

CN APDM SA GALAȚI

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CN APDM SA GALAȚI

Nr. 88/ CA /07.04.2023

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI


În vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 55, prezentăm Adunării Generale a Acționarilor **Raportul pentru semestrul al II-lea 2022 al Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați**, elaborat în conformitate cu prevederile legale, referitor la:

- Executia contractului de mandat al directorului general;
- Executia contractelor de administrare ale membrilor CA;
- Detalii cu privire la activitățile operaționale;
- Performante financiare / raportări contabile;


În perioada de raportare, din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. **Dobre Robert-Razvan** - contract mandat nr. 6076/14.09.2021, durată 05.10.2021-04.04.2022, contract mandat nr. 2319/29.03.2022, durată 05.04.2022-04.10.2022 și contract mandat nr. 7390/28.09.2022, durată 05.10.2022-04.02.2023;
2. **Dragomir Daniel-Ionuț** - contract mandat nr. 6077/14.09.2021, durată 05.10.2021-04.02.2022, contract mandat nr. 2318/29.03.2022, durată 05.04.2022-04.10.2022 și contract mandat nr. 7389/28.09.2022, durată 05.10.2022-04.02.2023;
3. **Cristovici Viorel** - contract mandat nr. 7607/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022;
4. **Brăcacei Elena** - contract mandat nr. 7606/09.11.2021, durată 09.11.2021-11.01.2022;
5. **Nistor Alexandru** - contract mandat nr. 7610/09.11.2021, durată 09.11.2021-11.01.2022;
6. **Alupoaei Teodor George** - contract de mandat nr. 7608/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022;
7. **Gheorghe Teodor Iulian** - contract de mandat nr. 7609/09.11.2021, durată 09.11.2021-08.03.2022;
8. **Picu Apostol-Roman** - contract mandat nr. 285/12.01.2022, durată 12.01.2022-11.07.2022, contract mandat nr. 4476/23.06.2022, durată 12.07.2022-11.01.2023;
9. **Mihalcea Fănel** - contract mandat nr. 286/12.01.2022, durată 12.01.2022-11.07.2022 și contract mandat nr. 4477/23.06.2022, durată 12.07.2022-29.12.2022;
10. **Brînză Vlăduț** - contract mandat nr. 1818/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6381/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023;
11. **Vasilache Nicușor** - contract mandat nr. 1817/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6380/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023;
12. **Munteanu Cristian-Eugen** - contract mandat nr. 1819/08.03.2022, durată 09.03.2022-08.09.2022 și contract mandat nr. 6382/23.08.2022, durată 09.09.2022-08.01.2023.

Presedinte CA,
Dobre Robert Razvan

A red circular stamp with the text "ROMANIA" at the top, "C.N. A.P.D.M. S.A." in the center, and "GALAȚI" at the bottom. There is also a handwritten signature in blue ink over the stamp.

Avizat,
Birou Juridic
Vizinteanu Daniel

A handwritten signature in blue ink.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
CN APDM SA GALATI
SEMESTRUL II
2022

*intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice",
aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016*

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administratie	3
	Executia contractelor de administrare	4
Capitol 2	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia	5
Capitol 3	Detalii cu privire la activitatile operationale	5
	3.1. Control Intern Managerial	6
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	19
	3.3. Audit Intern	20
	3.4. Control financiar de gestiune	21
	3.5. CFPP	23
	3.6. Managementul resurselor umane	23
	3.7. Activitatea comerciala	24
	3.8. Achizitii	29
	3.9. Activitatea Juridica	31
	3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	39
	3.11. Activitatea proiecte europene	46
	3.12. Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	62
	3.13. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila	62
Capitol 4	Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	66
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiar la data de 31.12.2022	66
Capitol 6	Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011	74
Anexe	Anexele 1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 31.12.2022	-

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 111/2016. Raportul are la bază contractele de mandat ale administratorilor, numiți provizoriu, prin Hotărârile AGA din 28.03.2022, 22.06.2022, 22.08.2022, 27.09.2022

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În semestrul II 2022 din componenta Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați au făcut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – durata contract de mandat 05.04.2022-04.10.2022 și 05.10.2022- 04.02.2023;
2. Dragomir Daniel-Ionut – durata contract de mandat 05.04.2022-04.10.2022 și 05.10.2022- 04.02.2022;
3. Picu Apostol Roman – durata contract de mandat 12.01.2022-11.07.2022 ; 12.07.2022 – 11.01.2023;
4. Mihalcea Fanel durata contract de mandat 12.01.2022-11.07.2022 ; 12.07.2023 – 11.01.2023;
5. Brăză Vlăduț – durată contract de mandat 09.03.2022-08.09.2022; 09.09.2022 – 08.03.2023;
6. Vasilache Nicușor – durată contract de mandat 09.03.2022-08.09.2022 ; 09.09.2022- 08.03.2023;
7. Munteanu Cristian Eugen – durată contract de mandat 09.03.2022-08.09.2022; 09.09.2022 – 08.03.2023.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și conform prevederilor contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor.

Principalele responsabilități ale Consiliului de Administrație:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizatorice a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind executia contractului de mandat;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

În perioada mandatelor provizorii Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar în cadrul sedințelor ordinare.

Nr. crt.	Data Sedința CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	08.07.2022	7	0	1	
2	25.08.2022	7	0	1	
3	12.09.2022	6	0	1	
4	04.10.2022	7	0	1	
5	25.11.2022	7	0	1	
6	16.12.2022	7	0	1	

În Semestrul II 2022 au avut loc 6 ședințe CA și s-au emis 6 hotărâri CA.

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune,

inclusiv executia BVC-ului, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII

Principalele activitati si decizii luate au fost:

- aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea totala alocata pentru anul 2022;
- aprobarea prelungirii mandatului doamnei Costea Marcela-Daniela – director general provizoriu al CN APDM SA Galati numita prin hotararea CA nr. 1/18.03.2022, pentru o perioada de 2 (doua) luni, incepand cu data de 23.07.2022;
- avizarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe anul 2022;
- aprobarea Documentatiei de atribuire prin licitatie publica cu strigare pentru vanzarea Impingatorului Rovinarila pret de fier vechi;
- aprobarea prelungirii contractului de inchiriere teren portuar nr. 7362/2012 incheiat cu asocierea formata din Eurotranzit 2000, Agro Trade Grains Constanta, persoana fizica Bucur Marius Catalin si Bristol Logistics – lider de asociere (denumita Chirias) si aprobarea graficului de investitii propus de Chirias conform cap. III, art. 3, lit. b din contractul de inchiriere teren nr. 7362/2012;
- aprobarea documentatiei de atribuire privind inchirierea terenului situat in Portul Harsova, format din 4 loturi in suprafata de 5730 mp, si platformei macadam – constructie speciala, in suprafata de 2522 mp si aprobarea tarifului unitar de inchiriere;
- aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere teren portuar nr. 4232/2016, incheiat cu societatea PBN Logistics SA Galati (denumita Chirias) si aprobarea graficului de investitii propus de Chirias conform cap. III, art. 3, lit. a din contractul de inchiriere teren nr. 4232/2016;
- aprobarea transferului dreptului de proprietate al terenului aferent cheului pereat faleza situat intre km 151 – km 154+150, din domeniul public UAT Galati in administrarea CN APDM SA Galati;
- avizarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galati pentru semestrul I 2022, intocmit in conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in vederea prezentarii acestuia Adunarii Generale a Actionarilor;
- numirea, in temeiul art. 64 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, in functia de Director General provizoriu al CN APDM SA Galati pe doamna Costea Marcela-Daniela pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la maximum 6 (sase) luni, incepand cu data de 23.09.2022;
- aprobarea valorificarii materialelor rezultate in urma dezmembrarii mijloacelor fixe „ Platforma port calatori/faleza Tulcea” si „Platforma calatori CFR Tulcea”;
- aprobarea inchirierii prin atribuire directa, doar a terenului portuar, in suprafata de 429 mp (respectiv suprafata ocupata de imobil Gara Fluviala), situat in portul Harsova;
- aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea totala alocata pentru anul 2022;
- Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre CN APDM SA Galati, RA AZL Galati si operatorul portuar PBN Logistics SA Galati;
- Aprobarea modificarii Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare
- Aprobarea vanzarii prin licitatie a mijlocului fix autoturism Hyundai Santa Fe cu nr. de inmatriculare GL-18-PDM;
- Aprobarea prelungirii valabilitatii duratei contractului de comodat nr. 5351/2014 incheiat intre CN APDM SA Galati si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera – Baza de Reparatii Nave Braila;
- Aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 8256/2013 intre CN APDM SA Galati si AFDJ RA Galati;

- Aprobarea tarifelor portuare si a instructiunilor de aplicare a acestora, cu aplicabilitate in anul 2023;
- aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea totala alocata pentru anul 2022;
- Aprobarea obiectivelor generale ale companiei pentru anul 2023;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial.

CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL SI EVALUAREA ACTIVITATII ACESTUIA

In semestrul II 2022 s-au derulat contractul de mandat, după cum urmează :

- pentru perioada 23.03.2022-22.07.2022 contractul de mandat nr. 2143/21.03.2022 incheiat cu doamna Costea Marcela Daniela, prelungit pana la data de 22.09.2022 prin actul aditional nr. 1/08.07.2022

- pentru perioada 23.09.2022-22.01.2023 contractul de mandat nr. 7061/14.09.2022 incheiat cu doamna Costea Marcela Daniela

În temeiul contractelor de mandat incheiate, mandatarul a condus societatea si a fost obligat sa indeplineasca actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si tuturor prevederilor legale.

Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativa impreuna cu ceilalti directori executivi fara atributii delegate de CA, a avut obligatia asigurarii functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

A exercitat atributiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare si functionare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum si din prevederile legale.

A raportat administratorilor cu privire la situatia economico-financiara a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesita eliberarea acestuia, inaintea incheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila, in suma de 30.000 lei brut pe durata contractului 2143/21.03.2022 si 32000 pe durata contractului 7061/14.09.2022.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat indeplinirea unor criterii/indicatori de performanta financiari si non-financiari, in prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 31.12.2022.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galati pentru anul 2022 au fost stabilite si aprobate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/17.12.2021.

La nivelul anului 2022, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 156 de obiective specifice, cărora li s-au asociat 224 indicatori de rezultat – elemente esentiale in analiza performantei companiei. Se apreciaza realizarea obiectivelor stabilite cu termen semestrul I 2022 (grad de realizare obiective specific si indicatori de rezultat nr. 42/11.08.2022, cu unele nerealizari, motivate astfel:

Indicatori nerealizați	Motivații/Măsură optimizare
1 indicator din cadrul Serviciului Dezvoltare: "100% realizarea Programului de dragaj" – realizat 171,12%	Motivație: Programat – 14.679 mcrh/Realizat – 25.119 mcrh Din cauza scăderii cotei Dunării, au fost necesare lucrări de dragaj suplimentare pentru asigurarea adâncimilor minime. Măsură optimizare: O mai bună planificare viitoare.
1 indicator din cadrul Dezvoltare: "„0” cheltuieli suplimentare fata de bugetul aprobat in	Motivație: Programat: 434,57 mii lei/Realizat: 759,76 mii lei

desfasurarea activitatii serviciului" – realizat 57,1%	Din cauza scăderii cotei Dunării, au fost necesare lucrări de dragaj suplimentare pentru asigurarea adâncimilor minime. Măsură optimizare: O mai bună planificare viitoare.
1 indicator Asistent Director: „BVC realizat/ BVC aprobat ≤ 1" – realizat 70,21%	Motivație: Nu s-a realizat indicatorul deoarece au fost achiziționate materiale consumabile în plus față de cele planificate Măsură optimizare: O mai bună previzionare viitoare a BVC
1 indicator din cadrul Biroului Juridic: „BVC realizat/ BVC aprobat ≤ 1" – realizat 91,18%	Motivație: Depășire buget, urmare a expertizelor neprevăzute din dosarele de judecată în cuantum de 3000 lei Măsură optimizare: Se va avea în vedere la rectificarea bugetară pe anul 2022
1 indicator din cadrul Biroului Resurse Umane: "Elaborare/revizuire/monitorizare plan de formare profesională - anexa CCM 100%" – realizat 84,21%	Motivație: Amânare cursuri din partea CERONAV Măsură optimizare: Cursurile s-au reluat în trim III
1 indicator din cadrul Compartimentului Tehnic, Reparații, ISPS: "100% realizarea obiectivelor din Programul de Investiții" – realizat 0,54%	Motivație: Program de reparații și investiții nr. 04/04.01.2022 Realizat 1.353/Programat 250.000 Factura de 215.000 pentru recertificarea PA 177 a fost emisă pe 29.07.2022 Măsură optimizare: Se va regla la 31.12.2022.
1 indicator din cadrul Serviciului Administrativ: Optimizarea consumului de combustibil auto "Realizat/planificat<1" – realizat 88 %	Motivație: 1. Consum de combustibil auto mai mare decât estimat din cauza necesităților crescute de deplasare ale salariaților având în vedere proiectele de dezvoltare ale porturilor Galați, Brăila, Isaccea, Tulcea. 2. Creșterea prețului combustibilului auto având în vedere criza economică mondială Măsură optimizare: Monitorizarea riguroasă în vederea optimizării traseelor și a consumurilor de combustibil

3.1 Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităților publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul II 2022, se prezintă astfel:

Nr.	Descrierea Acțiunii	Stadiu semestrul II 2022
STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA		
1.1.	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor	<p>1. Politica internă privind prevenirea fenomenului anticorupție la nivel de companie, postată pe site-ul Companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf și comunicarea tuturor salariaților companiei;</p> <p>2. Politica de Calitate postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-Calitate-Mediu-2020.pdf și comunicarea tuturor salariaților Companiei ;</p> <p>3. Politica de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postare pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2020/12/Politica-semnalare-nereguli.pdf și comunicarea tuturor salariaților Companiei;</p> <p>4. Comunicarea tuturor salariaților și postarea Regulamentului intern pe site :</p>

		https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf ; 5. Comunicarea tuturor salariaților și postarea Regulamentului de organizare și funcționare a companiei pe site : https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/ROF.pdf ; 6. PV de luare la cunoștință a ROF de către salariații companiei nr. 124, 125 și 126/26.10.2022 ; 7. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PS 4-2-3- Avertizare, semnalare, gestionare nereguli abateri; 8. Număr acte normative publicate în Monitorul Oficial distribuite compartimentelor organizatorice: 19
1.2	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	1. Consilier etică și integritate, numit prin Decizia nr. 72/19.04.2020 ; 2. Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de etică și conduită profesională = 14, conform PV de instruire la angajare : PV nr. 06/25.07.2022, PV nr. 07/28.07.2022, PV nr. 08/28.07.2022, PV nr. 09/04.08.2022, PV nr. 10/10.08.2022, PV nr. 11/16.08.2022, PV nr. 12/01.09.2022, PV nr. 13/26.09.2022, PV nr. 14/26.09.2022, PV nr. 15/26.09.2022, PV nr. 16/28.09.2022, PV nr. 17/05.10.2022; PV nr. 19/19.12.2022; PV nr. 20/19.12.2022; 3. Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică și conduită profesională= 0.
1.3	Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică	Raport nr. 18/01.11.2022 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și conduită profesională.
1.4	Monitorizarea implementării/menținerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	Codul de Etică și conduită profesională, postat pe site-ul Companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2020/12/Codul%20de%20conduita%20iulie%20018.pdf ; Comisia de disciplină la nivel de companie, constituită prin Decizia internă nr. 195/05.10.2022 ; Raport nr. 18/01.11.2022 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și conduită profesională Nr. Declarații privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare în procesul de achiziții = 61; Nr. Declarații privind conflictul de interese privind derularea procedurilor de achiziții director general = 15.
1.5	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2020	S-a raportat în trimestrul I 2022
1.6	Managementul riscurilor de corupție	1. S-a raportat în trimestrul I 2022 1.1 Planul centralizator al măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor, valorificarea oportunităților nr. 65/31.10.2022 – actualizare cf. Organigramă valabilă din 25.10.2022; 2. S-a raportat în trimestrul I 2022 2.1 Registrul riscurilor 2022 nr. 64/CM SCIM/31.10.2022– secțiunea Riscuri de Corupție, actualizat cf. Organigramă valabilă din 25.10.2022.

1.7	Completarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese	În semestrul II 2022 au fost depuse în termenul legal 49 Declarații de avere și Interese, din care 49 obligații de depunere. Postare pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/ Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.
1.8	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	În semestrul II 2022 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplină: 0 Număr de sancțiuni aplicate: 0
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI		
2.1	Intocmirea și actualizarea documentelor privind regulamentele ROF/ RI, a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților, inventariere activități	1.1 ROF aprobat CA în data de 12.09.2022, cu valabilitate din data de 13.09.2022 postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/ROF.pdf și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 102/14.09.2022, Brăila nr. 103/14.09.2022 și Tulcea nr. 104/14.09.2022; 1.2 ROF aprobat CA în data de 21.10.2022, cu valabilitate din data de 25.10.2022 postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/ROF.pdf și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 124/26.10.2022, Brăila nr. 125/26.10.2022 și Tulcea nr. 126/26.10.2022; 2.1 Organigrama CN APDM SA valabilă din data 13.09.2021 aprobată în ședința CA din data de 12.09.2021; 2.2 Organigrama CN APDM SA valabilă din data 25.10.2022 aprobată în ședința CA din data de 21.10.2022; 3. RI aprobat și postat pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf ; 4. Nr. Fișe de Post actualizate și semnate de titulari 48 și postate în rețeaua intranet a companiei; 5.1 Lista centralizatoare a activităților la nivel de companie nr. 58/CM SCIM/26.10.2022, actualizată în concordanță cu Organigrama valabila de la data de 25.10.2021;
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	S-a raportat în trimestrul I 2022
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	1. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 2-4-2 Recrutare și selecție personal și integrare în organizație; 2. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 2-4-4 Administrare personal; 3. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare 15: nr. 119/23.06.2022, nr.121/24.06.2022, nr.122/24.06.2022, nr.123/27.06.2022, nr.130/04.07.2022, nr.133/08.07.2022, nr. 143/29.07.2022, nr.162/06.09.2022, nr.164/08.09.2022, nr.165/08.09.2022, nr.144/29.07.2022, nr.160/06.09.2022, nr.197/06.10.2022 ,nr. 231/14.11.2022, nr.232/14.11.2022 4. Număr cereri recrutare întocmite 15: nr. 61/27.06.2022, 2. nr. 59/24.06.2022, 3. nr. 63/04.07.2022 4. nr.751/suc.tulcea/04.07.2022, 5. nr.69/DG/27.07.2022, 6.

		<p>nr.838/SD/06.09.2022, 7.nr.841/SD/08.09.2022, 8.nr.843/SD/08.09.2022, 9.nr.704/sd/27.07.2022, 10. nr.1475/suc. braila/ 31.08.2022, 11. nr. 1747/suc. braila/27.09.2022, 12.nr.169/SFC/12.09.2022, 13. nr.112/DG/14.11.2022, 14. nr.111/dga/14.11.2022, 15.nr. 5908/suc braila/04.10.2022</p> <p>5. Număr selecții externe de personal organizate: 15 selecții externe de personal pentru ocuparea următoarelor posturi devenite vacante : 2 referent de specialitate marketing, 3 dispeceri, 1 sef serviciu dezvoltare, 1 mecanic fluvial, 1 consilier in management, 1 inginer constructii hidrotehnice, 2 expert eficientizare investitii, 1 inginer mecanic, 1 inginer constructii civile, 1 contabil, 1 cadru tehnic psi;</p> <p>6. Număr angajari efectuate: 15 angajari pentru urmatoarele categorii de personal : 13 posturi de executie respectiv:2 referent de specialitate marketing, 1 mecanic fluvial, 3 dispeceri, 1 inginer constructii hidrotehnice, 2 expert eficientizare investitii, 1 inginer mecanic, 1 inginer constructii civile, 1 contabil, 1 cadru tehnic psi Și 2 posturi de conducere resepctiv: Sef Serviciu Dezvoltare, Consilier in management</p>	
3.2	Evaluarea anuală a performantelor angajatilor în scopul confirmării cunostintelor profesionale, aptitudinilor și abilitatilor necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilitatilor încredintate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior	S-a raportat în trimestrul I 2022.	
3.3	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Intocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajatilor	<p>1. Plan formare profesionala 2022, anexa la CCM 2019-2021 și Plan formare profesională 2022, anexa 4 la CCM 2022 -2024;</p> <p>2. Numar de calificari/ necesar de competente identificate cu ocazia evaluării personalului : 16 domenii de perfectionare profesionala astfel : Flotă, servicii portuare, tehnic, ISPS, Achiziții publice, management proiecte</p>	
3.4	Asigurarea participării angajatilor la cursuri de pregătire profesionala specifice domeniului de competența al fiecaruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate	<p>1. BVC aprobat ;</p> <p>2. Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= 22/18x100=122,2% ;</p> <p>3. Număr Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesionala: 22 salariati.</p>	
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA			

4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunică salariaților documentele de formalizare a structurii organizatorice.	<p>1. Misiunea companiei postată pe site: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/ ;</p> <p>2. Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA nr. 1/12.09.2022; Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA nr. 1/21.10.2022;</p> <p>3. Organigramă aprobată cf. Hot. CA /12.09.2022, valabilă de la data de 13.09.2022; Organigramă aprobată cf. Hot. CA /21.10.2022, valabilă de la data de 25.10.2022.</p> <p>4. ROF aprobat CA în data de 12.09.2022, cu valabilitate din data de 13.09.2022 postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/ROF.pdf și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 102/14.09.2022, Brăila nr. 103/14.09.2022 și Tulcea nr. 104/14.09.2022; ROF aprobat CA în data de 21.10.2022, cu valabilitate din data de 25.10.2022 postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/ROF.pdf și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 124/26.10.2022, Brăila nr. 125/26.10.2022 și Tulcea nr. 126/26.10.2022;</p> <p>5. Regulament Intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021.</p>
4.2	Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	<p>1. Comunicarea și postarea în rețeaua internă a companiei a PO 1-1-1 Delegarea de competență la nivel de companie;</p> <p>2. În semestrul II 2022 au fost emise un nr. de 99 decizii interne manageriale, conform Registrului de evidență decizii al companiei.</p>
STANDARDUL 5 – OBIECTIVE		
5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.	<p>1. Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2022 nr. 12/CM SCIM/10.03.2022. S-a actualizat, cu modificările conform Organigramei valabile din 25.10.2022, prin elaborarea actualizării Gradului de realizare a Obiectivelor Specifice și a Indicatorilor de Rezultat la sem. I 2022 nr. 66/CM SCIM/31.10.2022, aprobat în ședința CA din data de 21.10.2022.</p> <p>2. Comunicarea Obiectivelor Generale ale companiei pentru anul 2023 în ședința CM SCIM din data de 22.12.2022, către compartimentele organizatorice prin email în data de 03.01.2023 și postarea acestuia pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2023/01/Lista%20OG%202023.pdf</p>
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora.	<p>Gradul de realizare a Obiectivelor Specifice și a Indicatorilor de Rezultat la sem. I 2022 nr. 42/CM SCIM/11.08.2022, aprobat în ședința CA din data de 25.08.2022.</p> <p>Actualizarea Gradului de realizare a Obiectivelor Specifice și a Indicatorilor de Rezultat la sem. I 2022 nr. 66/CM SCIM/31.10.2022, aprobat în ședința CA din data de 21.10.2022.</p>

STANDARDUL 6 PLANIFICAREA

6.1	<p>Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informationale)-</p> <p>Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității</p>	<p>1. BVC rectificat 2022 avizat cf. Hot. CA nr. 1/25.08.2022, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 1/07.09.2022 și aprobat prin HG nr. 1288/19.10.2022;</p> <p>2. PD SCIM 2022 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.08/CM SCIM/18.02.2022;</p> <p>3. Program de Investiții Surse Proprii 2022 actualizat, nr. 649/SD/04.07.2022 avizat cf. Hot. CA nr.1/08.07.2022, nr. 817/SD/01.09.2022 avizat cf. Hot CA nr. 1/12.09.2022, nr. 1014/SD/17.10.2022 avizat cf. Hot CA nr. 1/21.10.2022 și nr. 1112/SD/21.11.2022 avizat cf. Hot CA nr. 1/25.11.2022 – realizat în proporție de 61,11% - Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei, astfel că anumite investiții au fost reprogramate pentru anul 2023;</p> <p>4. Program anual de achiziții sectoriale nr. 9276/22.12.2021 ;</p> <p>5. Planificare reparații nr. 04/04.01.2022 – realizat în proporție de 100% ;</p> <p>6. Planificare Mentenanță nr. 05/04.01.2022 – realizat în proporție de 100% ;</p> <p>7. Plan formare profesională cf. CCM valabil – – realizat în proporție de 100% ;</p> <p>8. Plan audit intern anual 2022 nr. 117/AI/03.12.2021 ;</p> <p>9. Propunere Program de dragaj nr. 16/SIPE/05.01.2022 – realizat în proporție de 74,72% ;</p> <p>10. Situație cu întreținere și reparații infrastructură portuară nr. 190/SIPE/16.02.2022 – realizat în proporție de 7,89% din următoarele motive :</p> <p>1.C.N. A.P.D.M. S.A. are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru lucrările respective incluse în programul initial.</p> <p>2. Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei;</p> <p>11. Program de mentenanță semnalizare nr. 5/SIPE/03.01.2022 – realizat în proporție de 0% din următoarele motive : Din cauza debitelor scăzute ale Dunării, resursele financiare din sem. I s-au redirecționate către activitatea de dragaj. În trim. III s-a lansat procedura de confecționare de semnale costiere, dar care a fost anulată. După reluarea procedurii s-a încheiat contractul nr. 10375/14.12.2022 în valoare de 73.400 lei cu Lemings Producție Publicitaria SRL privind confecționarea a 51 semnale costiere de metal tip panou. Valoarea neutilizată a fost raportată în anul 2023 pentru confecționarea, plantarea acestora, precum și pentru reparații/plantare semnale plutitoare.</p> <p>12. Program estimat măsurători hidrografice nr. 1170/SIPE/03.11.2021- realizat în proporție de 50%, din următoarele motive :</p> <p>1. C.N. A.P.D.M. S.A. are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări de dragaj ce se vor</p>
-----	---	---

		<p>realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru zonele respective, activitatea de măsurători fiind în strânsă legătură cu realizarea dragajului;</p> <p>2. Cotele apelor Dunării au asigurat adâncimea necesară operării în dane;</p> <p>3. Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei.</p>
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	<p>1. În semestrul II 2022 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarea perioadă: Grad realizare PD SCIM trimestrul III 2022; Grad realizare PD SCIM semestrul I 2022;</p> <p>2. Grad anual de realizare a obiectivelor specifice și indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2021 nr. 10/04.03.2022, vizat cf. Hot. CM SCIM nr. 19/28.03.2022 și prezentat în ședința CA cf. Hot. Nr.1/08.04.2022;</p> <p>3. Raport al Directorului General aferent trim. II 2022 nr. 75/DG/12.08.2022, prezentat în ședința CA din data de 25.08.2022;</p> <p>4. Raport al Directorului General aferent trim. III 2022 nr. 114/DG/25.11.2022, prezentat în ședința CA din data de 25.11.2022;</p> <p>5. Raport al Consiliului de Administrație aferent sem. I 2022 întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, avizat în ședința CA din data de 25.08.2022, și prezentat AGA în ședința din data de 07.09.2022 și postat pe site-ul Companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/05/Raport%20CA%20sem%20II%202021%20cu%20anexe.pdf ;</p>
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI		
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei.	<p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operaționale și proiecte cu finanțare europeană ;</p> <p>2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2022 nr. 64/31.10.2022, care cuprinde: Registrul centralizator al riscurilor DGPR Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de corupție) Registrul centralizator al riscurilor operaționale;</p> <p>3. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2022 nr. 65/31.10.2022 cf. Organigramă valabilă din 25.10.2022.</p>
8.2	Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM SA	<p>1. Registrul centralizator al riscurilor pentru anul 2022 actualizat nr. 64/CM SCIM/31.10.2022, actualizat conform Organigramă valabilă din 25.10.2022.</p> <p>2. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2022 nr. 65/31.10.2022, actualizat conform Organigramă valabilă din 25.10.2022.</p>
STANDARDUL 9 - PROCEDURI		

9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor documentate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	<p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate;</p> <p>2. Diagrama proceselor actualizată 2022 nr. 53/CM SCIM/22.09.2022, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 55/CM SCIM/23.09.2022 și nr. 59/CM SCIM/28.10.2022 avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 63/CM SCIM/31.10.2022;</p> <p>3. Lista activităților nr. 58/CM SCIM/26.10.2022 actualizată;</p> <p>4. Plan elaborare/revizie proceduri 2022 nr. 51/21.09.2022, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 55/CM SCIM/23.09.2022 și nr. 60/CM SCIM/28.10.2022 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.63/CM SCIM/31.10.2022;</p> <p>5. Număr proceduri revizuite: 3 proceduri de sistem și 27 proceduri operaționale;</p> <p>6. Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată nr. 92/11.08.2022.</p>
9.2	Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor;	<p>1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post</p> <p>2. Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 7 ședințe (15.07.2022, 12.08.2022, 31.08.2022, 23.09.2022, 31.10.2022, 29.11.2022, 22.12.2022) ;</p> <p>3. Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificată prin decizia nr. 150/11.08.2022 și nr. 222/27.10.2022.</p>
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA		
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc	<p>La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post.</p> <p>Supravegherea este considerată adecvată, conform cerințelor standardului nr. 10, având în vedere următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fiecărui salariat i se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite; - se evaluează sistematic activitatea fiecărui salariat; - se aprobă rezultatele activității în diverse etape de realizare a acesteia; - nr.de vize CFPP = 5729 acordate în valoare de 1.596.706.548,37 lei; - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 945
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII		
11.1	Identificarea și ținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a	<p>1. Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2022, nr. 10/SMS/11.01.2022.</p>

	instrumentelor de control intern aferente	
STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA		
12.1	Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiilor cu mass media	<p>1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2021 nr. 3/CMC/07.01.2022;</p> <p>2. A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.27/25.03.2020.</p> <p>3. În sem. II 2022 s-a asigurat răspunsul la 2 solicitări primite pentru furnizare informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa nr. 4302/20.07.2022 primită de la dna. Anca Titorov, producator ARD, referitor la contribuția României la exportul de cereale. Nu s-au prezentat pentru realizarea materialului propus. - adresa nr. 4255/18.07.2022 primită de la dl. Mircea Barbu, corespondent BBC și Deutsche, referitor la fluxul de grâne din Ucraina. Interviu realizat de dl. Dir. Gen. Adjunct Nicolae - Dan Tivilichi. <p>4. Întâlniri de lucru cu comunitatea portuară, aferente sem. II 2022: 03.08.2022 și 18.10.2022;</p> <p>5. În sem. II 2022 au avut loc :</p> <p>Comunicate de presă 19:</p> <p>În data de 07.07.2022 referitor la Calea Ferată cu ecartament larg din Portul Galați.</p> <p>În data de 06.09.2022 cu privire la prima navă cu cereale ucrainene care pleacă din Port Docuri.</p> <p>În data de 13.09.2022 referitor la modernizarea infrastructurii portuare.</p> <p>În data de 28.09.2022 referitor la a doua navă cu cereale ucrainene care pleacă din Portul Galați.</p> <p>Comunicat de presa în data de 3 octombrie, referitor la PMG - Etapa II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară.</p> <p>Comunicat de presa în data de 7 octombrie, privind Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții de amenajare dane RO-RO din Portul Bazinul Nou Galați.</p> <p>Comunicat de presa în data de 11 octombrie, în legătură cu Lucrările pentru realizarea obiectivului investițional "Port Braila - Lucrări de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri"</p> <p>Comunicat de presa în data de 11 octombrie - Nava maritimă Fg Sefa sub pavilionul Republicii Panama a încărcat 2720 tone grâu cu destinația Turcia</p> <p>Comunicat de presa în data de 14 octombrie - Solicitarea de obținere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați" se află în transparență publică</p> <p>Comunicat de presa în data de 17 octombrie – Proiectul "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche" se află în etapa de analiză a aplicației în vederea obținerii finanțării proiectului prin intermediul POIM 2014-2020</p> <p>Comunicat de presa în data de 18 octombrie privind Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare dane RO-RO — Port Bazinul Nou Galați"</p>

	<p>Comunicat de presa in data de 19 octombrie in legatura cu organizarea în data de 18.10.2022 a dezbaterii publice a Normelor de Fundamentare a tarifelor aplicate în porturile fluviale interioare pentru anul 2023 și a tarifelor fluvio - maritime aplicate în porturile aflate pe rețeaua TEN-T pentru anul 2023</p> <p>Comunicat de presa in data de 24 octombrie – Port-Braila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare, adiacent molului</p> <p>Comunicat de presa in data de 27 octombrie privind cele 4 etape ale Programului investițional Plaforma Multimodală Galați</p> <p>Comunicat de presa in data de 3 noiembrie, referitor la încheierea Acordului de parteneriat între CN APDM SA Galați, AZL Galați și PBN Logistics SA</p> <p>Comunicat de presa in data de 8 noiembrie, privind avizarea de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a normelor de fundamentare a tarifelor portuare aplicate în porturile fluviale interioare pentru anul 2023</p> <p>Comunicat de presa in data de 16 noiembrie, în legătură cu participarea doamnei Costea Marcela-Daniela – director general CN APDM SA Galați la panelul “Hybrid Threats to the Resilience of Food Supply Chains: Focus on the Black Sea Region”</p> <p>Comunicat de presa in data de 12 decembrie privind semnarea Contractului de Proiectare și Executie lucrări, precum și a Contractului de servicii de Supervizare pentru proiectul “Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”.</p> <p>Comunicat de presa in data de 15 decembrie în legatura cu recepția lucrărilor aferente Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”.</p> <p>Conferințe de presă 1: în data de 15.12.2022 în legătură cu recepția lucrărilor aferente Proiectului “Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară”</p> <p>Participări la evenimente 12:</p> <p>În perioada 5-7 iulie 2022 dna. Director General Marcela-Daniela Costea a participat la evenimentul Committee on Port Governance and Management organizat de ESPO la Hamburg, Germania;</p> <p>În data de 3 august 2022 CN APDM SA Galați a primit vizita reprezentanților Ambasadei Marii Britanii;</p> <p>În data de 17 august 2022 CN APDM SA Galați a participat la „International Workshop on the Cultural Dimension of the Ports from the Black Sea and Danube Region”, organizat la Constanta;</p> <p>În data de 18 august 2022 CN APDM SA Galați a participat la evenimentul online de brokeraj privind oportunitățile de asociere între companiile din România și Ucraina pentru stimularea “afacerilor albastre” în domeniul transportului maritim;</p> <p>În data de 8 septembrie 2022 CN APDM SA Galați a participat la Conferința online dedicată evenimentului SEARica și la “Strategia de Dezvoltare Durabila 2021-2027 a Municipiului Galați”;</p> <p>În data de 22 septembrie 2022 CN APDM SA Galați a participat la Workshop-ul “Obiective și oportunități de transferabilitate pentru Balcani și Marea Neagră”;</p> <p>În perioada 26-27 septembrie 2022 CN APDM SA Galați a participat la “Atelierul de lucru privind bunele practici în cazul măsurilor de reducere a zgomotului și a cărării zgomotului: Directiva 2002/49/CE” organizat la București;</p>
--	--

		<p>In data de 27 octombrie 2022 s-a incheiat Acordul de parteneriat intre CN APDM SA Galati, AZL Galati si PBN Logistics SA Galati</p> <p>In data de 16 noiembrie 2022 dna. Costea Marcela-Daniela – Director General CN APDM SA Galati a participat la panelul "Hybrid Threats to the Resilience of Food Supply Chains: Focus on the Black Sea Region"</p> <p>In data de 7 decembrie 2022 s-au semnat contractele de finantare pentru modernizarea porturilor Galati si Braila</p> <p>In data de 12 decembrie 2022 s-au semnat contractul de proiectare si executie lucrări, precum si contractul de servicii de supervizare aferente proiectului "Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului"</p> <p>In data de 15 decembrie 2022 – recepția lucrărilor aferente Proiectului "Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară"</p> <p><u>Interviuri 9:</u></p> <p>Interviu in legatura cu traficul de cereale din Ucraina</p> <p>In data de 18 august 2022 referitor la silozul din Portul Galati unde pot fi stocate 6000 de tone de cereale</p> <p>In data de 6 septembrie 2022 cu privire la prima nava cu cereale ucrainene care pleaca din Portul Galati</p> <p>In data de 9 noiembrie 2022 la Pro TV privind capacitatea de descarcare a portului Galati</p> <p>In data de 13 noiembrie 2022 la Pro TV in legatura cu numarul mare de nave care asteapta la descarcare in zona Reni</p> <p>In data de 08 decembrie 2022 la Observator cu privire la Porturile Galati si Braila care ar putea deveni un motor de crestere economica a regiunii de sud-est a țării</p> <p>In data de 11 decembrie 2022 la Digi24 in legatura cu modernizarea și repararea întregii infrastructuri portuare pentru porturile Galati si Braila</p> <p>In data de 14 decembrie 2022 privind Terminalul de pasageri de la Galați</p> <p>In data de 27 decembrie 2022 la Pro TV referitor la realizarea unui terminal intermodal pentru containere în bazinul portului Galați.</p>
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR		
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	<p>La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri:</p> <p>PS Managementul informatiilor documentate</p> <p>PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei</p> <p>PO Registratura companiei</p> <p>Gestionarea arhivei tehnice a companiei</p> <p>Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Nationale.</p>
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<p>1. La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <p>Registrul unic de control la nivel de companie</p> <p>Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</p> <p>Registrul Intrari Iesiri al companiei</p> <p>Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice</p> <p>Registru eliberare documente arhiva</p> <p>Registre Declaratii de avere/interese</p> <p>Registru Evidență decizii manageriale</p> <p>Registru evidentă litigii</p> <p>Registru CFPP</p> <p>2. Procedura managementul informatiilor documentate;</p>

		3. A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Legii nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate 119/09.08.2021.
13.3	Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea Regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	<p>În vederea dezvoltării măsurilor de Securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, a celor privind securitatea informatică etc., conform reglementărilor legale în vigoare, în sem. I 2022 s-au luat următoarele măsuri:</p> <p>În cadrul Compartimentului IT s-au efectuat:</p> <p>Upgrade echipamente de rețea (firewall, switch-uri, servere)</p> <p>Upgrade sisteme desktop</p> <p>Măsuri și instrucțiuni de utilizare a echipamentelor IT&C:</p> <p>Reconfigurări/restricționări acces internet și platforme de lucru</p> <p>Reconfigurări acces la stațiile de lucru</p> <p>Instruiri privind noile amenințări cibernetice</p> <p>Inițiere contractare servicii de securitate cibernetică pentru monitorizare conform Legii NIS nr. 362/2018;</p> <p>Inițiere procedură de achiziție Soft Document manager, în vederea digitalizării activității companiei;</p> <p>Implementare Etapa I – Soft Document manager, în vederea digitalizării activității companiei.</p> <p>Referitor la activitățile de arhivare s-au preluat documente de la structuri astfel:</p> <p>Serviciul Achiziții Proces verbal nr. 529/28.09.2022, în total de 27.0028 fișe;</p> <p>Documentele au fost preluate de la Structuri și depozitate la Arhiva CN APDM SA în condiții optime.</p> <p>Din punct de vedere al Situațiilor de Urgență, sunt luate toate măsurile necesare în vederea protejării documentelor.</p>
13.4	Managementul documentelor de proveniență internă/externă	Implementare soft managementul documentelor – Etapa I. PS Managementul informațiilor documentate.
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ		
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de	<p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <p>Manualul Politicilor contabile</p> <p>Procedura Elaborarea și executia BVC</p> <p>Procedura Politica și procedura de salarizare Personal</p> <p>Procedura Evidența contabilă a cheltuielilor de Personal</p> <p>Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/ lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</p> <p>Procedura Finantarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de executie, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</p> <p>Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</p> <p>Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</p> <p>Procedura Constituie garanții în numerar</p> <p>Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</p>

	prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare	Procedura Decontarea si evidenta contabila avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii Procedura Decontarea si evidenta contabila a obligatiilor companiei.
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entitatii, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entitatii	1. BVC 2022 rectificat, avizat prin Hot. CA nr.1/25.08.2022 și stabilit de AGA cf. Hot. Nr. 1/07.09.2022, și aprobat prin HG nr. 1288/19.10.2022; 2. Balanțe lunare.
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL		
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	S-a raportat în trim. I 2022.
15.2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial 2021 la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele de CIM	S-a raportat în trim. I 2022.
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	S-a raportat în trim. I 2022.
15.4	Transmiterea raporturilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 către structura de specialitate din cadrul MTI	S-a raportat în trim. I 2022.
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN		
16.1	Elaborarea și implementarea planului de audit funcție de riscurile identificate.	Plan multianual de audit intern nr. 114/27.11.2019; Planul anual de audit intern 2022 nr. 117/03.12.2021.
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora.	În semestrul II 2022: 1. Raport nr. 70/20.07.2022 - Evaluarea modului de organizare și funcționare privind derularea contractelor de achiziție; 2. Raport nr. 87/30.08.2022 - Analiza activității financiar – contabile din cadrul companiei. 3. Raport nr. 107/28.11.2022 – Evaluarea activităților de gestiune a resurselor umane;

		<p>4. Raport nr. 114/22.12.2022 - Analiza modului de respectare a procedurii de licitație publică deschisă a contractelor de închiriere /vânzare bunuri și a contractelor de închiriere teren portuar încheiate în cadrul serviciului Comercial.</p> <p>În sem II 2022, la finalizarea misiunilor de audit intern, au fost formulate 9 recomandări de îmbunătățire .</p>
--	--	--

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat si dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 in vederea cresterii satisfactiei clientilor companiei, intelegerea cerintelor partilor interesate si respectarea consecventa a acestora, luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate, realizarea efectiva a performantei proceselor si imbunatatirea acestora pe baza evaluarii datelor si informatiilor.

In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-meniu, in semestrul II 2022 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

- Monitorizarea implementarii Planului de actiune si calendarului implementarii recomandarilor/observatiilor urmare auditului intern/extern SIMCM nr. 48/24.03.2022.
 - Au fost analizate si evaluate datele si informatiile provenite din monitorizare. Rezultatele analizei sunt folosite pentru a evalua:
 - Gradul de satisfactie a clientului;
 - Performanta si eficacitatea sistemului de management al calitatii;
 - Daca planificarea a fost implementata in mod eficace;
 - Eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile
 - Conform clauza 9.1.2 Satisfactia clientului ISO 9001:2015, organizatia a monitorizat perceptiile clientilor referitoare la masura in care au fost indeplinite necesitatile si asteptarile lor. A determinat metodele pentru obtinerea/monitorizarea/analiza acestor informatii, prin feedback de la clientii companiei referitor la serviciile livrate, intalniri cu clientii.
 - În luna decembrie 2022 s-a efectuat auditul anual intern necesar evaluării SIM CM, conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, in baza programului de audit stabilit si au rezultat urmatoarele constatari:
 - ✓ Auditul intern s-a desfasurat conform planului de audit, fiind verificate documentele si inregistrările sistemului de management integrat pe baza de esantioane, prin sondaj, respectand cerintele referentialelor stabilite in planurile de audit. S-a verificat modul de realizare a proceselor, de aplicare a diverselor documente in cadrul organizatiei. S-a constatat ca procesele si activitatile se desfasoara conform documentatiei SMI, cu respectarea standardelor de referinta si a prevederilor legale.
 - ✓ Compania a continuat operarea cu eficacitate a sistemului integrat de management actualizând informația documentată în funcție de modificarea cerințelor de reglementare și a necesităților izvorâte din operarea proceselor specifice. Există disponibile documentele sistemului integrat de management calitate-meniu și sunt menținute înregistrări adecvate.
 - ✓ Puncte tari
 1. Management puternic implicat in mentinerea unui SMI în parametrii ceruți de standard și legislație.
 2. Competența personalului cheie.
 3. Accesare fonduri europene (7 contracte in implementare)
 - Gestionarea documentatiei SIMCM prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de provenienta interna, verificarea accesibilitatii la rețeaua intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM.
- In semestrul II 2022 s-au elaborat revizii/editii ale urmatoarelor documente de provenienta interna:
- PO 6-1-11 Stimularea financiară a activității desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul POIM, pe baza observatiilor primite de la DGPET din cadrul MTI ;

- PO 2-4-3 Egalitatea de sanse si tratament ;
- PO 2-4-6 Formarea si perfectionarea profesuionala a salariatilor;
- PS 2-10-1 Elaborarea reviziei PS_PO;
- PO 2-1-1 Achizitia directa;
- PO 2-9-4 Registratura companiei;
- PO 3-8-3 Interventie in caz de poluari accidentale;
- PO 3-8-5 Gestionare deseuri la nivel de companie;
- PO 3-9-3 Certificarea sistemelor de management ale securitatii facilitatilor portuare conform codului ISPS;
- PO 2-9-2 Promovarea companiei;
- PO 6-1-5 Procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabila aferenta proiectelor finantate prin POIM;
- PO 2-2- Achizitii sectoriale;
- PO 2-3-2 Exploatarea mijloacelor de transport auto;
- PO 6-1-2 Managementul contractelor POIM 2014-2020;
- PO 6-1-7 Raportare proiecte POIM 2014-2020;
- PO 2-3-4 Intretinere reparatii curente, cladiri, instalatii, echipamente, alte bunuri;
- PO 2-5-1 Asigurarea SSM a lucrarilor;
- PO 2-6-1 Evidenta contabila a stocurilor si furnizorilor;
- PO 2-7-2 Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si alte bunuri;
- PO 2-11-1 Asistenta juridica.
- PO 6-1-1 Licitare-contractare POIM 2014-2020
- PO 3-3-1 Coordonare trafic portuar
- PO 3-8-2 Prestari servicii asigurate cu nave si instalatii proprii
- PO 5-1-5 Elaborarea planului anual/multianual de audit intern la nivel de companie
- PO 3-6-2 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere teren portuar si stabilirea traficului anual de reventa
- PO 2-2-1 Achizitia directa
- PO 2-2-3 Gestionarea stocurilor din achizitii
- PO 6-1-3 Deschideri de credite si cereri de rambursare in cadrul proiectelor cu finantare POIM, autorizare si efectuare plati
- PO 5-1-6 Urmărirea implementării recomandărilor

3.3 Audit Intern

În semestrul II 2022 auditorii interni din cadrul compartimentului Audit Intern au finalizat următoarele misiuni și au întocmit următoarele rapoarte :

1. " Evaluarea modului de organizare și funcționare privind derularea contractelor de achiziție "

Durata acțiunii de auditare: 23.06.2022 – 30.08.2022

Tipul de auditare: Asigurare

Obiectivele misiunii de audit:

1. Analiza organizării activității de achiziții publice în cadrul companiei, raportat la prevederile legale în materie și necesarul de achiziționat;
2. Analiza modului de planificare a achizițiilor publice în cadrul companiei în raport cu cerințele normative și nevoile reale ale entității;
3. Analiza modului în care angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate cu achizițiile publice respectă principiile de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea fondurilor publice;
4. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial conf. OSGG.

Recomandări:

1. Actualizarea fișelor de post a experților achiziții publice și a șefului de serviciu privind corecțiile care se impun, conform constatărilor făcute de către auditorii interni.;
2. Stabilirea unui responsabil în fișele de post a șefilor de serviciu/birou/compartiment privind activitatea de fundamentare a PAAP-ului, mai exact transmiterea tuturor referatelor de necesitate serviciului Achiziții în concordanță cu necesitățile companiei, în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Șeful Serviciului Achiziții să aducă la cunoștință conducerii companiei și acesta să dispună măsurile ce se impun, faptul că lipsa referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare ale tuturor compartimentelor din cadrul companiei, pentru toate necesitățile de produse, lucrări și servicii, poate duce la neachiziționarea unor bunuri și servicii indispensabile desfășurării activității curente în favoarea altora care nu sunt strict necesare și crearea de stocuri supranormative și imobilizare de fonduri financiare.

2. "Evaluarea activităților de gestiune a resurselor umane".

Durata acțiunii de auditare: 08.09.2022 – 28.11.2022

Tipul de auditare: Asigurare.

Obiectivele misiunii de audit:

1. Analiza modului de organizare a activității privind managementul resurselor umane;
2. Evaluarea modului de recrutare a personalului;
3. Evaluarea respectării conformității actelor administrative (deciziilor) de numire;
4. Verificarea planificării efectuării concediilor de odihnă și a concediilor medicale;
5. Evaluarea modului de gestionare a dosarelor de angajare și pensionare;
6. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.

Recomandări:

Actualizarea fișei de post a șefului de birou, privind corecțiile care impun, conform constatărilor făcute de către auditorii interni.

3. "Analiza modului de respectare a procedurii de licitație publică deschisă a contractelor de închiriere /vânzare bunuri și a contractelor de închiriere teren portuar încheiate în cadrul serviciului Comercial"

Durata acțiunii de auditare: 21.11.2022 - 16.12.2022

Tipul de auditare: Consiliere ad-hoc

Obiectivele misiunii de audit:

"Verificarea respectării legislației în vigoare și a procedurii de licitație publică deschisă a contractelor de închiriere/vânzare bunuri precum și a contractelor de închiriere teren portuar încheiate în cadrul serviciului Comercial în perioada 01.01.2021 - prezent;

Recomandări:

Revizuirea PO 3-6-2 Încheiere gestionare contracte închiriere teren și stabilire trafic anual:

- introducerea unei liste de verificare privind eligibilitatea ofertelor depuse de ofertanți, completarea acestei liste să fie în sarcina președintelui comisiei și introducerea acestui formular în cap. 8.2.;
- completarea cap. 8.4.- b4 cu descrierea modului de lucru a fiecărui membru din cadrul comisiei de licitație;
- detaliere responsabilități pe fiecare membru propus în decizii la pct.9.10.- Comisia de licitație;

3.4 Control financiar de Gestiune

Rezultatele înregistrate de compartimentul CFG în semestrul II 2022, urmare a exercitării atribuțiilor legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune sunt următoarele:

Programul de control pentru perioada menționată a cuprins următoarele activități, obiective și măsuri:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control	Măsuri/ Recomandări dispuse
1.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar - Contabilitate	Fundamentarea rectificării proiectului BVC pentru anul 2022	1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați	Nu a fost cazul
2.	CN APDM SA GALATI -sediul central și Sucursalele Braila și Tulcea	Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei	1. Asigurarea integrității patrimoniului CN APDM SA privind stocurile de combustibil la navele aflate în dotarea companiei și reflectarea stocurilor în documentele care înregistrează mișcările acestora 2. Creșterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI	1, BRAILA - Nu a fost cazul 2, TULCEA -Nu a fost cazul 3, GALATI : Măsura nr.1 Completarea Jurnalului de mașină aferent tuturor navelor aflate în dotarea companiei, conform prevederilor „Regulament privind Serviciul la Bordul Navelor Art.81(1) Măsura nr.2 Elaborarea și aplicarea unui plan de instruire elaborat de Șef serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară, care va conține cel puțin instrucțiuni de completare corectă a rubricilor din Jurnalul de mașină a navelor, respectiv: motorină cu acciză/ fără acciză, benzină, ulei, consum normat, consum efectiv. Planul de instruire va fi adus la cunoștință ofițerului mecanic, imediat după aprobarea acestuia.
3.	CN APDM SA GALATI sediul central și sucursalele Braila și Tulcea -comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat.	1. Asigurarea integrității patrimoniului companiei 2. Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului	N/A (în prezent) Termenul de finalizare a acestei acțiuni de verificare este luna februarie 2023. În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG

4.	CN APDM SA GALATI -sediul central și Sucursalele Braila și Tulcea	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2023	1. Asigurarea integritatii patrimoniului CN APDM SA privind stocurile de combustibil la navele aflate in dotarea companiei si reflectarea stocurilor in documentele care inregistreaza miscarile acestora 2. Cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA GALATI	Nu a fost cazul
5.	CN APDM SA GALATI sediul central și sucursala Braila	Modul de aplicare a prevederilor legale privind respectarea regulamentului operatiunilor de casă.	1.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al statului 2.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei	Nu a fost cazul

3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul II 2022 a constat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament – BVC :

- 3106 operatiuni care au primit viza CFPP in valoare de 1.063.978.794,31 lei;
- 511 operatiuni care au primit viza CFPP cu valoare 0 lei ;
- zero refuzuri la viza.

3.6 Managementul Resurse Umane

- Printr-un proces transparent au fost initiate 15 selectii de personal pentru ocuparea posturilor devenite vacante respectiv: 1 post consilier in management, 1 post sef serviciu dezvoltare, 1 post inginer constructii civile, 1 post inginer mecanic, 2 posturi expert eficientizare investitii, 1 post inginer constructii hidrotehnice, 3 posturi de dispeceri, 2 posturi de referent de specialitate marketing, 1 post mecanic fluvial, 1 post cadru tehnic psi, 1 post contabil.

- Pe parcursul Sem II au fost efectuate 15 angajari pentru urmatoarele categorii de personal: 1 post consilier in management, 1 post sef serviciu dezvoltare, 1 post inginer constructii civile, 1 post inginer mecanic, 2 posturi expert eficientizare investitii, 1 post inginer constructii hidrotehnice, 3 posturi de dispeceri, 2 posturi de referent de specialitate marketing, 1 post mecanic fluvial, 1 post cadru tehnic psi, 1 post contabil.

- În ceea ce privește formarea profesională 22(douazecisidoi) de salariați din cadrul companiei au participat pe parcursul sem II la cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza: curs SNA (1 salariat), curs manager proiect(2 salariați), curs prevenirea si combaterea poluarii (3 salariați), operator rtf (5 salariați), curs control intern managerial (2 salariați), prelungire autorizatie rsvti(1 salariat) , expert accesare fonduri europene (2 salariați), fiindu-le incheiate acte aditionale la contractele individuale de munca, seminar bvc (1 salariat), seminar achizitii publice-modificari legislative (4 salariați), atestat transport marfa (1 salariat-prelungire).

- Au fost actualizate 48 fise de post ale salariatilor din cadrul companiei;

- In ceea ce priveste disciplina muncii pe parcursul Sem II nu a fost inregistrata sau sesizata nici o abatere disciplinara .

- Au fost intocmite si vizate carnete de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate in jursdictia CN APDM S.A. ;

- Cu privire la fluctuatia de personal la nivelul Sem II, 14 salariați din cadrul companiei si-au incetat activitatea prin : 10 salariați prin acordul ambelor parti, 1 salariat pensionar la limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, 1 salariat prin demisie si 2 salariați in timpul perioadei de proba;
- nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate:157 (vechime, medicale, banca/car, etc) ;
- acordarea salariilor de bază, bonusuri conform prevederilor CCM (cu ocazia sarbatorilor de 15 august- Ziua Marinei, Sarbatorilor de Craciun,prime pentru activitatea depusa);
- In ceea ce priveste evaluarea personalului in timpul sau dupa perioada de proba, 8 salariați au fost evaluati la nivelul asteptarilor in concordanta cu obiectivele stabilite pe parcursul celor 90 respectiv 120 de zile calendaristice conform functiei de executie sau conducere ocupata respectiv :1 post Director Management Active, 1 post Sef Serviciu Proiecte Europene, 1 post referent proiecte europene, 1 post contabil, 3 posturi ingineri, 1 post mecanic fluvial.
- Pe parcursul Sem II, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie a fost aprobat organigrama si statul de functiuni a companiei , atat in luna septembrie cat si in luna octombrie, respectiv anexa la HCA nr.1/12.09.2022 si anexa la HCA nr.1/25.10.2022, conform notelor de fundamentare depuse. Nr. de posturi a ramas neschimbat respectiv 157, nefiind desfiintate sau infiintate alte posturi din cadrul structurilor organizatorice implicate.
- In ceea ce priveste Legea Dialogului Social in luna iulie au fost inregistrate la ITM Galati, 3(trei) Acte aditionale la Contractul Colectiv de Munca cu urmatoarele prevederi:
 - actualizarea grilei de salarizare pentru salariatii CN APDM SA care desfasoara activitati in cadrul proiectelor cu finantare europeana nerambursabila, respectiv anexa 3 la CCM 2022-2024;
 - redefinirea cuantumului primei acordate cu ocazia zilei APDM -03- octombrie si anume nu mai putin de 300/lei/salariat acordat in suma egala tuturor salariatilor care au contract individual de munca activ in luna in care se acorda si in functie de posibilitatile financiare ale companiei si cu includerea in BVC.
 - modificarea modalitatii de acordare a primelor acordate in cursul anului pentru salariatii care au depus activitate in acel an si anume acestea sa fie acordate in conformitate cu referatele transmise de catre sefi de structuri, avizate de catre Directorii de Resort si aprobate de catre Directorului General;
 - modificarea timpului de munca al personalului navigant care au organizata munca in ture, in concordanta cu programul aprobat de angajator si cu obligativitatea asigurarii minim 12 ore libere la bordul navei;
 - majorarea indemnizatiei zilnice de delegare dar nu mai putin de 80 lei/zi si nu mai mult decat indemnizatia zilnica de delegare a Directorului General indiferent de functia indeplinita;
 - majorarea cheltuielilor de cazare in limita a 150 euro/zi /loc de cazare atat in tara cat si in strainatate, indiferent de categoria structurilor de primire turistice , in functie de disponibilitatile financiare ale companiei;
 - actualizarea grilei de salarizare a CN APDM SA in conformitate cu indicii propusi de catre angajator , in limitele bugetului aprobat/in conformitate cu prevederile legale.
 - modificarea duratei in care salariatii vor suporta cheltuielile ocazionate de formarea profesionala la incetarea contractului de munca prin demisie;
 - alte modificari specificate in Actele aditionale la CCM 2022-2024.

3.7 Activitatea Comerciala

STADIUL INDICATORILOR DE REZULTAT LA NIVELUL SERVICIULUI COMERCIAL

Nr	Indicator de rezultat	Grad de realizare	detalii	Observatii
Obiectiv specific: Imbunatatirea sistemului de evidenta a contractelor comerciale la nivel de companie				
1	1 Registru evidenta contracte comerciale	100%	Evidență electronică	Realizat Trim II 2022

2	1 baza de date electronica a tuturor contractelor comerciale (186 contracte)	Inchiriere= $72/72 \cdot 100 = 100\%$ Servicii ISPS $18/18 \cdot 100 = 100\%$ Servicii portuare $96/96 \cdot 100 = 100\%$	Scanare - Evidență electronică • Contracte inchiriere, comodate= 72 • Servicii ISPS=18 • Servicii portuare = 96	Indicator anual 100% realizat
Obiectiv specific Negocierea anuala a traficului de marfa ce urmeaza a fi realizat de operatorii portuari				
3	12 acte aditionale la contractele de inchiriere teren portuar (anexa de trafic)	11 91.66%		realizare proiect Modernizare port Isaccea – activ. operare suspendata
Obiectiv specific Asigurarea obtinerii documentelor anexa la contractele comerciale				
4	186 dosare contracte comerciale complete	100%	Obtinerea si indosarierea anexelor la contractele in derulare	realizat
Obiectiv specific Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar, spatii				
5	Minim 12 negocieri finalizate	100 %		realizat
Obiectiv specific Punerea in intarziere privind neindeplinirea obligatiilor contractuale				
6	Nr. de Notificari privind inregistrarea de debite/ constituiri garantii contractuale/ reintregiri garantii contractuale	100%		realizat
Obiectiv specific Valorificarea oportunităților de dezvoltare a turismului de croaziere/ transportului de pasageri				
7	1 analiza privind acordare de facilitati la tarifele aplicate navelor de croazieră/ transportului de pasageri	100%		Realizat Tarifele portuare aprobate pentru anul 2023 au fost fundamentate in baza unui impact financiar estimat care a inclus conversia tarifelor navelor de croaziera din lei/zi in lei/ora.
Obiectiv specific Imbunatatirea procesului de verificare a facturilor emise de companie				
8	facturi emise verificate la nivelul serv. Comercial Galati	100%	1.755 facturi verificate - serv. Comercial Galati 416 facturi verificate suc. Braila	
Obiectiv specific Indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor legale privind transparenta activitatii comerciale				
9	100 % documente postate pe site (macheta contract cadru inchiriere teren portuar, macheta contract cadru prestari servicii portuare, publicarea materialelor pentru procedura de dezbatare publica etc)	100%		realizat

SITUATIA CONTRACTELOR COMERCIALE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicator	Număr contracte		
		Inchiriere, comodat	Prestatii portuare	Total contracte comerciale
1.	Numar contracte comerciale aflate in derulare	72 din care :	114 din care :	186 din care :
2.	Nou încheiate	0	1	1
3.	Reziliate/ încetate de drept	0	0	0

SITUATIA VENITURILOR DE EXPLOATARE DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ÎNCHIRIERI TERENURI PORTUARE, SPATII,

Nr. crt.	Indicator	Planificat sem. II 2022 [lei]	Realizat sem. II 2022 [lei]	Grad realizare (realizat/planificat *100) [%]
1	Venituri din servicii portuare (ct.704.1)	7.885.871,93	4.647.552,78	59.06%
2	Venituri din servicii exploatare bunuri proprii (ct.704.2), inclusiv Mediu	586.244,61	793.644,96	135.38%
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc – ct.708))	44.649,20	46.330,58	103.77%
	Total Venituri prestări servicii	8.516.765,74	5.487.528,53	64.43%
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar (ct.706.1)	2.979.156,00	3.433.565,02	115.25%
5	Venituri din inchirieri spatii (ct.706.2)	347.358,00	346.135,15	99.65%
6	Venituri din inchirieri mijloace fixe (ct.706.3)	47.668,00	177.399,92	372.16%
	Total Venituri din inchirieri	3.374.182,00	3.957.100,09	117.28%
	TOTAL VENITURI EXPLOATARE sem. II 2022	11.890.947,74	9.444.628,62	79.43%

STRUCTURA CREANȚELOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2022

Planificat la 31.12.2022 – 400.000 lei

Realizat la 31.12.2022 – 370.038,41 lei, din care :

- Creante in litigiu = 356.107,27 lei ;
- Creante restante (prestatii, chirii) = 12.016,25 lei ;
- Alte creante (dobanzi penalizatoare CANAL SEA SERVICES) = 1914,89 lei.

PENALITĂȚI CONTRACTUALE

Indicator	Trim. III [lei]	Trim. IV [lei]
Penalități din prestări servicii	795,78	2.829,98
Penalități din chirii	943,43	2.228,54
TOTAL PENALITĂȚI CONTRACTUALE	1.739,21	5.058,52
TOTAL sem. II 2022	6.797,73	

GARANȚII CONTRACTUALE LA 31.12.2022

Nr. crt.	Indicator	Garanții Calculate lei	Garanții Depuse lei	Grad de constituire %
----------	-----------	------------------------	---------------------	-----------------------

1.	Garanții la contractele de inchirieri	1.513.867	1.209.901,31	79,92%
2.	Garanții la contractele de prestări servicii	1.227.497,13	1.668.295,13	135,91%

GRADUL DE REALIZARE AL TRAFICULUI ANUAL DE MARFA CONFORM CONTRACTELOR DE INCHIRIERE

Nr. Crt.	Denumire Operator / Nr. Contract	Trafic anual Angajat de operatorul portuar [TM]	Realizat Sem. II [TM]	Grad de realizare Sem. II 2022 in trafic anual (3/2*100) [%]	Grad realizare la nivelul anului 2022 realizat 2022/angajat 2022
0	1	2	3	4	5
1.	Docuri S.A. Galati Contract nr. 3567 / 2007	350.000	234.170,00	66,91%	126.14%
2.	PBN Logistics S.A. Galati Contract nr. 4232/2016	455.000	252.077,00	55.40%	124.25%
3.	Romportmet S.A. Galati Contract nr. 4591 / 2001	4.113.000	1.115.148,00	27.11%	74.58%
4.	TTS Porturi Fluviale Galati Contract nr. 2738 /2017	95.000	16.398,00	17.26%	51.11%
5.	Unicom Oil Terminal S.A. Galati Contract nr. 5841 / 2009	30.000	270.194,00	900.65%	1.437,03%
TOTAL PORT GALATI =		5.043.000	1.887.987,00	37.44%	90.31%
1.	ADM Romania Logistics S.R.L. Bucuresti Contract nr. 4744 / 2013	250.000	104.766,37	41.91%	74.63%
2.	Hercules S.A. Braila Contract nr. 1374 / 2008	325.000	260.531,84	80.16%	187.16%
3.	TTS Porturi Fluviale Galati Contract nr. 2162 / 2006	190.000	128.841,00	67.81%	125.82%
4.	Cofco International Contract nr. 3130/2019	65.000	0	0%	74.19%
TOTAL PORT BRAILA =		830.000	494.139,21	59.53%	130.38%
1.	CNFR Navrom S.A. Galati Contract nr. 6330 / 2009	0	0	0%	0%
2.	Deltanav S.A. Tulcea Contract nr. 8234 / 2013	700.000	160.836,00	22.98%	103.03%
	Ameropa Grains S.A. Constanta Contract nr. 3066 / 2015	55.000	0	0%	12.76%
TOTAL PORT TULCEA =		755.000,00	160.836,00	21.30%	96.45%
TOTAL TRAFIC MARFA REALIZAT SEM. II CONFORM CONTRACTE INCHIRIERE		6.628.000	2.542.962,21	38.37%	96.02%

În semestrul II 2022 traficul de marfa a fost influentat semnificativ de situatia conflictului armat din Ucraina, in sensul reducerii acestuia datorită reconfigurării fluxurilor logistice de marfa și a creșterilor explozive de preturi care au impactat in cresterea costurilor de transport a marfurilor.

Încetarea activității de producție a combinatului siderurgic a determinat o scădere drastică a traficului de marfă atât în portul Mineralier care asigură importurile de minereu și exporturile de produse siderurgice, cât și în portul Mahmudia care asigură materiile prime (calcar, dolomită etc) utilizate în procesul de producție siderurgic.

GRADUL DE OCUPARE A TERENURILOR PORTUARE CONFORM CONTRACTE ÎN DERULARE

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008 -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat - mp -			Grad ocupare teren portuar - % - $\frac{3}{2} \times 100$
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL C.N. APDM S.A.	1.558.559,04	1.343.098,99	1.338.952,99	2.490	86,17
1	2	3	4	5	6
din care:					
ZONA GALATI	871.806,00	834.264,72	832.605,72	3,00	95,70
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	204.404,00	204.404,00		100,00
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92		98,80
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80		97,41
- Port Comercial	41.700	17.455	17.452	3,00	41,86
SUCURSALA BRAILA	477.478,05	360.822,85	358.335,85	2.487,00	75,56
din care :					
- Port Braila	414.965,00	314.004,85	311.517,85	2.487,00	75,67
- Port Macin	43.745,00	37.589,00	37.589,00	-	85,93
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	5.012	5.012	-	34,80
SUCURSALA TULCEA	209.274,99	149.958,42	149.958,42	2.487,00	71,65
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.658,00	60.666,00	-	69,07
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	27.651,00	27.651,00	-	55,54
- Port Chilia Veche	20.989,99	10.974,72	10.974,72	-	52,28

- În portul Comercial Galati terenul neutilizat de 58,14% este reprezentat în principal de alei, parcuri, căi de acces etc.
- În portul Brăila terenul neutilizat de 24,84 % reprezintă în principal drumuri de utilitate publică aflate în administrarea APDM conform contractului de concesiune etc.
- În portul Măcin terenul portuar neutilizat de 13,45% reprezintă în principal suprafețe rezultate din parcelarea terenurilor care fac obiectul contractelor în derulare.
- În portul Hârșova terenul neutilizat de 65,20% reprezintă suprafețe care vor fi valorificate prin închiriere în trim. I 2023.
- În portul Isaccea suprafața de teren portuar va fi valorificată prin închiriere în trim. I 2023.

- În portul Chilia Veche terenul neutilizat de 45,34% reprezintă suprafața în zona danei de pasageri care actualmente face obiectului unui proiect de modernizare a infrastructurii promovat de companie.

GRADUL DE OCUPARE AL SPAȚIILOR CONFORM CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE

	Suprafața Totală Spații , cladiri -mp-	Suprafața închiriată la data de 31.03.2021 -mp-			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	3.059,37	2.243,76	815,61	69,99
Gara Fluviala Galați	1.361,78	1.311,19	1.311,19	0,00	96,28
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.625,28	809,67	815,61	63,83
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,59

Diferența suprafețelor neînchiriate de **30,01 %** reprezintă:

- **18,74%** spații care nu se pot închiria: sedii ale companiei, cai acces (scări, holuri), spațiu acces calatori etc.
- **11,27%** reprezintă spații posibil de închiriat:
 - Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II

Notă: Gara fluvială din portul Chilia Veche va fi modernizată în cadrul proiectului „Dezvoltare port Chilia Veche” și va fi valorificată conform cerințelor stabilite în cererea de finanțare.

STADIUL ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR LEGALE CU PRIVIRE LA TARIFELE PORTUARE PRACTICATE DE COMPANIE ÎN ANUL 2023

În Semestrul II 2022, APDM în calitate de administrație portuară și-a dus la îndeplinire obligațiile legale de revizuire, avizare și aprobare a tarifelor portuare ce urmează a fi practicate în anul 2023.

Au fost organizate 2 dezbateri publice pentru tarifele portuare cu aplicabilitate în anul 2023:

1 dezbateră publică pentru Normele de fundamentare a tarifelor aplicate în porturile fluviale interioare pentru anul 2023 – **Minuta dezbaterii publice nr. 8057/20.10.2022**

1 dezbateră publică pentru tarifele portuare aplicate în porturile fluvio maritime aflate pe rețeaua TEN-T în anul 2023 - **Minuta dezbaterii publice nr. 8262/405/25.10.2022**

Tarifele portuare pentru anul 2023 au fost avizate de CSDN ¹ prin Inscrisul de avizare nr.16210/04.11.2022, conform art. 66[^]2 alin.2, lit.b și c coroborat cu art. 37 alin.2 din OG nr.22/1999***Republicată.

Tarifele portuare pentru anul 2023 au fost aprobate în ședința CA în ședința din data de 25.11.2022.

Au fost asigurate condițiile de transparență, prin postarea pe site-ul companiei a Listei tarifelor portuare 2023 și a Instrucțiunilor de aplicare a acestora.

3.8. Achiziții

În semestrul II 2022 au fost realizate 239 achiziții sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2022 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale inițiate	Număr Achiziții	Valoare Estimată exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractată Lei exclusiv TVA	Economii Înregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziție directă offline	11	74.529,20	47.349,11	27.180,09

¹ Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval

2	Achiziție directă online	212	850.438,81	427.214,35	423.224,46
	Total achiziții directe	223	924.968,01	474.563,46	450.404,55
	Proceduri simplificate online				
1	Proceduri simplificate online- anulate	5	2.150.550,00	-	-
2	Proceduri simplificate online – în deliberare	1	1.200.000	-	-
	Total proceduri	6	3.350.550,00	-	-
	Negocieri fara publicare prealabila a unui anunt de participare – prin Bursa Romana de Marfuri				
	Negocieri fara publicare prealabila a unui anunt de participare- anulate	2	4.225.875,00	-	-
	Total negocieri- prin BRM	2	-	-	-
	Licitații deschise online				
1	Licitații deschise online- în evaluare tehnica	3	256.967.727,17	-	-
2	Licitații deschise online – în evaluare financiara	1	2.640.466,01	-	-
3	Licitații deschise – în evaluare DUAЕ	1	4.970.000,00	-	-
4	Licitații deschise online anulate	1	2.409.363,00	-	-
	Total licitații	8	271.213.431,18	-	-

Pentru buna desfășurare a activităților la nivelul companiei, în cadrul semestrului II au fost procurate 100 % produse, servicii și lucrări, conform referatelor de necesitate aprobate în concordanță cu normativele aprobate, la termenele stabilite în colaborare cu structurile solicitante, în funcție de priorități și fonduri alocate.

Cu privire la obiectivele planificate, cauzele eventualelor nerealizări și măsurile stabilite, Serviciul Achiziții și-a îndeplinit obiectivele propuse.

3.9 Activitatea Juridica

În semestrul II 2022 au fost depuse diligentele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

Nr. crt.	NUMAR DOSAR	PĂRȚI	OBIECT	MĂSURI ÎNTREPRINSE	STADIU DOSAR
1	827/88/2010*	APDM - Creditor <u>GAD COMPANY SRL Tulcea</u> - Debitor	INSOLVENȚĂ LG.NR.85/2006 <u>Tribunal Tulcea</u> (FOND)	-	Amânat pentru valorificarea bunurilor existente în patrimoniul debitoarei.
2	9/118/1998	APDM - Creditor <u>C.N.M. NAVROM S.A. Constanța</u> - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <u>Tribunalul Constanța</u> (FOND)	-	La termenul din 12.09.2022 s-a acordat termen la 12.12.2022 pentru soluționarea definitivă a dosarelor 9/118/1998/a5 și 253/11/2014**
3	1370/113/2003*	APDM - Creditor <u>INS.MARE A BRAILEI</u> - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <u>Tribunal Braila</u> (FOND)	-	La termenul din 27.09.2022 se acordă termen la data de 14.12.2022 pentru recuperarea sumelor din dosarele de executare silită.
4	29969/3/2014	APDM - Creditor <u>TEHNOLOGICA RADION București</u> - Debitor	INSOLVENȚĂ LG.85/2014 <u>Tribunal București</u> (FOND)	-	La termenul din data de 19.09.2022 se acordă termen la data de 30.01.2023 pentru continuarea procedurii.
5	2239/88/2014	APDM - Creditor <u>DELTACONS SA Tulcea</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <u>Tribunal Tulcea</u> (FOND)	-	La termenul din 25.11.2022 se acordă un nou termen la data de 24.02.2023 pentru valorificarea bunurilor, distribuirii sumelor și continuarea procedurii.
6	1794/88/2016	APDM - Creditor <u>ATBAD SA Tulcea</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <u>Tribunal Tulcea</u> (FOND)	-	La termenul din data de 29.09.2022 se acordă termen la data de 26.01.2023 pentru clarificarea situației bunurilor debitoarei.
7		APDM - Creditor	FALIMENT LG.85/2014	-	La termenul din data de 18.11.2022, instanța repartizează ciclic dosarul la alt complet de judecată și acordă termen la 09.12.2022.

	1042/88/2018	<u>CRISTALMIN SRL</u> Tulcea - Debitor	<u>Tribunal Tulcea</u> (FOND)		
8	15563/3/2019	APDM - Creditor <u>DELTA ACM SRL</u> Bucuresti - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <u>Tribunal Tulcea</u> Bucuresti (FOND)	-	La termenul de judecată din data data de 03.11.2022, instanța a acordat termen la data de 09.02.2023 pentru continuarea procedurii insolvenței debitoarei
9	6677/121/2013	APDM - Creditor <u>NAVTRANS GAL</u> Galați - Debitor	FALIMENT LG.85/2006 <u>Tribunal Galați</u> (FOND)	-	Termen acordat pentru continuarea procedurii
10	1661/121/2014	APDM - Creditor <u>CONFORT SA</u> Galați - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <u>Tribunal Galați</u> (FOND)	-	Termen acordat pentru continuarea procedurii
11	1767/87/2014	APDM - Creditor <u>CNFR GIURGIU</u> <u>NAV SA</u> - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <u>Tribunal Teleorman</u> (FOND)	-	La termenul din 05.10.2022 instanța acordă termen la data de 25.01.2023 pentru publicarea anunțurilor de licitații, recuperarea bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei precum și pentru soluționarea acțiunilor de recuperare a creanțelor.
12	1357/88/2018	APDM - Creditor <u>BIOPROJEKT IND.</u> <u>SRL Tulcea</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <u>Tribunal Tulcea</u> (FOND)	-	La termenul din 30.09.2022 se repartizează ciclic dosarul la un alt complet acordându-se termen în cauză 20.01.2023.
13	5449/327/2019	APDM - Reclamant <u>NAVROM DELTA-Pârât</u>	PRETENȚII <u>Judecătoria Tulcea</u> (FOND)	-	<u>DOSAR CÂȘTIGAT</u> La termenul din data de 23.11.2022, instanța se pronunță astfel: „Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată. Respinge cererea reconvențională, ca neîntemeiată. Obligă pârâta către reclamant la plata sumei de 102 162,11 lei, reprezentând contravaloare servicii portuare și tarife de acces infrastructură aferente perioadei februarie – august 2019 și întreținere rețele electrice aferente perioadei februarie – decembrie 2019. Obligă pârâta către reclamant la plata sumei de 3177 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Tulcea. Pronunțată azi, 23.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea greii instanței.” Sentința este comunicată.
14	7084/327/2019	<u>Europolis – Reclamant</u> APDM - Pârât	PRETENȚII <u>JUDECĂTORIA TULCEA</u>	-	Europolis a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea APDM la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată pe cale separată în dosarul nr. 4561/327/2016

					<p>SOLUȚIE</p> <p>Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată. Obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantel pârâte suma de 1.200 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016. Admite cererea reconvențională. Obligă pe reclamanta pârâtă să plătească pârâtei reclamante suma de 204 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță a dosarului nr. 4561/327/2016. Compensează creanțele reciproce până la concurența celei mai mici sume și obligă pe reclamantă să plătească reclamantei pârâte suma de 996 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016, rămasă necompensată. Compensează cheltuielile de judecată avansate de părți pentru judecarea prezentei cauze până la concurența celei mai mici sume și obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte cheltuieli de judecată în sumă de 309 lei, rămase necompensate. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Tulcea. Pronunțată astăzi, 16.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.</p> <p>Până în prezent nu s-a primit nici o notificare din partea EUROPOLIS privind efectuarea compensării</p>
15	2464/121/2019 (conexat cu dos. 3793/121/2019)	<p>APDM Pârât- Reclamant <u>TANCRAD SRL</u> Reclamant-Pârât</p>	<p>EXECUTARE CONTRACT DE ACHIZIȚII (constituire garanție contract nr.69/2011) + EXECUTARE CONTRACT ADMINISTRATIV TRIBUNAL GALAȚI</p>	<p>Întocmire și depunere argumente în contradicția raportului de expertiză</p>	<p>1. APDM a solicitat obligarea TANCRAD la constituirea și actualizarea valorica a garanției de buna executie aferenta contractului de lucrari nr.69/2011 (dana 31 Port Galati) avand in vedere ca aceasta a expirat la 30.04.2019</p> <p>2. Tancrad solicita obligarea APDM la plata sumei de 1.393.062,21 lei, exclusiv TVA, c/val. costuri suplimentare la placa suprabetonare și accesorii cheu, executate în cadrul contractului nr. 69/2011, rezilierea în parte a contractului în ceea ce privește racordul de energie electrică și racordul de alimentare cu apă.</p> <p>APDM a formulat și depus întâmpinare și Cerere reconvențională prin care solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 72.318,31 lei penalizati de intarziere.</p> <p>La termenul din data de 07.12.2022, instanța acordă un nou termen de judecată pentru 18.01.2023 în vederea studierii cererii de completare expertiză depusă de TANCRAD SRL.</p>
16	856/121/2022	<p>APDM – Reclamant <u>AJOFM Galați –</u> Pârât</p>	<p>CONTESTAȚIE DECIZIA 13598/21.12.20 21 emisă de AJOFM Galați TRIBUNALUL GALAȚI</p>	<p>Adresa depunere taxa de timbru judiciar la dosarul cauzei</p>	<p>APDM a formulat contestație împotriva Deciziei de respingere nr. 13598/21.12.2021 emisă de AJOFM Galați prin care a solicitat instanței anularea acesteia, obligarea AJOFM de a încheia cu APDM convenția de subvenționare, precum și obligarea AJOFM Galați de a acorda dreptul de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art.85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă de la data de 21.10.2021 (data angajării salariatului)</p>

17	21339/233/2019	RECLAMANTI APDM <u>Ministerul</u> <u>Finanțelor</u> <u>Publice,</u> <u>Ministerul</u> <u>Transporturilor</u> <u>PĂRÂT</u> <u>UAT Comuna</u> <u>Chilia Veche</u>	ACȚIUNE ÎN REVENDICARE JUDECĂTORIA TULCEA		<p>APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței să dispună:</p> <ul style="list-style-type: none"> constatarea dreptului de proprietate al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice și respectiv a dreptului de administrare al Statului Român prin Ministerul Transporturilor, asupra terenului portuar Port Chilia Veche, care aparține domeniului public al statului, în suprafață de 435 mp, intabulat în Cartea Funciară sub nr. 30531, care este înscris în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al statului sub nr. MF 33911 sub denumirea de „Teren portuar port Chilia Veche”, parte din suprafața totală a portului Chilia Veche de 20.989,99 mp, având valoarea de inventar de 506.374 lei, astfel cum a fost precizată în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al Statului, 2) Constatarea suprapunerii de suprafețe dintre terenul proprietatea Statului Român și terenul proprietatea Primăriei Comunei Chilia Veche, 3) Obligarea Primăriei Comunei Chilia Veche să lase Statului Român, în deplină proprietate și posesie terenul în suprafață de 435 mp, aparținând domeniului public al statului, intabulat în Cartea Funciară a OCPI Tulcea sub nr. 30531. La termenul din data de 25.10.2022, instanța a acordat un nou termen pentru lipsa raportului de expertiză la data de 25.01.2023.
18	3854/121/2019	Fondul Proprietatea – Reclamant APDM – Pârât	ANULARE HOT : AGA NR.2/17.05. 2019 TRIBUNAL GALAȚI (fond) – respinge acțiunea FP ca nefondată CURTEA DE APEL GALAȚI (apel)		<p>Fondul Proprietatea a solicitat anularea Hotărârii AGA nr.2/17.05.2019</p> <p>Prin Încheiere de ședință din 02.07.2020, instanța respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a disp. art. 30 indice 1, lit. b din OG nr. 22/1999, formulată de reclamantă. Respinge cererea de suspendare a cauzei ca nefondată. Prin Hotărârea nr. 293/02.09.2020 instanța respinge acțiunea ca nefondată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Sentința a fost comunicată pe data de 03.08.2021. S-a formulat apel de către FP la data de 25.08.2021, APDM a formulat întâmpinare.</p> <p>La termenul din 17.11.2021, instanța, în baza disp. art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă dispune suspendarea judecării prezentului apel până la soluționarea dosarului nr. 555D/2021 al Curții Constituționale a României. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Recursul se va depune la Curtea de Apel Galați.</p>
19	1803/202/2020	APDM – Reclamant DONAU STAR SHIPPING SRL Călărași – Pârât	PRETENTII JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI	Adresă către expertul contabil	<p>APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea Donau Star Shipping SRL Călărași la plata sumei de 38.445,96 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată. La termenul din 01.11.2022 instanța a amânat cauza pentru lipsa raportului de expertiză contabilă.</p>
20	4249/233/2020	APDM – Reclamant TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI - Pârât	PRETENTII JUDECĂTORIA GALAȚI -fond TRIBUNALUL GALAȚI – apel	Adresa depunere taxa de timbru judiciar la dosarul cauzei	<p><u>DOSAR PIERDUT</u></p> <p>APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea TB Import Export SRL Galați la plata sumei de 8025,42 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată.</p> <p>FOND – admitere acțiune APDM</p> <p>APEL – respingere acțiune APDM</p> <p>RECURS – respingere recurs APDM</p>

					Soluția dată în apel rămâne definitivă. Se va formula referat de trecere pe pierderi.
21	23257/233/2021	APDM - Reclamant <u>TB IMPORT</u> <u>EXPORT SRL</u> <u>GALAȚI</u> – Pârât	PRETENȚII <u>JUDECĂTORIA</u> <u>GALAȚI</u>	Întocmire și depunere Apel	<u>DOSAR PIERDUT</u> APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care s-a solicitat obligarea TB Import Export SRL Galați la plata sumei de 2300,98 lei reprezentând contravaloare servicii portuare aferente perioadei august – octombrie 2020, cu aplicarea dobânzii penalizatoare calculată până la data achitării efective precum și la plata cheltuielilor de judecată. <u>SOLUȚIE</u> Admite excepția lipsei calității procesuale active, invocată de pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI. Respinge acțiunea formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" S.A. GALAȚI, în contradictoriu cu pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. În act de precizarea pârâtelor privind solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. S-a comunicat sentința. S-a formulat apel în termen.
22	3395/233/2020	Reclamant <u>Bancu Gheorghe,</u> <u>Bancu Maria,</u> foști asociați ai <u>LUCIANA</u> <u>COMEXIM SRL</u> <u>Brăila</u> Pârât APDM SA Galați	ACȚIUNE ÎN CONSTATARE VANZARE- CUMPĂRARE <u>JUDECĂTORIA</u> <u>GALAȚI</u>	-	<u>DOSAR CÂȘTIGAT</u> Prin acțiunea introdusă de reclamânți se solicită perfectarea vânzării imobilului Gospodărie Anexă din Brăila către LUCIANA COMEXIM, în vederea transferării către asociați – persoane fizice a imobilului în discuție. La termenul din data de 13.09.2022 se depun concluzii pe fondul cauzei. Instanța rămâne în pronunțare.
23	334/2021	APDM-Creditor <u>PETCU GEORGE</u> – <u>DEBITOR</u>	EXECUTARE SILITĂ <u>BEJ POSTELNICU</u> <u>ȘTEFAN</u> Galați	-	Prin Încheierea din data de 25.02.2020, BEJ Divolu Marla – Ploiești a dispus încetarea executării silite. Debitorul Petcu George nu a fost identificat cu bunuri imobile sau venituri obținute din salarii sau alte activități. Având în vedere că în temeiul dispozițiilor Codului de procedură civilă, creditorul APDM are dreptul de a solicita reluarea executării silite în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silite, în prezent fiind în interiorul acestui termen, am formulat cerere de punere în executare la BEJ Postelnicu Ștefan – Galați, întrucât debitorul și-a schimbat domiciliul în Galați. Încuviințarea executării silite s-a dispus la data de 07.06.2021. S-a formulat adresă către BEJ Postelnicu pentru comunicare stadiu executare. S-a comunicat faptul că au fost identificate conturile bancare cu sold 0, s-a dispus blocarea acestora. La data de 27.05.2022 s-a emis adresă către Executor pentru stadiu dosar și de stăruință în menținerea executării. S-a primit răspuns precum că debitorul nu are bunuri imobile/mobile, are poprii pe conturi dar fara disponibil.

24	4348/327/2020	Reclamant CORAL SRL Pârât APDM SA GALAȚI	<p>INDEPLINIRE OBLIGATIILOR CONTRACTUALE</p> <p>JUDECĂTORIA TULCEA</p> <p>TRIBUNALUL TULCEA APEL</p>	<p>Întocmire și depunere Apel precum și depunere taxa de timbru judiciar la dosarul cauzei</p>	<p>DOSAR PIERDUT</p> <p>CORAL SRL solicită obligarea APDM SA Galați să asigure condiții sigure de acces, acostare și staționare a navelor la Infrastructura și suprastructura portuară pe care o deținem în administrare și să întreprindem acțiuni de ranfluare a bariei 15152 scufundată în urma unui eveniment petrecut în anul 2001 în zona daniel proprietatea Coral + cheltuieli de judecată. S-a formulat întâmpinare invocându-se autoritate de lucru judecat + motive de respingere pe fond.</p> <p>SOLUȚIE</p> <p>Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată, având ca obiect obligația de a face, privind pe reclamanta S.C. CORAL S.R.L. în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI. Obligă pârâta să asigure folosința infrastructurii portuare și să efectueze operațiunile de ranfluare a bariei 15152 care se află scufundată din anul 2001 în zona daniel proprietatea reclamantei (fostă dană A.C.H. Tulcea). Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu expert judiciar. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care va fi depus la Judecătoria Tulcea.</p> <p>Sentința a fost comunicată la data de 18.08.2022, având termen limită de depunere apel la data de 17.09.2022</p> <p>S-a formulat apel cu termen de judecată la data de 27.01.2022.</p>
25	6711/233/2021	Reclamant <u>AZL SULINA</u> Pârât APDM SA	<p>PRETENȚII JUDECĂTORIA GALAȚI</p>	-	<p>DOSAR CÂȘTIGAT</p> <p>AZL Sulina a chemat în judecată pe APDM SA Galați solicitând obligarea la plata sumei de 142.150,43 lei, pentru ocuparea danielor 13 și 18 Port Tulcea (facturi emise de AZL Sulina și refuzate parțial de APDM SA)</p> <p>Prin Hotărârea nr. 7486/26.10.2022 instanța respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Regia Autonomă Administrația Zonelor Libere Sulina în contradictoriu cu pârâta CN APDM SA Galați, ca neîntemeiată. Respinge cererea accesorie privind cheltuielile de judecată formulată de către reclamantă, ca neîntemeiată. la act că pârâta nu a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.</p> <p>S-a formulat apel de către AZL Sulina.</p>
26	22890/233/2021	Reclamant – <u>POALELUNGI DUMITRU</u> Pârât - APDM	<p>PRETENȚII JUDECĂTORIA GALAȚI (fond) TRIBUNALUL GALAȚI (apel) Fără termen</p>	<p>Întocmire și depunere Apel</p>	<p>Fostul salariat al companiei, Poalelungi Dumitru solicită obligarea APDM la plata sumei de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată ocazionate cu dosarul nr. 2127/121/2020 prin care acesta a contestat decizia de sancționare, având câștig de cauză în ambele stadii procesuale. APDM a formulat întâmpinare în termenul legal prevăzut de lege.</p> <p>S-a primit sentința. S-a formulat apel în termen.</p>

27	11178/233/2021	Contestator APDM Intimat CJ TULCEA	CONTESTAȚIE EXECUTARE EVACUARE BUNURI FALEZA TULCEA JUDECĂTORIA GALAȚI (Fond) TRIBUNALUL GALAȚI (Apel)	Adresa depunere taxa de timbru judiciar la dosarul cauzei	<p><u>DOSAR PIERDUT</u></p> <p>S-a promovat contestație la executare având următoarele capete de cerere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - admiterea contestației la executare împotriva încheierii din 25.05.2021 dispusă de BEJ DUMBRAVA IULIANA în dosarul nr. 272/2021 din 25.05.2021 prin care s-a stabilit cheltuielile de executare, anulara parțială a acestora și reducerea onorariului executorului judecătoresc - Anularea înșințării și Somației emise de BEJ Dumbrava Iuliana în dosarul nr. 272/2021 din 25.05.2021 prin care se solicită ridicarea și evacuarea de bunuri <p><u>SOLUȚIE</u></p> <p>Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității contestației la executare. Respinge contestația la executare ca neîntemeiată. Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Galați.</p> <p>S-a formulat apel, dosarul aflându-se pe rolul Tribunalului Galați.</p> <p>S-a primit citație pentru termenul din data de 13.12.2022</p>
28	878/44//2021	Contestator APDM SA GALAȚI Pârât MTI-DGOIT	CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI MTI- DGOIT CORECȚIE 25% PROIECT PORT BRĂILA INCINTA BAZIN DOCURU CURTEA DE APEL GALAȚI - fond	Întocmire și depunere întâmpinare	<p>S-a formulat contestație</p> <p>împotriva Deciziei nr. 101/08.11.2021 emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, și a Raportului de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 emis de MTI – DGOIT/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care le solicităm a fi anulate, și drept consecință anulara corecției financiare de 25%, stabilită prin raportul de control nr. 442/20.09.2021</p> <p>Prin Raportul de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 se arată că nu s-a aplicat corect de către comisia de evaluare criteriul de calificare cu privire la capacitatea tehnică și profesională – experiența similară menționat la punctul III.1.3 din anunțul de participare, aplicându-se o reducere procentuală de 25% conform Anexei 2 a HG 519/2014 litera A, partea „Selecția Ofertanților și Evaluarea Ofertelor la nr. crt. 1 – modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora.”</p> <p>Prin Hotărârea nr. 66/19.04.2022 instanța admite acțiunea APDM. Anulează decizia nr.101/09.11.2021 emisă de Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul pârâtului Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Raportul de Neconformitate nr.442/20.09.2021 emisă de DGOIT/DM-Serviciul verificare proceduri achiziții publice din cadrul pârâtului. Exonerează reclamanta de reducerea procentuală de 25%. Obligă pârâtul către reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.</p> <p>Conform portal.just.ro s-a promovat recurs de către MTI-DGOIT</p> <p>S-a primit recursul de la MTI-DGOIT, s-a formulat întâmpinare.</p>
29	794/44/2022	Contestator CN APDM SA Intimat MTI-DGPET	ANULARE ACT ADMINISTRATIV 1-RAP.DE NECONFORM.4 43/14.02.2022	Formulara contestăției împotriva actelor prin care s-a	<p>S-a formulat contestație împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raportului de Neconformitate nr. 443/14.02.2022 emis de MTI – DGOIT (actualmente DGPET)/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care o solicităm a fi anulată, și drept consecință anulara corecției financiare de 5%, stabilită prin raportul de control nr. 443/14.02.2022;

			<p>EMIS DE MTI-DGOIT; 2-RAP.1756/05.10.2022 PT AUTORIZ.CHELT. INCLUDE ÎNTR-O CERERE DE RAMBURSARE;3</p> <p>RAP.38956/05.10.2022 VERIF.TEHN, FINANC A ELIGIB.OIT;4- DEC128/09.11.2022 (corecție 5%) CURTEA DE APEL GALAȚI fond</p>	<p>stabilit corecția financiară de 5%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raportului nr. 1756/05.10.2022 pentru autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare • Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT; • Deciziei nr. 128/09.11.2022 emisă de MTI – DGPEI privind soluționarea plângerii administrative formulate de subscrisa împotriva Raportului nr. 1756/05.10.2022 privind autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare și împotriva Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT
30	847/88/2022	<p>Reclamant – <u>MITREA MARIUS LUCIAN</u> Pârât – CN APDM SA Galați</p>	<p>CONTESTAȚIE DECIZIE DE CONCEDIERE TRIBUNALUL TULCEA</p>	<p>Întocmire și depunere Întâmpinare precum și comunicare Înscrisuri conform dispoziției instanței</p>	<p><u>DOSAR CÂȘTIGAT</u> Fostul salariat al Sucursalei Tulcea, Mitrea Marius Lucian a formulat contestație împotriva Deciziei de concediere nr.1658/31.05.2022. Prin Hotărârea nr. 1470/14.11.2022, Tribunalul Tulcea respinge contestația ca nefondată. Cu apel în 10 de zile de la comunicare. Sentința nu a fost comunicată la data prezentel.</p>

3.10 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara

DRAGAJ

În perioada 01.07.2022 - 31.12.2022 s-au desfășurat următoarele lucrările de dragaj:

Zona Galați:	Dana 8 din Port Mineralier Galați	4.742 mcrh	97116.16 lei
	Dana 9 din Port Mineralier Galați	3773 mcrh	77271.04 lei
	Dana 10 din Port Mineralier Galați	3598 mcrh	73687.04 lei
	Dana 7 din Port Mineralier Galați	4242 mcrh	86876.16 lei
	Dana 12-13 din Port Comercial Galați	3503 mcrh	71741.44 lei
	Dana 14 din Port Comercial Galați	4310 mcrh	88268.80 lei
	Dana 15 din Port Comercial Galați	4570mcrh	93593.60 lei
Zona Tulcea:	Port Mahmudia	3.275 mcrh	64,517.50 lei

MĂSURATORI HIDROGRAFICE

În perioada 01.07.2022 - 31.12.2022 s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din zona de administrare a CN APDM SA, cu prelucrarea corespunzătoare a datelor și întocmirea schițelor cu adâncimile reduse, astfel:

Zona Galați:

✓	Port Mineralier: Dana 7	11,275 mii mp	1.275,47 lei
✓	Port Comercial: Dana 14-15	8,00 mii mp	2.368,73 lei
✓	Port Mineralier: Danele 8,9,10,11	22,650 mii mp	2.265,00 lei
✓	Port Comercial: Dana 21, Dana 11-15	28,200 mii mp	2.820,00 lei
✓	Port Docuri: Gură Bazin, Șenal Centru Bazin, Dana 30, Dana 31	76,913 mii mp	76.913,00 lei
✓	Port Bazinul Nou: Dana 47, 48,49,50	15,575 mii mp	1.557,50 lei
	Total Galați =	162613 mii mp	146982.2 lei

Zona Brăila:

✓	Port Brăila: Gură Bazin, Senal Centru Bazin, Dana 25 B, Dana 26, Dana 27, Gura Arman, Turcoaia	92,466 mii mp	9.246,60 lei
	Total Brăila =	92,466 mii mp	9.246,60 lei

Zona Tulcea:

✓	Port Mahmudia: Debarcader, Dana Dolomita, Etapa II, Etapa III	49,00 mii mp	13.040,92 lei
	Total Tulcea =	49,00 mii mp	13.040,92 lei
	Total Semestru II	259979 mii mp	169269.72 lei

Grad realizare SEM. II 2022: 50 % .

Justificare grad realizare: activitatea de măsuratori hidrografice este în strânsă legătură cu activitatea de dragaj și se realizează în funcție de procentul de execuție a lucrărilor de dragaj.

SEMNALIZARE PORTUARĂ

S-au efectuat cursele de verificare semestrială a stării tehnice a semnalelor costiere și plutitoare și s-a constatat faptul că, din totalul de 70 de semnale situația este următoarea:

- Port Galați - 34 buc. din care: 8 lipsă, 8 trebuie remediate, 18 sunt pe poziție ;
- Port Brăila - 2 buc. lipsa, 5 pe poziții ;
- Port Hârșova - 6 buc. pe poziție ;
- Zona Tulcea (Port Tulcea, Isaccea, Mahmudia) - 24 buc. din care: 16 pe poziție, 8 există în magazie urmând a fi montate.

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va realiza în trim. I-II 2023.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

În Semestrul II 2022 s-au derulat lucrări de întreținere infrastructură portuară privind lichidarea focarelor de ambrozie.

Grad realizare Sem. II 2022: 7.89 %.

Justificare grad realizare:

1. C.N. A.P.D.M. S.A. are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru lucrările respective incluse în programul inițial;
2. Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare pentru realizarea programului de întreținere și reparații infrastructură portuară în coroborare cu veniturile companiei.

ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

1. Procedura de achiziție pentru „servicii de topografie” a terenului portuar aflat în concesiunea companiei, care urmează a se închiria agenților economici și a bunurilor private ale companiei a fost în etapa de depunere contestații/ clarificări în perioada martie - aprilie 2022, iar contractul s-a încheiat în luna mai 2022 (contract nr. 3153/02.05.2022).

Serviciile de topografie constau în derularea următoarelor activități:

- întocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile publice aflate în concesiunea CN APDM SA;
- întocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile bunurile private ale CN APDM SA;
- identificare, masurare și trasarea geometriei în teren a suprafețelor închiriate sau care urmează a se închiria agenților economici prin contracte de închiriere;
- identificare, trasare în teren și întocmire Planuri de situație/ Schițe a suprafețelor închiriate sau care urmează a se închiria agenților economici prin contracte de închiriere;
- identificare, trasare în teren și întocmire Planuri de situație/ Schițe a terenurilor portuare cu delimitarea și bornarea zonelor închiriate de către agenții economici prin contracte de închiriere;
- rectificări/actualizări ale cartilor funciare, intabulari bunuri private ale CN APDM SA;
- rectificări/actualizări ale cartilor funciare, intabulari bunuri publice ale CN APDM SA;
- întocmire documentație cadastrală de rectificare.

Planurile vor fi anexa la fiecare contract de închiriere teren/ spațiu.

În Sem II s-au elaborat planuri de amplasament, ortofotoplanuri în porturile din administrarea C.N. A.P.D.M. S.A., cu excepția Portului Comercial și Portului Mineralier Galați, s-au intabulat construcțiile hidrotehnice din zona Gura Arman și Turcoaia.

În ceea ce privește Portul Comercial și Portul Mineralier Galați s-a inițiat procedura de realizare a planurilor de amplasament, urmând ca livrabilele să fie transmise în trim. I 2023.

În anul 2023 urmează a se intabula restul mijloacelor fixe prevăzute în anexa la Contractul de Concesiune (drum de utilitate publică, cheu, pereu, cap de mol).

2. Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de către MTI a fost transmis către Ministerul Finanțelor (MF) și către Ministerul de Justiție (MJ), în vederea avizării.

Urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea MF, este în derulare corespondența cu MTI în vederea reactualizării bunurilor aferente domeniului public și a obiectelor de inventar.

După obținerea avizării favorabile MF și MJ, proiectul de HG privind reevaluarea domeniului public al statului va fi retransmis către MTI care îl va înainta către Guvern în vederea aprobării și publicării în Monitorul Oficial.

În Sem II 2022 s-a inițiat procedura de reevaluare a domeniului public, dar din cauza valorii ofertate, procedura a fost anulată, întrucât oferta primită a depășit valoarea bugetată. Procedura se va relua în trim. I 2023.

INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII						
Nr. crt.	Denumire obiectiv	Zona Portuară	Program aprobat în ședința CA din 25.11.2022 (mii lei)	Realizat la 31.12.2022 (mii lei)	Grad Realizare %	Observații
A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE						
1	Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați	Port Galați	1,050.00	246.50	23.50%	C+M, asistenta tehnica, organizare santier, dirigentie de santier, taxe, avize, cote legale, diverse si neprevazute. Investiția se continua in anul 2023.
2	Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunarea danele 13-15	Port Galați	75.00	5.71	0.07%	Contract nr. 6081/14.09.2021 a fost reziliat pentru neindeplinirea sarcinilor de catre contractant. In cadrul contractului menționat mai sus s-a elaborat proiectul tehnic și investiția a fost reprogramată pentru anul 2023.
A2. LUCRĂRI NOI						
1.	Modernizare platforma parcare auo si inlocuire protectie trotuar platforma din borduri prefabricate	Port Galați	400.00	0	0%	Expertiza, DALI, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse . Termen - decembrie 2022.
2.	Inlocuire fereste si usi exterioare, cladire Gara Fluviala Galati	Port Galați	301.84	0	0%	Studiu de fezabilitate, C+M, organizare santier, proiectare, asistenta tehnica, expertiza tehnica, dirigentie santier, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale, diverse. Termen - 2022-2023. Investiția a fost reprogramată pentru anul 2023.
3.	Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15	Port Galați	758,49	0	0%	Faza DALI – in curs de semnare contract.

	(cheu pereat) si Danele 19-20(cheu vertical)					
4.	Recertificare nava PA 178	Port Galati	414,00	400,00	100%	Obiectiv finalizat. Economie înregistrată.
5.	Recertificare nava PA 177	Port Galati	228,69	228,69	100%	Contract sectorial de servicii nr. 11 (3416/11.05.2022) finalizat.
6.	Modernizare Gară Fluvială Tulcea	Port Tulcea	375,00	0,00	0%	Obiectivul în valoare totală de 500,00 mii lei, publicare anunt de participare simplificat, termen limita depunere oferte 17.05.2021. Procedura de achizitie reluare, in etapa de depunere oferte.
7.	Modernizare Gară Fluvială Isaccea	Port Isaccea	25,00	0,00	0%	Investiția a fost reprogramată pentru anul 2023.
8.	Modernizare parc strada portului, Nr. 34, Galati	Port Galati	250,00	0,00	0%	Investiția a fost reprogramată pentru anul 2023.
9.	Iluminat pod Gara Fluviala Galati	Port Galati	15,80	15,80	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
10.	Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	Port Galați	902.66	488.48	54 %	Suma rămasă a fost programată în anul 2023.
11.	Ranfluare ponton SQUALUS	Port Tulcea	1250.00	0,00	0%	Procedura achiziție lansată, termen limită de depunere a ofertelor – 16.11.2022, termen estimat de semnare a contractului – ianuarie 2023.
A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII						
a) DOTĂRI INDEPENDENTE						
1	Sistem detecție și avertizare incendiu Gară Fluvială Galați	Galati	140,00	110,1	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
2	Autoturism hibrid 4x4	Galati	122,50	122,50	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
3	Autoturism hibrid 4x4 sau 2x4, 5 locuri	Port Galati	107.84	107,84	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
4	Soft document manager	Galați Brăila, Tulcea	131,00	120,00	0%	Contract 7984/18.10.2022, economie inregistrata.
5	Autoutilitara preluare deseuri menajere	Galați, Brăila, Tulcea	350,00	0,00	0%	Contract 4772/04.07.2022, recepția se efectua in trim I 2023.
6	Reinoire licenta antivirus ESET NOD32	Port Galati	11,60	8,46	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
7	Sisteme desktop complete	Port Galati	12,00	10,42	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
8	Licente Windows 10 Pro	Port Galati	3,00	2,8	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata

9	Imprimanta multifunctionala A3, color	Port Galati	15,00	13,96	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
10	Containere Port Macin	Port Tulcea	50,00	40,25	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
11	Tableta ReMarkable2	Port Galati	5,00	4,50	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
12	Imprimanta Multifunctionala	Port Tulcea	12,00	11,73	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
13	Licente ZWCAD 2022 (STD – 2 buc si PRO-1 buc)	Port Galati	14	11,36	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
14.	Server aplicatii (inclusiv licențe server și SQL)	Port Galati	258,25	93.14	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
15.	Multifunțională	Port Galati	18,00	17,50	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
16.	Modernizare centrala termica Galati	Port Galati	149,00	116,00	100%	Contract nr. 7358/27.09.2022, se elaborează proiectul tehnic. Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
17.	Generator	Port Braila	9,00	6.42	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
18.	Pompa submersibila	Port Braila	2,52	0.92	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
19.	Licente Microsoft Office 365	Port Galati	2.16	2.16	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata
20.	Schimbator caldura in placi	Port Galati	10.00	9.85	100%	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFERABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR ȘI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII						
1	Dezvoltarea sistemului integrat de mediu (strategie, plan de acțiune)	Galati, Braila, Tulcea	47,50	47.50	100%	Obiectiv finalizat în luna decembrie 2021 (economii înregistrate)
2	Strategie comercială	Port Galati	364.20	0	0%	Obiectiv reprogramat pentru anul 2023.
3	Monitorizarea si Dezvoltarea Port Chilia Veche (SF, CF, avize)	Port Chilia Veche	350	0,31	3.5 %	Elaborare SF și CF - platile se vor efectua de la Bugetul de Stata - Titlul 55.
4	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului	Port Braila	15,00	15,00	100%	Obiectiv finalizat.
5	Expertiza tehnica "Lucrări de reparații - consolidare fronturi portuare Danele 12 ÷ 15 (cheu pereat) și Danele 19 ÷ 20 (cheu vertical)	Port Galati	90,00	90,00	100 %	Obiectiv finalizat, economie inregistrata.
6	Modernizarea infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati	Port Galati	466,00	155,01	33.27%	Elaborare SF și CF - platile se vor efectua de la Bugetul de Stat - Titlul 55.

7	Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 dana fluvio-maritima - 100 ml mal stang Dunare	Port Galati	125,00	0	0%	Documentație de achiziție în lucru. Investiția a fost reprogramata pentru anul 2023.
c) LUCRĂRI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINĂRI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA ȘI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR						
1	Cartare zgomot in porturile Galati si Braila	Porturile Galati si Braila	115,00	0,00	0%	Reevaluarea si elaborarea planurilor de actiune destinate gestionarii zgomotului si efectelor acestuia in porturile Galati si Braila (etapa a II-a) - în așteptare. Investiția a fost reprogramată în anul 2023.
2.2	Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management	Portul Galati	65,00	45,00	69.23%	Cerere de finantare - in lucru (finalizarea este în functie de Decizia DG Comp la Notificarea proiectului integrat).
2.3.	Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Port Galati	50,00			Investiția a fost reprogramată în anul 2023.
3.1	Servicii de consultanta privind elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului”	Portul Braila	33,00	22,96	69.57%	Obiectiv finalizat. Economie inregistrată.
4.1.	Servicii de asistență în domeniul achizițiilor publice pentru proiectul "Amenajare Dane Ro-Ro - Port Bazinul Nou Galati"	Port Galati	48,70			Documentație de achiziție in lucru. Plata se va efectua din capitolul POIM.

Grad de realizare la nivelul sem II : 61.11 %

Programat: 36 investiții;

Realizat : 22 investiții

INVESTIȚII FINANȚATE DIN ALOCAȚII BUGETARE

Racorduri la utilități - Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract de prestări servicii nr. 1503/26.02.2021 încheiat cu firma EL MARP Company SRL
- **Valoare contract:** 4,827 mii lei, inclusiv TVA

Durată contract: 246 luni de la data semnării contractului

Certificate de urbanism: nr. 1675/31.12.2021, nr. 1676/31.12.2021 si nr.356/06.04.2022.

Ordin de începere prestare servicii și execuție lucrări emis în data de 05.03.2021.

Rezultate:

- ✓ Decizia etapei de evaluare inițială nr. 161/03.02.2022 emisă de APM Galați
- ✓ Aviz amplasament favorabil nr. 3050220108605/10.02.2022 emis de DEE România
- ✓ Avizul Statului Major al Apărării nr. DT-710/07.02.2022
- ✓ Aviz nr. 1902/317.273.294/01.02.2022 pentru alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de utilizare, emis de Distrigaz Sud Rețele
- ✓ Aviz nr. 1671/317.260.394/28.01.2022 pentru alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de racordare, emis de Distrigaz Sud Rețele
- ✓ Aviz alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de utilizare nr. 89/25.01.2022, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Galați;
- ✓ Aviz alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de racordare nr. 88/25.01.2022, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Galați;
- ✓ Aviz de principiu nr. 82/25.01.2022 pentru alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de utilizare, emis de Ecosal Galați
- ✓ Aviz de principiu nr. 83/25.01.2022 pentru alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Instalație electrică de racordare, emis de Ecosal Galați
- ✓ Memoriu tehnic pentru realizarea obiectivului investițional *"Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri - Reabilitare și modernizare cheu"* (Beneficiar DEE Romania, proiectant EL MARP Company SRL).
- ✓ Aviz CFR favorabil nr.230 / 27.06.2022 pentru lucrarile din cadrul investitiei *"Alimentare cu apa cheu vertical Dana 31 – Port Bazin Docuri(reabilitare si modernizare cheu), lucrare ce se executa in zona de protectie a caii ferate Galati Calatori – Port Docuri, zona km CF 1+082"*.
- ✓ Aviz favorabil nr.6633 / 28.07.2022 de la ANAR;
- ✓ Din totalul sumei alocate pentru anul 2022 a fost utilizată valoarea de 10.04 mii lei pentru avize/acoduri. Restul valorii aprobate reprezintă executarea racordurilor Danei 31 la utilități : apă, energie electrică.

Contractul 1503/26.02.2021 a fost reziliat în baza notificării de rezilire nr. 9765/ 28.11.2022 pentru neîndeplinirea condițiilor contractuale de către executantul lucrării.

Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei "Găiești" și a altor materiale depuse în zona respectivă

Valoare estimată = 4.970 mii lei

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Documentația de atribuire lansată în SEAP, în etapa de evaluare a ofertelor, termen estimat de semnare a contractului – februarie 2023.

3.11 Proiecte Europene

A. 1. Monitorizare proiecte în implementare/ în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020

ZONA GALAȚI

1. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE

AP1, OS 1.3, COD SMIS: 156202 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: promovarea utilizării căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și susținerea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

Valoare buget total proiect: 265.856.724 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 20 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Acțiuni desfasurate:

- **Elaborare Cerere de finantare - contract nr. 2063/18.03.2021 în derulare**

✓ Prestator: PFA Georgescu Simona - Felicia

✓ Cerere de finantare incarcată în MySMIS în data de 01.07.2022 - în etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate DGPET

- **Execuție lucrări - procedură de achiziție finalizată**

✓ Executant: Asociera Concivia (Lider) & Vepex Com & Socot

✓ Contractul se va semna după publicarea deciziei DG COMP și semnarea contractului de finanțare cu AM (clauză suspensivă)

- **Supervizare lucrări - contract nr. 590/PMGI/24.06.2019 - în derulare**

✓ Prestator: Asociera TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie)

✓ Emiterea ordinului de începere al contractului se va realiza după publicarea deciziei DG COMP și semnarea contractului de finanțare cu AM (clauză suspensivă)

- **Avizări:**

✓ Avizul Consiliului Interministerial nr. 48/01.08.2022

✓ HG nr. 1368/09.11.2022 pentru re aprobare indicatori tehnico economici;

✓ Notificarea privind ajutorul de stat încarcata în platforma electronică SANI (răspuns la clarificarile solicitate de MFP - în elaborare; termen estimat pentru emiterea Deciziei DG Comp - ianuarie 2023).

2. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară

AP1, OS 1.3, COD SMIS: 120940 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: consolidarea contribuției căilor navigabile interioare și a porturilor interioare la o rețea europeană durabilă de transport al mărfii printr-o mai bună integrare a portului Galați în cadrul coridorului multimodal Rin-Dunăre și în lanțul logistic multimodal.

Valoare buget total proiect: 108.855.223 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare nr. 78/23.09.2020 - în derulare**

- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2022 = 0,05%
- ✓ Nota comuna DGPET nr. 35930/15.09.2022 de aprobare a Actului adițional nr. 2 la contractul de finanțare;
- ✓ AA2/24.10.2022 (modificare durată implementare proiect de la 62 luni la 81 luni, actualizare grafic de plată decalat ca urmare a derulării procedurilor de achiziție, indicatori de etapă conform Ordin nr. 1419/2021 acordare stimulente financiare).

- **Servicii proiectare - contract nr. 546 / 06.03.2018 în derulare**

- ✓ Proiectant: Asocieria Acciona Ingineria & Baicons Impex

- **Execuție lucrări - contract nr. 3719/20.05.2022 în derulare**

- ✓ Executant: Asocieria Tancrad & Citadina 98 & Lemacons & Oldroad Construct (Lider asociere Tancrad)
- ✓ Subcontractanți: Arcada Company (infrastructură și suprastructură CF), Gazterm Proiect (rețele distribuție gaze naturale)
- ✓ Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție (Grad fizic 13,60 %, Grad valoric 11,46 %)

- **Supervizare lucrări - contract nr. 7381/19.10.2020 în derulare.**

- ✓ Supervizor: TPF Inginerie SRL

- **Avizări:**

- ✓ Avizul Consiliului Interministerial nr. 48/01.08.2022
- ✓ HG nr. 1368/09.11.2022 pentru reaprobare indicatori tehnico economici;
- ✓ Notificarea privind ajutorul de stat încarcata în platforma electronică SANI (raspuns la clarificarile solicitate de MFP - în elaborare; termen estimat pentru emiterea Deciziei DG Comp - ianuarie 2023).

3. AMENAJARE DANE RO-RO PORT BAZINUL NOU GALAȚI

AP1, OS 1.3, COD SMIS: 156315 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: consolidarea poziției pe piață și creșterea competitivității portului Galați, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare pe baza structurii și volumelor de marfă prognozate în concordanță cu cerințele pieței și nevoile operatorilor.

Valoare buget total proiect: 173.818.480,23 lei

Durata de execuție a investiției: 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Partener proiect: PBN Logistics SA

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de finanțare - contract nr. 7279/19.10.2020 - în derulare**

- ✓ Prestator: Consitrans
- ✓ Studiul de fezabilitate revizuit și avizat CIALPINL
- ✓ Cererea de finanțare a fost revizuită urmare solicitării de clarificări nr. 1 / 26.09.2022 și aprobată DGPET în data de 18.11.2022

- **Contract de finanțare nr. 204/ 07.12.2022 în derulare**
- **Proiectare și execuție lucrări - procedură de achiziție finalizată (contract în curs de semnare)**
- ✓ Executant: Asocieria Tancrad (Lider) & Citadina 98 & Lemacons & Vega 93 & Oldroad Construct
- ✓ Subcontractanți: Consitrans, Artera Proiect, Superquatro Grup, Dewatering & Silent Piling, Arheo Search
- ✓ Documentație de achiziție finalizată în data de 27.07.2022
- ✓ Anunț publicat în SEAP în data de 29.07.2022 și în JOUE în data de 01.08.2022
- ✓ Raportul procedurii nr. 10326/12.12.2022
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - în procedură de achiziție**
- ✓ Documentație de achiziție finalizată (Caiet de sarcini nr. 93/RoRo/08.09.2022, Referat de necesitate nr. 94/RoRo/09.09.2022)
- ✓ Anunț de participare publicat în SEAP în data de 23.09.2022 (deschidere oferte 01.11.2022)
- ✓ Etapa analiza DUAE (termen estimat februarie 2023)
- ✓ Contractul se va semna după semnarea contractului de finanțare cu AM (clauză suspensivă)
- **Avizări:**
- ✓ Avizul Consiliului Interministerial nr. 49 din 01.08.2022
- ✓ HG nr. 141/10.10.2022 de aprobare revizuire ITE

4. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI

AP1, OS 1.3, COD SMIS 131354 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: Îmbunătățirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât să se permită acostarea directă a navelor și să crească eficiența operațiilor de încărcare - descărcare a navelor

Valoare totală buget proiect 25.245.622,59 lei

Durata de execuție a investiției: 21 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare nr. 85/18.11.2020 - în derulare**
- ✓ AA4 / 14.07.2022 (modificare Durata contract și perioadă de implementare proiect = 83 luni de la 72 luni)
- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2022 = 61.14%
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 1328/19.02.2021 în derulare**
- ✓ Executant: Asocieria Vepex & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & BCPC, Lider - Vepex Com
- ✓ Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție (Grad fizic 82,07 %, Grad valoric 72,39 %)
- **Supervizare lucrări - contract nr. 1329/19.02.2021 în derulare**
- ✓ Prestator: TPF Inginerie

- **Avizări:** OMT nr. 470/29.01.2019

5. MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI MINERALIER GALATI

AP1, OS 1.3, COD SMIS 155809 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuara.

Valoare estimată buget total proiect: 233.338.381,24 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 14 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare nr. 3817/31.05.2021 - în derulare**

- ✓ Prestator: AllPlan Proiect
- ✓ Studiu de fezabilitate finalizat, indicatori tehnico - economici avizați CIALPINL
- ✓ Cerere de finanțare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51301/22.12.2022) - în etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate.

- **Proiectare și execuție lucrări - în procedură de achiziție**

- ✓ Documentație de achiziție finalizată (Caiet de sarcini nr. 241/SPE/11.08.2022, Referat de necesitate nr. 248/SPE/16.08.2022)
- ✓ Anunț de participare transmis spre publicare în SEAP și JOUE în data de 10.09.2022, cu termen limită de depunere oferte 19.10.2022
- ✓ Contractul se va semna după semnarea contractului de finanțare cu AM (clauză suspensivă)

- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări**

- ✓ Documentație de achiziție în lucru (Caiet de sarcini, Referat de necesitate)
- ✓ Contractul se va semna după semnarea contractului de finanțare cu AM (clauză suspensivă)

- **Avizări:**

- ✓ Declarația Natura 2000 nr. 16731/20.12.2022
- ✓ Aviz CI nr. 92 din 12.12.2022
- ✓ Aviz AFDJ nr. 44/CH/07.12.2022
- ✓ Aviz MAI nr. DT-12563/28.11.2022
- ✓ Decizia etapei de încadrare nr. 16064/07.12.2022 emisă de APM Brăila
- ✓ Certificat de urbanism nr. 111/26.10.2022
- ✓ Avizul de gospodărire a apelor nr. 164/23.09.2022 emis de ABA Buzău - Ialomița
- ✓ Proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici - în așteptare

ZONA BRĂILA

1. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOURI

- AP2, OS 2.4, COD SMIS 137306 - ÎN IMPLEMENTARE -

Obiectiv general: modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila cu scopul de a oferi condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.

Valoare totală buget proiect: 121.156.162,81 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare nr. 101/03.06.2021 - în derulare**

✓ AA1/22.12.2022 (actualizare Grafic cereri de rambursare, secțiuni: Solicitant, Responsabil proiect, Capacitate solicitant, Calendarul proiectului major, Resurse umane implicate, Bugetul proiectului, Plan de informare și publicitate), încărcat în MySMIS în data de 22.12.2022

✓ Propunere modificare contract de finanțare prin AA1 trimisă în data de 22.07.2022 către MTI DGPET și răspuns la solicitările de clarificări

✓ Notă de aprobare a propunerii de modificare contract de finanțare nr. DGPET 43499/04.11.2022

✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2022 = 17.81%

- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 4271/16.06.2021 - în derulare**

✓ Executant: Asocieria Hercules & Concivia & Interconstruct (Lider asocierie Hercules)

✓ Lucrări în curs de execuție, conform Grafic (la 31.12.2022: grad fizic 38,69 %, grad valoric 33,76 %)

- **Supervizare lucrări - contract nr. 4062/09.06.2021 - în derulare**

✓ Prestator: TPF Inginerie

- **Avizări:** HG nr. 894/22.10.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico - economici

2. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI

- AP2, OS 2.4, COD SMIS 155814 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea îmbunătățirii capacităților economice ale operatorilor portuari din zona Portului Brăila

Valoare totală buget proiect: 126.824.571,15 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate - contract nr. 41 / 17.04.2019 - în derulare**

✓ Prestator: Consitrans SRL

✓ Studiu de Fezabilitate avizat CILPINL

- **Elaborare Cerere de Finanțare - contract nr. 6672/08.10.2021 în derulare**

✓ Prestator: Teampro Strategy Consulting

• Cerere de finanțare transmisă prin intermediul platformei MySMIS în data de 22.07.2022, admisă după verificarea administrativă și de eligibilitate în data de 19.09.2022, aprobată MTI DGPET după finalizarea evaluării tehnico-economice, în data de 16.11.2022 și răspuns la sollicitările de clarificări comunicate de MTI DGPET în perioada precontractuală

• **Contract de finanțare nr. 203/07.12.2022 - în derulare**

• **Proiectare tehnică și execuție lucrări - contract nr. 10314/12.12.2022 în derulare**

✓ Executant: Asocieria Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology & BCPC & Socot

✓ Raportul procedurii nr. 6462/25.08.2022

✓ Ordin începere proiectare: estimare emitere în luna ianuarie 2023

• **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 10315/12.12.2022**

✓ Prestator: TPF Inginerie

✓ Raportul procedurii nr. 6666/01.09.2022

✓ Estimare emitere ordin începere contract în săptămâna 19.12.2023

• **Avizari:** HG aprobare indicatori tehnico - economici nr. 629/11.05.2022

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE TRAFIC PRIN REAMENAJAREA DANELOR 22/25 PORT BRĂILA, KM 170, ÎN CHEU VERTICAL, PLATFORMĂ, ACCES RUTIER, FERVIAR, INCINTĂ INTERIOARĂ ADIACENTĂ ȘI UTILITĂȚI - PROIECT ÎN PARTENERIAT PUBLIC & PRIVAT -

Beneficiari: APDM & TTS PORTURI FLUVIALE

Acord parteneriat public - privat nr. 2249/26.03.2021

Valoare buget total proiect: 146.291.799,35 lei inclusiv TVA

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Documentație tehnico - economică (Studiu de fezabilitate, ACB) finalizată
- Obținere acord notarial conform CU - în așteptare (protocol depus la ABA Buzău - Ialomița)
- **Avizari:**

✓ Avize conform CU: aviz ABA Buzău - Ialomița, aviz MTI DTN - în așteptare

✓ Avizul CTE APDM se va emite după primirea avizului de gospodărire a apelor emis de ABA Buzău - Ialomița conform PV ședință CTE APDM nr. 818/CTE/05.09.2022

ZONA TULCEA

1. DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I

AP2, OS 2.4, COD SMIS 131430 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: creșterea atractivității și accesibilității Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicile UE

Valoare totală buget proiect 109.897.493,67 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

• **Contract de finanțare nr. 72/10.07.2020 - în derulare**

- ✓ Răspuns la solicitările de clarificări transmise de DGPET urmare analizei propunerii de modificare a contractului de finanțare prin AA3 (modificare perioadă implementare proiect, revizia indicatorilor de etapă)
- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2022 = 17,32 %

• **Proiectare și execuție lucrări**

- ✓ contractele nr. 6276/08.09.2022 Lot I - Port Industrial Tulcea și nr. 6277 / 08.09.2020 Lot II Port Comercial au încetat la data de 08.07.2022, conform art. 7 pct. 4 din OG nr. 64/2022
- ✓ justificarea parțială a avansurilor acordate conform contractelor a determinat constituirea dosarelor de dauna la ASF pentru recuperarea avansurilor nejustificate de Antreprenor
- ✓ APDM a atacat toate sumele GBE aflate la dispoziția sa în conturile de Trezorerie pentru recuperarea parțială a avansului rambursat nejustificat. Sumele recuperate de APDM au fost virate către DGPET
- ✓ Documentație de achiziție lucrări în lucru (Caiet de sarcini, Referat de necesitate), estimare finalizare și lansare procedură de achiziție - ianuarie 2023
- ✓ ACB revizuit în vederea actualizării Devizului General al proiectului la nivel de preturi curente, necesar demarării unei noi proceduri de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări
- ✓ Deviz general actualizat conform ACB rev. 1 semnat de Proiectant și APDM.

• **Supervizare proiectare și execuție lucrări - contracte nr. 8539/ 26.11.2020 Lot I - Port Industrial, nr. 8538/26.11.2020 Lot II - Port Comercial - în derulare**

- ✓ Prestator: Pegasus Engineering SRL
- ✓ AA2/25.10.2022 (modificare preț contract generată de o situație imprevizibilă și nesubstanțială)

• **Servicii de audit financiar - contract nr. 9574/23.12.2020 - în derulare**

- ✓ Prestator: Consult Expert Auditor
- ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic

• **Avizari:**

- ✓ Aviz CIALPINL de avizare indicatori tehnico - economici revizuiți - în așteptare
- ✓ Aviz CTE MTI nr. 200/209 din 27.12.2022 reavizare indicatori tehnico - economici
- ✓ Aviz CTE APDM nr. 1025/CTE/20.10.2022 reavizare indicatori tehnico - economici

2. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

AP2, OS 2.4, COD SMIS 155273 - ÎN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: modernizarea portului Isaccea până în anul 2022, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente și realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare.

Valoare buget total proiect: 21.955.396 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare nr. 65/14.04.2020 - în derulare**

- ✓ AA3/23.09.20022 (modificare Indicatori de etapă, Grafic rambursare cheltuieli)
- ✓ AA4 conform Notă fundamentare nr. 335/DPI/31.08.2022 (modificare indicatori economici) - în așteptare aviz CTE MTI
- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2022 = 81,50%

- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 5350/06.08.2020 în derulare**

- ✓ Executant: Asociera Vepex Vom & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & Biroul de consultanță proiectare în construcții (Lider asocieră VEPEX COM)
- ✓ AA3 nr. 9901/29.11.2022 (modificare valoare contract ca urmare a ajustării prețurilor)
- ✓ Lucrări finalizate conform Grafic. Recepție lucrări în data de 15.12.2022

- **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 8287/23.11.2020 în derulare**

- ✓ Prestator: TPF Inginerie (comisie recepție)

- **Servicii de audit financiar - contract nr 4535/ 30.06.2021 în derulare**

- ✓ Prestator: Premier Soft Audit
- ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic

- **Avizări:**

- ✓ Aviz CTE MTI reavizare ITE nr. 164/173 din 27.10.2022
- ✓ Aviz CTE APDM nr. 853/CTE/12.09.2022 - reavizare indicatori tehnico - economici
- ✓ OMTI 1341/22.10.2021 reavizare indicatori tehnico - economici

3. MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHĂ

AP2, OS 2.4, COD SMIS 155273 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară

Valoare proiect: 38.819.617,34 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare - contract nr. 5025/20.07.2021 în derulare**

- ✓ Prestator: Teche Construct Solutions
- ✓ SF avizat CTE MTI
- ✓ Cerere de finanțare:
- răspuns la solitările de clarificări transmise de MTI DGPET în etapa de analiză administrativă și de eligibilitate
- CF aprobată după verificarea administrativă și de eligibilitate în data de 05.10.2022

- răspuns la solitările de clarificări transmise de MTI DGPET în etapa de analiză tehnico-economică
- CF revizuită conform raport ACB trimis de DGPET în data de 13.12.2022 și retransmisă către MTI DGPET în data de 22.12.2022 - Notă de aprobare în așteptare (estimare luna ianuarie 2023)
- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - procedură de achiziție finalizată**
 - ✓ Raportul procedurii nr. 6427/24.08.2022
 - ✓ Executant: Asocieria Complex Delta (Lider) & Consitrans & Artera Proiect & Power Consulting Solutions
 - ✓ contractul în curs de semnare (estimare luna ianuarie 2023)
- **Servicii supervizare proiectare și execuție lucrări - procedura de achiziție în etapa de analiză documente suport**
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
 - ✓ Raportul procedurii nr. 7544/04.10.2022
 - ✓ Caiet de sarcini nr. 742/SD/05.08.2022, Referat necesitate nr. 741/SD/05.08.2022
 - ✓ Anunț de participare publicat în SEAP în data de 12.08.2022
 - ✓ Contract în curs de semnare (estimare luna ianuarie 2023)
- **Avizări:** OMTI aprobare ITE nr. 212/24.02.2022

4. DEZVOLTARE PORT MĂCIN

AP2, OS 2.4 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: creșterea competitivității pe termen lung și a atractivității comerciale, industriale și turistice a regiunii pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației;

Valoare proiect: 39.999.648,75 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare - contract nr. 3112/28.04.2022 în derulare**
 - ✓ Prestator: Teche Construct Solutions
 - ✓ Studiul de Fezabilitate finalizat avizat CTE MTI
 - ✓ Cerere de finanțare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51791/28.12.2022) - în etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate
- **Avizări:**
 - ✓ Aviz CTE MTI nr. 176/185 din 16.12.2022
 - ✓ Aviz CTE APDM nr. 1024/20.10.2022
 - ✓ Declarația Natura 2000 nr. 16037/22.12.2022
 - ✓ Aviz MAI nr. 579544/08.09.2022

5. DEZVOLTARE LOCURI DE OPERARE GURA ARMAN ȘI TURCOAIA

AP2, OS 2.4 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: creșterea competitivității pe termen lung și a atractivității comerciale, industriale și turistice a regiunii pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației.

Valoare proiect: 26.074.165,90 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare** - contract nr. 3112/28.04.2022 în derulare
- ✓ Prestator: Teche Construct Solutions
- ✓ Studiul de Fezabilitate finalizat avizat CTE APDM
- ✓ Cerere de finanțare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51789/28.12.2022) - în etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate.
- **Avizări:**
- ✓ Aviz CTE MTI - în așteptare
- ✓ Aviz CTE APDM 1161/12.12.2022
- ✓ Aviz de Gospodărire al Apelor nr. 43/19.12.2022
- ✓ Avizarea Studiilor topografice la OCPI Tulcea - în așteptare (documente trimise în data de 19.12.2022)

6. DEZVOLTARE PORT MAHMUDIA - ETAPA I

AP2, OS 2.4 - ÎN PREGĂTIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Valoare buget total proiect = 25.000.000 lei (estimat)

Activități desfășurate:

- Inițierea demersurilor pentru modificarea limitelor zonelor portuare pentru Portul Mahmudia și anume, includerea suprafeței de teren aflată în Inventarul bunurilor din domeniul public (alocată obiectivului investițional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II") - în așteptare răspuns MTI.

B. Monitorizare proiecte în implementare/ în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Program Operațional Transport 2021 - 2027

1. REDUCEREA COLMATĂRII SI EROZIUNII IN DANELE OPERATIVE ALE PORTULUI COMERCIAL GALAȚI ÎN ZONA KM 151 + 299 ȘI KM 153+150

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

Valoare totală proiect: 117.215.000 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- APDM a demarat procedura de transfer în conformitate cu prevederile art. 293 din Codul Administrativ și alte reglementari aplicabile
- Partea de operatiuni cadastrale se va derula pana la sfarsitul lunii decembrie 2022, conform Minutei intalnirii de lucru din data de 25.10.2022
- Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea transferului de teren a fost revizuită conform recomandarilor MTI DAPSI din data de 03.11.2022
- Documentațiile de dezmembrare, întocmite pentru individualizarea terenurilor care vor face obiectul transferului dreptului de proprietate, au fost avizate de OCPI Galati, aprobate în sedinta CL Galati din 24.11.2022 si autentificate, urmând a fi înscrise în Cartea Funciara
- Au fost predate extrasele de carte funciara si rapoartele de evaluare a terenurilor, conform adresei nr. 260588/21.12.2022 emisă de Primăria Galați
- Nota de fundamentare pentru MTI, în vederea efectuării transferului de teren, în curs de finalizare în vederea transmiterii către MTI DTN

C. Monitorizare proiecte în implementare/ în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediului Solidarity Lane 2014 - 2020

1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONEXIUNII FERROVIARE A PORTULUI BAZINUL NOU GALAȚI

Obiectiv general: dezvoltarea transportului multimodal și asigurarea preluării fluxului de marfă suplimentar către Portul Constanța.

Liniile de solidaritate (Solidarity Lanes) au fost create de Comisia Europeană pentru sprijinirea exporturilor de cereale ucrainene.

Valoare totală proiect: 10.115.000 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Parteneri: PBN Logistics SA, AZL Galați

Acord parteneriat: nr. 8347/27.10.2022

Activitati desfasurate:

- **Studiu de fezabilitate:** în lucru la partenerul PBN Logistics
- **Avizări:** documente înaintate către CNCF CFR SA pentru obtinerea avizului CFR (estimare luna ianuarie 2023).

D. Activitatea operațională

D1. Raportarea stadiului proiectelor cu finanțare europeană conform cerințelor de raportare impuse de autoritățile abilitate în domeniu (MTI, MFE, MFP etc):

Nr. crt.	Denumire Raport	Nr. înregistrare APDM	Solicitant	Modalitate transmitere
----------	-----------------	-----------------------	------------	------------------------

1	Calendare implementare proiecte semnificative: Platformă Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/ Alpi; Port Brăila – Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri; Port Brăila – lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului.	430/21.07.2022 8126/21.10.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
2	Material sintetic – prezentarea politicii domeniului de activitate al CN APDM SA pentru perioada 2023 – 2025 cu evidențierea programelor/ proiectelor semnificative din punct de vedere financiar, precum și rezultatele planificate ale acestora	5148/13.07.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
3	Necesar de finanțare în anul 2023 pentru proiectele de investiții publice semnificative	6686 / 01.09.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)
4	Rapoartare trimestrială a indicatorilor de progres/ rezultat pentru proiectele de investiții publice semnificative noi și în continuare, pentru trimestrul II 2022	5197 / 14.07.2022 8126/ 21.10.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
5	Raportare lunară plăți eligibile pentru proiectele CN APDM SA finanțate prin intermediul POIM 2014-2020 (martie, aprilie, mai 2022): Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I Platformă Multimodală Galați – Etapa II ”Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați Port Braila – Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri”	4797/04.07.2022 5824/03.08.2022 6838/07.09.2022 7684/ 06.10.2022 8964/ 07.11.2022 10137/ 08.12.2022	MTI Direcția Generală Programme Europene Transport	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
6	Raportare lunară Monitorizare proiecte de investiții în infrastructură navală: Platformă Multimodală Galați – Etapa II ”Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați Port Braila – Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	5240/15.07.2022 6284/18.08.2022 7245/21.09.2022 8247/ 25.10.2022 9651/ 23.11.2022 10756/ 21.12.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil)

	Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și modernizare infrastructură portuară			
7	Raportare lunară Program Guvernare Sector Naval	165/ 05.07.2022 225 / 03.08.2022 285/ 05.09.2022 378/ 04.10.2022 454 / 03.11.2022 485/ 06.12.2022	MTI Direcția Transport Naval (centralizare și transmitere informații la nivel de Serviciu Management și Guvernanta Corporativă)	electronic (scan și editabil)
8	Monitorizare proiecte de investiții în infrastructura navală	7245/21.09.2022 luna august 2022 6284/ 18.08.2022 luna iulie 2022 5240/15.07.2022 luna iunie 2022 9241/ 15.11.2022 9637/ 23.11.2022 10471/ 14.12.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
9	Informații privind contractele de lucrări finanțate din fonduri europene cu o valoare mai mare de 10 mil. euro atribuite și/sau încheiate la nivel de companie	7351/27.09.2022 8370/27.10.2022 9836/28.11.2022 10802/21.12.2022	MTI Direcția Transport Naval	electronic (scan și editabil) letric (curierat)
10	Listă obiective ce urmează a fi inaugurate	05.07.2022 02.08.2022	MTI Direcția Comunicare și Dialog Social (centralizare și transmitere informații la nivel de Compartiment Marketing)	electronic editabil
11	Gradul de absorbție al fondurilor europene (situație lunară, grad absorbție calculat de la începutul anului)	05.09.2022 03.10.2022 01.11.2022 06.12.2022		electronic editabil
12	Informații actualizate în vederea promovării proiectelor din Portofoliul CN APDM SA pe paginile social media ale companiei (facebook, LinkedIn), însoțite de fotografii relevante	09.09.2022 287/SPE/05.09.2022 252/SPE/17.08.2022 237/SPE/10.08.2022	Compartiment Marketing	electronic (scan și editabil) letric

Notă : toate raportările menționate mai sus sunt întocmite în colaborare cu membrii UIP (manager proiect, asistent manager, manager/ responsabil financiar), Serviciul Financiar – Contabilitate, Compartiment Marketing.

D2. Gestionarea aplicațiilor de monitorizare și raportare a stadiului proiectelor la nivel de companie pentru proiectele aflate în evaluare/ implementare în cadrul programelor care asigură finanțarea acestora :

I. Cereri de rambursare încărcate în MySMIS

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Cerere de rambursare			Stadiu CR				Grad absorbție 31.12.2022
			Număr / dată	perioadă	Valoare totală solicitată - Lei -	În lucru SPE*	În lucru BO**	Raport autorizare DGPET	Valoare totală autorizată - Lei -	
1	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	CR7/ 22.07.2022	01.04.2022- 30.06.2022	2.915.160,74			29526/ 28.07.2022	2.477.886,63	61,14%
2			CR 8/ 10.08.2022	01.07.2022- 31.07.2022	1.161.294,88			94986/ 09.09.2022	987.100,65	
3			CR 9/ 22.11.2022	01.08.2022- 30.09.2022	1.307.638,22			1857/ 08.12.2022	1.307.638,22	
4	Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incintă bazin Docuri	137306	CR 7 / 07.06.2022	01.05.2022 – 31.05.2022	81.349,00			27686/ 15.07.2022	65.900,25	17,81
5			CR 8 / 22.07.2022	01.06.2022- 30.06.2022	2.948.970,85			34310/ 05.09.2022	67.203,95	
6			CR 9 / 23.08.2022	01.07.2022- 31.07.2022	2.792.266,93			36600/ 19.09.2022	104.229,32	
7			CR 10 / 12.09.2022	01.08.2022- 31.08.2022	3.022.991,61			38956/ 05.10.2022	82.370,38	
8			CR 11 / 18.10.2022	01.09.2022 – 31.09.2022	3.320.947,98			1792/ 11.11.2022	101.585,40	
9			CR 12 / 03.11.2022	01.10.2022- 31.10.2022	5.834.429,95			46214/ 21.11.2022	103.593,26	
10			CR 13 / 21.11.2022	01.06.2022- 31.10.2022	17.441.957,20			1856/ 22.12.2022	13.081.467,89	
11			CR 14 / 14.12.2022	01.11.2022- 30.11.2022	7.069.907,00			În lucru BO		
12			CR 15/ 21.12.2022	01.11.2022- 30.11.2022	1.030.981,48			În lucru BO		
13	Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I	131430	CR5/ 25.07.2022	01.01.2022- 31.05.2022	7.031,99			35565/ 13.09.2022	3.011,75	17,32
14	Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	129406	CR 7/ 04.08.2022	01.04.2022- 31.07.2022	2.389.652,82		x		2.031.204,90	81,50

* SPE - Serviciul proiecte Europene (cerere de rambursare în etapa de încărcare în MySMIS)

** BO - Back Office (cerere încărcată în MySMIS, în evaluare DGPET)

Gradul de absorbție este calculat de la semnarea contractului de finanțare și până la data de 31.12.2022.

Notă: în etapa de încărcare a Cererilor de rambursare în MySMIS, sunt încărcate/ actualizate dosarele de achiziții aferente Cererilor de rambursare, ori de câte ori este cazul.

II. Rapoarte de progres încărcate în MySMIS

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Raport de progres		Stadiu Raport de Progres		
			Număr / dată	perioadă	Data încărcare în MySMIS	În lucru BO**	Data autorizare DGPET
1	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	RP 7 / 11.07.2022	01.04.2022-30.06.2022	11.07.2022		26.07.2022
			RP8/ 09.08.2022	01.07.2022-31.07.2022	09.08.2022		07.09.2022
			RP 9 / 14.10.2022	01.08.2022-30.09.2022	14.10.2022	x	
2	Port Brăila – Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incintă bazin Docuri	137306	RP 4 rev. 2 /13.04.2022	01.10.2021-31.12.2021	15.04.2022		06.07.2022
			RP 5/ 20.04.2022	01.01.2022-31.03.2022	06.07.2022		07.07.2022
			RP 6/ 05.09.2022	01.04.2022-30.06.2022	05.09.2022		06.09.2022
			RP7/ 25.11.2022	01.07.2022-30.09.2022	25.11.2022	x	
3	Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I	131430	RP 8 / 14.01.2022	01.10.2021 – 31.12.2021	13.04.2022		23.05.2022
			RP 9 / 15.04.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	25.05.2022	x	
			RP 10 / 15.07.2022	01.04.2022-30.06.2022	18.10.2022		19.10.2022
			RP 11 / 19.10.2022	17.07.2022-30.09.2022	20.10.2022	x	
4	Dezvoltare Port Isaccea – Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	129406	RP 9 / 30.06.2022	01.01.2022 – 31.03.2022	05.07.2022	x	
			RP 10 / 30.09.2022	01.07.2022-30.09.2022	18.10.2022	x	

III. Contracte de finanțare/ Acte adiționale încărcate în MySMIS

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Contract de finanțare		Act adițional la contractul de finanțare	Notă aprobare DGPET	Stadiu		
			Număr / dată	perioadă			În lucru SPE*	În lucru BO**	Aprobat MTI
1	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	85 / 18.11.2020	83 luni 23.02.2017 - 31.12.2023	AA4/ 14.07.2022	24233/ 23.06.2022			18.07.2022

2	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	129406	65 / 14.04.2020	58 luni 01.03.2018 - 31.12.2022	AA3/Rev1/ 21.07.2022 AA4 în lucru	31616/ 12.08.2022				12.08.2022
								x		
3	Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați	156315	204/ 07.12.2022	44 luni 13.10.2020 - 31.12.2023						
4	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare, adiacent molului	155814	203/ 07.12.2022	58 luni 01.02.2019 - 31.12.2023						
5	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri	137306	101/ 03.06.2021	57 luni 01.04.2019 - 31.12.2023	AA1 / 22.12.2022	43499/ 04.11.2022				22.12.2022
6	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	72/ 10.07.2020		AA3 în lucru			x		

IV. Cereri de finanțare încărcate în mysms

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod SMIS	Valoare totală Lei, inclusiv TVA	Data încărcare în MySMIS	Nr. înreg. MySMIS	Etapa de evaluare DGPET		Solicitări de clarificări DGPET
						administrativă și de eligibilitate	tehnică - economică	
1	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	38.819.617,34	CF rev. 1 29.07.2022	20956 / 31.05.2022	admisă	în analiză	29.07.2022 răspuns trimis către DGPET la SC 1 din 21.06.2022
2	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	155809	233,338,381.24	22.12.2022	51301/ 22.12.2022			
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	155814	126,824,571.15	22.07.2022	28698 / 22.07.2022	admisă	în analiză	Completări anexe CF conform solicitărilor DGPET
4	Platforma Multimodala Galați - Modernizarea	156202	265.856.724,00	04.07.2022	25620/ 04.07.2022	în analiză		

	infrastructurii portuare						
5	Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati	156315	173,818,480.23	CF rev. 1 29.07.2022	32143/ 18.08.2022	în analiză	SC 1 din 26.09.2022 - răspuns în lucru UIP
6	Dezvoltare Port Macin	157214	39.999.648,75	28.12.2022	51791/ 28.12.2022		
7	Dezvoltare locuri de operare Gura Arman și Turcoaia	158363	26.074.165,90	28.12.2022	51789/ 28.12.2022		

3.12 Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si combaterea poluarii în porturile Galati, Braila, Tulcea

În **SEMESTRUL II 2022** s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat **575 de preluări de la navele maritime, 880 preluări de la navele de navigație interioară** și s-au realizat **1255 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **12805 saci de deșeuri menajere, 335,4 mc de reziduuri de hidrocarburi, 54,68 mc de ape uzate menajere și 2825 kg de deșeuri periculoase** (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

3.13 Activitatea SSM/Situatii de urgenta si Protectie civila

În cadrul Compartimentului SSM – SU, în concordanță cu obiectivele specifice planificate, s-au desfășurat următoarele activități aferente **semestrului II 2022**:

I. Activitatea operațională desfășurată în semestrul II 2022, rezultate relevante obținute/nerealizări cauze.

Obiective Specifice planificate	Realizări înregistrate în sem. II 2022
Asigurarea resurselor și mijloacelor necesare în vederea prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale, conform planurilor de măsuri;	<p>SU: Exercitiu de evacuare ca urmare a producerii unui cutremur, urmata de interventia stingerii unui incendiu – Palatul Navigatiei. Proces verbal nr.132/23.09.2022.</p> <p>S-a intocmit Raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022, nr.159/12.12.2022 și înaintat la ISU „General Eremia Grigorescu” sub nr.10334/12.12.2022</p> <p>SSM: Efectuarea controlului medical periodic al personalului navigant conform programarii/planificarii facute in baza expirarii Fisei de aptitudini. Efectuarea controlului medical la angajare al personalului TESA cat si cel periodic</p>

	<p>Monitorizarea controlului medical al personalului Tesa cat si navigant pentru Galati, Tulcea si Braila, atat la angajare cat si periodic conform planificarii. Gestionarea optima a contractelor de Medicina Muncii.</p> <p>Monitorizarea starii de sanatate pentru personalul Tesa care suplimentar conduc masina institutiei.</p> <p>Distribuirea de echipamente de unica folosinta (masti) – la solicitare cat si asigurarea de dezinfectant atat la intrarea in companie, grupuri sanitare, la desfasurarea sedintelor CA cat si echiparea autoturismelor pentru delegatii.</p> <p>Intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitia de noi contracte de Medicina Muncii pentru anul 2023.</p>
<p>Conștientizarea la nivelul tuturor angajaților a preocupărilor companiei privind sănătatea și securitatea în muncă, situații de urgență;</p>	<p>SU: Instruire a personalului nou angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență – evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Instruire a personalului celei de urgență și a șefilor echipelor de intervenție în domeniul situațiilor de urgență, conform Planului de Pregătire anual, nr.01/03.01.2022, în conformitate cu tematica nr. Comp. SSM – SU / 03 / 03.01.2022, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară în perioada 26 – 30.09.2022 evidențiat prin Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM, SU/133/30.09.2022;</p> <p>Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Administrativ în perioada 26 – 30.09.2022 evidențiat prin Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM, SU/134/30.09.2022;</p> <p>Instruirea personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență, în perioada 01 – 20 noiembrie, conform Planului de Pregătire pe anul 2022, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Administrativ – Proces Verbal nr. Comp. SSM – SU /2/ 03.01.2023 (aferent 22 decembrie 2022);</p> <p>Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară- Proces Verbal nr. Comp. SSM – SU /1 / 03.01.2023 (aferent 22 decembrie 2022).</p> <p>Instruirea introductiv generala a salariatilor angajati pe perioada aferenta celui de al treilea trimestru si testarea pe linie de SSM la angajare., si anume:</p> <p>TESA:2 posturi conducere: consilier management si sef serv.Dezvoltare; 9 posturi de executie: 1 inginer constructii civile,</p>

	<p>1 inginer mecanic, 1 post eficientizare investitii, 1 inginer hidro, 2 dispeceri, 2 referent marketing.</p> <p>Personal navigant: mecanic fluvial.</p> <p>Efectuarea controlului medical periodic conform termenelor de expirare a avizelor medicale anterioare. Astfel personal TESA, tecuti suplimentar pentru condus masina institutiei si anume: consilier management, inginer hidro, referent marketing,, sef serv.Dezvoltare, au efectuat investigatiile aferente si testarile psihologice.</p> <p>Control medical la angajare pentru salariati angajati in al III-lea trimestru, enumerati mai sus</p> <p>Instruire a personalului nou angajat in domeniul securitatii si sanatatii in munca: instructaj introductiv general in trim.IV si anume:</p> <p>Octombrie 2022 – 2 salariati</p> <p>Decembrie 2022 – 2 salariati</p> <p>Personalul sus mentionat a fost instruit si la locul de munca de catre conducatorul locului de munca, testat apoi pentru verificarea cunostintelor si admis. Efectuarea controlului medical la angajare cu unitatea cu care avem contract, pentru obtinerea avizului :Apt loc de munca</p>
Gestionarea optimă a arhivei companiei;	<p>Nu este cazul în domeniul situațiilor de urgență;</p> <p>Au fost solicitari pentru Adeverinta vechime si anume: Beschea Iuliana , Dragoi Veronica si Amariei Aurora.</p> <p>S-au preluat documente de arhivare de la Serviciul Achizitii un numar de 27028 file , PV nr.529/28.09.2022</p> <p>Pregatirea documentelor in vederea selectarii: intalnire cu structurile in cadrul arhivei companiei pentru stabilirea documentelor ce trebuiesc casate, conform Nomenclator Arhivistic.</p>
Implementarea adecvată a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind sănătatea și securitatea în muncă, PSI și protecție civilă; Conformare cu legislația în domeniu;	<p>SU: Exercițiu de evacuare a salariaților la sediul administrativ al companiei, Palatul Navigației, în data de 27.09.2021 – Proces Verbal nr. Comp. SSM – SU / 132 / 23.09.2022.</p> <p>Simulare Intervenție în caz de poluare accidentală în Portul Galați, în data de 31.10.2022 – Proces Verbal nr. Comp. SSM -SU / 145 / 31.10.2022.</p> <p>Simulare Intervenție, evacuare si adapostire în caz de atac aerian, nr.146/01.11.2022</p> <p>SSM: Revizuit procedura Asigurarii sanatatii si securitatii in munca a personalului Companiei</p> <p>testarea salariatilor noi angajati</p> <p>instruirea/reinstruirea celor ce au depasit 30 zile de inactivitate(concediu medical, concediu fara plata)</p>

	monitorizarea starii de sanatate prin medicul de medicina muncii
<p>Îmbunătățirea realizării obiectului de activitate specific activităților de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prevenire și protecție; -arhivă; -protecție civilă și psi. 	<p>SU: Propunere aprobare exercițiu de simulare a producerii unui atac aerian – in ziua de 28.10.2022 – adapostire Adapost ALA, Referat de aprobare nr.136/06.10.2022</p> <p>Participare la Grup de Lucru pentru elaborarea ordinului de ministru privind organizarea și funcționarea Comandamentului Central de larnă la nivel de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Adresa nr. 29723/ 08.08.2022 emisă de Ministerul Transporturilor și infrastructurii, concretizat prin emitere Ordin nr. 1990 din 30.09.2022 pentru organizarea și funcționarea Comandamentului Central de larnă în perioada 01.11.2021 – 31.03.2022, din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.</p> <p>Protecție civilă: Intrarea in mentenanta si redarea functionalitatii Adapostului protectie Civila in caz de necesitate, prin refacerea tubulaturii, montarea filtrelor biologice si a usii conform prescriptiilor legale in vigoare.</p> <p>Lucrarea s-a facut prin incheierea unui contract cu o firma de specialitate</p> <p>Asigurarea cadrului legal intern specific activitatilor de prevenire si protectie;</p> <p>Asigurarea echipamentelor individuale de protectie, achizitionarea de Trusa medicala de perete.</p> <p>Asigurarea materialelor dezinfectante (clor, alcool sanitar, dezinfectant) si distribuirea acestora in cadrul companiei.</p> <p>Legatura permanenta cu Sucursalele Tulcea si Braila si Flota Galati pentru o buna gestionare a situatiei pe linie de SSM, Asigurarea apei cate 2 lt/pers pentru personalul navigant pe perioada caniculei.</p> <p>Asigurarea materialelor dezinfectante si a echipamentelor de protectie pentru dotarea adapostului ALA.</p> <p>In luna august s-a realizat dezinfectia spatiilor administrative prin nebulizare cu firma specializata, in vederea combaterii infectarilor bacteriologice.</p>
Raportarea rezultatelor si identificarea de masuri pentru desfasurarea la locurile de munca in conditii de Securitate si Sanatate in munca	<p>SSM: CSSM – sedinta din data de 01.07.2022-raport cu privire la actiunile intreprinse pe linie de SSM in cadrul companiei si eficienta acestora.;</p> <p>Intrunirea Comitetului de Securitate si Sanatate in munca in data de 19.07.2021,soldat cu PV. Nr.5124/12.07.2022, PV a fost transmis catre I.T.M. Galati</p>

CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

În semestrul II 2022 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANȚE FINANCIARE / ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2022 SI ANEXE

Analiza indicatorilor economico-financiar realizată la data de 31.12.2022 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat avizat de Consiliul de Administrație în data de 25.08.2022, stabilit de AGA în data de 07.09.2022 și aprobat prin HG. nr. 1288 / 19.10.2022, pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022”, anexa 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat” și anexa 4 „Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022.

Pentru anul 2022, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, un **profit brut** în sumă de 2.474,15 mii lei, realizând 2.495,95 mii lei, cu 0,88% (21,80 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 13,34%, cu 13,92% peste program. Profitul net realizat la data de 31.12.2022 este de 2.157,19 mii lei, cu 6,58% (133,13 mii lei) peste program.

*Venituri totale

La data 31.12.2022 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 23.229,46 mii lei, respectiv 93,02% (cu 1.742,63 mii lei sub program), motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (48,97%) s-au realizat cu 21,04% (3.030,92 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- scăderea traficului fluvial cu 24,50% față de nivelul planificat datorită contextului economic care a generat o creștere explozivă a prețurilor la combustibil și energie, situație care a condus la închiderea combinatului Alum Tulcea. O altă cauză a scăderii semnificative a traficului a constituit-o închiderea furnalului 5 pentru mentenanță din cadrul combinatului siderurgic Galați încă din luna oct.2022, care a influențat scăderea drastică a traficului fluvial de dolomită în portul Mahmudia (încărcare din portul Mahmudia și descărcare în portul Mineralier Galați) - materia primă pentru activitatea siderurgică;

- scăderea traficului maritim de marfă cu 38,84% față de nivelul planificat, urmare a situației create la bara Sulina, aspect care a influențat și reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală a avut un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – bombe plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 31,29% în veniturile totale, s-au realizat cu 8,72% (582,91 mii lei) peste program motivat de faptul că a încetat amânarea la plată a chiriei aferente terenului portuar de la Chilia Veche, fiind facturate serviciile de închiriere teren restante.

Alte venituri – s-au realizat cu 66,71% (28,65 mii lei) peste program, ca urmare a preluării unei cantități de reziduri de hidrocarburi mai mare decât nivelul programat și a eliberării mai multor avize/acorduri decât cele estimate la fundamentarea bugetului.

Venituri aferente costului producției în curs de execuție - 208,95 mii lei s-au realizat ca urmare a predării Falezii Tulcea către Consiliul Local Tulcea, a fost efectuată dezmembrarea/decopertarea Platformei Port de

călători și Platforma călători CFR din care au rezultat pavele de beton, pavele beton paletizate și piatră cubică. Aceste materiale urmează a fi valorificate în anul 2023.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 9,79% (299,66 mii lei) peste program, sunt incluse facturarea penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, refacturarea unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate și alte venituri obținute din vânzarea navei Rovinari în valoare de 371,43 mii lei.

Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 31.12.2022 (cifra de afaceri) în cuantum de 18.715,19 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

Veniturile financiare, cu o pondere de 4,07% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 21,61% (168,12 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe de curs valutar peste nivelul programat. Menționăm că, în luna iunie 2022, s-au înregistrat venituri din investiții financiare, reprezentând dividende nete în cuantum de 706,87 mii lei de la CNI SA București, companie la care deținem o cotă de 6,25% din capitalul social.

***Cheltuieli totale**

La data de 31.12.2022 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 20.733,51 mii lei, respectiv 92,16% (cu 1.764,43 mii lei mai puțin față de program), astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 74,35%, cu 25,65% (1.909,25 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 12,07% (290,37 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale, iar achiziția unor materiale s-a efectuat la prețuri mai mici decât cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2022;

- cheltuielile cu piesele de schimb și cu obiectele de inventar nu au fost realizate la nivelul programului, ca urmare a unei exploatare optime a mijloacelor de transport naval și auto, precum și a echipamentelor din dotare;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 36,12% (1.123,47 mii lei) sub program, astfel:

- a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 63,50%, cu 1.069,78 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au mai efectuat lucrări de întreținere și reparații, măsurători hidrografice, semnalizări, ierbicidare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2022, adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice.

- b) alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - s-au realizat în proporție de 73,39% respectiv 357,97 mii lei, cu 129,76 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto și a echipamentelor IT; de asemenea, s-au efectuat reparații la nave, în funcție de necesități, în proporție de 60,63% (56,95 mii lei mai puțin față de nivelul planificat), la reparații instalații s-au efectuat cheltuieli în proporție de 29,02% (91,50 mii lei mai puțin față de nivelul planificat).

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 69,91% (124,73 mii lei) cu 30,09% (53,69 mii lei) mai puțin față de program, datorită contractării de prime de asigurare la un nivel mai scăzut decât cel bugetat pentru clădiri și mijloace de transport.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 25,72 % (495,41 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 1,29% (0,45 mii lei) mai puțin față de program;
- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 26,91% (46,39 mii lei) mai puțin față de program, întrucât nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;
- cheltuieli cu sponsorizarea s-au realizat în proporție de 55,56% (10 mii lei), acordându-se unor entități înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult, ca ajutoare umanitare și sociale, care se scad din impozitul pe profit datorat bugetului de stat, în conformitate cu art.25, alin.4, lit.i) din Codul fiscal și Lg.156/2019.

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 31,11% (58,58 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora, cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne au crescut cu 13,95%, respectiv 7,38 mii lei mai mult față de program, datorită previzionării unui număr mai mic de deplasări la București față de deplasările efectiv realizate, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 66,15 % (14,05 mii lei) sub program datorită nerealizării tuturor deplasărilor externe planificate.

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 21,89 % (9,14 mii lei) sub program deoarece salariații nu au participat la cursuri de formare profesională conform planului, motivat de faptul că nu s-au format clase cu număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare.

- alte cheltuieli s-au realizat cu 32,91% (360,53 mii lei) sub program, motivat de :

- a) cheltuielile cu auditul IT și securitate cibernetică cu valoarea estimată de 42,80 mii lei , a reieșit o economie în urma procedurii de achiziție, contractul fiind semnat cu o valoare mai mică, 33,60 mii lei anual;

- b) serviciile de deratizare, dezinfecție realizate la nivelul necesităților, respectiv în valoare de 4,13 mii lei, mai puțin cu 61,87 mii lei față de valoarea previzionată pentru această perioadă de 66 mii lei;

- c) s-au înregistrat economii la procedurile de achiziții aferente cheltuielilor cu preluare, depozitare deșeuri (5,8 mii lei), cheltuielilor cu testele PCR previzionate (24,4 mii lei);

- d) nu s-au efectuat cheltuielile în valoare de 90 mii lei cu servicii de curățare tancuri primire, reciclare și depozitare reziduuri hidrocarburi pentru navele Ecoport 2 și Eco Dunarea 2, procedura de achiziție nefiind finalizată;

- e) din serviciile topografice în valoare de 295 mii lei previzionate pentru perioada analizată, s-au realizat doar 55 mii lei, contractul fiind în derulare;

- f) nu s-au efectuat cheltuielile programate cu taxele ANR afaerente navelor din dotare în valoare de 10,21 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 9,87% (33,97 mii lei) sub program, în structura acestora înregistrându-se nerealizarea față de program a cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice, care au fost estimate la nivelul de 1% din veniturile realizate din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 1,48% (163,99 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile – s-au realizat 100% (8.608,23 mii lei) față de program.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 10,86% (140,68 mii lei) sub program, pe seama înregistrării sub nivelul estimat a cheltuielilor cu tichetele de masă și alocația de hrană acordată salariaților.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 1,25% (10,51 mii lei) sub program.

C4. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator – s-au realizat cu 3,45% (12,77 mii lei) sub program și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 5,04% (177,41 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, anularea provizioanelor pentru doi salariați care s-au pensionat, precum și anularea provizionului constituit la valoarea neamortizată a navei Rovinari care a fost vândută în cursul lunii octombrie 2022.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 216,34% (165,37 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat.

***Rezultat brut, impozit pe profit, profit net, dividende**

În anul 2022 s-au înregistrat venituri totale în sumă de 23.283.144 lei (inclusiv venituri din subvenții de exploatare în sumă de 53.677 lei –venituri din fonduri europene) și cheltuieli totale în sumă de 20.787.191 lei (inclusiv cheltuieli în sumă de 53.677 lei acoperite din subvențiile de exploatare -cheltuieli din fonduri europene), profitul brut fiind de 2.495.953 lei, rezultat după deducerea provizionului constituit pentru cota de până la 10% privind participarea salariaților la profit, în sumă de 200.000 lei.

Impozitul pe profit datorat la 31.12.2022 este de 338.766 lei fiind calculat conform prevederilor Codului fiscal luând în considerare atât veniturile neimpozabile în sumă de 946.087 lei și elementele similare veniturilor impozabile în sumă de 538.942 lei (rezultat reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe măsura utilizării imobilizărilor corporale) cât și cheltuielile nedeductibile în sumă de 407.356 lei, astfel :

Venituri neimpozabile - total din care :	407.145 lei
- venituri din anularea provizioanelor nedeductibile	+239.220 lei
- venituri din dividende CNI SA	+ 706.867 lei
- diferente reevaluare	- 538.942 lei
Cheltuieli nedeductibile – total din care :	407.356 lei
- cheltuieli de deplasare	12.433 lei
- cheltuieli de protocol	524 lei
- cheltuieli cu provizioane	350.824 lei
- cheltuieli cu cotizații	14.238 lei
- cheltuieli cu depășirea amortizării fiscale lunare	11.402 lei
- cheltuieli cu sponsorizare	10.000 lei
- cheltuieli cu pierderi din creanțe	7.935 lei

Profitul net în sumă de 2.157.187,49 lei înregistrat la sfârșitul anului 2022, rămas de repartizat după constituirea provizionului privind participarea salariaților la profit în sumă de 200.000 lei, va fi repartizat potrivit reglementărilor în vigoare (OG. nr. 64/2001 cu modificările ulterioare, precum și prevederilor Legii nr.235/29.11.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare prin care la art.38 al.(2) din OG 22/1999 se prevede o derogare de la art.1 al.(1) lit.f) din OG

nr.64/2001 în sensul modificării cotei de dividende repartizate din profitul net de la minim 50% la maxim 25%; OMF nr.128 și 144/2005), astfel:

- dividende cuvenite acționarilor (25%) din care:	589.297 lei
- 79,99981% MT	471.436 lei
- 20,00019% Fondul Proprietatea	117.861 lei
- surse proprii de finanțare	1.567.890,49 lei

Înregistrarea repartizării pe destinațiile de mai sus se va efectua în exercițiul financiar al anului 2023, după aprobarea de către Adunarea generală a Acționarilor a CN APDM SA Galați a situațiilor financiare anuale privind exercițiul financiar al anului 2022.

***Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (anexa nr.3)**

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2022 s-au realizat în proporție de 90,89% fata de programul aprobat în condițiile în care :

-sursele proprii s-au realizat în proporție de 70,72% față de programat în valoare de 6.143,45 mii lei ;
- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM – s-au realizat în proporție de 92,62% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară, Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II si Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*, în valoare de 97.640,53 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 87,52%, ponderea nerealizărilor este datorată proiectelor cu finanțare din alocații bugetare, dar și investițiilor din surse proprii pentru care nu s-au demarat proceduri de achiziții sau sunt în curs de desfășurare la data de 31.12.2022.

Gradul de realizare pe obiective de investiții este detaliat în anexa 3, astfel:

a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget

–Valoare previzionată aprobată prin HG. nr.1288 / 19.10.2022 a fost de 3.792 mii lei, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget rectificată în 21.12.2022, valoarea de 1.174 mii lei programată, din care s-a realizat suma de 992,59 mii lei, detaliată pe obiective astfel:

- *Cheu vertical Dana 31 - Port Bazin Docuri Galați (proiectare și execuție racorduri apa și energie electrică)* – din suma anuală de 11 mii lei programată s-a realizat 10,04 mii lei pentru aviz alimentare cu apa și energie electrică Dana 31;
- *Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"* - suma anuală de 48 mii lei programată s-a realizat 47,37 mii lei în luna noiembrie 2022, în urma revizuirii documentației tehnico – economice "Amenajare Dane RO - RO Port Bazinul Nou Galați";
- *Studiu de fezabilitate "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați* – din suma programată în anul 2022 în cuantum de 590 mii lei s-a realizat suma de 466,13 mii lei reprezentând servicii de proiectare pentru SF, avize și taxe;
- *Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia"*- din suma programată în cuantum de 360 mii lei s-au utilizat 332,67 mii lei, reprezentând servicii studiu de fezabilitate;

- *Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Chilia Veche"* - din suma programată în cuantum de 165 mii lei s-au utilizat 136,38 mii lei, reprezentând servicii emitere aviz de către ABA Dobrogea, servicii elaborare SF și elaborare cerere finanțare.

b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în procent de 92,62% față de valoare aprobată prin fila de buget rectificat nr. 4725/50989/21.12.2022, astfel:

- *Dezvoltare Port Isaccea- reabilitare și modernizare infrastructura portuară* - 94,20%, reprezintă cheltuieli de supervizare și execuție lucrări, acest obiectiv a fost finalizat în luna decembrie 2022;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital este de 1.674 mii lei și s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada de referință în valoare de 1.667,36 mii lei. Au încetat contractele de proiectare și execuție nr.6276 și nr.6277 din 08.09.2020 deoarece antreprenorul a transmis prin adresa nr. 2274/22.06.2022 calcule finale privind impactul prețurilor atât prin aplicarea formulei prevăzută de contract cât și cu formula inclusă în art.17 din OUG 64/2022, detaliind că, ținând cont de ofertele prețurilor actuale, măsurile cuprinse prin actualizarea formulei de ajustare a prețurilor cu noua formulă de ajustare nu sunt suficiente pentru reechilibrarea contractuală, aceasta depășind valoarea de 50% din prețul contractului ca urmare a creșterii prețurilor materialelor, energiei, combustibilului, costului pentru echipamentele de lucru. Astfel, ținând cont de art.7, alin 4 din OUG 64/2022 "În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă și aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă chiar și în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență." Astfel, s-a acceptat propunerea Antreprenorului de încetare a contractelor de lucrări în conformitate cu respectarea clauzelor 64, 65, 66.9, lit.c, din Condiții Generale ale Acordurilor Contractuale și s-au încheiat Procesele –Verbale de recepție la încetarea contractelor de proiectare și execuție nr.4956/ 08.07.2022 Pentru Portul Industrial și 4957/08.07.2022 pentru Portul Comercial.

Au fost efectuate demersuri de recuperare a debitelor datorate de antreprenor prin executarea garanțiilor constituite din sumele reținute în valoare de 227,55 mii lei și s-a încasat avansul acordat în decembrie 2021 în valoare de 5.453,75 mii lei. Aceste sume au fost virate ulterior încasării în conturile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 16.879 mii lei, s-au realizat cheltuieli în proporție de 87,16%, față de nivelul programat în perioada analizată și reprezintă, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor în valoare de 14.711,71 mii lei; nerealizările sunt motivate de faptul că la execuția pilonilor la uscat au apărut întârzieri datorate defecțiunilor instalației de forat.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II* - din valoarea anuală pentru cheltuieli curente și de capital aprobată de 30.123 mii lei s-au realizat cheltuieli în proporție de 83,74%, față de nivelul programat respective 25.223,68 mii lei, reprezentând prelungire autorizare amplasament, servicii de consultanță evaluare oferte, taxe ISC, avans de 15% lucrări efectuate conform condițiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru execuție lucrări nr.3719/20.05.2022 și cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a emis Hotărârea de guvern nr.1368/09.11.2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

pentru proiectul integrat "Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua central Rhin -Dunăre /Alpi";

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 45.119 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în supervizare și execuție lucrări după aprobarea proiectului tehnic, servicii de publicitate, taxe ISC, în valoare de 45.084,69 mii lei ;

c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 21,45% față de program, astfel:

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*- s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 23,48%, cu 803,50 mii lei sub programul acestei perioade datorită decalării lucrărilor planificate din cauza condițiilor meteo, care nu au permis efectuarea lucrărilor de învelitoare tablă și implicit au generat întârzieri față de graficul de execuție, lucrări care vor fi recuperate în perioada următoare. Obiectivul cu valoare totală de 1.893 mii lei se realizează pe o perioadă de 2 ani, conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați* se va relua în anul 2023;

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* – procedura de achiziție s-a anulat din lipsă de ofertanți;

- *Recertificare nava PA 177* a fost realizată integral – 228,69 mii lei ;

- *Recertificare nava PA 178* a fost realizată integral 400 mii lei și s-a realizat o economie de 14 mii lei față de suma previzionată de 414 mii lei;

- *Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate* este nerealizată până la 31.12.2022, a fost reprogramată a se realiza în anul 2023;

-*Iluminat pod Gara Fluvială Galați*- 15,80 mii lei s-a realizat în proporție de 100%;

-*Cheltuieli neeligibile obiectiv Platforma Multimodală Galați Etapa II*- 396,12 mii lei;

-*Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunare danele 13 și 15*, s-a realizat o valoare de 5,71 mii lei față de 75 mii lei previzionat, lucrările la acest obiectiv continuă în anul 2023.

d) Dotări – s-au realizat în proporție de 52,36%, astfel:

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din valoarea anuală aprobată de 1.411,87 mii lei s-au realizat investiții în proporție de 52,36% (739,32 mii lei) față de nivelul programat în perioada analizată , respectiv: sisteme desktop (10,42 mii lei), licențe Windows 10 PRO (2,80 mii lei), tableta Remarkable2 (4,5 mii lei), 3 imprimante multifuncționale (17,81 mii lei), reînnoirea licențelor antivirus ESET NOD 32 (8,46 mii lei), licențe zWCAD(STD-2 bucaci și PRO-1 bucata) în valoare de 11,36 mii lei, autoturism hibrid 4x4 în valoare de 122,47 mii lei, autoturism hibrid 4x4 cu 5 locuri cu valoarea de 107,83 mii lei, 2 containere pentru Port Măcin cu valoarea de 40,44 mii lei, server aplicații (inclusiv licențe SQL) în valoare de 93,19 mii lei față de o valoare programată de 258,25 mii lei, licențe Microsoft Office 365, în valoare de 2,16 mii lei. A fost realizată achiziția pentru Autoutilitara preluare deșeurilor menajere cu valoarea de 345 mii lei față de 350 mii lei previzionat dar livrarea se va efectua în luna ianuarie 2023, fapt pentru care este evidențiată cu 0 lei valori realizate, sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați, în valoare de 110,09 mii lei. S-au achiziționat la valoarea previzionată soft document manager cu valoarea de 60 mii lei, o imprimanta multifuncțională cu valoarea de 17,50 mii lei și un generator cu valoarea de 6,41 mii lei.

e) Alte cheltuieli de investiții – realizate în proporție de 18,66% față de program, astfel:

- **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții**- s-au realizat 152,81 mii lei, astfel:

- *Dezvoltarea sistemului integrat de mediu*- program anual 47,50 mii lei s-a realizat în proporție de 100%;

- *Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche*- program anual 350 mii lei s-a realizat în perioada analizată suma de 0,31 mii lei, reprezentând taxe locale emitere certificat fiscal și anunț publicitate solicitare emitere acord mediu;

- *Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*”- cu valoarea de 15 mii lei s-a realizat în proporție de 100% și reprezintă servicii revizie SF;

- *Expertiză tehnică pentru obiectivul “Lucrari de reparatii-consolidare fronturi portuare Danele 12-15(cheu perezat) si Danele 19-20(cheu vertical)”*, s-a realizat 100% cu o valoare de 90 mii lei;

- **Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor** cu valoare anuală aprobată de 256,70 mii lei s-au realizat în proporție de 31,23%, respectiv 80,17 mii lei, astfel:

- *Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port_Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului* - s-a realizat suma de 22,96 mii lei reprezentând valoarea cererii de finanțare și suma de 11,71 mii lei reprezentând echipamente IT și obiecte de inventar, sume care au fost plătite către furnizori în anul 2023;

- *Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management -"Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare”* – s-a realizat suma de 45,50 mii lei.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2022 au însumat 2.265,12 mii lei, diferența de 6.421,63 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată, urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anii următori.

***Realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022**

La data de 31.12.2022 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 7,48% sub nivelul programat.

La data de 31.12.2022 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 370,03 mii lei, din care suma de 13,92 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 356,11 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu (Anexa 5).

O pondere importantă în clienții litigioși o reprezintă Societatea Navrom Delta SA Tulcea, căreia i s-au facturat servicii staționare cheu pontoane, acces infrastructură și staționare nave pasageri și are întârzieri la plată în valoarea de 103,55 mii lei la data de 31.12.2022.

Din valoarea creanțelor restante în litigiu la data de 31.12.2022, un procent de 96,01% (124.161,53 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în faliment, continuându-se procedurile de valorificare a bunurilor acestora, un procent de 0,82% (1.058,17 lei) sunt creanțe ale clienților aflați în reorganizare și 3,17% (4.102,70 lei) sunt creanțe aferente clienților aflați în reorganizare și insolvență.

Indicatorul privind cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale s-a realizat în proporție de 99,07%, economia de 0,93% fiind determinată de preocuparea conducerii companiei pentru angajarea cheltuielilor în strânsă corelare cu gradul de realizare a veniturilor.

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2022 este de 2,19 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente; nivelul acestui indicator în anul 2022 a fost determinat de preocuparea managementului de a angaja cheltuieli în corelare cu realizarea veniturilor din prestații cât și de disponibilitățile bănești în valută existente în conturile bancare.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2022 este de 13,34%, cu 13,92% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,71%.

Realizarea peste program a rezultatului brut a oferit posibilitatea realizării peste program a rezultatului net de repartizat și implicit a sumelor repartizate pentru participarea salariaților la profit, dividendele cuvenite acționarilor și ca surse proprii de finanțare.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 2,57% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială fiind depășit cu 4,23% în condițiile în care numărul mediu de personal programat nu a fost realizat cu 5,93% datorită înregistrării de concedii medicale, concedii pentru creșterea copilului, pensionării la limită de vârstă a 4 salariați, a pensionarilor limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare -1 salariat și a încetării contractelor individuale de muncă a unui număr de 25 de salariați din care posturile rămase vacante nefiind ocupate imediat.

Informarea permanentă a conducerii executive privind gradul de realizare a principalilor indicatori economico-financiar prevăzuți în buget precum și aplicarea măsurilor de efectuare a cheltuielilor corelate cu ritmul de realizare a veniturilor companiei au dus la desfășurarea unei activități eficiente în anul 2022.

Compania își menține obiectivul de a nu înregistra plăți restante și în anul 2022, ca în anul 2021. Nivelul creanțelor restante scade cu 11,09% față de anul precedent, creanțele restante care sunt în litigiu scad cu 3,67%.

Indicatorul de lichiditate curentă prezintă o diminuare de la 2,28 la 2,19, iar perioada de recuperare a creanțelor din prestații este aproximativ aceeași ca în anul 2021, respectiv 36 zile.

Activitatea administratorilor se va axa permanent pe obiectivele privind consolidarea poziției financiare a companiei, gestionarea eficientă a patrimoniului acesteia, asigurarea echilibrului financiar prin optimizarea monitorizării execuției bugetare precum și realizarea indicatorilor economico-financiar programați.

CAP. 6 – STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI CONFORM OUG NR. 109/2011

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator ai CN APDM SA Galati.

Procedura de selectie a administratorilor va fi efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane si o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la data de 31.12.2022 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico financiari – Realizari la data de 31.12.2022;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 31.12.2022.

