

**CN APDM SA GALAȚI**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CN APDM SA GALAȚI**

Nr. 189/ CA /21.08.2023

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CN APDM SA GALAȚI**

In vederea punerii in aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art. 55, prezentam Adunarii Generale a Actionarilor **Raportul pentru semestrul I 2023 al Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati**, elaborat in conformitate cu prevederile legale, referitor la:


- Executia contractului de mandat al directorului general;
- Executia contractelor de administrare ale membrilor CA;
- Detalii cu privire la activitatile operationale;
- Performante financiare / raportari contabile;

In perioada de raportare, din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – contract de mandat nr. 7390/28.09.2022 durata 05.10.2022- 04.04.2023; contract de mandat nr. 4634/29.03.2023 durata 05.04.2023 – 04.08.2023
2. Dragomir Daniel-Ionut – contract de mandat nr. 7389/28.09.2022 durata 05.10.2022- 04.04.2023; contract de mandat nr. 4635/29.03.2023 durata 05.04.2023 – 09.05.2023
3. Picu Apostol Roman - contract de mandat nr. 4476/23.06.2022 durata 12.07.2022 – 11.01.2023; contract de mandat nr. 10760/21.12.2022 durata 12.01.2023 – 11.07.2023
4. Mihalcea Fanel - contract de mandat nr. 4477/23.06.2022 durata 12.07.2023 – 29.12.2023;
5. Brâză Vlăduț – contract de mandat nr. 6381/23.08.2022 durata 09.09.2022 – 08.03.2023, contract de mandat nr. 3635/08.03.2023 durata 09.03.2023 – 08.09.2023;
6. Vasilache Nicușor – contract de mandat nr. 6380/23.08.2022 durata 09.09.2022- 08.03.2023, contract de mandat nr. 3637/08.03.2023 durata 09.03.2023 – 08.09.2023;
7. Munteanu Cristian Eugen – contract de mandat nr. 6382/23.08.2022 durata 09.09.2022 – 08.03.2023, contract de mandat nr. 3636/08.03.2023 durata 09.03.2023 – 08.09.2023.
8. Mirica Cristian – contract de mandat nr. 3638/08.03.2023 durata 09.03.2023 – 08.09.2023
9. Fatu Carmen-Simona –contract de mandat nr. 6785/10.05.2023 durata 10.05.2023 – 09.09.2023.

**Presedinte CA,**

**Dobre Robert Razvan**



Avizat,

Birou Juridic

**Vizinteanu Daniel**

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” SA GALAȚI

J 17 / 905 / 1998

CUI: 11776466

STR. PORTULUI NR. 34

800025 GALAȚI

JUDEȚUL GALAȚI / ROMÂNIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS DIN

HOTĂRÂREA NR. 17

DIN 18 AUGUST 2023

Consiliul de Administrație al CN APDM SA Galati, constituit în baza hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3/07.03.2023, nr. 4/28.03.2023, nr. 5/09.05.2023, nr. 8/28.06.2023 și nr. 10/27.07.2023 s-a desfășurat în data de 18.08.2023 la sediul companiei.

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea problemelor înscrise pe aceasta, Consiliul de Administrație al C.N. “A.P.D.M. Galați” S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Referitor la pct. 12:

- Consiliul de Administrație avizează favorabil, cu unanimitate de voturi, Raportul administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul I 2023, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
CN APDM SA GALAȚI

VICE PREȘEDINTE  
BRÎNZĂ VLĂDUT



SECRETAR  
POALELUNGI OTILIA

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR  
CN APDM SA GALATI  
SEMESTRUL I  
2023**

*intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", cu modificarile si completarile ulterioare*

## CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
<b>Introducere</b>	<b>Introducere: Cadrul legal</b>	3
<b>Capitol 1</b>	Activitatea Consiliului de Administratie	3
	Executia contractelor de administrare	4
<b>Capitol 2</b>	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia	7
<b>Capitol 3</b>	<b>Detalii cu privire la activitatile operationale</b>	7
	3.1. Control Intern Managerial	7
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	18
	3.3. Audit Intern	20
	3.4. Control financiar de gestiune	21
	3.5. CFPP	23
	3.6. Managementul resurselor umane	23
	3.7. Activitatea comerciala	25
	3.8. Achizitii	32
	3.9. Activitatea Juridica	39
	3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	51
	3.11. Activitatea proiecte europene	54
	3.12. Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	73
	3.13. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila	75
<b>Capitol 4</b>	Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	76
<b>Capitol 5</b>	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2022	76
<b>Capitol 6</b>	Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011	82
<b>Anexe</b>	Anexele 1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 31.12.2022	-

## **INTRODUCERE: CADRUL LEGAL**

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor, numiti provizoriu, prin Hotararile AGA din 22.08.2022, 27.09.2022, 20.12.2022, 07.03.2023, 28.03.2023, 09.05.2023, 28.06.2023

## **CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

In semestrul I 2023 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Dobre Robert-Razvan - durata contract de mandat 05.10.2022- 04.04.2023; 05.04.2023 - 04.08.2023
2. Dragomir Daniel-Ionut - durata contract de mandat 05.10.2022- 04.04.2023; 05.04.2023 - 09.05.2023
3. Picu Apostol Roman - durata contract de mandat 12.07.2022 - 11.01.2023; 12.01.2023 - 11.07.2023
4. Mihalcea Fanel durata contract de mandat 12.07.2023 - 29.12.2023;
5. Brâză Vlăduț - durată contract de mandat 09.09.2022 - 08.03.2023, 09.03.2023 - 08.09.2023;
6. Vasilache Nicușor - durată contract de mandat 09.09.2022- 08.03.2023, 09.03.2023 - 08.09.2023;
7. Munteanu Cristian Eugen - durată contract de mandat 09.09.2022 - 08.03.2023, 09.03.2023 - 08.09.2023.
8. Mirica Cristian - durata contract mandat 09.03.2023 - 08.09.2023
9. Fatu Carmen-Simona - durata contract mandat 10.05.2023 - 09.09.2023.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și conform prevederilor contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.

### **Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie:**

- stabilirea directiilor principale de activitate și de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizationale a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind executia contractului de mandat;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

In perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri	Numar membri	Hotarari CA emise	Observatii
		CA prezenti	imputerniciti		
1	03.01.2023	6	0	1	
2	09.01.2023	6	0	1	
3	31.01.2023	6	0	1	
4	09.02.2023	6	0	1	
5	24.02.2023	5	1	1	
6	06.03.2023	6	0	1	
7	23.03.2023	6	1	1	
8	31.03.2023	5	2	1	
9	06.04.2023	7	0	1	

10	25.04.2023	7	0	1	
11	02.05.2023	7	0	1	
12	19.05.2023	7	0	1	
13	30.05.2023	6	1	1	
14	26.06.2023	7	0	1	

În Semestrul I 2023 au avut loc 14 ședințe CA și s-au emis 14 hotărâri CA.

Consiliul de Administrație a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operațiunilor desfășurate, protecția activelor acționarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiară.

A fost supravegheată activitatea conducerii executive a societății privind revizuirea și evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activității de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitățile financiare, activitățile operaționale, îndeplinirea obiectivelor, tintelor și rezultatelor.

Consiliul de Administrație a respectat dispozițiile legale, normele etice, sociale și de mediu aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu părțile interesate.

### **1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII**

Principalele activități și decizii luate au fost:

- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 02/SD/03.01.2023;
- avizarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli al CN APDM SA Galați pe anul 2023;
- aprobarea documentației de atribuire a licitației publice cu strigare privind vânzarea autoturismului Hyundai Santa Fe cu nr. de înmatriculare GL-18-PDM, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 113/SC/09.01.2023;
- aprobarea prelungirii valabilității duratei contractului de comodat nr. 4358/2011 încheiat între CN APDM și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Garda de Coastă Constanța, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 297/SC/17.01.2023;
- aprobarea prelungirii valabilității duratei contractului de închiriere fără plată încheiat între CN APDM SA Galați și Inspectoratul Județean de Poliție – Biroul de Poliție Transporturi Tulcea nr. 9268/2006, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 324/SC/20.01.2023;
- aprobarea actualizării Programului de Investiții din surse proprii pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 39/SD/20.01.2023;
- aprobarea constituirii provizioanelor nedeductibile pentru riscuri și cheltuieli în suma totală de 34.500 lei, astfel: 34.500 lei pentru pensionare limită de vârstă;
- ia act de Informarea privind Hotărârea Curții de Apel Galați nr. 231/R/13.10.2022 și aprobă în unanimitate înregistrarea pe pierderi din creanțe a sumei de 9026,23 lei rezultată din Hotărârea mai sus menționată;
- aprobarea prelungirii scrisorii de garanție bancară a băncii BRD GSG în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru o perioadă de 1 an, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar – Contabilitate nr. 6/SFC/09.01.2023;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galați pe anul 2022.
- aprobarea oportunității scoaterii la licitație publică deschisă cu strigare privind închirierea terenului portuar în suprafață de 1.141 mp parcelat în 2 loturi, situate în portul Hârșova.
- aprobarea delegării parțiale a atribuțiilor de conducere operativă a CN APDM SA către Directorul General Adjunct, pe perioada absenței din unitate a Directorului General
- aprobarea constituirii provizioanelor nedeductibile pentru riscuri și cheltuieli în suma de 17.100 lei pentru pensionare limită de vârstă;
- aprobarea oportunității prelungirii contractului de închiriere teren portuar nr. 1274/2011.

- aprobarea încheierii Actului Adițional la Acordul de Parteneriat între CN APDM SA Galați, RA AZL Galați și operatorul portuar PBN Logistics SA Galați și mandatarea directorului general al CN APDM SA Galați pentru semnarea acestuia.
- numirea în funcția de Director General provizoriu al CN APDM SA Galați pe doamna Costea Marcela-Daniela, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (șase) luni, începând cu data de 23.03.2023;
- mandatarea directorului general al CN APDM SA Galați, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
- stabilirea componenței Comitetului de nominalizare și remunerare: Brînză Vlăduț și Vasilache Nicușor.
- stabilirea componenței Comitetului de audit: Munteanu Cristian, Roman Apostol Picu și Mirică Cristian.
- aprobarea oportunității prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 6323/2009 – Port Comercial Galați.
- aprobarea oportunității prelungirii duratelor contractelor de închiriere teren portuar care au fost încheiate prin procedură de atribuire directă în porturile Galați, Brăila și Tulcea.
- aprobarea prețului minim de închiriere și a documentației de licitație publică cu strigare în vederea închirierii spațiului în suprafață de 7.80 mp din incinta Gării Fluviale Tulcea.
- aprobarea oportunității prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 4744/2013, urmare solicitării transmise de beneficiarul ADM ROMÂNIA TRADING SRL.
- avizarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al CN APDM SA Galați pentru anul 2022, depus cu Referatul nr. 36/21.03.2023, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.
- aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Consiliul Județean Galați, Primăria Galați, CN APDM SA Galați, Combinatul Siderurgic Liberty Steel Galați, compania de navigație Navrom, operatorul feroviar Grampet și Universitatea “Dunărea de Jos”, în vederea lansării proiectului pentru realizarea unui “ecosistem” local de producere a “Hidrogenului Verde” – “Hydrogen Valley”.
- avizarea situațiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galați încheiate la data de 31.12.2022, depuse de Serviciul Financiar-Contabilitate cu Referatul nr. 81/SFC/03.04.2023 și le înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- avizarea repartizării profitului net al CN APDM SA Galați realizat la 31.12.2022, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar-Contabilitate nr. 82/SFC/03.04.2023 și înaintarea acesteia spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- avizarea Raportului Administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN APDM SA Galați, pe baza situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022 depus de Serviciul Financiar-Contabilitate cu nr. 84/SFC/03.04.2023 și înaintarea acestuia Adunării Generale a Acționarilor, în vederea descărcării de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.
- aprobarea modificării Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, conform propunerii dnei. Director General Costea Marcela-Daniela din Referatul nr. 18/DG/20.04.2023;
- aprobarea oportunității închirierii terenului portuar și a platformelor adiacente din portul Isaccea, conform Referatului Serviciului Comercial nr. 1441/SC/19.04.2023;
- aprobarea înregistrării pe pierderi din creanțe a sumei de 3060,52 lei – debitor NAVTRANS GAL SRL Galați.

- aprobarea actualizării Programului de Investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 199/SD/19.04.2023.
- avizarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul II 2022, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor.
- avizarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea CN APDM SA Galați în anul 2022, în vederea publicării pe pagina de internet a Companiei.
- aprobarea încetării unilaterale a contractului de închiriere nr. 1689/05.03.2021 încheiat cu Societatea Scut Construct SRL, cu emiterea unui preaviz de 30 de zile, conform Referatului Biroului Juridic nr. 75/J/28.04.2023.
- aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 2 la Acordul de Parteneriat între CN APDM SA Galați – R.A. AZL Galați – PBN Logistics SA
- aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții, conform propunerii dnei. Director General Costea Marcela-Daniela din Referatul nr. 20/DG/19.05.2023.
- aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere teren portuar cu societatea Dima & Fiii SA Galați, pe o perioadă de 10 (zece) ani, de la data de 01.06.2023 până la data de 31.05.2033 și prețul chiriei de 0,140 euro/mp/lună, conform art. 8 alin. (1) din OMTI nr. 1286/2012.
- aprobarea actualizării Programului de Investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2023
- aprobarea prelungirii mandatului doamnei Costea Marcela Daniela - director general provizoriu al CN APDM SA Galați numită prin hotărârea CA nr. 7/23.03.2023, pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 23.07.2023,
- aprobarea modificării articolului 4.2 din Contractul de Mandat nr. 4406/23.03.2023 cu următorul conținut: "Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea indemnizației zilnice de delegare în cuantum de 300 lei/zi pentru deplasările în interiorul țării și 200 euro/zi pentru deplasările în exteriorul țării, decontarea cheltuielilor de transport în interesul Societății la clasa I pe orice distanță, orice fel de tren, cu navele de călători după tariful clasei I, cu avionul pe orice distanță clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societății, orice mijloace de transport în interiorul localității de deplasare (taxi, metrou, tramvai, autobuz etc.), decontarea cheltuielilor de cazare de maxim 200 euro/zi, decontarea cheltuielilor aferente participării la cursuri de formare și perfecționare profesională, precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății",
- aprobarea introducerii articolului 4.14 în Contractul de Mandat nr. 4406/23.03.2023 cu următorul conținut: "*Mandatarul are dreptul de a beneficia de asigurare medicală încheiată la nivel de societate.*"
- aprobarea oportunității încheierii contractului de închiriere teren portuar în suprafață de 1mp în portul Mahmudia prin atribuire directă către instituția Administrația Bazinală de Apă - Dobrogea Litoral, a prețului de închiriere al terenului portuar de 0,1745 euro/mp/lună și a diminuării suprafeței de teren portuar de 1mp din cadrul contractului nr. 8234/2013 încheiat între CN APDM SA Galați și Deltanav SA, conform Referatului Serviciului Comercial nr. 2141/16.06.2023;
- aprobarea repartizării fondului de participare a salariaților la profit, realizat la data de 31.12.2022 conform situațiilor financiare anuale, în sumă de 200.000 lei, astfel:
  - o cotă de 70% repartizată tuturor salariaților, nivelul participării la profit al fiecăruia fiind determinat de baza unei sume fixe lunare, în condițiile în care salariatul a lucrat tot anul 2022;
  - o cotă de 30% repartizată salariaților propuși de șefii structurilor funcționale, directorii de resort, nivelul participării la profit a acestora fiind determinat de gradul de performanță individuală stabilit conform criteriilor din anexă, în condițiile în care salariatul a lucrat tot anul 2022.
- aprobarea actualizării Programului de Investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 293/19.06.2023.



## **CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL SI EVALUAREA ACTIVITATII ACESTUIA**

In semestrul I 2023 s-au derulat contractele de mandat, după cum urmează :

- pentru perioada 23.09.2022-22.01.2023 contractul de mandat nr. 7061/14.09.2022 incheiat cu doamna Costea Marcela Daniela, prelungit pana la data de 22.03.2023 prin Actul aditional nr. 2/21.12.2022

- pentru perioada 23.03.2023 – 22.07.2023 contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023 incheiat cu doamna Costea Marcela Daniela

În temeiul contractelor de mandat incheiate, mandatarul a condus societatea si a fost obligat sa indeplineasca actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si tuturor prevederilor legale.

Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativa impreuna cu ceilalti directori executivi fara atributii delegate de CA, a avut obligatia asigurarii functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

A exercitat atributiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare si functionare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum si din prevederile legale.

A raportat administratorilor cu privire la situatia economico-financiara a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesita eliberarea acestuia, inaintea incheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila, in suma de 32000 pe durata ambelor contracte.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat indeplinirea unor criterii/indicatori de performanta financiari si non-financiari, in prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 30.06.2023.

## **CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE**

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galati pentru anul 2023 au fost stabilite si aprobate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/16.12.2022.

La nivelul anului 2023, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 160 de obiective specifice, cărora li s-au asociat 232 indicatori de rezultat - elemente esentiale in analiza performantei companiei.

### **3.1 Control Intern Managerial**

Avand in vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial in cadrul entitatilor publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul I 2023, se prezinta astfel:

Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu semestrul I 2023
<b>STANDARDUL 1 – ETICĂ ȘI INTEGRITATE</b>		
1.1	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor	Politica internă privind prevenirea fenomenului anticorupție la nivel de companie postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf</a> ; Politica de Calitate postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf</a> ; Politica de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf</a> .
1.2	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor	Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etică = 1, PV nr. 01/04.05.2023

	companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică = 0
1.3	Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică	Procese verbale instruire privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică = 1 Raport nr. 18/01.11.2022 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și conduită profesională.
1.4	Monitorizarea implementării/menținerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	Revizuirea Codului de Etică și conduita profesională ; Decizia de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de companie nr. 195/05.10.2022; Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită la nivelul Companiei – se elaborează la final de an; Nr. Declarații privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare în procesul de achiziții = 41; Nr. Declarații privind conflictul de interese privind derularea procedurilor de achiziții director general = 13.
1.5	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2023	Decizia internă nr. 26/13.03.2023 de constituire a Comisiei interne anticorupție la nivel de companie. <b>În semestrul I 2023</b> a fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia către Compartimentul Anticorupție în Transporturi – Corpul de Control din cadrul MTI : ✓ prin adresa nr. 3405/03.03.2023, s-a înaintat : - Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate aferent anului 2022; - Anexa 3 la HG nr. 583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției pentru anul 2022. ✓ prin adresa nr. 4531/27.03.2023 s-a înaintat Anexa 6 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul CN APDM SA Galați,
1.6	Managementul riscurilor de corupție	Registrul riscurilor de corupție 2023 nr. 28/CMSCIM/16.05.2023.
1.7	Completarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese	<b>În semestrul I 2023</b> au fost depuse în termenul legal 70 Declarații de avere și Interese, din care 70 obligații de depunere. Postare pe site-ul companiei: <a href="https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/">https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/</a> Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.
1.8	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	<b>În semestrul I 2023</b> în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplină: 1, Referat de abatere disciplinară nr. 294/19.06.2023. Număr de sancțiuni aplicate: 1 - <b>1 salariat în calitate de inginer construcții hidrotehnice a fost sancționat prin desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă din cauza efectuării unor absențe nemotivate și nerespectarea perioadei de preaviz conform clauzelor CCM, RI și CIM, în conformitate cu art. 61 lit. a) coroborat cu prevederile art. 248 lit. e) și art. 268 lit. b) din Legea 53/2003 Codul Muncii republicat.</b>
<b>STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI</b>		
2.1	Întocmirea și actualizarea documentelor privind fișele de post pe care le comunică angajaților, inventariere activități	1. RI aprobat și postat pe site-ul companiei: <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf</a> ; 2. Nr. Fișe de Post actualizate și semnate de titulari 110 și postate în rețeaua intranet a companiei;

		3. Lista centralizatoare a activităților la nivel de companie nr. 15/CM SCIM/10.03.2023, actualizată în concordanță cu Organigrama valabila de la data de 25.10.2022.
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne nr. 234/15.11.2022 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie. Inventarul funcțiilor sensibile la nivel de companie nr. 132/CM SCIM /18.11.2022. Plan Măsuri de control pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunităților - în curs de elaborare.
<b>STANDARDUL 3 - COMPETENȚA, PERFORMANȚA</b>		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat	1. Procedura recrutare selecție personal 2. Număr cereri recrutare întocmite 2, inginer în cadrul Serviciului Dezvoltare, procedură de selecție anulată conform deciziei dnei Director General nr. 134/24.03.2023 și expert eficientizare investiții în cadrul Serviciului Dezvoltare nr. 1847/10.04.2023; 3. Număr selecții externe de personal organizate : 1 procedură de selecție externă de personal anulată privind ocuparea postului de inginer în cadrul Serviciului Dezvoltare și 1 procedură de selecție externă de personal pentru ocuparea postului de expert eficientizare investiții în cadrul Serviciului Dezvoltare; 4. Număr angajări efectuate: 1 - expert eficientizare investiții în cadrul Serviciului Dezvoltare; 5. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare - nr. 33/19.04.2023; 6. Procedura Administrare personal.
3.2	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior	Evaluarea personalului: în martie 2023 a avut loc evaluarea personalului - 117 de salariați evaluați pentru anul 2022, fiind obținute următoarele rezultate : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aproximativ 69,23% (81 salariați) din personalul C.N. APDM S.A. sunt buni performeri (BP) din care: Personal navigant: 21,36% (25 salariați) Personal de conducere : 5,98% (7 salariați) Personal execuție: 41,89% (49 salariați)</li> <li>• 29,91% (35 salariați) din personalul CN APDM S.A. dețin evaluări peste așteptări (PA) Personal navigant: 7,69% (9 salariați) Personal de conducere: 4,27% (5 salariați) Personal execuție: 17,95% (21 salariați)</li> <li>• 0,86% (1 salariat) NI din personalul companiei necesită îmbunătățiri - din cauza competențelor comportamentale deținute în anul 2022;</li> <li>• 0% PS din personalul companiei a fost evaluat nesatisfăcător cu indicatori neacceptabili (PS).</li> </ul> Se mențin constante evaluările salariaților companiei, în conformitate cu obiectivele stabilite. Propuneri de îmbunătățiri: ✓ În funcție de rezultatele profesionale înregistrate, obiectivele să fie revizuite în vederea atingerii standardelor de performanță ale companiei; ✓ Îmbunătățirea relațiilor interpersonale între angajați și manageri și creșterea nivelului de motivare a angajaților existenți respectiv: managerul (șeful ierarhic superior) își va păstra neutralitatea, va fi cât se poate de obiectiv în consemnarea evaluării, nu va ține cont de simpatii și antipatii și va evidenția acele acte semnificative ale comportamentului subalternilor în formularul de evaluare (la rubrica observații);

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asigurarea unei mai bune conexiuni între rezultate și bonusurile acordate de către companie precum și a unei politici salariale echitabile, ambele corelate în funcție de productivitatea muncii, pentru a spori loialitatea angajaților existenți diminuându-se astfel fluctuația de personal a companiei;</li> <li>✓ Construirea unui plan de carieră profesională eficient, creșterea bagajului de cunoștințe și competențe profesionale deținute prin asigurarea continuității instruirii profesionale pentru angajații existenți.</li> </ul>
3.3	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Întocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajaților	<p>Plan formare profesională 2023, anexa la CCM 2022-2024</p> <p>Număr de calificări/ necesar de competențe identificate cu ocazia evaluării personalului: 7 cursuri din următoarele domenii de perfecționare profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operator RTF prelungire, inspector SSM, prevenire și combaterea poluării, ofițer ISPS, inspector protecție civilă și prelungire atestat transport marfă.</li> </ul>
3.4	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională /nevoile identificate, inclusiv acțiuni de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu	<p>BVC aprobat</p> <p>Angajament conducere prin planul de formare profesională înregistrat ca anexa la CCM</p> <p>Număr participări la cursuri de formare profesională: realizat/planificat *100= 7/22x100=31,82%</p> <p>Număr Acte adiționale la CIM încheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesională: 7</p>
<b>STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ</b>		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunicarea salariaților a documentelor de formalizare a structurii organizatorice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misiunea companiei postată pe site: <a href="https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/">https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/</a> ;</li> <li>2. Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023;</li> <li>3. Organigramă aprobată cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023.</li> <li>4. ROF aprobat CA în data de 25.04.2023, postat pe site-ul companiei <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf</a> și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 48/27.04.2023, Brăila nr. 49/27.04.2023 și Tulcea nr. 50/27.04.2023;</li> <li>5. Regulament Intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021.</li> </ol>
4.2	Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	<p>Procedura Delegarea de competență la nivel de companie</p> <p><b>În semestrul I 2023</b> au fost emise un nr. de <b>59 de decizii interne manageriale</b>, conform Registrului de evidență decizii al companiei.</p>
<b>STANDARDUL 5 - OBIECTIVE</b>		

5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați	Lista Obiectivelor Generale 2023, aprobate cf. Hot. CA/16.12.2022; Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2023 nr. 20/CM SCIM/13.03.2023. Comunicate tuturor salariaților și postate în rețeaua intranet a companiei și pe site-ul companiei.
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora.	Centralizator al Gredului de realizare a indicatorilor de rezultat pentru anul 2022 nr. 14/CM SCIM/10.03.2023

**STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA**

6.1	<p>Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informaționale).</p> <p>Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BVC 2023 avizat cf. Hot. CA nr. 2/09.01.2023, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 2/20.01.2023 și aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023;</li> <li>2. PD SCIM 2022 avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 07/CM SCIM/31.01.2023;</li> <li>3. Program de Investiții Surse Proprii 2023 nr. 1176/SD/19.12.2022 avizat cf. Hot. CA nr. 1/03.01.2022, actualizat nr. 38/SD/20.01.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.03.2023, actualizat nr. 200/SD/19.04.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 10/25.04.2023 - 29% la nivelul sem. I 2023 (Situția traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei, astfel că anumite investiții au fost reprogramate pentru anul 2024);</li> <li>4. Program anual de achiziții sectoriale nr. 9973/06.12.2022, actualizare nr. 134/04.01.2023, 729/12.01.2023, 4315/22.03.2023 ;</li> <li>5. Planificare reparații nr. 08/05.01.2023 - 100% semestrul I 2023 ;</li> <li>6. Planificare Mentenanță nr. 07/05.01.2023 - 100% semestrul I 2023 ;</li> <li>7. Plan formare profesională cf. CCM valabil ;</li> <li>8. Plan audit intern anual 2023 nr. 104/AI/18.11.2022 ;</li> <li>9. Propunere Program de dragaj nr. 136/SD/20.03.2023 - 0% (nu a fost necesar efectuarea dragajului datorită cotelor ridicate ale Dunării);</li> <li>10. Program estimat întreținere și reparații construcții hidrotehnice nr. 135/SD/20.03.2023 - 0% 0% (1. Compania are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări de dragaj ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru zonele respective, activitatea de măsurători fiind în strânsă legătură cu realizarea dragajului; 2. Cotele apelor Dunării au asigurat adâncimea necesară operării în dane; 3. Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei);</li> <li>11. Program de mentenanță semnalizare nr. 1085, 1086, 1087, 1089/SD/07.11.2022 - 50% (In Trim I s-au receptionat 51 de semnale costiere, in Trim II pentru plantarea acestora s-au comandat sfredel, beton și balastru și tot ce e necesar pentru montajul acestora. Plantarea semnalelor se va efectua pe parcursul Trim III);</li> <li>12. Program estimat măsurători hidrografice nr. 136/SD/20.03.2023 - 0% (1. Compania are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse</li> </ol>
-----	---	---

		lucrări de dragaj ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru zonele respective, activitatea de măsurători fiind în strânsă legătură cu realizarea dragajului; 2. Cotele apelor Dunării au asigurat adâncimea necesară operării în dane; 3. Situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei).
<b>STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR</b>		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	<p>1. Raport audit intern SIMCM</p> <p>2. Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit intern SIM CM nr. 17/SMGC/08.02.2023 și audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 47/SMGC/20.04.2023 - <b>în curs de implementare</b></p> <p>2. Analiza managerială aferentă anului 2022 nr. 32/20.03.2023;</p> <p>3. În semestrul I 2023 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2022,</li> <li>✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul IV 2022,</li> <li>✓ Grad realizare PD SCIM semestrul II 2022,</li> <li>✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul I 2023.</li> </ul> <p>4. Grad anual de realizare a obiectivelor specifice și indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2022 nr. 14/10.03.2023, vizat cf. Hot. CM SCIM nr. 19/13.03.2023 și prezentat în ședința CA cf. Hot. Nr.8/31.03.2023;</p> <p>5. Raport CNR aferent anului 2022, avizat cf. Hot. CA/31.03.2022.</p> <p>6. Raport al Directorului General aferent trim. IV 2022 nr. 15/DG/19.04.2023, prezentat în ședința CA din data de 25.04.2022;</p> <p>7. Raport al Directorului General aferent trim. I 2023 nr. 25/DG/19.06.2023, prezentat în ședința CA din data de 26.06.2022;</p> <p>8. Raport al Consiliului de Administrație aferent sem. II 2022 întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, avizat în ședința CA din data de 25.04.2023, urmând a fi prezentat AGA;</p> <p>8. Raport anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2022, avizat în ședința CA din data de 25.04.2022 și postat pe site-ul Companiei <a href="https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport%20anual%20CA%202021%20OUG%20109_2011%20fara%20semnatura.pdf">https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/04/Raport%20anual%20CA%202021%20OUG%20109_2011%20fara%20semnatura.pdf</a></p>
<b>STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI</b>		
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei	<p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operaționale și proiecte cu finanțare europeană ;</p> <p>2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2023, care cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de corupție)</li> <li>✓ Registrul centralizator al riscurilor operaționale;</li> </ul> <p>3. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2023 nr. 29/CMSCIM/15.06.2023.</p>
8.2	Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de	1. Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2023 - în curs de elaborare;

	gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM	2. Reevaluare riscuri pentru anul 2022 nr. 13/CM SCIM/10.03.2023; 3. Informare anuală 2022 privind procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor nr. 16/CM SCIM/10.03.2023 conform prevederilor OSGG nr.600/2018.
<b>STANDARDUL 9 - PROCEDURI</b>		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existența unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	1. La nivelul companiei se aplică Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate; 2. Diagrama proceselor actualizată nr. 59/CMSCIM/28.10.2022, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 63/CM SCIM/31.10.2022 actualizată nr. 31/CMSCIM/15.06.2023, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 34/16.06.2023; 3. Lista activităților nr. 15/CM SCIM/10.03.2023; 4. Plan elaborare/revizie proceduri 2023 nr. 11/CMSCIM/08.02.2023, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 19/CM SCIM/13.03.2023, actualizat nr. 30/CMSCIM/15.06.2023, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 34/16.06.2023 ; 5. Număr proceduri revizuite: 1 procedură de sistem, 4 proceduri operaționale și 1 Metodologie tarife; 6. Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată nr. 7/18.01.2023.
9.2	Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor.	1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: ✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli ✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor ✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate ✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post 2. Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 6 <b>ședințe</b> (31.01.2023, 07.02.2023, 13.03.2023, 20.04.2023, 15.05.2023, 16.06.2023) ; 3. Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificată prin decizia nr. 24/13.03.2023 ; 4. Rapoarte ale misiunilor de audit intern Galați nr. 750/12.01.2023, Brăila nr. 752/12.01.2023 și Tulcea nr. 754/12.01.2023.
<b>STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA</b>		
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc.	1. La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post: - nr.de vize CFPP = 2430 acordate în valoare de 754.514.643,36 lei, - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 332.
<b>STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>		
11.1	Identificarea șiținerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente	1. Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2023, nr. 08/SMGC/18.01.2023.
<b>STANDARDUL 12 - INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>		
12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media	1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2022 - 39/CM/08.05.2023; 2. A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.54/25.03.2022.

3. În semestrul I 2023 s-a asigurat răspunsul la 2 solicitări primite pentru furnizare informații:

- solicitare nr. 27/03.01.2023, referitoare la efectuarea plăților prin intermediul BCR-Erste și Raiffeisen răspuns adresă nr. 102/04.01.2023;

- solicitare nr. 618/02.02.2023 privind informații referitoare la sumele incasate/bunuri primite de către companie, răspuns adresă nr. 2029/03.02.2023;

4. Întâlnirea de lucru cu comunitatea portuară, aferentă trim. I 2023, în data de 15.02.2023 și cea aferentă trim. II 2023 nu s-a organizat ;

5. În semestrul I 2023 au avut loc :

Participări diverse :

- ✓ în data de 17.01.2023 - evenimentul online "Noul peisaj energetic - Seria de ateliere de lucru privind hidrogenul > Accent pe siguranță și amenajare teritorială";
- ✓ în data de 08.02.2023 - eveniment online privind lansarea primului apel de proiecte în cadrul Programului Intereg NEXT Bazinul Mării Negre ;
- ✓ în data de 15.02.2023 - eveniment online Noul peisaj energetic :Seria de ateliere de lucru privind hidrogenul : Accent pe implementarea și planificarea finanțării ;
- ✓ în data de 21.02.2023 - eveniment "Dezinformare și propagandă - Factori de risc în relațiile economice internaționale"
- ✓ în data de 09.03.2023 - eveniment online "Reuniunea experților privind deseurile generate de nave", organizat de Comisia Dunării;
- ✓ In data de 14.03.2023 - evenimentul online "Inițiative de incorporare a guvernantei climatice in obiectivele strategice ale întreprinderilor";
- ✓ In data de 16.03.2023 sesiune de lucru online cu Banca Mondiala privind finanțarea proiectelor prin green bounds;
- ✓ In data de 17.03.2023 - eveniment online "4BIZ Workshop for the Analysis of the final Country Reports";
- ✓ În data de 21.03.2023 - eveniment online "Reuniunea experților privind dezvoltarea porturilor și a operațiilor portuare", organizat de Comisia Dunării;
- ✓ În data de 29.03.2023 - ședință online de dezbatere publică a proiectului de plan "Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați";
- ✓ 04.04.2023 CN APDM SA Galați - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea - Director General a participat la conferința "Galați Green Valley - noul pol de investiții pentru viitor";
- ✓ 26-29.04.2023 CN APDM SA Galați - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea - Director General a participat "EFIP General Assembly";
- ✓ 03-06.05.2023 CN APDM a participat la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Transport 2021-2027;
- ✓ 09-13.05.2023 CN APDM a participat la "Targul International pentru logistica, mobilitate, IT și managementul lanțului de aprovizionare";
- ✓ 17-05.2023 CN APDM SA Galați - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea - Director General a participat la Conferința Internațională "Strengthening Resilience in The Eastern vicinity of EU and NATO in the Context of Hybrid Threats - Transport Infrastructures, Communications Security";



		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 24.05.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea - Director General a participat la intalnirea de lucru cu reprezentantii Directiei Generale Programe Europene Transport;</li> <li>✓ 06.06.2023 - CN APDM SA Galati a participat la reunirea "METEET - Atelier de lucru privind rezilienta la schimbarile climatice a cailor navigabile interioare si a porturilor";</li> <li>✓ 07-09.06.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea - Director General a participat "18th meeting of the Rhine - Danube Core Network Corridor Forum";</li> <li>✓ 08.06.2023 CN APDM a participat la "Conferinta Sustenabilitatii";</li> <li>✓ 08.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Facilitarea Comertului Extracomunitar";</li> <li>✓ 12.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la prima sedinta referitoare la vizita de audit IMSAS, efetuata de IMO in Romania;</li> <li>✓ 14.06.2023 CN APDM SA Galati a pariticipat la sesiunea "Onshore Power Supply";</li> <li>✓ 19-06.2023 CN APDM SA Galati a participat la sedinta de inchidere a actiunii de audit IMSAS – IMO;</li> <li>✓ 22.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Raportul EP-TRAN (Comisia pentru Transprot si Turism a Parlamentului European);</li> <li>✓ 22-23.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Dezvoltarea capacitatii administrative in domeniul guvernarii publice - o abordare coordonata a Centrului Guvernului Romaniei - PNP003";</li> <li>✓ 23.06.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela Daniela Costea a participat la intalnirea cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Romania.</li> </ul> <p>Comunicate de presă 3 – privind scăderea traficului în porturile gălățene de la Dunăre (17.01.2023), referitor la consecințele războiului din Ucraina asupra porturilor de la Dunăre (01.02.2023) și începere proiect Modernizarea și dezvoltarea portului Chilia Veche (28.04.2023).</p> <p>Conferințe : în data de 19.06.2023, Conferința de presă aferentă proiectului Modernizarea și dezvoltarea portului Mineralier Galați.</p> <p>Interviuri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ New York Times – dna. Director General Costea Marcela-Daniela în data de 19.04.2023, cu privire la traficul de cereale dinspre Ucraina, capacități de stocare și impedimente,</li> <li>✓ Viața Liberă - dna. Director General Costea Marcela-Daniela în data de 19.04.2023, referitor la prelungirea căii ferate cu ecartament larg PBN-Zona Liberă,</li> <li>✓ Pro TV - dna. Director General Costea Marcela-Daniela în data de 19.06.2023, referitor la semnarea contractului de proiectare și execuție pentru proiectul Modernizarea și dezvoltarea portului Mineralier Galați,</li> <li>✓ Viața Liberă - dna. Director General Costea Marcela-Daniela în data de 17.05.2023, cu privire la lucrările efectuate la acoperișul Palatului Navigației.</li> </ul>
<b>STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>		
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	<p>1. La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PS Managementul informațiilor documentate</li> <li>✓ PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei</li> <li>✓ PO Registratura companiei</li> </ul>

		2. Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Naționale.
13.2	Înregistrarea/Evidența/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<p>1. La nivel de companie sunt uzitate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Registrul unic de control la nivel de companie</li> <li>✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative</li> <li>✓ Registrul Intrari Iesiri al companiei</li> <li>✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice</li> <li>✓ Registru eliberare documente arhiva</li> <li>✓ Registre Declaratii de avere/interese</li> <li>✓ Registru Evidență decizii manageriale</li> <li>✓ Registru evidentă litigii</li> <li>✓ Registru CFPP</li> </ul> <p>2. Procedura Managementul informațiilor documentate</p> <p>3. S-a creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie cf. Legii nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de Securitate nr. 54/25.03.2022.</p>
13.3	Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea Regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	<p>În vederea dezvoltării măsurilor de Securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, a celor privind securitatea informatică etc., conform reglementărilor legale în vigoare, în sem. I 2023 s-au luat următoarele măsuri:</p> <p>1. In cadrul Compartimentului IT s-au efectuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade echipamente de rețea (firewall, switch-uri, servere)</li> <li>• Upgrade sisteme desktop</li> <li>• Măsuri și instrucțiuni de utilizare a echipamentelor IT&amp;C: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Reconfigurari/restrictionari acces internet și platforme de lucru</li> <li>○ Reconfigurari acces la stațiile de lucru</li> <li>○ Instruirii privind noile amenințări cibernetice</li> </ul> </li> <li>• Inițiere contractare servicii de securitate cibernetică pentru monitorizare conform Legii NIS nr. 362/2018;</li> </ul> <p>2. Referitor la activitățile de arhivare s-au preluat documente de la structuri astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviciul Comercial în total de 18 cutii (facturi) – PV de predare primire nr. 4273/21.03.2023;</li> <li>• Documentele au fost preluate de la Structuri și depozitate la Arhiva CN APDM SA în condiții optime.</li> </ul> <p>3. Din punct de vedere al Situațiilor de Urgență, sunt luate toate măsurile necesare în vederea protejării documentelor.</p>
13.4	Managementul documentelor de proveniență internă/externă	PS Managementul informațiilor documentate Implementare soft managementul documentelor – Finalizare Etapa I și inițiere Etapa II.
<b>STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>		
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul	La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Manualul Politicilor contabile</li> <li>✓ Procedura Elaborarea și execuția BVC</li> <li>✓ Procedura Acordare drepturi salariale și concediu de odihnă</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare</li> <li>✓ Procedura Evidență cheltuieli și venituri din exploatare</li> </ul>

	integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procedura Finanțarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții</li> <li>✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale</li> <li>✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă</li> <li>✓ Procedura Constituire garanții în numerar</li> <li>✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă - avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii</li> <li>✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei.</li> </ul>
14.2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entității	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situații financiare anuale la 31.12.2022, avizate de CA în cadrul ședinței din data de 06.04.2023;</li> <li>2. BVC 2023 avizat de CA în ședința din 09.01.2023, stabilit de AGA în ședința din 20.01.2023 și aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023 ;</li> <li>3. Raport de auditare situații contabile anuale nr. 4838/31.03.2023.</li> <li>4. Balanțe lunare.</li> </ol>
<b>STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL</b>		
15.1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	<p>Raportarea rezultatelor autoevaluării pentru anul 2022 conf. OSGG nr. 600/2018 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A fost asigurată transmiterea către direcția Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 121/06.01.2022 : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexa 3 Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 nr. 73/19.12.2022</li> <li>✓ Anexa 4.2 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial pentru anul 2022 nr. 74/19.12.2022.</li> </ul> </li> </ol>
15.2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structură și la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispoziția internă nr. 69/CM SCIM/22.11.2022 privind efectuarea operațiunilor de autoevaluare anuală a sistemului de control intern managerial;</li> <li>2. Chestionare anuale de autoevaluare - Anexa 4.1 cf. OSGG 600/2018, 19 structuri organizatorice, transmise 19 chestionare de autoevaluare;</li> <li>3. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării nr. 74/CM SCIM/19.12.2022 - Anexa 4.2 cf. OSGG 600/2018;</li> <li>4. A fost asigurată transmiterea Anexei 4.2 Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării SCIM către direcția Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 700/12.01.2023.</li> </ol>
15.3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	<p>A fost asigurată transmiterea către direcția Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr. 700/12.01.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anexa 4.3 - Raport al directorului general asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022 nr. 10627/19.12.2022.</li> </ul>
15.4	Transmiterea raportărilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 către structura de specialitate din cadrul MTI	Anexa 3, Anexa 4.2 și Anexa 4.3 aferente anului 2022 au fost încărcate în platforma dedicată SCIM în data de 10.01.2023.
<b>STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN</b>		

16.1	Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate.	Plan multianual de audit intern nr. 103/17.11.2022; Planul anual de audit intern 2023 nr. 104/18.11.2022 actualizat nr. 23/12.06.2023.
16.2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Raport anual de audit intern nr. 10/30.01.2023. În semestrul I 2023 au avut loc următoarele misiuni: - Misiune finalizată: "Evaluarea modului de organizare și desfășurare a activității de Aprovizionare și Depozitare temporară", Raport de audit nr. 10/AI/03.03.2023. Rezultatele misiunii: activitatea de aprovizionare și depozitară temporară este efectuată corespunzător de persoana responsabilă, aceasta dând dovada de profesionalism și o bună cunoaștere a activității; - Misiune finalizată: "Evaluarea modului de organizare și desfășurare a serviciului Proiecte Europene" Rezultatele misiunii: Nu au fost date recomandări.

### 3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat si dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 in vederea cresterii satisfactiei clientilor companiei, intelegerea cerintelor partilor interesate si respectarea consecventa a acestora, luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate, realizarea efectiva a performantei proceselor si imbunatatirea acestora pe baza evaluarii datelor si informatiilor.

In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-meniu, in semestrul I 2023 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Descrierea actiunii	Stadiu
<b>Auditul intern al sistemului integrat calitate-meniu</b>	
Determinarea de măsuri în Planul de actiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 17/SMGC/08.02.2023	realizat
<b>Pregătirea documentației in vederea mentinerii certificării sistemului integrat calitate-meniu</b>	
Raport de analiza a gradului de satisfacție a clientilor 2022 nr. 6/SMGC/16.01.2023	realizat
Reevaluare riscuri/oportunități 2022 nr. 13/CMSCIM/10.03.2023 (evaluarea eficacității măsurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor)	realizat
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2022 nr. 14/CMSCIM/10.03.2023	realizat
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat stabiliți la nivelul CNAPDM SA Galati pentru anul 2023 nr. 20/CMSCIM/13.03.2023	realizat
Analiza Managerială privind sistemul integrat de management nr. 32/SMGC/20.03.2023.	realizat
Manualul de management integrat calitate mediu editia 8 revizia 2 13.03.2023	realizat
Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activitatilor companiei) nr. 28/SMGC/10.03.2023	realizat
Lista activităților desfășurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. 15/CMSCIM/10.03.2023	realizat
Registrul centralizator al riscurilor aferente anului 2023 – actualizat cf. ROF valabil din 02.05.2023 nr. 28/CM SCIM/16.05.2023	realizat
Planul centralizator al măsurilor de control pentru diminuarea	realizat

riscurilor, valorificarea oportunităților - actualizat cf. ROF valabil din 02.05.2023 nr. 29/CM SCIM/15.06.2023	
Planul centralizator de elaborare/revizie proceduri 2023, conform modificarilor ROF valabil din 02.05.2023 nr. 30/CM SCIM/15.06.2023	realizat
Gradul de realizare a Programului de dezvoltare SCIM aferent trim. I 2023 nr. 27/CM SCIM/15.05.2023	realizat
Diagrama proceselor - actualizată iunie 2023, modificată conform ROF valabil din 02.05.2023 nr. 31/CM SCIM/15.06.2023	realizat
<b><i>Mentinerea certificării sistemului integrat calitate-mediū prin audit extern</i></b>	
Plan de audit extern nr. 4201/20.03.2023	realizat
Misiune audit extern sucursala Braila si Tulcea 20-21.03.2023	realizat
Misiune audit extern Galati 20.03.2023, 22.03.2023	realizat
Raport de audit extern nr. 4321/22.03.2023	realizat
Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor/ observațiilor/ neconformităților urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr. 47/SMGC/20.04.2023	realizat

Analiza managerială (nr. 32/SMGC/20.03.2023) efectuată asupra stadiului și adecvării Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, în raport cu politica în acest domeniu și cu obiectivele stabilite și aprobate a fost pusă la dispoziția organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunităților de îmbunătățire, necesităților de schimbare în sistemul integrat de management, inclusiv în politicile și obiectivele companiei.

Analiza managerială s-a făcut asupra :

- Stadiului acțiunilor stabilite la precedentă analiză managerială;
- Modificărilor în aspectele externe și interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de management;
- Informațiilor despre performanța și eficacitatea sistemului integrat de management;
- Adecvării resurselor;
- Eficacității acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile;
- Oportunităților de îmbunătățire;
- Necesităților de modificare a sistemului integrat de management;
- Necesităților de resurse.

În perioada 20-23.03.2023 a avut loc auditul extern de recertificare pentru reevaluarea sistemului integrat de management, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerințele standardelor de referință, evaluarea capacității sistemului de management de a asigura conformarea cu cerințele legale, de reglementare și contractuale aplicabile, evaluarea eficacității sistemului de management referitor la îndeplinirea obiectivelor asumate și identificarea zonelor de îmbunătățire potențială a sistemului de management.

**Neconformități** - Nu au fost identificate.

#### **Oportunitati de imbunatatire**

1. Organizația a reevaluat furnizorii de servicii conform cerințelor procedurilor în vigoare aplicabile în cadrul organizației, sub forma „Documentului constatator referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale”, cod formular F-07 PO 2-2-1. De asemenea, se păstrează și a fost pusă la dispoziție „Lista furnizorilor acceptați/neacceptați” nr. 156/20.03.2023, cod formular F-06 PO 2-2-1, pe care organizația ar putea lua în considerare să o actualizeze (introducere Biarox SRL – furnizor servicii de metrologie);
2. În vederea evitării confuziilor care ar putea apărea pe parcursul raportărilor, organizația ar putea lua în considerare actualizarea formularului cod F-08 „Situația privind gestiunea uleiurilor uzate conform HG 235/2007” aferent procedurii PS 5-1-1 Evaluarea performanțelor, proceselor, serviciilor ed. 2/rev.3 – prin eliminarea indicației referitoare la HG 235/2007 care a fost abrogată prin OG 92/2021 Urmare auditurilor intern și extern

pentru sistemului integrat calitate mediu a rezultat un Plan de actiune nr. 48/24.03.2022 pentru implementarea recomandarilor/observatiilor;

3. Pentru a facilita monitorizarea masurilor dispuse prin Planul de Prevenire si Protectie (Combatere) a poluarii accidentale si Planul Centralizator de Implementare a masurilor pentru diminuarea riscurilor, organizatia ar putea lua in considerare armonizarea activitatilor considerate in cele doua documente.

Obiectivele calitatii au fost indeplinite 100%.

- Gestionarea documentatiei SIMCM prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM actualizate, scoaterea din uz a documentelor perimate, arhivarea documentelor, actualizarea Listei centralizatoare a informatiilor documentate, Lista obligatiilor de conformare, asigurarea accesibilitatii la reseaua intranet pentru sucursalele Braila si Tulcea, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM.

In semestrul I 2023 s-au elaborat revizii/editii ale urmatoarelor documente de provenienta internă:  
PS 2-5-2 Pregatire pentru Situatii de Urgenta si Capacitate de Raspuns;

PO 3-9-1 Carnete de lucru in port;

PO 3-6-1 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere/vanzare bunuri proprii Editia 3 Revizia 3;

PO 3-6-1 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere/vanzare bunuri proprii Editia 4 Revizia 0;

PO 3-6-2 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere teren portuar si stabilirea traficului anual de referinta.

### 3.3 Audit Intern

În semestrul I 2023 auditorii interni din cadrul compartimentului Audit Intern au finalizat următoarele misiuni și au întocmit următoarele rapoarte :

**Raportul anual asupra activității Compartimentului Audit Intern pe anul 2022** care a fost finalizat pe 30.01.2023 și transmis la Serviciul Audit Public Intern din cadrul MT.

#### **Misiuni de audit intern finalizate**

- 1) "Evaluarea modului de organizare și desfășurare a activității de Aprovizionare și Depozitare temporară" - 19.01.2023 - 03.03.2023

**Tipul de auditare:** Asigurare.

#### **Obiectivele misiunii de audit:**

1. Analiza modului de depozitare a stocurilor în condiții optime, funcție de natura acestora și securitatea acestora în concordanță cu spațiile de depozitare disponibile la nivelul companiei;
2. Analiza recepției bunurilor la intrarea în gestiune;
3. Evaluarea modului de operare a intrărilor/ieșirilor de materiale în fișele de magazine;
4. Analiza eliberării bunurilor materiale din gestiune conform bonurilor de consum;
5. Analiza stocurilor existente din gestiune;
6. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial conform OSGG 600/2018

#### **Recomandări:**

Misiunea de audit ce a avut ca obiectiv domeniul achiziției activitatea de **aprovizionare și depozitare temporară** desfășurată de către personalul Serviciului Achiziții a evidențiat existența unei structuri corespunzător organizată, în cadrul căreia activitatea se desfășoară la parametri normali.

În urma verificărilor efectuate, pe eșantionul stabilit s-a constatat faptul că documentele întocmite privind activitatea de **aprovizionare și depozitare temporară** sunt corespunzătoare dpdv al formei și fondului și se aplică cu rigurozitate

In opinia auditorilor interni rezultatele evaluării efectuate de auditorii interni, privind **Activitatea de aprovizionare și depozitare temporară** este efectuată corespunzător de persoana responsabilă, aceasta dând dovada de profesionalism și o bună cunoaștere a activității.

- 2) „Evaluarea modului de organizare și desfășurare a serviciului Proiecte Europene”.

**Durata acțiunii de auditare:** - 06.03.2023 - 18.05.2023

**Tipul de auditare:** Asigurare.

**Obiectivele misiunii de audit:**

1. Analiza modului de organizare și conducere a activităților desfășurate în cadrul compartimentului Proiecte Europene;
2. Analiza privind asigurarea eficienței utilizării fondurilor, orientarea către rezultate și asigurarea unei valori cât mai bune pentru banii utilizați prin identificarea și reducerea sarcinilor administrative asupra beneficiarilor;
3. Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial conf. OSGG 600/2018.

**Recomandări:**

În urma verificărilor efectuate, pe eșantionul stabilit s-a constatat faptul că documentele întocmite privind activitatea de **implementare proiecte europene prin POIM** sunt corespunzătoare dpdv al formei și fondului și se aplică cu rigurozitate.

În opinia auditorilor interni rezultatele evaluării efectuate de auditorii interni, privind **Activitatea de implementare proiecte europene prin POIM** este efectuată corespunzător de persoana responsabilă, aceasta dând dovada de profesionalism și o bună cunoaștere a activității.

În consecință, nu au fost date recomandări.

La finele semestrului I 2023 era în derulare o misiune de asigurare pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul C.N. APDM S.A. GALAȚI, care se desfășoară și la data prezentului Raport.

### **1) „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției anul 2023”.**

**Durata acțiunii de auditare:** - 19.06.2023 - 11.09.2023

**Tipul de auditare:** Asigurare.

**Obiectivele misiunii de audit:**

Evaluarea măsurilor preventive, stabilite prin Anexa 3 SNA:

- Declararea averilor;
- Declararea cadourilor;
- Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul Companiei;
- Evaluare incidentelor de integritate din cadrul Companiei.

**Recomandări:**

Misiune în desfășurare

### **3.4 Control financiar de Gestiune**

Rezultatele înregistrate de compartimentul CFG în semestrul I 2023, urmare a exercitării atribuțiilor legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune sunt următoarele:

- I. Programul de control pentru perioada menționată a cuprins următoarele activități, obiective și măsuri:

Nr. Crt.	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
----------	----------------------------------	------------------------	----------------------

1.	CN APDM SA GALAȚI – Sediul central și Sucursalele Brăila și Tulcea – comisia de inventariere	Aplicarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat.	Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al statului 2.Asigurarea integrității patrimoniului companiei
2.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2023 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați
3.	CN APDM SA GALAȚI Serviciul Financiar-Contabilitate –	Circuitul documentelor privind receptia materialelor înregistrarea și eliberarea acestora.	.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați
4.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Executia Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați
5.	CN APDM SA GALATI -sediul central și Sucursalele Braila și Tulcea	Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei	1. Asigurarea integritatii patrimoniului CN APDM SA privind stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei și reflectarea stocurilor în documentele care înregistrează miscarile acestora 2. Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de CN APDM SA GALATI

II. Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate :

Nr. Crt.	Activitatea controlată	Măsuri/ Recomandări dispuse	Termen pentru implementare	Stadiul implementării măsurilor
1.	Aplicarea prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al companiei	Continuarea corespondenței cu Ministerul Transporturilor în vederea solicitării promovării actelor normative pentru actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiunea APDM, ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale efectuate la nivelul anului 2022.	30.07.2023	În curs de implementare.
2.	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2023 (Raport Control pentru CA-APDM	Nu a fost cazul	N/A	N/A



	SA +Raport Control AGA)			
3.	Circuitul documentelor privind receptia materialelor inregistrarea si eliberarea acestora.	Termenul de finalizare a acestei actiuni de verificare este luna iulie 2023. În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG	În prezent, această acțiune este în curs de derulare la nivelul compartimentului CFG.	Echipa de control va supune Raportul CFG, spre aprobarea Directorului General, după finalizarea de actiunilor de verificare privind circuitul documentelor, receptia materialelor, inregistrarea si eliberarea acestora. Rezultatele raportului de control și dacă va fi cazul, măsurile propuse, vor fi incluse în informarea aferentă trimestrului III al anului 2023.
4.	Executia Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022	Nu a fost cazul	N/A	N/A
5.	Evidența fizică și valorică a stocurilor de combustibil la navele aflate în dotarea companiei	Nu a fost cazul	N/A	N/A

### 3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul I 2023 a constatat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament - BVC :

- nr.de vize CFPP = 2430 acordate in valoare de 754.514.643,36 lei;
- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 332;
- zero refuzuri la viza.

### 3.6 Managementul Resurselor Umane

#### 1. Activitatea operațională desfășurată în cadrul biroului RU

- La nivelul semestrului I, a fost implementat eficace sistemul de management al resurselor umane in ceea ce priveste activitatea de personal după cum urmează:
- Printr-un proces transparent au fost initiate 2 (doua) selectii de personal pentru ocuparea postului de inginer si a postului de expert eficientizare investitii din cadrul Serviciului

Dezvoltare, inasa o procedura de selectie respectiv cea pentru postul de inginer a fost anulata , conform deciziei d-nei Director General nr. 134/24.03.2023.

- Pe parcursul sem I a fost efectuata o singura angajare de personal pentru postul de expert eficientizare investitii in cadrul Serviciului Dezvoltare.
- În ceea ce privește formarea profesională 7(sapte) salariați din cadrul companiei au participat la cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza: prevenire si combaterea poluarii actualizare(1 salariat), operator radiotelefonie mobila prelungire (2 salariați) ,curs inspector securitate si sanatate in munca (1 salariat), curs inspector protectie civila(1 salariat), curs prelungire atestat transport marfa( 1 salariat), curs ofiter ISPS (1 salariat), fiindu-le incheiate acte aditionale la contractele individuale de munca .
- Au fost actualizate 110 de fise de post ale salariatilor din cadrul companiei;
- In ceea ce priveste disciplina muncii pe parcursul trim II a fost inregistrata o sesizare privind savarsirea unei abateri disciplinare a unui salariat din cadrul Serviciului Dezvoltare in calitate de inginer constructii hidrotehnice, datorita efectuarii unor absente nemotivate la locul de munca si nerespectarea termenului de preaviz acordat companiei conform cererii de demisie depusa. Salariații a fost sanctionat disciplinar avand in vedere clauzele stipulate in contractul individual de munca, Regulamentul Intern al CN APDM SA si conform prevederilor art. 61 lit. a) coroborat cu prevederile art.248 lit.e) din Legea 53/2003 Codul Muncii republicat, privind raspunderea disciplinara a salariatilor.
- Cu privire la fluctuatia de personal la nivelul sem I, 9 salariați din cadrul companiei si-au incetat activitatea prin : 5 salariați prin acordul ambelor parti, 1 salariat pensionare la limita de varsta cu reducerea varstei, 2 salariați pensionare anticipata partiala, 1 salariat disciplinar-absente nemotivate.
- Au fost intocmite si vizate carnete de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate in jursdictia CN APDM S.A. ;

## 2. Evaluarea personalului :

In cadrul CN APDM S.A. pe parcursul sem I au fost evaluate 118 salariați din care:

- a) 117 salariați au fost evaluati in luna ianuarie 2023, pentru **anul 2022** fiind obtinute urmatoarele rezultate:
  1. Performeri peste asteptari (PA): 35 salariați din care 5 personal de conducere, 21 personal de executie,9 personal navigant;
  2. Buni performer (BP): 81 salariați din care 7 salariați –personal de conducere, 49 -personal de executie, 25 -personal navigant;
  3. Performer care necesita imbunatatiri (NI): personal de executie: 1 salariat;
  4. Performer slab (PS): 0;

### Concluzii:

1. 29.91% (35 salariați) din personalul CN APDM S.A. detin evaluari peste asteptari (PA) din care:  
Personal navigant: 7.69%  
Personal de conducere: 4.27 %  
Personal executie: 17.95%
2. 69.23% (81 salariați) din personalul C.N. APDM S.A. sunt buni performer (BP) din care:  
Personal navigant: 21.36%  
Personal de conducere: 5.98 %  
Personal executie: 41.89%
3. 0.86 % (1 salariat) din personalul CN APDM SA necesita imbunatatiri (NI) datorita competentelor comportamentale detinute in anul 2022;
4. 0 salariați din personalul CN APDM SA au avut indicatori neacceptabili –performeri slabi (PS);
5. 12 salariați din personalul CN APDM SA nu au fost evaluati din urmatoarele considerente:  
concediu medical, perioada proba, modificare functie;

Ca si anul precedent, se mentin constante evaluarile salariatilor companiei, in conformitate cu obiectivele stabilite.

- b) Un salariat a fost evaluar la finalul perioadei de proba, pentru functia de executie de cadru tehnic PSI detinuta in cadrul Compartimentului SSM, SU.

### 3. Activitatea de salarizare:

- ✓ nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate: 160 (vechime, medicale, banca/car, etc) ;
- ✓ acordarea salariilor de bază;
- ✓ monitorizare lunara, cheltuieli salariale, executie BVC-salarii, prime cu ocazia zilei de 8 martie, sarbatorilor pascale, 1 iunie si participarea salariatilor la profit;

### 3.7 Activitatea Comerciala

#### I. Contracte comerciale in derulare aferente activității de exploatare

Nr. crt.	Indicator	Număr contracte comerciale		
		Inchiriere	Prestatii portuare	Total contracte comerciale
1.	Numar contracte comerciale din care:	72	114	186
	Contracte in derulare	70	114	184
2.	Nou incheiate	0	0	0
3.	Reziliate/ încetate de drept	2	0	2

#### Notă:

Contracte încetate de drept

- 1 contract inchiriere spatiu Gara fluviuala Tulcea”;

Contracte încetate prin denuntare unilaterală

- 1 contract închiriere inchiriere teren portuar Port Chilia Veche.

#### II. Venituri de Exploatare din prestări servicii și închirieri teren portuar, subconcesiuni/bunuri proprii Galati

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare $4=3/2*100$
1	2	3	4	
1	Venituri din servicii portuare	6.440.621,21	3.684.213,01	57.20%
2	Venituri exploatare bunuri proprii	468.611,78	915.567,43	195.38%
3	Venituri din alte servicii ( valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	25.700,74	21.566,98	83.92%
	<b>Total Venituri Prestări Servicii</b>	<b>6.934.933,73</b>	<b>4.621.347,42</b>	<b>66.64%</b>
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	2.110.543,98	2.248.034,51	106.51%
5	Venituri din inchirieri bunuri proprii	194.646,18	193.873,08	99.60%
	<b>Total Venituri din Inchirieri</b>	<b>2.305.190,15</b>	<b>2.441.907,59</b>	<b>105.93%</b>
	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE semestrul I 2023</b>	<b>9.240.123,89</b>	<b>7.063.255,01</b>	<b>76.44%</b>

#### Explicatii privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - Galati

- ✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de 57.20% reprezintă o nerealizare de 42.80 % față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

#### Cauze

- Scăderea traficului de materii prime din import și exporturile de produse siderurgice pe fondul scăderii producției siderurgice;
- Dependența semnificativă a traficului de marfă de o singură industrie;
- Traficul de marfă nu este foarte diversificat, ponderea cea mai mare fiind axată pe materii prime și produse siderurgice, precum și cereale;
- Migrația fluxurilor de cereale pe transportul rutier în detrimentul celui naval.

✓ Veniturile realizate din închirieri/subconcesiuni teren portuar și spații în procent de **106.51%** reprezintă o creștere cu 6,51% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

#### Cauze

- Negocierea nivelului chiriei terenurilor portuare
  - contractele de închiriere teren portuar Port Docuri SA Galati, PBN Logistics Galati de la 0.046 eur/mp la 0.060 eur/mp;
  - contractul de închiriere teren portuar cu societatea Dima și Fiii de la 0.03 eur/mp la 0.140 eur/mp.
- Intrarea în vigoare a chiriilor esalonate pe ani, respectiv:
  - societatea Docuri (închiriere teren portuar), chirie de la 0.042 eur/mp la 0.046 eur/mp;
  - societatea PBN Logistics Galati (închiriere teren portuar), chirie de la 0.042 eur/mp la 0.046 eur/mp;
  - societatea CNFR Navrom (închiriere spațiu Gara Fluvială Galati), chirie de la 2.75 eur/mp la 3.75 eur/mp.
- Fluctuația favorabilă de curs valutar, având în vedere că, 95,65% din contractele aflate în derulare au prețul stabilit în euro (din totalul de 23 de contracte unul singur are prețul lei – redeventa contractului de subconcesiune a societății Unicom Oil).

#### Brăila

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare $4=3/2*100$
	1	2	3	4
1	Venituri din servicii portuare	1.371.788,00	707.734,68	51.59%
2	Venituri din servicii exploatare bunuri proprii	37.827,44	225.324,18	595.66%
3	Venituri din alte servicii (valorificări reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	2.123,58	2.123,58	100%
	<b>Total Venituri Prestări Servicii</b>	<b>1.411.739,01</b>	<b>935.182,44</b>	<b>66.24%</b>
4	Venituri din închiriere teren portuar	608.344,86	744.814,70	122.43%
	<b>Total Venituri din închirieri</b>	<b>608.344,86</b>	<b>744.814,70</b>	<b>122.43%</b>
	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE semestrul I 2023</b>	<b>2.020.083,88</b>	<b>1.679.997,14</b>	<b>83.16%</b>

#### Explicații privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - sucursala Brăila

✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de **51.59%** reprezintă o nerealizare de 48.41% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

#### Cauze

- Tranzitul/importurile cerealelor din Ucraina au creat dezechilibre negative pe piața cerealelor, atât la nivel național cât și la nivel european, situație care a condus la un nivel foarte scăzut al traficului realizat, având în vedere că principalii operatori din Portul Brăila dețin silozuri și tehnologii de operare/manipulare cereale.
- ✓ Veniturile realizate din exploatarea bunurilor proprii în procent de **595.66%** reprezintă o creștere cu 495.66% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

### Cauze

- Creșterea numărului de ore de staționare a navelor la pontoanele aflate în proprietatea APDM;
  - Creșterea cantitativă a deșeurilor predate de navele care au staționat/tranzitat portul Brăila.
- ✓ Veniturile realizate din închirierea terenului portuar în procent de **122.43%** % reprezintă o creștere cu 22.43% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

### Cauze

- Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar
  - Contract inchiriere teren portuar societatea Hercules – Port Brăila de la 0.036 eur/mp la 0.0554 eur/mp;
  - Contract inchiriere teren portuar societatea TTS Porturi Fluviale – Port Brăila, de la 0.038 eur/mp la 0.070 eur/mp;
  - Contract inchiriere teren portuar societatea COFCO International – Port Brăila, de la 0.087eur/mp la 0.100 eur/mp.
- **Fluctuația favorabilă de curs valutar**, având în vedere că, 100% din contractele aflate în derulare au prețul stabilit în euro.

### Tulcea

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare $4=3/2*100$
	1	2	3	4
1	Venituri din servicii portuare	461.114,00	204.528,95	44.36%
2	Venituri din servicii exploatare bunuri proprii	143.690,00	278.937,06	194.12%
	<b>Total Venituri Prestari Servicii</b>	<b>604.804,00</b>	<b>483.466,01</b>	<b>79.94%</b>
3	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	365.010,32	372.088,46	101.94%
4	Venituri din inchirieri bunuri proprii	174.635,46	174.097,37	99.69%
5	Venituri din inchirieri mijloace fixe	47.701,62	81.433,13	170.71%
	<b>Total Venituri din Inchirieri</b>	<b>587.347,40</b>	<b>627.618,96</b>	<b>106.86%</b>
	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE semestrul I 2023</b>	<b>1.192.151,40</b>	<b>1.111.084,97</b>	<b>93.20%</b>

### Explicatii privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - sucursala Tulcea

- ✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de **44.36%** reprezintă o nerealizare de 55.64% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

### Cauze

- Reducerea productiei siderurgice a combinatului Liberty care era beneficiarul materiilor prime manipulate prin portul Mahmudia (dolomite), scăderea traficului de produse de carieră transportat de navele fluviale;
  - Inchiderea combinatului Alum Tulcea care a generat o scădere a traficului de bauxită cu 1 mil tone/an;
  - Dependenta portului Tulcea de anumite mărfuri/industrii care nu permite manipularea unei palete diversificate de mărfuri.
- ✓ Veniturile realizate din exploatarea bunurilor proprii în procent de **194.12%** reprezintă o creștere cu 94,12% față de nivelul planificat la semestrul I 2023.

### Cauze

- Creșterea cantitativă a deșeurilor predate de navele care au tranzitat portul Tulcea;
- Creșterea cererii de furnizare energie electrica la nave.

- ✓ Veniturile realizate din inchirierea terenului portuar în procent de **103,90%** reprezintă o creștere cu 3.90% față de nivelul planificat la trimestrul II 2023.

#### Cauze

- Negocierea chiriei la contractul de inchiriere teren portuar incheiat cu societatea Hercules- Port Macin, de la 0.029 eur/mp la 0.048 eur/mp;
  - Incetarea termenului de amânare la plată a contractului de închiriere teren portuar din Portul Chilia Veche si facturarea chiriei, atât pentru perioada incidentă amânării la plată, cât și pentru perioada curentă, până la data denunțării unilaterale a contractului de închiriere.
  - Fluctuația favorabilă de curs valutar, având în vedere că peste 90% din contractele aflate în derulare au prețul stabilit în euro.
- ✓ Veniturile realizate din inchirierea mijloacelor fixe în procent de **164.18%** reprezintă o creștere cu 64.18% față de nivelul planificat la trimestrul II 2023.

#### Cauze

- Incetarea termenului de amânare la plată a contractului de închiriere mijloace fixe din Portul Chilia Veche si facturarea chiriei aferente postului Trafo și a halei magazie, atât pentru perioada incidentă amânării la plată, cât și pentru perioada curentă, până la data denunțării unilaterale a contractului de închiriere.

#### CN APDM SA Galati

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare $4=3/2*100$
	1	2	3	4
1	Venituri din servicii portuare	8.273.523,21	4.596.476,64	55.56%
2	Venituri din servicii exploatare bunuri proprii	650.129,22	1.419.828,67	218.39%
3	Venituri din alte servicii ( valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	27.824,32	23.690,56	85.14%
	<b>Total Venituri Prestari Servicii</b>	<b>8.951.476,75</b>	<b>6.039.995,87</b>	<b>67.47%</b>
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	3.083.899,16	3.364.937,67	109.11%
5	Venituri din inchirieri bunuri proprii	369.281,64	367.970,45	99.64%
6	Venituri din inchirieri mijloace fixe	47.701,62	81.433,13	170.71%
	<b>Total Venituri din Inchirieri</b>	<b>3.500.882,42</b>	<b>3.814.341,25</b>	<b>108.95%</b>
	<b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE semestrul I 2023</b>	<b>12.452.337,12</b>	<b>9.854.337,12</b>	<b>79.14%</b>

#### III. Creanțe restante la data de 30.06.2023

Tip Creanță	Valoare [lei]
Chirii	286.855,37
prestații portuare	5.108,89
Creanțe in litigiu	584.018,37
<b>TOTAL CREANTE RESTANTE</b>	<b>875.982,63</b>

Creantele restante inregistrate la 30.06.2023 au crescut cu 53.42% față de nivelul planificat.  
Planificat cf. BVC 2023= 408.000 lei

Realizat la 30.06.2023= 875.982,63 lei

#### Explicatii

- creantele restante rezultate din contractele de inchiriere teren portuar în sumă de 286.855,37 lei reprezintă:
- factura refuzată la plată de Chiriasul ADM din portul Brăila în sumă de 95.473,45 lei, urmare a aplicării prevederilor contractuale de regularizare a chiriei pentru neindeplinirea traficului de marfa asumat in anul 2022;
- debit restant în sumă de 174.890,11 lei rezultat din contractul de inchiriere teren portuar al societatii Romportmet, cel mai mare operator portuar din portul Galati. În urma notificării de plată transmisă de catre serviciul Comercial, debitul a fost achitat.
- creantele restante rezultate din contractele de prestări serviciu in sumă de 5.108,89 lei sunt creante incadrate până în 30 de zile, acestea fiind achitate în luna imediat următoare.

#### Masuri intreprinse privind debitul inregistrat de societatea ADM ROMÂNIA LOGISTICS – operator portuar in portul Brăila

Serviciul Comercial a depus în prealabil formulării acțiunii în instanță (referat nr.2068/12.06.2023 transmis biroului Juridic pentru actionarea în instanta a societatii in scopul recuperarii debitului), o serie de diligente solutionării pe cale amiabilă a stingerii debitului prin transmiterea de Notificări (nr. 3497/06.03.2023, nr.7363/19.05.2023, nr.7824/29.05.2023) si organizarea unei intalniri de lucru cu reprezentantii societății ADM conform Minutei intalnirii nr. 5712/19.04.2023.

#### IV. Penalități contractuale calculate in semestrul I 2023

Indicator	Trim. 1	Trim.2	trim.2/trim.1	Penalități calculate conform contracte comerciale [lei]
Penalități din prestări servicii	932,45	811,29	-14.93%	1.743,74
Penalități din chirii	4.084,16	3.088,39	-32.25%	7.172,26
<b>TOTAL PENALITĂȚI</b>	<b>5.016,61</b>	<b>3.899,39</b>	<b>-28.65%</b>	<b>8.916,00</b>

Din activitatea de gestionare a contractelor comerciale a rezultat o îmbunătățire a procesului de încasare a facturilor emise, respectiv valoarea totala a penalităților in trim. II 2023 a scăzut față de trim. I 2023 **cu 28.65%**.

Notificările transmise către clienti in vederea achitării debitelor au avut un impact pozitiv asupra cash flow-ului companiei, in sensul că ritmul de incasare al facturilor emise a crescut.

#### V. Garanții contractuale

Nr. crt.	Indicator	Garanții Calculate lei	Garanții Depuse lei	Grad de constituire %
1.	Garanții la contractele de inchirieri	1.569.394,63	1.541.831,35	98,24%
2.	Garanții la contractele de prestări servicii	1.398.211,86	1.766.416,54	126.33%

#### VI. Traficul de marfuri aferent contractelor de inchiriere/subconcesiune teren portuar

Nr. Crt.	Denumire Operator / Nr. Contract	Trafic Referință calculat ca medie a ultimilor 5 ani. - TM -	Trafic anual Angajat de operatorul portuar - TM -	Trafic Realizat Trim. I 2023 - TM -	Trafic Realizat Trim. II 2023 - TM -	Total trafic realizat la 30.06.2023	Grad de realizare- (col.4/col.3) [%] 7=6/3*100
0	1	2	3	4	5	6	7

1.	Docuri S.A. Galati Contract nr. 3567 / 2007	375.658	380.000	67.218,00	46.067,00	113.285,00	29.81%
2.	PBN Logistics S.A. Galati Contract nr. 4232/2016	456.786	460.000	80.092,00	82.872,00	162.964,00	35.43%
3.	Romportmet S.A. Galati Contract nr. 4591 / 2001	4.006.118	3.000.000	120.843,00	551.543,00	672.386,00	22.41%
4.	TTS Porturi Fluviale Galati Contract nr. 2738 /2017	99.730	70.000	13.730,00	8.028,00	21.758,00	31.08%
5.	Unicom Oil Terminal S.A. Galati Contract nr. 5841 / 2009	174.580	150.000	128.525,00	95.296,00	223.821,00	149.21%
<b>TOTAL PORT GALATI =</b>		<b>5.112.872,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>410.408,00</b>	<b>783.806,00</b>	<b>1.194.214,00</b>	<b>74.42%</b>
1.	ADM Romania Logistics S.R.L. Bucuresti Contract nr. 4744 / 2013	335.342	200.000	16.218,00	14.289,00	30.507,00	15.25%
2	Hercules S.A. Braila Contract nr. 1374 / 2008	361.351	378.000	34.881,00	52.767,00	87.648,00	23.19%
3.	TTS Porturi Fluviale Galati Contract nr. 2162 / 2006	227.132	160.000	39.286,00	18.247,00	57.533,00	35.96%
4.	Cofco International Contract nr. 3130/2019	54.917	55.000	0	17.124,00	17.124,00	31.13%
<b>TOTAL PORT BRAILA =</b>		<b>978.742,00</b>	<b>793.000</b>	<b>90.385,00</b>	<b>102.427,00</b>	<b>192.812,00</b>	<b>24.31%</b>
1.	Ameropa Grains S.A. Constanta Contract nr. 3066 / 2015	44.249	50.000	0	0	0	0%
2.	CNFR Navrom S.A. Galati Contract nr. 6330 / 2009	71.615	150.000	0	0	0	0%
3.	Deltanav S.A. Tulcea Contract nr. 8234 / 2013	1.517.206	400.000	22.583,00	95.074,00	117.657,00	29.41%
<b>TOTAL PORT TULCEA =</b>		<b>1.633.070,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>22.583,00</b>	<b>95.074,00</b>	<b>117.657,00</b>	<b>19.61%</b>
<b>TOTAL C.N. APDM S.A. trafic de marfa</b>		<b>7.724.684,00</b>	<b>5.453.000,0 0</b>	<b>523.376,00</b>	<b>981.307,00</b>	<b>1.504.683,00</b>	<b>27.59%</b>



conform contracte de inchiriere						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

### TRAFIC DE MARFA REALIZAT DE ALTI AGENȚI ECONOMICI

Nr.	Port	Trim. I 2023 [TM]	Trim. II 2023 [TM]	Total la 30.06.2023
1	Port Comercial Galati	14.100,00	17.500,00	31.600,00
2	Gura Arman	50.221,00	59.238,00	109.459,00
3	Turcoaia	142.925,00	167.082,00	310.007,00
4.	Dana IAMC port Tulcea	2.208,00	0	2.208,00
	<b>Total trafic de marfa realizat de alti operatori portuari</b>	<b>209.454,00</b>	<b>243.820,00</b>	<b>453.274,00</b>

TOTAL TRAFIC DE MARFA REALIZAT LA 30.06.2023 = 1.504.683,00+453.274,00 = 1.957.957,00  
tone marfă

TOTAL TRAFIC MARFA BVC 30.06.2023 = 4.963.887,00 tone marfă

Grad realizare trafic marfa realizat 30.06.2023/ BVC 2023 sem. I 2023\*100= 39.44%

### VII. Gradul de ocupare al Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat - mp -			Grad ocupare teren portuar - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL C.N. APDM S.A.</b>	<b>1.558.559,04</b>	<b>1.343.098,99</b>	<b>1.338.952,99</b>	<b>2.490</b>	<b>86,17</b>
din care:					
<b>ZONA GALATI</b>	<b>871.806,00</b>	<b>834.264,72</b>	<b>834.261,72</b>	<b>3,00</b>	<b>95,69</b>
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	204.404,00	204.404,00		100,00
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92		98,81
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80		97,41
- Port Comercial	41.700	17.455	17.452	3,00	41,86
<b>SUCURSALA BRAILA</b>	<b>433.733,05</b>	<b>323.233,85</b>	<b>320.746,85</b>	<b>2.487,00</b>	<b>74,52</b>
din care :					
- Port Braila	414.965,00	314.004,85	311.517,85	2.487,00	75,67
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	5.012,00	5.012,00	-	34,80
<b>SUCURSALA TULCEA</b>	<b>253.019,99</b>	<b>188.182,72</b>	<b>188.182,72</b>		<b>74,37</b>
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.666,00	60.666,00	-	69,07
- Port Macin	43.745,00	37.589,00	37.589,00	-	85,93
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	28.018	28.018	-	56,28

- Port Chilia Veche	20.989,99	0	0	-	0
---------------------	-----------	---	---	---	---

- În portul Comercial terenul neutilizat de **58,14 %** este reprezentat în principal de alei, parcuri, căi de acces etc.
- În portul Brăila terenul neutilizat de **25.48 %** reprezintă în principal drumuri de utilitate publică aflate în administrarea APDM, conform contractului de concesiune etc.
- În portul Hârșova terenul neutilizat de **65.20%** reprezintă suprafețe care pot fi valorificate prin închiriere. În trimestrul II 2023 nu au fost depuse eventuale intenții de interes pentru închirierea terenului portuar din portul Hârșova.
- În portul Tulcea terenul portuar neutilizat de **30,93%** reprezintă suprafața de teren din Portul Marina care poate fi valorificat prin promovarea unui proiect care să creeze infrastructura și facilități operatorilor portuari/ operatorilor de nave pasageri.
- În portul Măcin terenul portuar neutilizat de **14.07%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin închiriere, însă până în prezent nu s-au primit solicitări de interes din partea agenților economici.
- În portul Isaccea terenul neutilizat de **43,72%** reprezintă teren portuar care va fi valorificat prin licitație publică cu strigare, data limită de depunere a ofertelor fiind 25.07.2023 conform calendarului aprobat.
- În portul Chilia Veche terenul portuar nu poate fi valorificat prin închiriere, deoarece în prezent se afla în implementare proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche, finanțat prin POIM 2014-2020.

#### VIII. Gradul de ocupare al spațiilor incinta clădiri - domeniul privat al C.N. APDM S.A.

	Suprafața Totală Spații, clădiri -mp-	Suprafața închiriată la data de 30.06.2023 -mp-			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
<b>TOTAL CN APDM SA</b>	<b>4.370,58</b>	<b>3.049,47</b>	<b>2.233,86</b>	<b>815,61</b>	<b>69,77</b>
Gara Fluviala Galați	1.361,78	1.301,29	1.301,29	0,00	95,56
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.625,28	809,67	815,61	63,84
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,60

#### Diferența suprafețelor neînchiriate reprezintă:

- **18,96%** spații care nu se pot închiria: sedii ale companiei, cai acces (scări, holuri), spațiu acces calatori etc.
- **11,27%** reprezintă spații posibil de închiriat:
  - o Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II (după finalizarea lucrărilor de reparații a acoperisului)
  - o Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (în reabilitare prin proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche)

#### 3.8. Achiziții

În SEM I 2023, au fost realizate 182 achiziții sectoriale, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale inițiate	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -

1	Achiziții directe offline	23	67,160.91	63,112.04	4,048.87
2	Achiziții directe online	143	142,791.15	83,471.96	59,319.19
3	Achiziții directe anulate	3	36,530.00	-	36,530.00
	<b>Total achiziții directe</b>	<b>169</b>	<b>246,482.06</b>	<b>146,584.00</b>	<b>99,898.06</b>
	<b>Proceduri simplificate online</b>				
1	Proceduri simplificate online - finalizate	1	1,200,000.00	1,198,366.00	1,634.00
2	Proceduri simplificate online - în analiza DUAE	1	351,468.98	-	-
3	Proceduri simplificate online - în perioada depunere oferte	2	7,283,199.64	-	-
4	Proceduri simplificate online - în evaluare tehnica	1	375,000.00	-	-
	<b>Total proceduri</b>	<b>5</b>	<b>9,209,668.62</b>	<b>1,198,366.00</b>	<b>8,011,302.62</b>
	<b>Negocieri fara publicare prealabila a unui anunt de participare - prin Bursa Romana de Marfuri</b>				
1	Negocieri fara publicare prealabila a unui anunt de participare - finalizate	1	1,400,750.00	952,510.00	448,240.00
3	Negocieri fara publicare prealabila a unui anunt de participare - în perioada semnare contract	1	272,000.00	-	-
	<b>Total negocieri- prin BRM</b>	<b>2</b>	<b>1,672,750.00</b>	<b>952,510.00</b>	<b>720,240.00</b>
	<b>Licitatii deschise online</b>				
1	Licitatii deschise online- în evaluare tehnica	1	81,043,823.00	-	-
2	Licitatii deschise online - în perioada depunere oferte	1	47,067,253.40	-	-
3	Licitatii deschise - în asteptare semnare contract	1	172,484,899.23	-	-
4	Licitatii deschise - în termen solutionare contestatie de catre CNSC	1	4,044,115.00	-	-
5	Licitatii deschise - finalizate	2	293,046,080.41	291,569,585.67	1,476,494.74
	<b>Total licitații</b>	<b>6</b>	<b>597,686,171.04</b>	<b>291,569,585.67</b>	<b>306,116,585.37</b>
	<b>TOTAL ACHIZITII</b>	<b>182</b>			

**Proceduri simplificate realizate online în Semestrul II pentru:**

1. Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche", responsabil Tutu Dalila  
Valoare estimata 1.200.000,00 LEI  
Valoare contractata 1.198.366,00 LEI  
Procedura simplificata atribuita la 20.01.2023
2. Supervizare Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferată industrială(lfi)1 CL PBN , responsabil Ravdan Silvian  
Valoare estimata 351,468.98 LEI  
Procedura simplificata se afla în analiza DUAE
3. Supervizare pentru Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului "Dezvoltare port Macin":  
LOT I - Port Macin;  
LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia, responsabil Ravdan Silvian  
Valoare estimata 1,495,000 LEI  
Procedura simplificata se afla in perioada depunere oferte: 03.07.2023
4. Servicii de expertiza tehnica și elaborare a Documentație D.A.L.I. Pentru Modernizare gara fluviala Tulcea, responsabil Ravdan Silvian  
Valoare estimata 375,000.00 LEI  
Procedura simplificata se afla în analiza propuneri tehnice
5. Lucrări Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana în dana 53- infiintare linie ferată industrială(lfi)1 CL PBN, responsabil Ravdan Silvian  
Valoare estimata 5,788,199.64 LEI  
Procedura simplificata se afla in perioada depunere oferte: 30.06.2023

#### **Licitatii deschise realizate online in Semestrul I pentru:**

1. Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați", responsabil Nicolau Alina  
Valoare estimata 2.640.466,01 LEI  
Valoare 1.927.674,60 LEI  
Licitatie atribuita la 04.02.2023
2. Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului " Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați", responsabil Nicolau Alina  
Valoare estimata 100.969.954,48 LEI  
Valoare 100.966.325,16 LEI  
Licitatie atribuita la 04.02.2023
3. Proiectare si executie lucrări aferente proiectului "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche", responsabil Tutu Dalila  
Valoare estimata 28.467.887,23 LEI  
Valoare 28.463.738,00 LEI  
Licitatie atribuita la 22.01.2023
4. Servicii de ranfluare a Pontonului Squalus de la Dana 4 Port Comercial Tulcea, responsabil Ravdan Silvian  
Valoare estimata 1.250.000,00 LEI  
Valoare 1.056.250,00 LEI  
Licitatie atribuita la 01.03.2023
5. Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați", responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 4.044.115,00 LEI

Licitatia se afla in evaluare propunere tehnica la 31.03.2023

6. Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I".  
Lot I –Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 81.043.823,00 LEI

Licitatia se afla in termen depunere oferta

7. Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găiești și a altor materiale depuse în zonă, responsabil Gheorghiu Marius

Valoare estimata 4.970.000,00 LEI

Valoare 4.423.300,00 LEI

Licitatie atribuita la 24.02.2023

8. Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului " Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați", responsabil Nicolau Alina

Valoare 154.747.772,69 LEI

Licitatia se afla in deliberare la 31.03.2023

9. Supervizare proiectare si execuție lucrări aferente proiectului " Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați" , responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 4,044,115 LEI

Licitatia se afla in termen solutionare contestatie de catre CNSC

10. Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului " Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați", responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 154,747,772.69 LEI

Valoare 154.732.297,91 LEI

Licitatie atribuita la 19.06.2023

11. 'Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare", responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 172,484,899.23LEI

Licitatia se afla in asteptare semnare contract

12. Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I".  
Lot I –Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 81.043.823,00 LEI

Licitatia se afla in analiza propuneri tehnice

13. "Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului "Dezvoltare port Macin":

LOT I - Port Macin;

LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia", responsabil Ravdan Silvian

Valoare estimata 47,067,253.40 LEI

Licitatia se afla in perioada depunere oferte: 24.07.2023

### **Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prin intermediul bursei române de mărfuri**

1. Furnizarea de energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA GALATI si Sucursalele Tulcea si Braila, responsabil Tutu Dalila

Valoare estimata 1.400.750,00 lei

Procedura se afla in termen depunere oferte la 31.03.2023

2. Furnizarea de gaze naturale pentru CN APDM SA GALATI si Sucursala Tulcea , responsabil Tutu Dalila

Valoare estimata 272000 lei

Procedura se afla in perioada semnare contract

3. Furnizarea de energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA GALATI si Sucursalele Tulcea si Braila, responsabil Tutu Dalila  
Valoare estimata 1.400.750,00 lei  
Valoare 952510 LEI  
Procedura a fost atribuita la 20.04.2023

### **Contracte incheiate in Semestrul I:**

1. Contractul de proiectare și execuție lucrări: "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche" nr.:79/03.01.2023  
Valoare 28467887.23 lei
2. Contractul de proiectare și execuție lucrări: "Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați" nr.:623/11.01.2023  
Valoare 100966325.16 lei
3. Servicii de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Amenajare Dane Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați" nr.:1600/30.01.2023  
Valoare 1927674.6 lei
4. Servicii de ranfluare a pontonului SQUALUS" - Port Comercial Tulcea Dana 4" nr.:2196/08.02.2023  
Valoare 1056250 lei
5. Servicii de demontat și montat electropompă și pompă, remediat bucsă presetupă, schimbat presetupă, reconstruit cupla elastică, etanșat pompă, verificat și gresat rulmenți, efectuat probe pentru nava Ecoexpres nr.:1464/27.01.2023  
Valoare 1500 lei
6. Contract sectorial subsecvent nr. 9 furnizare carburant - Motorină Euro 5 DIESEL pentru nave, în regim de scutire de plată a accizelor NR. 9/2286/09.02.2023  
Valoare 33216.6 lei
7. Denumire contract: Servicii de curățenie: Lotul 1- servicii de curățenie în clădirea Gării Fluviale Galati" nr.:1563/30.01.2023  
Valoare 88050 lei
8. Contract subsecvent Servicii de curățenie Lotul 2- servicii de curățenie în clădirea Gării Fluviale Tulcea nr.:2524/ 15.02.2023  
Valoare 41304 lei
9. Contract de Servicii de supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche" nr.:78/03.01.2023  
Valoare 1198366 lei
10. Servicii de reevaluare a bunurilor din domeniul public al statului concesionat de CN APDM SA Galați nr. 2622/16.02.2023  
Valoare 5.950,00 lei
11. Servicii de dirigentie de santier si asistenta tehnica pentru lucrarea "Solutii de refacere acoperis Gara Fluviala Galati" nr. 2327/10.02.2023  
Valoare 91.000,00 lei
12. Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca MAZDA din dotarea CN APDM SA Galati nr. 1841/02.02.2023  
Valoare 3.400,00 lei
13. Servicii de intretinere si reparare compactoare din dotarea autovehiculelor Nissan  
Valoare 8.000,00 lei
14. Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca MERCEDES BENZ și FORD KUGA din dotarea CN APDM SA Galati nr. 1844/02.02.2023  
Valoare 10.000,00 lei

15. Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca Nissan sasiu si Ford Transit din dotarea CN APDM SA Galati nr. 1845/02.02.2023  
Valoare 12.000,00 lei
16. Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca HYUNDAI din dotarea CN APDM SA Galati 1840/02.02.2023  
Valoare 19.000,00 lei
17. Reparații auto marca Dacia si Renault nr. 1684/31.01.2023  
Valoare 12.000,00 lei
18. Servicii audit recertificare SIMCM 2023 – 2025 nr. 1304/25.01.2023  
Valoare 36.200,00 lei
19. Servicii de închiriere dozatoare și purificatoare de apă nr.1216/25.01.2023  
Valoare 23.472,00 lei
20. Servicii de spălare, curatare si vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati nr. 898/17.01.2023  
Valoare 5.274,40 lei
21. Servicii de spălare, curatare si vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati, suc Braila nr. 1/04.01.2023  
Valoare 10.896,00 lei
22. Servicii vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati, suc Braila nr. 1/04.01.2023  
Valoare 1931,44 lei
23. Servicii medicale , medicina muncii personal TESA nr. 482/10.01.2023  
Valoare 6.030,00 lei
24. Servicii de medicina muncii personal navigant nr. 481/10.01.2023  
Valoare 6.978,00 lei
25. Contract certificat digital  
Valoare 95 lei
26. CONTRACTUL DE SERVICII: "Masurare/incercare indicatori fizico-chimici admisi pentru apele uzate epurate" nr.:2109/06.04.2023  
Valoare 2392 lei
27. CONTRACTUL DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA nr.: 5740/20.04.2023  
Valoare 952510 lei
28. Lucrari de lichidare focare buruiana ambrozia nr.: 7373/19.05.2023  
Valoare 121000 lei
29. Evaluare anuala a securitatii portuare in Porturile Braila, Galati, Tulcea nr.: 7092/16.05.2023  
Valoare 12700 lei
30. Servicii de Masuratori hidrografice nr.: 5139/06.04.2023  
Valoare 195020 lei
31. Servicii de securitate cibernetica nr. 5380/11.04.2023  
Valoare 33600 lei
32. Revizii tehnice periodice sisteme detectie si avertizare incendiu Sucursala Tulcea nr.: 5040/04.04.2023  
Valoare 1200 lei
33. Preluare, transport si valorificare/eliminare deseuri periculoase nr.: 4893/ 03.04.2023  
Valoare 18210 lei
34. Contract de Servicii de asistenta pentru sistemul integrat de management nr.: 8455/12.06.2023  
Valoare 36000 lei

35. Revizii tehnice, igienizare si reparatii accidentale la instalatiile si echipamentele de aer conditionat nr. 7365/19.05.2023  
Valoare 9220 lei
36. Contract vegetatie nr. 7554/24.05.2023  
Valoare 18948.64 lei
37. Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “ Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați” nr.  
Valoare 154732297.91 lei
38. Contract materiale publicitare Port Mineralier nr. 8408/12.06.2023  
Valoare 33426 lei



### 3.9 Activitatea Juridică

În semestrul I 2023 au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitelor restante.

Nr. crt	NUMAR DOSAR	PĂRȚI	OBIECT	MĂSURI ÎNTREPRINSE	STADIU DOSAR
1	827/88/2010*	APDM - Creditor <u>GAD COMPANY SRL Tulcea</u> - Debitor	INSOLVENȚĂ LG.NR.85/2006 <b>Tribunal Tulcea</b> (FOND)	-	La termenul din 21.04.2023 s-a acordat termen la data de 15.09.2023 pentru continuarea procedurii de insolvență în vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei.
2	9/118/1998	APDM - Creditor <u>C.N.M. NAVROM S.A. Constanța</u> - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <b>Tribunalul Constanța</b> (FOND)	-	La termenul din 12.06.2023 s-a acordat termen la 09.10.2023 pentru soluționarea soluționarea dosarelor nr. 253/1178/2014** și nr. 9/118/1998/a7.
3	1370/113/2003 *	APDM - Creditor <u>INS.MAREA BRAILEI</u> - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <b>Tribunal Braila</b> (FOND)	-	La termenul din 27.06.2023 se acordă termen la data de 24.10.2023 avându-se în vedere Hotărârea nr. 3/20.06.2023 a Adunării generale a judecătorilor
4	29969/3/2014	APDM - Creditor <u>TEHNOLOGI CA RADION Bucuresti</u> - Debitor	INSOLVENȚĂ LG.85/2014 <b>Tribunal București</b> (FOND)	-	La termenul din data de 22.05.2023 se acordă termen la data de 09.10.2023 pentru continuarea procedurii.
5	2239/88/2014	APDM - Creditor	FALIMENT LG.85/2014 <b>Tribunal Tulcea</b>	-	

			(FOND)		La termenul din data de 12.05.2023 amână cauza la data de 15.09.2023 în vederea valorificării bunurilor, distribuirii sumelor rămase și continuarea procedurii conform dispozițiilor Legii nr.85/2014
6	1794/88/2016	APDM - Creditor ATBAD SA Tulcea - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <b>Tribunal Tulcea</b> (FOND)		La termenul din 04.05.2023 amână cauza la data de 14.09.2023 pentru clarificarea situației juridice a bunurilor debitoarei.
7	1042/88/2018	APDM - Creditor CRISTALMIN SRL Tulcea - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <b>Tribunal Tulcea</b> (FOND)		La termenul din data de 16.06.2023, amână cauza și acordă termen la data de 14.07.2023, pentru notificarea creditorilor cu mențiunea închiderii procedurii.
8	15563/3/2019	APDM - Creditor DELTAACM SRL Bucuresti - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <b>Tribunal Bucuresti</b> (FOND)		La termenul de judecată din data de 15.06.2023, instanța amână cauza și acordă termen la data de 28.09.2023 pentru continuarea procedurii, în vederea soluționării contestațiilor formulate împotriva procesului verbal al adunării creditorilor din 22.05.2023
9	6677/121/2013	APDM - Creditor NAVTRANS GAL Galați - Debitor	FALIMENT LG.85/2006 <b>Tribunal Galați</b> (FOND)	Intocmire referat trecere pe pierderi	La termenul de judecată din data de 18.01.2023 instanța admite raportul întocmit de lichidator judiciar SALINA 2000 SPRL, în calitate de lichidator al debitoarei NAVTRANS GAL SRL din comuna Vânători, jud. Galați, aflată în procedură de faliment și în consecință: în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 dispune închiderea procedurii de faliment a debitoarei NAVTRANS GAL SRL. Dispune radierea debitoarei din registrul comerțului. În temeiul art. 136 din Legea nr. 85/2006 descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul disp. art. 135 din Legea nr. 85/2006 dispune notificarea prezentei sentințe debitorului, creditorului, lichidatorului judiciar, DGFP Galați și ORC de pe lângă Tribunalul Galați pentru efectuarea mențiunii de radiere, precum și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
10	1661/121/2014	APDM - Creditor CONFORT SA Galați - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <b>Tribunal Galați</b> (FOND)		La termenul din data de 26.04.2023 instanța a acordat termen la data de 13.09.2023 pentru continuarea procedurii.

11	1767/87/2014	APDM - Creditor CNER GIURGIU NAV SA - Debitor	FALIMENT LG.NR.85/2006 <i>Tribunal Teleorman</i> (FOND)	-	La termenul din data de 17.05.2023, amână cauza la data de 04.10.2023, la cererea reprezentantului lichidatorului judiciar, pentru continuarea procedurii
12	1357/88/2018	APDM - Creditor BIOPROJEKT IND. SRL Tulcea - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 <i>Tribunal Tulcea</i> (FOND)	<p>În cauză s-a atras răspunderea patrimonială împotriva fostei conduceri, iar biroul juridic a procedat la notificarea foștilor administratori pentru plata sumei de 1266,15 lei de bună voie, în caz contrar se va proceda la executare silită.</p> <p>Au fost notificați foștii administratori ai debitoarei la data de 03.04.2023. Un singur fost administrator, din cei doi, a primit notificarea. Se va reveni cu notificarea pentru cel de-al doilea. Până la această dată nu s-a primit răspuns.</p>	<p>La termenul din 17.02.2023 instanța aprobă raportul final al lichidatorului BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS SPRL, având ca obiect închidere procedură. În temeiul art.175 alin.2 din Legea nr.85/2014, modificată. Dispune închiderea procedurii insolvenței deschisă față de debitoarea SC BIOPROJEKT INDUSTRY SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerțului unde este înmatriculată. În temeiul art.180 din Legea nr.85/2014, Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014, modificată. Dispune notificarea hotărârii DGRFP Galați - AJFP Tulcea și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mențiunii, precum și tuturor creditorilor, prin publicare în BPI.</p>

13	7084/327/2019	Europolis – Reclamant APDM - Pârât	PRETENȚII <b>JUDECĂTORIA TULCEA</b>	<p>Europolis a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea APDM la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată pe cale separată în dosarul nr. 4561/327/2016</p> <p><b>SOLUȚIE</b></p> <p>Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată. Obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte suma de 1.200 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016. Admite cererea reconvențională. Obligă pe reclamanta pârâtă să plătească pârâtei reclamante suma de 204 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță a dosarului nr. 4561/327/2016. Compensează creanțele reciproce până la concurența celei mai mici sume și obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte suma de 996 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016, rămasă necompensată. Compensează cheltuielile de judecată avansate de părți pentru judecarea prezentei cauze până la concurența celei mai mici sume și obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte cheltuieli de judecată în sumă de 309 lei, rămase necompensate. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Tulcea. Pronunțată astăzi, 16.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Până în prezent nu s-a primit nici o notificare din partea EUROPOLIS privind efectuarea compensării.</p>
14	2464/121/2019 (conexat cu dos. 3793/121/2019 )	APDM Pârât- Reclamant  <b>TANCRAD SRL</b> Reclamant- Pârât	EXECUTARE CONTRACT DE ACHIZIȚII (constituire garanție contract nr.69/2011) + EXECUTARE CONTRACT ADMINISTRATIV  <b>TRIBUNAL GALAȚI</b>	<p>1.APDM a solicitat obligarea TANCRAD la constituirea și actualizarea valorică a garanției de buna executie aferente contractului de lucrări nr.69/2011 (dana 31 Port Galati) având în vedere ca aceasta a expirat la 30.04.2019</p> <p>2.Tancred solicita obligarea APDM la plata sumei de 1.393.062,21 lei, exclusiv TVA, c/val. costuri suplimentare la placa suprabetonare și accesorii cheu, executate în cadrul contractului nr. 69/2011, rezilierea în parte a contractului în ceea ce privește racordul de energie electrică și racordul de alimentare cu apă.</p> <p>APDM a formulat și depus întâmpinare și Cerere reconvențională prin care solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 72.318,31 lei penalități de intarziere.</p> <p>La termenul din data de 07.12.2022, instanța acordă un nou termen de judecată pentru 18.01.2023 în vederea studierii cererii de completare expertiză depusă de TANCRAD SRL.</p>

					La termenul din data de 17.05.2023, instanța a rămas în pronunțare, amânând-o la data de 28.06.2023  <b>DOSAR PIERDUT LA FOND ȘI RECURS</b> APDM a formulat contestație împotriva Deciziei de respingere nr. 13598/21.12.2021 emisă de AJOFM Galați prin care a solicitat instanței anularea acesteia, obligarea AJOFM de a încheia cu APDM convenția de subvenționare, precum și obligarea AJOFM Galați de a acorda dreptul de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art.85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la data de 21.10.2021 (data angajării salariatului) Prin Hotărârea 23/2023 09.01.2023 respinge, ca nefondată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați, în contradictoriu cu pârâta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați. Prin Hotărârea nr. 386/08.05.2023 instanța respinge ca nefondat recursul declarat de CN APDM SA Galați. Definitivă.
15	856/121/2022	APDM - Reclamant <u>AIJOFM</u> Galați - Pârât	CONTESTAȚIE DECIZIA 13598/21.12.2021 emisă de AJOFM Galați <b>TRIBUNALUL GALAȚI</b> <b>CURTEA DE APEL GALAȚI (RECURS)</b>	Intocmit Recurs și adresă depunere taxa de timbru judiciar	
16	5449/327/2019	APDM- Reclamant NAVROM DELTA- Pârât	PRETENȚII <b>Judecătoria Tulcea</b> (FOND) <b>Tribunalul Tulcea</b> (APEL)	Întâmpinare la Apelul formulat de către Navrom Delta	La termenul din data de 23.11.2022, instanța se pronunță astfel: „Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată. Respinge cererea reconvențională, ca neîntemeiată. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 102 162,11 lei, reprezentând contravaloare servicii portuare și tarife de acces infrastructură aferente perioadei februarie - august 2019 și întreținere rețele electrice aferente perioadei februarie - decembrie 2019. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 3177 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Tulcea. Pronunțată azi, 23.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.” La termenul din data de 18.05.2023, prin Hot. 390/18.05.2023 Tribunalul Tulcea respinge apelul formulat de către Navrom Delta SA ca nefondat. Păstrează hotărârea atacată ca legală și temeinică. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare
17	21339/233/2019*	RECLAMAN TI APDM <u>Ministerul</u> <u>Finanțelor</u> Publice. Ministerul Transporturi lor	ACȚIUNE ÎN REVENDICARE <b>JUDECĂTORIA TULCEA</b>		APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care solicitat instanței să dispună: <ul style="list-style-type: none"><li>constatarea dreptului de proprietate al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice și respectiv a dreptului de administrare al Statului Roman prin Ministerul Transporturilor, asupra terenului portuar Port Chilia Veche, care aparține domeniului public al statului, în suprafață de 435 mp, intabulat în Cartea Funciară sub nr. 30531, care este înscris în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al statului sub nr. MF 33911 sub denumirea de „Teren portuar port Chilia Veche”.</li></ul>

18	3854/121/2019	<b>PĂRĂT</b> <b>UAT</b> <b>Comuna</b> <b>Chilia Veche</b>	<b>ANULARE HOT : AGA</b> <b>NR.2/17.05.2019</b>  <b>TRIBUNAL GALAȚI</b> (fond) – respinge acțiunea FP ca nefondată  <b>CURTEA DE APEL</b> <b>GALAȚI</b> (apel)		parte din suprafața totală a portului Chilia Veche de 20.989,99 mp, având valoarea de inventar de 506.374 lei, astfel cum a fost precizată în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al Statului, 2) Constatarea suprapunerii de suprafețe dintre terenul proprietatea Statului Român și terenul proprietatea Primăriei Comunei Chilia Veche, 3) Obligarea Primăriei Comunei Chilia Veche să lase Statului Român, în deplină proprietate și posesie terenul în suprafață de 435 mp, aparținând domeniului public al statului, intabulat în Cartea Funciară a OCPI Tulcea sub nr. 30531. La termenul din data de 27.04.2023, instanța în vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 26.09.2023  <b>DOSAR CĂȘTIGAT LA FOND</b> Fondul Proprietatea a solicitat anularea Hotărârii AGA nr.2/17.05.2019 Prin încheiere de ședință din 02.07.2020, instanța respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a disp. art. 30 indice 1, lit. b din OG nr. 22/1999, formulată de reclamantă. Respinge cererea de suspendare a cauzei ca nefondată. Prin Hotărârea nr. 293/02.09.2020 instanța respinge acțiunea ca nefondată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Sentiința a fost comunicată pe data de 03.08.2021. S-a formulat apel de către FP la data de 25.08.2021, APDM a formulat întâmpinare. La termenul din 17.11.2021, Instanța, în baza disp. art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă dispune suspendarea judecării prezentului apel până la soluționarea dosarului nr. 555D/2021 al Curții Constituționale a României. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Recursul se va depune la Curtea de Apel Galați.
19	1803/202/2020	<b>APDM –</b> <b>Reclamant</b> <b>DONAU</b> <b>STAR</b> <b>SHIPPING</b> <b>SRL Călărași</b>  <b>Pârât</b>	<b>PRETENȚII</b>  <b>JUDECĂTORIA</b> <b>CĂLĂRAȘI</b>	- Concluzii scrise - Adresa depunere dovada achitare diferența onorariu expertiza contabilă	APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea Donau Star Shipping SRL Călărași la plata sumei de 48.881,01 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată. La termenul din 06.06.2023 instanța a rămas în pronunțare, amânând-o la data de 21.06.2023
20	4249/233/2020	<b>APDM –</b> <b>Reclamant</b> <b>TB IMPORT</b> <b>EXPORT</b>	<b>PRETENȚII</b>  <b>JUDECĂTORIA GALAȚI</b> -fond	S-a formulat referat de trecere pe pierderi.	<b>DOSAR CĂȘTIGAT LA FOND, PIERDUT ÎN APEL ȘI RECURS</b> APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea TB Import Export SRL Galați la plata sumei de 8025,42 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată. <b>FOND – admitere acțiune APDM</b> <b>APEL – respingere acțiune APDM</b>

		<u>SRL GALAȚI</u> - Pârât	<b>TRIBUNALUL GALAȚI</b> - apel		RECURS – respingere recurs APDM Soluția dată în apel rămâne definitivă.
21	23257/233/2021	APDM - Reclamant <u>TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI</u> - Pârât	PRETENȚII <b>JUDECĂTORIA GALAȚI (FOND)</b> <b>TRIBUNALUL GALAȚI (APEL)</b>	-Adresă depunere taxa de timbru judiciar – 83 lei -Răspuns la întămpinare	<u>DOSAR PIERDUT LA FOND</u> APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care s-a solicitat obligarea TB Import Export SRL Galați la plata sumei de plata sumei de 2300,98 lei reprezentând contravaloare servicii portuare aferente perioadei august – octombrie 2020, cu aplicarea dobânzii penalizatoare calculată până la data achitării efective precum și la plata cheltuielilor de judecată. SOLUȚIE la data de 29.08.2022 Admite excepția lipsei calității procesuale active, invocată de pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI. Respinge acțiunea formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARI TIME" S.A. GALAȚI, în contradictoriu cu pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Ia act de precizarea pârâtei privind solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. S-a comunicat sentința. S-a formulat apel în termen. Tribunalul Galați a acordat primul termen de judecată la data de 11.01.2024.
22	3395/233/2020	Reclamant <u>Bancu Gheorghe,</u> <u>Bancu Maria,</u> <u>foști asociați ai LUCIANA COMEXIM SRL Brăila</u> Pârât APDM SA Galați	ACTIUNE ÎN CONSTATARE VANZARE- CUMPĂRARE <b>JUDECĂTORIA GALAȚI (FOND)</b> <b>TRIBUNALUL GALAȚI (APEL)</b>		<u>DOSAR CĂȘTIGAT LA FOND</u> Prin acțiunea introdusă de reclamânți se solicită perfectarea vânzării imobilului Gospodărie Anexă din Brăila către LUCIANA COMEXIM, în vederea transferării către asociați – persoane fizice a imobilului în discuție. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Reclamanții au formulat apel la Tribunalul Galați, până la acest moment neacordându-se termen.
23	334/2021	APDM- Creditor <u>PETCU GEORGE – DEBITOR</u>	EXECUTARE SILITĂ <u>BEJ POSTELNICU ȘTEFAN Galați</u>		Prin încheierea din data de 25.02.2020, BEJ Divoiu Maria – Ploiești a dispus încetarea executării silite. Debitorul Petcu George nu a fost identificat cu bunuri imobile sau venituri obținute din salarii sau alte activități. Având în vedere că în temeiul dispozițiilor Codului de procedură civilă, creditorul APDM are dreptul de a solicita reluarea executării silite în launtru termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silite, în prezent fiind în interiorul acestui termen, am formulat cerere de punere în executare la BEJ Postelnicu Ștefan – Galați, întrucât debitorul și-a schimbat domiciliul în Galați. Încuviințarea executării

					<p>silitre s-a dispus la data de 07.06.2021. S-a formulat adresă către BEJ Postelnicu pentru comunicare stadiu executare. S-a comunicat faptul că au fost identificate conturi bancare cu sold 0, s-a dispus blocarea acestora.</p> <p>La data de 27.05.2022 s-a emis adresă către Executor pentru stadiu dosar și de stăruință în menținerea executării. S-a primit răspuns precum că debitorul nu are bunuri imobile/mobile, are popriiri pe conturi dar fara disponibil.</p>
24	4348/327/2020	<p>Reclamant <b>CORAL SRL</b> Pârât APDM SA GALAȚI</p>	<p><b>INDEPLINIRE OBLIGATIIL CONTRACTUALE</b></p> <p><b>JUDECĂTORIA TULCEA (FOND)</b></p> <p><b>TRIBUNALUL TULCEA (APEL)</b></p> <p><b>CURTEA DE APEL CONSTANȚA (RECURS)</b></p>	<p>- întocmire și depunere Concluzii scrise</p> <p>-Recurs împotriva Hotărârii 69/ 03.02.2023 pronunțată de Tribunalul Tulcea</p> <p>-Adresa depunere dovada achitării taxei de timbru</p>	<p><b>DOSAR PIERDUT LA FOND SI APEL</b></p> <p>CORAL SRL solicită obligarea APDM SA Galați să asigure condiții sigure de acces, acostare și staționare a navelor la infrastructura și suprastructura portuară pe care o deținem în administrare și să întreprindem acțiuni de ranfluare a barjei 15152 scufundată în urma unui eveniment petrecut în anul 2001 în zona danei proprietatea Coral + cheltuieli de judecată. S-a formulat întâmpinare invocându-se autoritate de lucru judecat + motive de respingere pe fond.</p> <p><b>SOLUȚIE</b></p> <p>Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată, având ca obiect obligația de a face, privind pe reclamanta S.C. CORAL S.R.L. în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI. Obligă pârâta să asigure folosința infrastructurii portuare și să efectueze operațiunile de ranfluare a barjei 15152 care se află scufundată din anul 2001 în zona danei proprietatea reclamantei (fostă dană A.C.H. Tulcea). Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu expert judiciar. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care va fi depus la Judecătoria Tulcea.</p> <p>Sentiința a fost comunicată la data de 18.08.2022, având termen limită de depunere apel la data de 17.09.2022</p> <p>Prin Hotărârea nr.69/03.02.2023, Tribunalul Tulcea respinge apelul ca nefondat. Păstrează sent.civ.nr.1949/11-08-2022 a Judecătoria Tulcea ca legală și temeinică.</p> <p>APDM a formulat recurs la Curtea de Apel Constanța împotriva Hotărârii 69/ 03.02.2023 pronunțată de Tribunalul Tulcea, dosarul aflându-se în faza de regularizare</p>



25	6711/233/2021	Reclamant <b>AZL SULINA</b> Pârât APDM SA	PRETENȚII  <b>JUDECĂTORIA GALAȚI</b>		<p><u>DOSAR CĂȘTIGAT LA FOND</u></p> <p>AZL Sulina a chemat în judecată pe APDM SA Galați solicitând obligarea la plata sumei de 142.150,43 lei, pentru ocuparea danelor 13 și 18 Port Tulcea (facturi emise de AZL Sulina și refuzate parțial de APDM SA)</p> <p>Prin Hotărârea nr. 7486/26.10.2022 instanța respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina în contradictoriu cu părâta CN APDM SA Galați, ca neîntemeiată. Respinge cererea accesorie privind cheltuielile de judecată formulată de către reclamantă, ca neîntemeiată. la act că pârâta nu a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. S-a formulat apel de către AZL Sulina, dosarul aflându-se în faza de regularizare.</p>
26	22890/233/2021	Reclamant - <b>POALELUNG IDUMITRU</b> Pârât - APDM	PRETENȚII  <b>JUDECĂTORIA GALAȚI</b> (fond)  <b>TRIBUNALUL GALAȚI</b> (apel) Fără termen	Adresă depunere dovada achitării taxei de timbru la Apel	<p><u>DOSAR PIERDUT LA FOND</u></p> <p>Fostul salariat al companiei, Poalelungi Dumitru, solicită obligarea APDM la plata sumei de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată ocazionale cu dosarul nr. 2127/121/2020 prin care acesta a contestat decizia de sancționare, având câștig de cauză în ambele stadii procesuale. APDM a formulat întămpinare în termenul legal prevăzut de lege.</p> <p>S-a primit sentința. S-a formulat apel în termen. Instanța a fixat primul termen de judecată la data de 18.10.2023.</p>
27	313/88/2023	SCUT CONSTRUCT SRL Ploiesti - Reclamant APDM - Pârât	<b>TRIBUNALUL TULCEA</b>	-Adresă depunere dovada achitării taxei de timbru judiciar - 5472,02 lei la cererea reconvențională -Completarea cererii reconvenționale - Cerere majorare pretenții la valoarea de 230.551,05 lei	<p>Societatea Scut Construct SRL a acționat în judecată pe CN APDM SA pe rolul Tribunalului Tulcea, acțiune care poartă următoarele capete de cerere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să se constate că pârâta CN APDM SA și-a îndeplinit doar în parte obligația de predare a bunurilor ce face obiectul contractului de închiriere</li> <li>- Să fie stabilită/redimensionată obligația reclamantei de plată a chiriei în raport de bunurile închiriate real puse la dispoziția Chiriașului și de gradul în care acestea au putut și pot fi folosite pentru atingerea scopului contractual, respectiv acela de prestare a activităților specific portuare</li> <li>- Să fie obligată pârâta CN APDM SA să anuleze/storneze facturile emise în vederea achitării contravalorii chiriei pentru terenul portuar și mijloacele fixe ce fac obiectul contractului de închiriere și să emită alte documente fiscale corespunzător obligației corelate de plată a chiriei</li> </ul>

28	878/44//2021	Contestator APDM SA GALAȚI  Părat <u>MTI-</u> <u>DGOIT</u>	CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI MTI-DGOIT CORECȚIE 25% PROIECT PORT BRĂILA INCINTA BAZIN DOCURI  <u>CURTEA DE APEL</u> <u>GALAȚI</u> - fond  <u>ICCF - recurs</u>		dimensionată în raport de cele stabilite în soluționarea capătului de cerere anterior  - Să se constate nerespectarea clauzelor contractuale de către părțile APDM în ceea ce privește executarea Garanției de Bună Execuție prevăzută la art. 9 din Contract, și restituirea sumei atacate  - Obligarea APDM la îndeplinirea obligațiilor în legătură cu implementarea Planului de Investiții, respectiv la sprijinirea chiriei și în vederea obținerii autorizației de construire și prelungirea duratei contractuale  - Obligarea APDM la plata cheltuielilor de judecată.  S-a formulat întâmpinare în termen legal prin care s-a contra-argumentat în vederea respingerii tuturor capetelor de cerere descrise mai sus. S-a atașat și cerere reconvențională având ca obiect „pretenții”, (plata chiriei în cuantum de 207.060,21 lei).
					<u>DOSAR CĂȘTIGAT DEFINITIV</u> S-a formulat contestație împotriva Deciziei nr. 101/08.11.2021 emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Organismului Intermediar pentru Transport, și a Raportului de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 emis de MTI – DGOIT/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care le solicităm a fi anulate, și drept consecință anularea corecției financiare de 25%, stabilită prin raportul de control nr. 442/20.09.2021 Prin Raportul de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 se arată că nu s-a aplicat corect de către comisia de evaluare criteriul de calificare cu privire la capacitatea tehnică și profesională – experiența similară menționat la punctul III.1.3 din anușul de participare, aplicându-se o reducere procentuală de 25% conform Anexei 2 a HG 519/2014 litera A, partea „Selecția Ofertașilor și Evaluarea Ofertelor la nr. crt. 1 – modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora.” Prin Hotărârea nr. 66/19.04.2022 instanța admite acțiunea APDM. Anulează decizia nr.101/09.11.2021 emisă de Direcția Generală Organismului Intermediar pentru Transport din cadrul pârâtului Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Raportul de Neconformitate nr.442/20.09.2021 emisă de DGOIT/DM-Serviciul verificare proceduri achiziții publice din cadrul pârâtului. Exonerează reclamanta de reducerea procentuală de 25%. Obligă pârâtul către

				<p>reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.</p> <p>Conform portal.just.ro s-a promovat recurs de către MTI-DGOIT</p> <p>S-a primit recursul de la MTI-DGOIT, s-a formulat întâmpinare.</p> <p>Prin Hotărârea nr. 3151/09.06.2023, ICCJ respinge recursul declarat de recurentul – pârât Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împotriva Sentinței civile nr. 66/2022 din 19 aprilie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă.</p>	
29	8101/3/2023	<p>Contestator CN APDM SA</p> <p>Intimat <u>MTI-DGPET</u></p>	<p><b>ANULARE ACT ADMINISTRATIV 1- RAP. DE NECONFORM.443/14.02.2022 EMIS DE MTI-DGOIT; 2- RAP.1756/05.10.2022 PT AUTORIZ.CHELT.INCL. USE ÎNTR-O CERERE DE RAMBURSARE;3- RAP.38956/05.10.2022 DE VERIF.TEHN, FINANCA ELIGIB.OIT;4- DEC128/09.11.22 (corecție 5%)</b></p> <p><b>TRIBUNALUL BUCUREȘTI</b> fond</p>	<p>Concluzii scrise</p>	<p><b>DOSAR PIERDUT LA FOND</b></p> <p>S-a formulat contestație împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raportului de Neconformitate nr. 443/14.02.2022 emis de MTI – DGOIT (actualmente DGPET)/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care o solicităm a fi anulată, și drept consecință anularea corecției financiare de 5%, stabilită prin raportul de control nr. 443/14.02.2022;</li> <li>• Raportului nr. 1756/05.10.2022 pentru autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare</li> <li>• Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT;</li> <li>• Deciziei nr. 128/09.11.2022 emisă de MTI – DGPET privind soluționarea plângerii administrative formulate de subscrisa împotriva Raportului nr. 1756/05.10.2022 privind autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare și împotriva Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT</li> </ul> <p>Prin Hotărârea nr. 3936/30.06.2023, Tribunalul București admite excepția inadmisibilității capătului de cerere privind raportul de neconformitate nr. 443/14.02.2022. Respinge capătul de cerere privind raportul de neconformitate nr. 443/14.02.2022, ca inadmisibil. Respinge în rest cererea, ca nefundată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare</p>

30	847/88/2022	Reclamant - <u>MITREA</u> <u>MARIUS</u> <u>LUCIAN</u> Pârât - CN APDM SA Galați	CONTESTAȚIE DECIZIE DE CONCEDIERE  <b>TRIBUNALUL TULCEA</b>  <b>CURTEA DE APEL CONSTANȚA</b>	Întocmire și depunere întâmpinare precum și comunicare înscrisuri conform dispoziției instanței	<b>DOSAR CĂȘTIGAT LA FOND</b> Postul salariat al Sucursalei Tulcea, Mitrea Marius Lucian a formulat contestație împotriva Deciziei de concediere nr.1658/31.05.2022. Prin Hotărârea nr. 1470/2022 14.11.2022, Tribunalul Tulcea respinge contestația ca nefondată. Cu apel în 10 de zile de la comunicare. Prin Hotărârea nr.114/04.04.2023 Curtea de Apel Constanța respinge apelul ca nefondat. Definitivă.
31	11629/233/2023	Reclamant - CN APDM Pârât - ALITEC SOLUTION SRL Galați	CERERE VALOARE REDUSĂ  JUDECĂTORIA GALAȚI	Formulat cererea de valoare redusă	CN APDM a formulat cerere de valoare redusă prin care a solicitat instanței obligarea Alitec Solution SRL Galați la plata sumei de 220,57 lei reprezentând penalități de întârziere conform contract nr. 6081/10.11.2022, precum și la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli ocazionale de acest proces.

### **3.10 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara DRAGAJ**

În perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 nu s-au desfășurat lucrări de dragaj

**Justificare:** Datorita cotelor ridicate ale Dunarii nu a existat necesitatea de a efectua dragaje. Cheltuielile prevăzute în Programul de Dragaj pentru Sem. I se vor transfera în Sem. II.

#### **MĂSURATORI HIDROGRAFICE**

În perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din zona de administrare a C.N. A.P.D.M. S.A.

**Grad realizare Sem. I 2023: 0 % .**

**Justificare:** activitatea de măsuratori hidrografice este în strânsă legătură cu activitatea de dragaj și se realizează în funcție de procentul de execuție a lucrărilor de dragaj.

#### **SEMNALIZARE PORTUARĂ**

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va realiza în sem. II 2023, ca urmare a recepționării a 51 semnale costiere de metal tip panou, conform contractului nr. 10375/14.12.2022 în valoare de 73.400 lei încheiat cu Lemings Productie Publicitara S.R.L.

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va face cu personal propriu al companiei, în funcție de disponibilitățile financiare și logistice.

#### **ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ**

În semestrul I 2023 nu s-au derulat lucrări de întreținere și reparații infrastructură portuară.

S-au contractat lucrările de curățare ambrozie și arbuști răzleți în Port Galați, Brăila (contract nr. 7373/19.05.2023), ordinele de incepere vor fi transmise în semestrul II.

**Justificare:** C.N. A.P.D.M. S.A. are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru lucrările respective incluse în programul initial

#### **ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA**

1. „*Servicii de topografie*” a terenului portuar aflat în concesiunea companiei - contract nr. 3153/02.05.2022 – contract finalizat.

În anul 2023 urmează a se intabula restul mijloacelor fixe prevăzute în anexa la Contractul de Concesiune (drum de utilitate publică, cheu, pereu, cap de mol). Documentația de atribuire este în curs de elaborare, urmând a se lansa achiziția în luna august 2023.

#### **2. Reevaluarea domeniului public al statului**

Proiectul de HG avizat de către MTI a fost transmis către Ministerul Finanțelor (MF) și către Ministerul de Justiție (MJ), în vederea avizării.

Urmare a solicitărilor de primite din partea MF, s-a realizat reactualizarea bunurilor aferente domeniului public și a obiectelor de inventar. În acest sens a fost demarată procedura de achiziție în luna ianuarie, lucrarea a fost finalizată în data de 04.04.2023 și se va întocmi un nou proiect de HG și trimis spre avizare către MTI în sem. II 2023 .

#### **INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII**

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Zona Portuară	Program aprobat în ședința CA din 30.06.2023 (mii lei)	Realizat la 30.06.2023 (mii lei)	Grad Realizare %	Observații
<b>A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE</b>						
1	Soluții refacere acoperis Gara Fluviala Galați	Port Galați	1.705,44	717,28	42,06%	C+M, asistenta tehnica, organizare santier, dirigentie de santier, taxe, avize, cote legale, diverse si neprevazute.
2	Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	Port Galați	413,00	378,85	91,73%	suma este destinata platii componentei ne-eligibile aferenta lucrarilor CF (avans lucrări, consultanta, publicitate, supervizare, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale); contract nr. 3719/20.05.2022
3	Ranfluare ponton SQUALUS	Port Tulcea	1.250,00	1056,25	84,50%	suma este destinata ranfluarii pontonului SQUALUS (expertiza, autorizatii, avize, servicii), contract nr. 2196/08.03.2023, pv receptie finalizarea lucrarilor 16.05.2023, contract finalizat, economie inregistrata
<b>A2. LUCRĂRI NOI</b>						
1	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	Port Tulcea	375,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
2	Recertificare PA 2825	Port Galați	200,00	7,95	100 %	Contract nr. 8503/13.06.2023, finalizat, economie inregistrata.
3	Recertificare ECO DUNAREA 2	Port Galați	150,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
4	Recertificare ECO DUNAREA 1	Port Tulcea	150,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
5	Recertificare PA 128	Port Galați	150,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
6	Recertificare ECO PORT 2	Port Galați	210,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
7	Recertificare ECO PORT 1	Port Tulcea	210,00		0,00%	Procedura de achiziție este în curs de finalizare.
<b>A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII</b>						
<b>a) DOTĂRI INDEPENDENTE</b>						
1	Reînnoire licență antivirus ESET NOD32	Port Galați	14,50	8,46	58,34%	Contract finalizat, economie înregistrată.
2	Licenta Firewall Fortigate	Port Galați	22,20	10,9	49,10%	Abonament 12 luni.

3	Licente Office 365 Business	Port Galati	2,60	1,05	40,38%	Abonament 12 luni pentru 4 licente Microsoft Office 365
<b>b) LUCRĂRI DE FORĂJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINĂRI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA ȘI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR</b>						
1	Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management	Portul Galati	20,00		0%	Cerere de finanțare - in lucru (finalizarea este în funcție de Decizia DG Comp la Notificarea proiectului integrat).
2	<i>Platforma Multimodală Galați - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară</i>	Portul Galati	10,00		0%	Serviciile de consultanta privind modificarea contractului de finanțare – se vor initia în funcție de emiterea Decizia DG Comp la Notificarea proiectului integrat.
3	<i>Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati</i>	Port Galati	65,00	63,44	97,60%	Suma este destinata platii componentei ne-eligibile aferenta lucrarilor CF (avans lucrări, consultanta, publicitate, supervizare, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale)

Grad de realizare la nivelul sem. I (valoric): 29,13%.

## INVESTIȚII FINANȚATE DIN ALOCAȚII BUGETARE

### 1. Dezvoltare Port Macin

**Obiectiv general:** modernizarea și dezvoltarea Portului Macin ca motor de creștere al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, creșterea volumului de trafic, reducerea impactului asupra mediului.

**Valoare totală proiect:** 65,319,851.20 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare - contract nr. 3112/28.04.2022 în derulare**
  - ✓ Prestator: Teche Construct Solutions SRL
  - ✓ Studiul de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", care include și dezvoltarea locurilor de operare Gura Arman și Turcoaia a fost revizuit în luna februarie 2023, inclusiv ACB și Deviz general;
  - ✓ In data de 03.03.2023 CN APDM SA a transmis către MTI DGOIT solicitarea de retragere a cererii de finanțare "Dezvoltare locuri de operare Gura Arman și Turcoaia", cod SMIS 158363, urmare

revizuirii Studiului de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", prin includerea obiectivelor investiționale "reabilitarea și modernizarea locului de operare Gura Arman", precum și "reabilitarea și modernizarea locului de operare Turcoaia"

- ✓ Cerere de finanțare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51791/28.12.2022)
- ✓ Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2 încărcat în platforma MySmis în 30.05.2023
- ✓ proiect selectat pentru finanțare, contract de finanțare pe circuitul de semnături MTI (Nota de aprobare nr. 18604/ 31.05.2023)
- **Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
  - ✓ Caiet sarcini nr. 30/DPM/15.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
  - ✓ Termen depunere oferte 24.07.2023
- **Achiziție servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
  - ✓ Caiet sarcini nr. 41/23.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
  - ✓ Termen depunere oferte 03.07.2023
- **Avizări:**
  - ✓ OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023
  - ✓ F01 avizat DGOIT în data de 22.03.2023
  - ✓ F23 aprobat DGPET 08.06.2023

## **2. Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei "Găiești" și a altor materiale depuse în zona respectivă**

### **Stadiu realizare obiectiv investițional:**

- Contract nr. 3038/24.02.2023 (semnat de ambele parti contractante la data de 20.03.2023) încheiat cu PHOENIX INVEST GROUP SRL, în valoare de 4.423.300 lei fără TVA;
- Ordinul de incepere a lucrărilor a fost transmis în data de 15.06.2023;
- Incepând cu data de 27.06.2023 se fac diligențele de către prestator pentru obținerea avizelor/permiselor de lucru de la Capitănia zonală Brăila, după care se vor demara lucrările de organizare de santier în zona Dana 27, Port Brăila;
- În sem. II se vor monta mijloace de semnalizare pentru lucrările din zona epavei și se vor disloca utilajele terestre, inclusiv unitățile navale. Va urma inspectarea epavei cu scafandri și se va întocmi procesul verbal de constatare.

### **3.11 Proiecte Europene**

**A. Monitorizare proiecte în implementare/ în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020**

#### **ZONA GALAȚI**

### **1. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA I - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE**



### **AP1, OS 1.3, COD SMIS: 156202 - ÎN PREGĂTIRE**

**Obiectiv general:** utilizarea căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre, prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și susținerea operațiunilor de transbordare în portul Galați.

**Valoare buget total proiect:** 265.856.724 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 20 luni de la data ordinului administrativ de începere al lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Elaborare Cerere de finanțare - contract nr. 2063/18.03.2021 în derulare**
  - ✓ Prestator: PFA Georgescu Simona - Felicia
  - ✓ Cerere de finanțare încarcată în MySMIS în data de 01.07.2022 - în etapa de evaluare administrativă și de eligibilitate DGPET (pregatire raspuns la un nou set de clarificari transmise de DGPET). Evaluarea MTI DGOIT va fi finalizată după încarcarea în MySMIS a noii Decizii privind ajutorul de stat.
- **Servicii de proiectare și asistență - contract nr. 546/06.03.2018 în derulare**
  - ✓ Prestator: Asocierea Acciona Ingineria & Baicons Impex
- **Execuție lucrări - procedură de achiziție finalizată**
  - ✓ Executant: Asocierea CONCIVIA (Lider), VEPEX COM SRL, SOCOT, HERCULES - Terț și subcontractant, AMC ELECTRIC - Subcontractant, TERRATEST GEOTEHNIC SA - Subcontractant;
  - ✓ Contractul se va semna după publicarea deciziei DG COMP și semnarea contractului de finanțare cu AM (clauza suspensivă);
- **Supervizare lucrari - contract nr. 590/PMGI/24.06.2019 în derulare**
  - ✓ Prestator: Asocierea TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie);
  - ✓ emiterea ordinului de începere al contractului se va realiza după publicarea deciziei DG COMP și semnarea contractului de finanțare cu AM (clauza suspensivă).
- **Avizări:**
  - ✓ HG nr. 1368/09.11.2022 pentru re aprobare indicatori tehnico economici revizuiți;
  - ✓ Notificarea privind ajutorul de stat încarcata în platforma electronică SANI (răspuns la clarificarile solicitate de MFP - în elaborare); În data de 20.03.2023, echipa de caz desemnată de către DG COMP a mai emis un nou set de intrebari, iar Consiliul Concurenței va asigura transmiterea raspusurile adecvate, formulate de echipa APDM, conducerea acesteia, parteneriatul proiectului, reprezentantii MTI si reprezentantii Consiliului Concurenței.
  - ✓ Estimare primire Decizie DG COMP - iulie 2023

**2. PLATFORMĂ MULTIMODALĂ GALAȚI - ETAPA II - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară**

### **AP1, OS 1.3, COD SMIS: 120940 - ÎN IMPLEMENTARE**

**Obiectiv general:** modernizarea portului Galati, situat pe TEN-T Centrală, prin reconfigurarea și îmbunătățirea infrastructurii publice rutiere și feroviare de acces în port.

**Valoare buget total proiect:** 108.855.223 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 78/23.09.2020 - în derulare**
  - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2023 = 0,10 %
- **Servicii de proiectare - contract nr. 546 / 06.03.2018 în derulare**
  - ✓ Proiectant: Asociera Acciona Ingineria & Baicons Impex
- **Execuție lucrari - contract nr. 3719/20.05.2022 în derulare**
  - ✓ Executant: Asociera TANCRAD (Lider), CITADINA 98 SA, LEMACONS SRL și OLDROAD CONSTRUCT SRL
  - ✓ Subcontractanți: Arcada Company (infrastructură și suprastructură CF), Gazterm Proiect (rețele distribuție gaze naturale)
  - ✓ Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție (Grad fizic 33,63 %, Grad valoric 33,63 %)
- **Supervizare lucrari - contract nr. 7381/19.10.2020 în derulare**
  - ✓ Supervisor: TPF Inginerie SRL
- **Avizări:**
  - ✓ HG nr. 1368/09.11.2022 pentru re aprobare indicatori tehnico - economici revizuiți;
  - ✓ Notificarea privind ajutorul de stat încarcata în platforma electronică SANI (raspuns la clarificarile solicitate de MFP - în elaborare). În data de 20.03.2023, echipa de caz desemnată de către DG COMP a mai emis un nou set de intrebari, iar Consiliul Concurenței va asigura transmiterea raspusurile adecvate, formulate de echipa APDM, conducerea acesteia, parteneriatul proiectului, reprezentantii MTI și reprezentantii Consiliului Concurenței;
  - ✓ Estimare primire Decizie DG COMP - prima săptămână din iulie 2023;
  - ✓ Formularul F23 revizuit în luna aprilie 2023 aprobat MTI DGOIT în data de 27.04.2023.

### **3. AMENAJARE DANE RO-RO PORT BAZINUL NOU GALAȚI**

#### **AP1, OS 1.3, COD SMIS: 156315 - ÎN IMPLEMENTARE**

**Obiectiv general:** atragerea de noi fluxuri de marfa în Portul Galați, creșterea eficienței în exploatarea infrastructurii portuare, creșterea siguranței și, implicit, creșterea atractivității transportului naval, prin facilitățile portuare oferite.

**Valoare buget total proiect:** 173.818.480,23 lei

**Durata de execuție a investiției:** 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Partener proiect:** PBN Logistics SA

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 204/ 07.12.2022 în derulare**
- **Proiectare și execuție lucrari - contract nr. 623/ 11.01.2023 în derulare**
  - ✓ Executant: Asociera TANCRAD (Lider), CITADINA 98 SA, LEMACONS SRL, VEGA 93 SRL și OLDROAD CONSTRUCT
  - ✓ Subcontractanți: CONSITRANS SRL, ARTERA PROIECT SRL, SUPERQUATRO GRUP SRL, DEWATERING & SILENT PILING SRL, ARHEO SEARCH SRL

- ✓ 13.02.2023 ordin de începere proiectare emis de supervizor;
- ✓ Etapa de proiectare în desfășurare
- ✓ Declarație de proiectare și DTOE aprobate
- ✓ DTAC - în evaluare la MTI din data de 07.06.2023 (s-a răspuns la solicitarea de clarificări în 21.06.2023, estimare emitere Autorizație de construire în iulie 2023).
- ✓ activitățile se desfășoară conform graficului (Grad fizic 70 % din etapa de proiectare)
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - contract nr. 1600/30.01.2023 în derulare**
  - ✓ Asocierea VIA DESIGN SRL (lider) și IRIMAT CONS SRL
  - ✓ 07.02.2023 ordin de începere a serviciilor de supervizare emis de Beneficiar;
  - ✓ activitățile se desfășoară conform graficului stabilit
- Procedura de atribuire pentru achiziție echipamente IT finalizată în luna mai 2023
- Achiziție autoturism - reluare achiziție în luna Iulie 2023 (nedepunere oferte)
- Furnizare produse de promovare proiect - contract nr. 9638/30.06.2023 în derulare
  - ✓ Top Media ProdCom SRL
- **Avizări:**
  - ✓ HG nr. 141/10.10.2022 de aprobare revizuire ITE
  - ✓ F23 aprobat MTI - DGPET în data de 26.04.2023

#### **4. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI AP1, OS 1.3, COD SMIS 131354 - ÎN IMPLEMENTARE**

**Obiectiv general:** îmbunătățirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât să se permită acostarea directă a navelor și să crească eficiența operațiilor de încărcare - descărcare a navelor.

**Valoare totală buget proiect:** 25.245.622,59 lei

**Durata de execuție a investiției:** 21 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 85/18.11.2020 - în derulare**
  - ✓ propunere de modificarea a contractului de finanțare prin AA5 trimisă DGOIT la data de 08.02.2023 (Notă de aprobare DGOIT nr. 6093/03.03.2023) :
    - a) ajustare preț conform clauză 48.3, până la 11.05.2022;
    - b) constituire rezervă implementare conform OUG 64, de la 11.05.2022 până la 31.07.2023;
    - c) constituire rezervă pentru achiziție și montare ATR pentru asigurare necesar energie electrică la Dana 32;
    - d) constituire rezervă pentru creșterea valorii contractului de supervizare în raport cu creșterea duratei contractului de supervizare
    - e) constituire rezervă pentru taxe/cote conform legii 50, Legii 10, Legii 215
  - ✓ propunere de modificarea a contractului de finanțare prin AA6 pe circuitul de semnături (Notă de aprobare DGOIT nr. 19947/ 13.06.2023), estimare semnare contract în iulie 2023 cu modificările:

- a) rezervelor de ajustare în vederea asigurării sumei necesare pentru ajustarea prețurilor serviciilor de proiectare și execuție lucrări din cadrul Acordului contractual nr. 1328/19.02.2021 și cotele legale urmare aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022;
- b) rezervei de implementare în vederea asigurării sumei necesare pentru achiziționarea și montarea unui ATR;
- c) rezervelor de ajustare în vederea asigurării sumei necesare pentru ajustarea prețurilor serviciilor de supervizare a contractului de proiectare și execuție lucrări din cadrul contractului de servicii nr. 1329/19.02.2021 și extensiei de timp a acestuia;
- d) rezervei de implementare în vederea asigurării sumei necesare pentru plata taxelor și cotelor pe care beneficiarul trebuie să le plătească conform Legii nr. 50/1991, Legii nr. 10/1995, Legii nr. 215/1997;
- e) actualizarea graficului de rambursare;

Impactul ajustării valorilor la nivelul devizului general al investiției este de 2.948.012,00 lei fără TVA.

✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2023 = 70.05%

- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 1328/19.02.2021 în derulare**

- ✓ Executant: Asocieria Vepex (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & BCPC, Lider - Vepex Com;
- ✓ AA4 nr. 3258/ 01.03.2023 (majorare pret cu 1.809.843,73 lei fara TVA, modificare GBE, prelungire termen contract cu 5 luni, subcontractant nou rețele electrice);
- ✓ Lucrări în curs de execuție conform grafic; estimare finalizare lucrări - 31.07.2023;
- ✓ Grad fizic 98,00 %, Grad valoric 83,27 %);

- **Supervizare lucrări - contract nr. 1329/19.02.2021 în derulare**

- ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
- ✓ AA2 nr. 5189/ 06.04.2023 (majorare pret cu 346.045 lei fara TVA, modificare GBE, prelungire termen contract cu 5 luni - Notă fundamentare nr. 55/02.03.2023)

- **Avizări:**

- ✓ Aviz CTE MTI nr. 57/ 66 din 24.03.2023 - avizare reavizare indicatori tehnico-economici;
- ✓ OMTI nr. 915/12.04.2023, aprobare revizuire indicatori tehnico - economici;
- ✓ F23 revizuit aprobat MTI DGPET în data de 26.04.2023.

## **5. MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI MINERALIER GALATI**

### **AP1, OS 1.3, COD SMIS 155809 - ÎN PREGĂTIRE**

**Obiectiv general:** modernizarea și extinderea infrastructurii operaționale din Portul Mineralier Galați, prin asigurarea unui proces de operare sigur și eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de mărfuri și de a crește capacitatea de operare portuara, oferindu-se condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, promovând astfel mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene, în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 1.3. Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core.

**Valoare estimată buget total proiect:** 233.338.381,24 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 14 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare - contract nr. 3817/31.05.2021 în derulare**
  - ✓ Prestator: AllPlan Proiect
  - ✓ Studiu de fezabilitate finalizat, indicatori tehnico - economici avizați în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe (aviz CIALPINL nr. 92/12.12.2022)
- Cerere de finanțare aprobată conform Notei MTI DGOIT nr. 18618/31.05.2023, contract de finanțare pe circuitul de semnături MTI;
- **Proiectare tehnica si executie lucrari - în procedură de achiziție**
  - ✓ procedură de achiziție finalizată (Raportul procedurii nr. 1897/02.02.2023);
  - ✓ Anunț de participare publicat în SEAP și JOUE în data de 10.09.2022;
  - ✓ Contract nr. 8815/ 19.06.2023;
  - ✓ Asocieria CITADINA 98 SA (Lider), Tancrad SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, Vega 93 SRL, ALLPLAN PROIECT SRL;
- **Servicii de supervizare proiectare tehnica si executie lucrari**
  - ✓ anunt de participare publicat în SEAP nr. CN 1051207/15.01.2023 și JOUE nr. 2023/S 013-034028 din 18.01.2023.
  - ✓ Procedura de achizitie în etapa de soluționare contestații CNSC. Termen estimat 15.07.2023.
  - ✓ Estimare semnare contract luna Iulie 2023
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
  - ✓ Subcontractant: Stereogis Proiect SRL
- **Furnizare produse de promovare proiect și organizare conferințe de presă - contract nr. 8408/12.06.2023 în derulare**
  - ✓ Prestator: Poliprod SERV SRL
  - ✓ 19.06.2023 prima conferinta de presa cu tema semnare contract de proiectare si executie lucrari
- **Avizări:**
  - ✓ HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici nr. 307/05.04.2023
  - ✓ F01 revizuit avizat DGOIT 10.05.2023
  - ✓ F23 aprobat DGPET 19.05.2023

## ZONA BRĂILA

### 1. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI

#### AP2, OS 2.4, COD SMIS 137306 - ÎN IMPLEMENTARE -

**Obiectiv general:** modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila cu scopul de a oferi condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național,

regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene, în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 2.4. Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale modale și porturi.

**Valoare totală buget proiect:** 121.165.162,81 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 101/03.06.2021 - în derulare**
  - AA2 în pregătire
  - Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2023 = 27,75%
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 4271/16.06.2021 în derulare**
  - ✓ Executant: Asocieria Hercules (Lider) & Concivia & Interconstruct
  - ✓ AA4 / 28.06.2023 (suplimentarea rezervei de implementare constituită conform AA3);
  - ✓ Lucrări în curs de execuție, conform Grafic (Grad fizic 74.32%, Grad valoric 76,75%)
- **Supervizare lucrări - contract nr. 4062/09.06.2021 - în derulare**
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie
- **Servicii organizare conferinșe de presă și furnizare materiale promoționale - contract nr. 8450/02.12.2021 în derulare**
  - ✓ Prestator: POLIPROD SERV SRL
  - ✓ pregătirea conferinței de presă nr. 2 pe perioada de execuție a lucrărilor și revizuirea machetei pliantului pentru promovarea proiectului pentru data de 10.07.2023
- **Avizări:**
  - ✓ HG nr. 894/22.10.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico - economici;
  - ✓ F23 revizuit aprobat MTI DGPET în data 08.06.2023.

## **2. PORT BRĂILA - LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNĂRE, ADIACENT MOLULUI**

### **AP2, OS 2.4, COD SMIS 155814 - ÎN IMPLEMENTARE**

**Obiectiv general:** integrarea Portului Brăila în fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

**Valoare totală buget proiect:** 126.824.571,15 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 203/07.12.2022 - în derulare**
  - AA 1 / 21.03.2023 (propunere de modificare nr. 1717/31.01.2023, secțiuni: capacitate solicitant, reurse umane implicate, resurse materiale implicate, plan de achiziții). Notă de aprobare DGOIT nr. 2223/06.02.2023;

**AA2** - în pregătire (actualizare secțiuni în MySMIS - Resurse umane implicate, Plan de achiziții, Capacitate solicitant, Bugetul proiectului). Nota de aprobare DGOIT nr. 22198 / 28.06.2023. Act adițional pe circuitul de semnături MTI.

• **Proiectare si Executie Lucrari - contract nr. 10314/12.12.2022 în derulare**

- ✓ Executant: Asocierea Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology & BCPC & Socot;
- ✓ Ordin începere proiectare emis în data de 15.01.2023 de către supervisor;
- ✓ DTAC variantă inițială trimisă în data de 06.03.2023 - în analiză la supervisor;
- ✓ Declarația de proiectare variantă inițială trimisă în data de 28.03.2023 - în analiză la supervisor;
- ✓ Cerere nr. 8053/06.06.2023 pentru emiterea Autorizației de construire trimisă MTI;
- ✓ activitățile se desfășoară conform graficului (Grad fizic 70 % din etapa de proiectare);

• **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 10315/12.12.2022**

- ✓ Prestator: TPF Inginerie;
- ✓ Ordin începere contract emis în data de 19.12.2022 de către beneficiar;
- ✓ Declarație de proiectare si DTOE aprobate de supervisor si avizate de beneficiar;
- ✓ DTAC aprobat de supervisor în 26.05.2023;

• **Avizari:**

- ✓ HG aprobare indicatori tehnico - economici nr. 629 / 11.05.2022;
- ✓ F23 revizuit aprobat MTI DGPET în data 08.06.2023.

**3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE TRAFIC PRIN REAMENAJAREA DANELOR 22/25 PORT BRĂILA, KM 170, ÎN CHEU VERTICAL, PLATFORMĂ, ACCES RUTIER, FERVIAR, INCINTĂ INTERIOARĂ ADIACENTĂ ȘI UTILITĂȚI - PROIECT ÎN PARTENERIAT PUBLIC & PRIVAT - ÎN PREGATIRE**

**Beneficiari: APDM & TTS PORTURI FLUVIALE**

Acord parteneriat public - privat nr. 2249/26.03.2021

**Valoare buget total proiect:** 146.291.799,35 lei inclusiv TVA

**Stadiu realizare obiectiv investițional:**

- Documentație tehnico - economică (Studiu de fezabilitate, ACB) finalizată
- Cerere de finanțare în așteptare, în funcție de obținerea avizelor conform CU

• **Avizari:**

- ✓ Avize conform CU: aviz ABA Buzău - Ialomița - în așteptare
- ✓ Avizul CTE APDM se va emite după primirea avizului de gospodărire a apelor emis de ABA Buzău - Ialomița conform PV ședință CTE APDM nr. 818/CTE/05.09.2022

**ZONA TULCEA**

**1. DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I**

## AP2, OS 2.4, COD SMIS 131430 - ÎN IMPLEMENTARE

**Obiectiv general:** creșterea atractivității și accesibilității Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicile UE

**Valoare totală buget proiect:** 109.897.493,67 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 72/10.07.2020 - în derulare**

- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2023 = 17,28 %
- ✓ AA3 / 08.02.2023 - modificare contract de finanțare nr. 72/10.07.2020 (prelungire durata și introducerea indicatorilor de etapă).
- ✓ AA4 - propunere de modificare a contractului de finanțare nr. 8328/09.06.2023, conform HG nr. 424/ 10.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici. Răspuns la solicitările de clarificări DGOIT transmise în data 30.06.2023 - aprobare în așteptare;

- **Proiectare tehnică și organizare de șantier finalizate** în baza contractelor nr. 6276/08.09.2020 Lot I - Port Industrial Tulcea și nr. 6277/08.09.2020 Lot II - Port Comercial, încetate la date de 08.07.2022 conform OG 64/ 2022 art.7, pct. 4;

- **Asistență tehnică și Execuție lucrări:**

- ✓ a fost publicat anunțul pentru asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului Lot I - Port Industrial Tulcea, Lot II - Port Comercial Tulcea nr. SEAP CN1052263/20.02.2023 și JOUE nr. 2023/S 039-113385/23.02.2023 (termen limită depunere oferte 03.04.2023 ora 15:00)
- ✓ Deviz general actualizat conform ACB rev.1 semnat de Proiectant și APDM;
- ✓ ACB revizuită în vederea actualizării Devizului General al proiectului la nivel de preturi curente, necesar demarării unei noi proceduri de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări;
- ✓ analiza propunerilor tehnice cu termen de finalizare: 15.07.2023;

- **Supervizare proiectare și execuție lucrări - contracte nr. 8539/ 26.11.2020 Lot I - Port Industrial, nr. 8538/26.11.2020 Lot II - Port Comercial - în derulare**

- ✓ Prestator: Pegasus Engineering SRL
- ✓ Ordin de suspendare contract nr. 130/04.01.2023 până la data semnării contractului de asistență tehnică și execuție lucrări

- **Servicii de audit financiar - contract nr. 9574/23.12.2020 - în derulare**

- ✓ Prestator: Consult Expert Auditor
- ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic

- **Avizari:**

- ✓ HG pentru re aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți nr. 424/ 10.05.2023;
- ✓ F23 revizuit aprobat MTI DGPET în 26.04.2023.



## **2. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ**

**AP2, OS 2.4, COD SMIS 155273 - ÎN IMPLEMENTARE (LUCRĂRI FINALIZATE)**

**Obiectiv general:** modernizarea portului Isaccea până în anul 2022, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente și realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare.

**Valoare buget total proiect:** 21.955.396 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 65/14.04.2020 - în derulare**
  - ✓ Propunerea de modificare a contractului de finanțare prin AA4 pe circuitul de semnături MTI (semnat APDM 26.06.2023). Nota de aprobare nr. 15698/ 17.05.2023.
  - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 30.06.2023 = 69,28%
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 5350/06.08.2020 în derulare**
  - ✓ Executant: Asociera Vepex Com (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & Biroul de consultanță proiectare în construcții
  - ✓ Lucrări finalizate conform Grafic (recepție lucrări la data de 15.12.2022).
- **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 8287/23.11.2020 în derulare**
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie (comisie recepție)
- **Servicii de audit financiar - contract nr 4535/ 30.06.2021 în derulare (finalizare după ultima Cerere de Rambursare autorizată)**
  - ✓ Prestator: Premier Soft Audit
  - ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic
- **Avizări:** OMTI nr. 1341/22.10.2021 re aprobare indicatori tehnico - economici revizuiți.

## **3. MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHĂ**

**AP2, OS 2.4, COD SMIS 155273 - ÎN IMPLEMENTARE**

**Obiectiv general:** creșterea competitivității pe termen lung și a atractivității comerciale, industriale și turistice a regiunii pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației.

**Valoare proiect:** 38.777.733,59 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

**Activități desfășurate:**

- **Contract de finanțare nr. 217/ 14.03.2023 - în derulare**
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 79/03.01.2023 în derulare**
  - ✓ Antreprenor: Asociera Complex Delta (Lider) & Consitrans & Artera Proiect & Power Consulting Solutions

- ✓ 18.01.2023 - ordin de incepere proiectare emis de Supervizor
- ✓ 30.01.2023 transmitere Organigramă proiect, Program execuție și Grafic de plăți, Manualul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă și Responsabilitate Socială, Plan de Securitate și Sănătate în Muncă, Plan de Management de Mediu, Plan Intervenție în caz de poluări accidentale, Metodologia de execuție (va fi revizuită după finalizarea PT, daca va fi cazul);
- ✓ 13.02.2023 predare - primire amplasament si a bornelor de reper in vederea efectuării studiilor de teren si depozitarii mijloacelor necesare si demarării proiectului;
- ✓ 14.03.2023 - Certificat de urbanism pentru DTOE emis de Primaria Chilia Veche;
- ✓ 17.03.2023 - Autorizație de construire nr. 01/17.03.2023 pentru organizare de santier emisa de Primaria Comunei Chilia Veche;
- ✓ 17.05.2023 - Declarația de proiectare aprobată de supervizor și avizată de beneficiar
- ✓ 06.06.2023 Documentatia Tehnică pentru Organizarea Execuției - DTOE aprobată de supervizor
- ✓ 09.06.2023 DTAC rev. 01 aprobat de supervizor și avizată de beneficiar
- ✓ 16.06.2023 Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire - PAC + Documentație Tehnică pentru autorizația de demolare - DTAD rev. 01 finalizate
- ✓ 26.06.2023 Cerere nr. 3340/26.06.2023 pentru emiterea Autorizației de construire depusă la Primăria Chilia Veche
- ✓ Liste de cantități/ Deviz general - în curs de revizuire
- ✓ Proiect tehnic și detalii de execuție în lucru
- **Supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări** - contract nr. 78/03.01.2022 - în derulare
  - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
  - ✓ Livrabile transmise conform termenelor contractuale/ aprobate de Beneficiar.
- **Avizări:**
  - ✓ OMTI aprobare ITE nr. 212/24.02.2022
  - ✓ F01 revizuit avizat DGOIT în data de 17.05.2023
  - ✓ F23 revizuit transmis MTI DGPET în data de 11.05.2023, aprobat 19.05.2023

#### 4. DEZVOLTARE PORT MĂCIN

##### AP2, OS 2.4, COD SMIS 157214 - ÎN PREGĂTIRE

**Obiectiv general:** modernizarea și dezvoltarea Portului Macin ca motor de creștere al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, creșterea volumului de trafic, reducerea impactului asupra mediului.

**Valoare totală proiect:** : 65,319,851.20 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare** - contract nr. 3112/28.04.2022 în derulare
  - ✓ Prestator: Teche Construct Solutions
  - ✓ Studiul de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", care include și dezvoltarea locurilor de operare Gura Arman și Turcoaia a fost revizuit în luna februarie 2023, inclusiv ACB și Deviz general;

- ✓ În data de 03.03.2023 CN APDM SA a transmis către MTI DGOIT solicitarea de retragere a cererii de finanțare "Dezvoltare locuri de operare Gura Arman și Turcoaia", cod SMIS 158363, urmare revizuirii Studiului de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", prin includerea obiectivelor investiționale "reabilitarea și modernizarea locului de operare Gura Arman", precum și "reabilitarea și modernizarea locului de operare Turcoaia";
- ✓ Cerere de finanțare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51791/28.12.2022)
- ✓ răspunsul la solicitarea de clarificari nr. 1 / 13.02.2023 se va trimite după obtinerea tuturor avizelor pentru proiectul reorganizat
- ✓ răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2 încărcat în platforma MySMIS în data de 30.05.2023
- ✓ proiect selectat pentru finanțare, contract de finanțare pe circuitul de semnături MTI (Nota de aprobare nr. 18604/ 31.05.2023)
- **Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
  - ✓ Caiet sarcini nr. 30/DPM/15.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
  - ✓ Termen depunere oferte 24.07.2023
- **Achiziție servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
  - ✓ Caiet sarcini nr. 41/23.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
  - ✓ Termen depunere oferte 03.07.2023
- **Avizări:**
  - ✓ OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023
  - ✓ F01 avizat DGOIT în data de 22.03.2023
  - ✓ F23 aprobat DGPET 08.06.2023

## 5. DEZVOLTARE PORT MAHMUDIA - ETAPA I

### AP2, OS 2.4 - ÎN PREGĂTIRE

**Obiectiv general:** modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

**Valoare buget total proiect = 25.000.000 lei (estimat)**

#### Activități desfășurate:

- Inițierea demersurilor pentru modificarea limitelor zonelor portuare pentru Portul Mahmudia și anume, includerea suprafeței de teren aflată în Inventarul bunurilor din domeniul public (alocată obiectivului investițional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II") - în așteptare răspuns MTI.

## B. Monitorizare proiecte în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Program Operational Transport 2021 - 2027

### 1. REDUCEREA COLMATĂRII ȘI EROZIUNII ÎN DANELE OPERATIVE ALE PORTULUI COMERCIAL GALAȚI ÎN ZONA KM 151 + 299 ȘI KM 153+150

**Obiectiv general:** sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

**Valoare totală proiect: 117.215.000 lei inclusiv TVA**

**Durata de execuție a investiției:** 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

**Activități desfășurate:**

- 07.01.2023 Nota de fundamentare în vederea efectuării transferului de teren transmisă MTI - în așteptare Anexa la contractul de concesiune.
- 23.02.2023 Consiliul Local Galați a emis HCL nr. 66/ 23.02.2023 privind trecerea unor imobile - terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul public al statului.
- La începutul lunii aprilie 2023 UAT Galați a transmis la MTI solicitarea de emitere HG pentru transfer terenuri din domeniul public al Primăriei Galați în domeniul public al statului
- Notă de fundamentare pentru obținere aprobare MTI includere în Titlul 55 a serviciilor de elaborare SF - în lucru (se va transmite după aprobarea Anexei la contractul de concesiune).

**C. Monitorizare proiecte în pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Solidarity Lane 2014 - 2020**

**1. ÎMBUNĂȚIREA CONEXIUNII FEROVIARE A PORTULUI BAZINUL NOU** - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - înființare linie ferată industrială (LFI) 1CL PBN

**AP1, OS 1.3, COD SMIS 160452 - ÎN PREGĂTIRE**

**Obiectiv general:** îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare și a infrastructurii locale / multimodale.

Liniile de solidaritate (Solidarity Lanes) au fost create de Comisia Europeană pentru sprijinirea exporturilor de cereale ucrainene.

**Valoare totală proiect:** 9.148.327,69 lei inclusiv TVA

**Durata de execuție a investiției:** 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

**Parteneri:** PBN Logistics SA, AZL Galați

**Acord parteneriat:** nr. 8347/27.10.2022

**Activități desfășurate:**

- **Studiu de fezabilitate:** memoriu, devize, planșe, ACB - finalizate
- **Cerere de finanțare:**
  - ✓ încarcata în MySMIS în data de 21.06.2023, aprobată DGOIT 22.06.2023 (răspuns la solicitările de clarificări în lucru)
  - ✓ proiect în etapa de contractare (Nota de aprobare MTI nr. 9008/ 546/ 15.06.2023)
- **Achiziție execuție lucrări:**
  - ✓ Caiet de sarcini execuție lucrări nr. 14/ 17.05.2023;
  - ✓ în etapa de evaluare oferte cu termen estimat 01.08.2023;
- **Achiziție servicii de supervizare execuție lucrări:**
  - ✓ Caiet de sarcini supervizare lucrări nr. 12/ 17.05.2023;
  - ✓ în perioada de evaluare oferte cu termen estimat 28.07.2023;
- **Avizări:**

- ✓ Aviz CFR de principiu nr. 10/ 04.01.2023.
- ✓ Certificat de urbanism nr. 154/ 16.02.2023
- ✓ Aviz Ecosal de principiu nr. 316/01.03.2023
- ✓ Aviz DEE România nr. 3050230316723/14.03.2023
- ✓ Decizia etapei de încadrare nr. 7441/16.03.2023
- ✓ Aviz Stat Major nr. DT-3183/20.03.2023
- ✓ Aviz CTE APDM nr. 138/21.03.2023
- ✓ Aviz CNCF CFR SA nr. 3/4/ 1437 din 05.05.2023
- ✓ Aviz AFER emis de ASFR nr. 84/16.05.2023
- ✓ Aviz MTI - Acord de construire nr. 07 din 22.05.2023 emis de MTI.
- ✓ Decizia Etapei de încadrare nr. 910/ 29.05.2023 si declaratia Natura 2000
- ✓ Aviz CTE - MTI nr. 104/ 113 din 13.06.2023 pentru avizarea studiului de fezabilitate
- ✓ 02.02.2023 Cerere depusă la Primăria Galați în vederea obținerii autorizației de construire (dosarul depus se completează cu documente justificative conform solicitărilor de clarificări).

## D. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

### D1. Raportarea stadiului proiectelor cu finanțare europeană conform cerințelor de raportare impuse de autoritățile abilitate în domeniu (MTI, MFE, MFP etc) :

Nr. Crt.	Denumire Raport	Nr. înregistrare APDM	Solicitant	Modalitate transmitere
1	<p><b>Raportare trimestrială indicatori de progres/ rezultat pentru proiecte de investiții publice semnificative (Anexele 2 și 3 conform HG nr. 225/2014 + calendar de implementare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Platformă Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi;</li> <li>• Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați;</li> <li>• Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri;</li> <li>• Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului</li> <li>• Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați</li> <li>• Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I</li> </ul>	<p>967 / 17.01.2023</p> <p>5862 / 21.04.2023</p>	MTI DTN	<p>electronic (scan și editabil)</p> <p>Ietric (curierat)</p>
2	<p><b>Proiect de HG</b> pentru aprobare indicatori tehnico-economici revizuiți "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I"</p>	02.03.2023	MTI DTN	electronic (scan și editabil)
3	<p><b>Raportare lunară plăți eligibile</b> pentru proiectele CN APDM SA finanțate prin intermediul POIM 2014-2020 (decembrie 2022, ianuarie + iunie 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară</li> <li>• Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I</li> <li>• Platformă Multimodală Galați - Etapa II "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui</li> </ul>	<p>3683 /SPE/ 09.03.2023</p> <p>2140 /SPE/ 07.02.2023</p> <p>346 /SPE/ 06.01.2023</p> <p>5351 /SPE/ 11.04.2023</p>	MTI DGOIT	<p>electronic (scan și editabil)</p> <p>Ietric (curierat)</p>

	<p><i>segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară"</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați</li> <li>• Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri"</li> </ul>	<p>6717 /SPE/ 09.05.2023</p> <p>8151 /SPE/ 07.06.2023</p> <p>10124/SPE/ 07.07.2023</p>		
4	<p><b>Raportare lunară Monitorizare proiecte de investiții în infrastructură navală:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Platformă Multimodală Galați - Etapa II "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară</li> <li>• Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați</li> <li>• Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</li> <li>• Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I</li> <li>• Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară</li> </ul>	<p>4602 / 28.03.2023</p> <p>3050 / 27.02.2023</p> <p>1324 / 25.01.2023</p> <p>5974/SPE/ 25.04.2023</p> <p>7681/ SPE/ 25.05.2023</p> <p>9302/ SPE/ 26.06.2023</p>	MTI DTN	electronic (scan și editabil)
5	<p><b>Raportare lunară privind analiza stadiului proiectelor sector naval</b></p>	<p>05.04.2023</p> <p>23.05.2023</p> <p>03.07.2023</p>	MTI DTN	electronic (scan și editabil)
6	<p><b>Raportare lunară Program Governare Sector Naval (decembrie 2022 ÷ iunie 2023</b></p>	<p>05 /SPE/ 05.01.2023</p> <p>72 /SPE/ 02.03.2023</p> <p>40 /SPE/ 02.02.2023</p> <p>127 /SPE/ 04.05.2023</p> <p>153 /SPE/ 06.06.2023</p> <p>181 /SPE/ 04.07.2023</p>	Serviciul Management și Guvernanță Corporativă	electronic (scan și editabil)
7	<p>Tabel completat referitor la analiza stadiului proiectelor aferente sectorului naval</p>	<p>05.01.2023</p> <p>19.01.2023</p> <p>28.02.2023</p> <p>05.04.2023</p> <p>23.05.2023</p> <p>03.07.2023</p>	MTI DTN	electronic (scan și editabil)
8	<p><b>Fise sintetice proiecte in implementare (in vederea pregatirii proiectelor de infrastructura finantate prin POIM)</b></p>	<p>9340/ SPE/ 26.06.2023</p>	MTI DGOIT	electronic (scan și editabil)
9	<p>Pregatire proiecte POT sector naval</p>	<p>17.02.2023</p>	MTI DGPET	electronic (editabil)

10	Raportare privind modul de utilizare a fondurilor europene pentru sectorul naval în cadrul POS-T 2007-2013 și POIM 2014-2020	6006/SPE/ 25.04.2023	MTI DGOIT	electronic (scan și editabil)
11	Estimari cereri rambursare (Contributie FEN) care vor fi transmise de CN APDM la AM PT 2021 - 2027	8588/14.06.2023	MTI DGPET	electronic (scan și editabil)
12	Listă obiective ce urmează a fi inaugurate	03 /SPE/ 03.01.2023 49 /SPE/ 07.02.2023 74 /SPE/ 06.03.2023 98 /SPE/ 04.04.2023	Compartiment Marketing	electronic editabil
13	Gradul de absorbție al fondurilor europene (situație lunară, grad absorbție calculat de la începutul anului)	121 /SPE/ 02.05.2023 152 /SPE/ 06.06.2023 180/SPE/ 04.07.2023		electronic editabil

**Notă:** toate raportările menționate mai sus sunt întocmite în colaborare cu membrii EP (manager proiect, asistent manager, manager/ responsabil financiar), Serviciul Financiar - Contabilitate

**D2. Gestionarea aplicațiilor de monitorizare și raportare a stadiului proiectelor la nivel de companie pentru proiectele aflate în evaluare/ implementare în cadrul programelor care asigură finanțarea acestora:**

**I. Cereri de rambursare încărcate în MySMIS**

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod SMIS	Cereri de rambursare			Stadiu CR				Grad absorbție la 30.06.2023
			Număr / dată	perioadă	Valoare totală solicitată - Lei -	În lucru SPE*	În lucru BO**	Raport autorizare DGPET	Valoare totală autorizată - Lei -	
1	Amenajare Dane RO RO - Port Bazinul Nou Galați	156315	CR1/ 31.03.2023	13.10.2020 - 31.12.2022	400.418,31			31.05.2023	398.144	
2	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	CR10 / 31.03.2023	11.10.2022 - 17.02.2023	4.197.009,14		x	15.06.2023	4.197.009,14	70,05
			CR11/ 27.06.2023	28.02.2023 - 16.06.2023	628,678.35		x			
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului	137306	CR 14 / 14.12.2022	01.11.2022 - 30.11.2022	7.069.907,00			1888 / 26.01.2023	3.413.139,97	27,75
			CR 15/ 21.12.2022	01.11.2022 - 30.11.2022	1.030.981,48			1894 / 31.01.2023	670.779,97	

	portuar din Incintă bazin Docuri		CR 16/ 20.01.2023	01.11.2022 31.12.2022	9.912.869,41			1964 / 29.03.2023	5.047.909,17
			CR 17/ 15.03.2023	01.01.2023- 31.01.2023	7.069.907,00			22.06.2023	4.232.413,55
			CR 18/ 19.05.2023	19.01.2023- 23.03.2023	2.733.654,55			28.06.2023	2.072.786,425
			CR 19/ 25.05.2023	17.03.2023- 17.05.2023	2.346.684,87		x		
			CR 20/ 12.06.2023	01.01.2022- 04.05.2023	151.891,00		x		
			CR 21/ 14.06.2023	26.04.2023- 29.05.2023	2.590.726,93		x		
			CR 22/ 21.06.2023	28.06.2021- 22.12.2022	5.588.027,74		x		
4	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre adiacent molului	155814	CR1 / 30.03.2023	30.03.2017 - 17.01.2023	147.632,62			x	0,00
			CR 2/ 11.05.2023	27.01.2023- 23.03.2023	48.903,39			x	
5	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	CR 6/ 16.03.2023	01.06.2022- 31.12.2022	1.403.108,4			x	17,28
			CR6 rev.1/ 03.05.2023	01.06.2022- 31.12.2022	251.556,93			x	
6	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	CR 1/ 19.05.2023	01.11.2023- 06.07.2022	324.600,64			x	

\* SPE - Serviciul Proiecte Europene (cerere de rambursare în etapa de încărcare în MySMIS)

\*\* BO - Back Office (cerere încărcată în MySMIS, în evaluare DGPET)

Gradul de absorbție este calculat de la data semnării contractului de finanțare și până la data de 30.06.2023.

**Notă:** în etapa de încărcare a Cererilor de rambursare în MySMIS, sunt încărcate/ actualizate dosarele de achiziții aferente Cererilor de rambursare, ori de câte ori este cazul.

## II. Rapoarte de progres încărcate în MySMIS

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Raport de progres		Stadiu Raport de Progres		
			Număr / dată	perioadă	Data încărcare în MySMIS	În lucru BO**	Data autorizare DGPET
1	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la dunăre, adiacent molului	155814	RP 01/ 01.02.2023	07.12.2022 - 31.01.2023	16.02.2023		x
			RP 02/ 11.04.2023	01.02.2023- 31.03.2023	11.04.2023	x	



2	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	RP 10 / 19.01.2023	01.10.2022 - 31.12.2022	19.01.2023		x
			RP 11 / 11.04.2023	01.01.2023- 31.03.2023	11.04.2023		x
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incintă bazin Docuri	137306	RP 08 / 17.01.2023	01.10.2022 - 31.12.2022	30.01.2023		x
			RP 09 / 11.04.2023	01.01.2023 - 31.03.2023	07.06.2023		x
4	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și Modernizare Infrastructură Portuară	129406	RP 11 / 31.12.2022	01.07.2022 - 30.09.2022	18.01.2023		x
			RP 12 / 23.03.2023	01.03.2018 - 31.12.2022	23.03.2023	x	
5	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	RP 12 / 21.02.2023	01.10.2022 - 31.12.2022	23.02.2023		x
			RP 13 / 06.06.2023	01.01.2023- 31.03.2023	06.06.2023	x	
6	Platformă Multimodală Galați - Etapa II - modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	120940	RP 08 / 09.03.2023	01.07.2022 - 30.09.2022	09.03.2023		x
			RP 09 / 21.04.2023	01.10.2022- 31.12.2022	24.04.2023		x
			RP 10 / 21.04.2023	01.01.2023- 31.03.2023	26.04.2023	x	
7	Amenajare Dane RO RO - Port Bazinul Nou Galati	156315	RP 01 / 16.03.2023	13.10.2020- 31.12.2022	16.03.2023		x
			RP 02 / 20.04.2023	01.01.2023- 31.12.2023	20.04.2023		x
8	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	RP 01 / 11.05.2023	09.03.2021- 31.03.2023	11.05.2023		x

### III. Contracte de finanțare/ Acte adiționale încărcate în MySMIS

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Contract de finanțare		Act adițional la contractul de finanțare	Notă aprobare DGPET	Stadiu		
			Număr / dată	perioadă			În lucru SPE*	În lucru BO**	Aprobat MTI
1	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	85 / 18.11.2020	83 luni 23.02.2017 -31.07.2023	AA5 / 10.05.2023	6093 / 03.03.2023			x
					AA6 / 05.07.2023	19947 / 13.06.2023			x
					AA7		x		
2	Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și	129406	65 / 14.04.2020	58 luni 01.03.2018 -31.12.2022	AA4 / 29.06.2023	15698 / 17.05.2023			x

	Modernizare Infrastructură Portuară								
3	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	72/ 10.07.2020	72 luni 03.08.2018 - 31.12.2023	AA3 / 08.02.2023	535608 / 12.01.2023			x
					AA4 în lucru		x		
4	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	217 / 14.03.2023	34 luni 09.03.2021 - 31.12.2023		54352 / 16.01.2023			x
5	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la dunăre, adiacent molului	155814	203/ 07.12.2022		AA1/ 21.03.2023	2223/ 06.02.2023			x
					AA2	22198/ 28.06.2023		x	

#### IV. Cereri de finanțare încărcate în MySMIS

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod SMIS	Valoare totală Lei, inclusiv TVA	Data încărcare în MySMIS	Nr. înreg. MySMIS	Etapa de evaluare DGPET		Solicități de clarificări DGOIT
						administrativă și de eligibilitate	tehnico - economică	
1	Platforma Multimodala Galați - Modernizarea infrastructurii portuare	156202	265.856.724,00	04.07.2022	25620 / 04.07.2022	în analiză		
2	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	155809	233.338.381,24	22.12.2022	51301 / 22.12.2022	admisă	Admisă Notă de aprobare nr. 18618/ 31.05.2023	Răspuns SC 4 transmis in 06.06.2023  Contrat de finantare pe circuitul de semnături MTI
3	Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului bazinul Nou - Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - înființare Linie Ferată Industrială (LFI) "1CLPBN"	160452	5.249.254,62	27.03.2023	9504 / 28.03.2023	admisă	In analiza	Răspuns SC2 transmis in 04.07.2023.
4	Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	38.777.733,59	CF rev. 1 29.07.2022	20956 / 31.05.2022	admisă	admisă 16.01.2023	19.01.2023 răspuns trimis cătore DGPET la

								SC 5 din 03.01.2023
5	Dezvoltare Port Macin	157214	65.319.851,20	22.12.2022	51791 / 28.12.2022	admisă	Admisă  Notă de aprobare nr. 18604/ 31.05.2023	Răspuns SC2 transmis în 30.05.2023.  Contrat de finanțare pe circuitul de semnături MTI

**D3. Inițierea acțiunilor și demersurilor necesare derulării procesului de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în concordanță cu cerințele programelor de finanțare și a legislației aplicabile:**

**23.03.2023** participare on-line la prezentarea Ghidului CBA pentru proiectele de transporturi pentru perioada de programare 2021-2027 (RO Transport CBA Guidelines), organizată de experții Jaspers;

**27 - 31.03.2023** participare on-line la programul de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice în cadrul Proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația publică din România”, Cod SIPOCA 1100, Cod MySMIS 151956.

Analiza **Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal** publicat de MTI în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027 spre consultare în data de 23 iunie 2023 - Link acces: <https://www.mti.ro/web14/strategia-in-transporturi/program-transport-2021-2027/4655-pot23062023> în vederea formulării unor propuneri/ observații până la 14.07.2023, dacă este cazul.

Colaborare cu reprezentanții MTI DGOIT / MFP în vederea asigurării concordanței cu cerințele programelor de finanțare și a legislației aplicabile (deplasări la sediul MTI DGOIT, discuții telefonice, corespondență electronică).

**3.12 Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea**

**Activitatea de exploatare flota**

Au fost desfasurate activitati specifice de coordonare si monitorizare a activitatii navelor companiei, de asigurare a functionalitatii acestora printr-o exploatare optima precum si de aprovizionare cu combustibili si lubrifianti a acestora. La nivelul serviciului au fost intocmite formalitatile legale necesare pentru miscarea navelor companiei in vederea asigurarii prestarii serviciilor catre terti.

In conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati cu navele proprii pentru prestarea serviciilor de preluare deseuri de la navele maritime si de navigatie interioara în portul Galati, Brăila și Tulcea.

Nr.	Descriere activitate	Trimestrul I 2023	Trimestrul II 2023	Semestrul I 2023
1.	Preluare deseuri de la nave fluviale	477 nave	445 nave	922 nave
2.	Preluare deseuri de la nave maritime	218 nave	227 nave	445 nave
3.	Asistență la transfer produse petroliere nave maritime + fluviale	949 ore	388 ore	1377 ore

Au fost onorate la timp si in totalitate solicitarile primite de la structurile interne pentru efectuarea masuratorilor hidrografice si cele de semnalizare.

### Activitatea de coordonare portuara si protectia mediului

În conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati de: coordonare a activitatii portuare cu privire la alocarea danelor in mod liber si nediscriminatoriu si asigurarea corectitudinii si realitatii informatiilor statistice de trafic portuar si nave derulate prin porturile din zona de activitate a Companiei, efectuarea demersurilor necesare in vederea prestarii serviciilor cu nave si instalatii proprii; gestionarea activitatii de protectia mediului in portul Galati si supervizarea activitatilor similare la sucursale.

#### Analiza trafic - SEMESTRUL I 2023

C.N.A.P.D.M - S.A GALAȚI - Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul I planificat	2023 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	1.640,468	906,540	55,26%
Mii tone marfă operate fluvial	3.323,888	1.051,417	31,63%
Mii tone marfă general	4.964,356	1.957,957	39,44%

Port Galați - Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul I planificat	2023 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	1.444,176	820,728	56,83%
Mii tone marfă operate fluvial	1.597,293	405,086	25,36%
Mii tone marfă general	3.041,469	1.225,814	40,30%

Sucursala Brăila - Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul I planificat	2023 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	196,292	85,812	43,72%
Mii tone marfă operate fluvial	403,036	107,000	26,55%
Mii tone marfă general	599,328	192,812	32,17%

Sucursala Tulcea - Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul I planificat	2023 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfă operate maritim	0	0	-
Mii tone marfă operate fluvial	823,559	539,331	65,49 %
Mii tone marfă general	823,559	539,331	65,49%

Activitatea de gestionarea deseurilor colectate de la nave in porturile Galati, Braila, Tulcea

În SEMESTRUL I 2023 s-au asigurat servicii de preluare deșeuri în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat 445 de preluări de la navele maritime, 922 preluări de la navele de navigație interioară și s-au realizat 1377 ore de asistență la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați 12425 saci de deșeuri menajere, 514,35 mc de reziduuri de hidrocarburi și 4740 kg de deșeuri periculoase (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

### **3.13 Activitatea SSM/Situații de urgență și Protecție civilă**

În cadrul Compartimentului SSM – SU, în concordanță cu obiectivele specifice planificate, s-au desfășurat următoarele activități aferente **semestrului I 2023**:

- Întocmire Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență la C.N. APDM S.A. Galați pe anul 2023, nr.13/05.01.2023;
- Intocmirea **Planului anual de instruire-testare aferent anului 2023 pe linie de SSM** pentru personalul tehnico-economic și alte specialități, înregistrat sub nr.161 din 16.12.2022
- Încheierea contractelor de medicina muncii, cu unitatea medicala Sanavita - Galati, contract nr.482/10.01.2023 pentru personalul cu atribuții în domeniul siguranței transporturilor și contract nr.481/10.01.2023, pentru personalul Tesa și personal auxiliar.
- Efectuarea controlului medical al personalului Tesa, personalul navigant cât și personal auxiliar pentru Galati, Tulcea și Braila.
- Asigurarea semnalizării la navele nepropulsate unde acostează navele din apele internaționale în vederea alimentării cu energie și apă;
- Efectuarea controlului medical periodic anual al personalului Tesa, personalului navigant cât și personal auxiliar pentru Galati, Tulcea și Braila cu caravana Sanavita.
- Conștientizarea la nivelul tuturor angajaților a preocupărilor companiei privind sănătatea și securitatea în muncă, situații de urgență;
- Instruirea personalului nou angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență – evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
- Instruirea personalului celulei de urgență și a șefilor echipelor de intervenție în domeniul situațiilor de urgență, conform Planului de Pregătire nr. 13/05.01.2023
- Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
- Control Intern în domeniul SSM/SU la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară și la Serviciul Administrativ
- Efectuarea controlului medical periodic conform termenelor de expirare a avizelor medicale anterioare. Astfel personal TESA și personal auxiliar Galati, Braila și Tulcea.
- Instruire a personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență, în perioada 01 – 20 mai, conform Planului de Pregătire pe anul 2023, în conformitate cu tematica Comp. SSM, SU nr. 13/05.01.2023, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
- Eliberare documente din Arhiva Companiei pentru prelucrarea Adeverintelor de vechime, pentru personal TESA; pregătirea documentelor din cadrul arhivei (state de plată, dosar personal), prelucrarea datelor și predarea către Biroul Resurse Umane pentru eliberare Adeverința. Număr documente eliberate din arhiva companiei = nr solicitari trimise, 100% fara erori. 20 de solicitari transmise, 20 de solicitari eliberate

- Implementarea adecvată a procedurilor din companie precum și a recomandărilor / măsurilor din rapoartele de control/audit intern sau extern privind sănătatea și securitatea în muncă, PSI și protecție civilă;
- Conformare cu legislația în domeniu;
- Testarea personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență în perioada 02 - 22.06.2023 -Proces Verbal Comp.SSM/SU nr. 56/22.06.2023 rezultatele fiind evidențiate în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență.
- Simulare Intervenție în caz de atac aerian la sediul administrativ al companiei in data de 07.04.203 - Proces Verbal Comp.SSM/SU nr. 43/07.04.2023
- Simulare Intervenție în caz de poluare accidentală în Portul Galați, în data de 15.06.2023 - Proces Verbal Comp. SSM - SU nr. 129 / 15.06.2023.
- Asigurarea materialelor dezinfectante (clor, alcool sanitar, dezinfectant) și distribuirea acestora în cadrul companiei.
- Întocmirea referatelor și a caietelor de sarcini aferente achizițiilor de servicii medicale pentru personal TESA
- Actualizarea componentei Celulei de Urgenta din cadrul C.N.A.P.D.M S.A Galați, prin Decizia nr. 40/03.04.2023
- Raportarea rezultatelor și identificarea de măsuri pentru desfășurarea la locurile de muncă în condiții de Securitate și Sănătate în muncă.

#### **CAP. 4. TRANZACȚII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011**

În semestrul I 2023 nu s-au înregistrat tranzacții conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

#### **CAP. 5. PERFORMANȚE FINANCIARE / ANALIZA REALIZĂRII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2022 ȘI ANEXE**

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30.06.2023 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 09.01.2023, stabilit de AGA în data de 20.01.2023 și aprobat prin HG nr.224/15.03.2023 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, CN APDM SA Galați și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 1.000,10 mii lei, s-a realizat o valoare de 2.307,71 mii lei, cu 130,75% peste nivelul programat, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 23,42% față de 8,03% programat, cu 191,55% peste program.

La data 30.06.2023 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 11.386,31 mii lei (grad de realizare 81,97%), cu 18,03% (2.504,67 mii lei) sub programatul acestei perioade, astfel:

**Veniturile din servicii prestate** cu valoarea de 6.017,77 mii lei, cu pondere mare în totalul veniturilor totale (52,85%) s-au realizat cu 32,56% (2.905,88 mii lei) sub program, motivat de faptul că:

- traficul fluvial a înregistrat o scădere cu 67,65% față de nivelul planificat pentru perioada analizată datorită contextului economic care a generat o creștere explozivă a prețurilor la combustibil și energie, situație care a condus la închiderea combinatului Alum Tulcea care asigură un trafic de marfă de aprox. 80.000 tone/lună. O altă cauză a scăderii semnificative a traficului a constituit-o închiderea furnalului 5 din cadrul combinatului siderurgic Galați care a influențat scăderea drastică a traficului fluvial de dolomită în portul Mahmudia cu aprox. 173.000 tone/lună (încărcare din portul

Mahmudia și descărcare în portul Mineralier Galați) - materia primă pentru activitatea siderurgică; de asemenea, Ameropa Grains SA Constanța care operează în portul Măcin nu a înregistrat traficul fluvial de cereale programat 12.500 tone/lună, Xannat Minerals SRL care operează în porturile Gura Arman și Turcoaia nu a înregistrat traficul programat, respectiv 112.000 tone/lună.

- traficul maritim de marfă realizat a înregistrat o scădere cu 47,00% față de nivelul planificat al lunii mai 2023, urmare a situației create la bara Sulina, care a influențat și reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală a avut un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – bombe plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

**Veniturile din redevențe și chirii**, cu o pondere de 33,51% în veniturile totale, s-au realizat cu 8,97% (314,11 mii lei) peste programul perioadei analizate, ca urmare a fluctuației cursului valutar și negocierilor încheiate față de nivelul contractual existent.

**Alte venituri din exploatare** au înregistrat o creștere cu 3,98% (52,51 mii lei) față de nivelul planificat al perioadei analizate, pe seama vânzării prin licitație a 2 autoturisme care erau scoase din exploatare. Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 30.06.2023 (cifra de afaceri) în cuantum de 9.855.39 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

**Veniturile financiare** cu o pondere de 1,39% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 33,60% (39,79 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor dobânzi peste nivelul programat.

La data de 30.06.2023 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 9.078,60 mii lei (grad de realizare 70,43%), cu 29,66% (3.812,28 mii lei) mai puțin față de program, astfel:

**A. Cheltuieli cu bunuri și servicii** – grad de realizare 34,26%, cu 2.888,83 mii lei sub program, astfel:

**A1. Cheltuieli privind stocurile** - grad de realizare 45,23%, cu 877,98 mii lei mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;

- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități refurnizate către clienții companiei, dar și datorită faptului că în perioada anterioară nu s-au primit facturi și nu s-au înregistrat cheltuieli aferente consumului de energie.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți** - s-au realizat cu 91,42% (1.645,95 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat cu 94,66% (1.636,31 mii lei) mai puțin față de sumele prognozate, din care:

- a) cheltuielile aferente infrastructurii portuare (dragaj, măsurători hidrografice, semnalizări, întreținere și reparații, ierbicidare) - nu s-au realizat cheltuielile cu dragajul și cu măsurătorile hidrografice aferente programate în această perioadă de raportare, având o valoare programată de 1.322,03 mii lei, motivat, pe de o parte, de faptul că nivelul cotelor Dunării a fost ridicat, nefiind necesare demararea acestor lucrări la nivelul programat, dar și datorită faptului că situația traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare pentru

realizarea programului de întreținere și reparații infrastructură portuară în coroborare cu înregistrarea veniturilor companiei, pe de altă parte.

b) alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - s-au realizat în proporție de 17,99% respectiv 73,17 mii lei, cu 333,43 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei exploatare optime a instalațiilor și a echipamentelor IT, precum și nerealizării la nivelul programat a cheltuielilor cu reparații cladiri, reparații nave și reparații auto.

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți** - s-au realizat cu 36,82 % (364,90 mii lei) sub program, astfel:

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 45,58% (8,66 mii lei) sub program;

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 65,66% (114,85 mii lei) mai puțin față de cele programate, motivat și de faptul că situația traficului de marfă în scădere a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor.

- alte cheltuieli s-au realizat cu 37,68% (170,73 mii lei) sub program, în principal, motivat de faptul că:

a) s-au înregistrat economii la cheltuielile aferente abonamentelor și publicațiilor (3,65 mii lei);

b) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu masuratori rezistența la izolație, certificare tehnica instalațiilor și echipamente (tip macara) pentru navele Ecoport 1 și Ecodunarea 1, în valoare de 11,66 mii lei;

c) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu închirierea sală pentru întâlnirea cu operatorii portuari, în valoare de 4 mii lei;

d) s-au înregistrat economii la cheltuielile aferente inspecțiilor ANR, în valoare de 3,26 mii lei;

e) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu serviciile topografice, în valoare de 75 mii lei;

f) s-au înregistrat economii la cheltuielile aferente serviciilor de securitate cibernetică, în valoare de 1,2 mii lei;

g) s-au efectuat economii la cheltuielile prevăzute cu testele PCR pentru personalul companiei, în valoare de 2,86 mii lei;

h) de asemenea, s-au înregistrat economii la cheltuielile prevăzute cu controlul medical periodic al personalului TESA și navigatorilor, în valoare de 3,68 mii lei;

i) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu obținerea taxei SGA și a cheltuielilor privind diverse servicii accidentale, în valoare totală de 5 mii lei;

j) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu eliberarea certificatului tehnic de navigație interioară pentru PA 128, în valoare de 2 mii lei.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** - s-au realizat cu 14,81% (27,56 mii lei) sub program, motivat de faptul că redevența privind concesionarea bunurilor publice s-a realizat în conformitate cu nivelul veniturilor realizate.

**C. Cheltuieli cu personalul** - s-au realizat cu 13,62% (882,62 mii lei) sub program, astfel:

**C1. Cheltuieli cu salariile** - s-au realizat cu 16,46% (840,83 mii lei) sub program pe seama salariilor de bază nerealizate la nivelul programat, întrucât nu s-au actualizat cu rata inflației așa cum s-a bugetat, conducerea abordând o perspectivă prudentă a angajării cheltuielilor în corelare cu ritmul încasării veniturilor.



**C2. Bonusuri** – s-au realizat cu 0,85% (5,87 mii lei) peste program, reprezentând cheltuieli sociale acordate în conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă, tichete de masă, alocații de hrană pentru personalul navigant.

**C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete** - s-au realizat cu 8,59% (40,91 mii lei) sub program, întrucât nu s-au actualizat cu rata inflației așa cum s-a bugetat.

**C4. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator** – s-au realizat cu 3,27% (6,75 mii lei) sub program, respectiv contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap, în corelare cu realizarea cheltuielilor cu salariile.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** – s-au realizat cu 0,49 % (8,35 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu provizioane pentru clienți litigioși în valoare de 208,98 lei.

**Cheltuielile financiare** s-au realizat cu 19,37% (21,62 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.

#### **Cheltuieli de investiții – surse de finanțare (Anexa nr.3)**

Sursele de finanțare a investițiilor s-au utilizat în proporție de 97,15% față de nivelul prognozat pentru perioada analizată.

Cheltuielile pentru investiții în cuantum de 75.958,89 mii lei s-au realizat în proporție de 100% față de nivelul prognozat al perioadei analizate, gradul de realizare pe obiective de investiții fiind următorul :

**Investiții \*Finanțate din alocații de la buget** -Valoare anuală aprobată conform filei de buget din data de 14.02.2023 este de 3.413 mii lei programată pe anul 2023, din care până la data de 30.06.2023 nu s-au realizat cheltuieli de investiții aferente celor două investiții finanțate din alocații bugetare, după cum urmează:

- *Cheltuieli de expertiză, proiectare și de Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găiești și a altor materiale depuse în zona respectivă, cu o valoare aprobată de 3.358 mii lei;*

- *Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia"- din suma anuală de 55 mii lei, nu s-au înregistrat cheltuieli până la 30.06.2023.*

**Investiții \*Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM**, valoare anuală aprobată conform filei de buget nr. 2223/19290/15.06.2023 de 231.067 mii lei programat, din care cheltuieli de capital 228.531,69 mii lei, în perioada analizată s-au realizat 73.329,45 mii lei, astfel:

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 7.943 mii lei, s-au realizat cheltuieli în proporție de 100%, față de nivelul programat în perioada analizată și reprezintă, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor în valoare de 2.608,50 mii lei;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital este de 7.313 mii lei și nu s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada de referință. S-a reluat procedura de achiziție pentru executarea lucrărilor și este în curs de desfășurare, la etapa de analiză oferta tehnică.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II*- din valoarea anuală pentru cheltuieli curente și de capital aprobată de 63.965 mii lei s-au realizat cheltuieli în cuantum de 16.818,87 mii lei, reprezentând taxe ISC, lucrări efectuate conform condițiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru execuție lucrări nr.3719/20.05.2022 și cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a efectuat actualizarea devizului general și s-au obținut avizele CTE APDM, MTI și CI, s-a aprobat revizuirea indicatorilor tehnici-economici prin HG 1368/09.11.2022, urmează să se primească Decizia Comisiei Europene.
  - *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 39.147 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 28.932,91 mii lei, reprezentând servicii de supervizare și execuție lucrări, taxe ISC.
  - *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 41.320 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 399,22 mii lei, reprezentând cheltuieli cu licențe și echipamente IT, precum și servicii de supervizare lucrări.
  - *Modernizare și Dezvoltarea Portului Chilia Veche* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 35.803 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 534,80 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 5025/20.07.2021 studiu de fezabilitate și înregistrarea unor cheltuieli de investiții din anii anteriori, suportate inițial, până la semnarea contractului de finanțare, din surse proprii, cheltuieli pentru publicitate, taxe, acorduri, supervizare .
  - *Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 35.429 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 24.035,15 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 7623/05.10.2022 - consultanță privind evaluarea ofertelor depuse pentru proiectare și execuție lucrări, cheltuieli cu licențe Microsoft și echipamente IT.
- Investiții \*Finanțate din surse proprii**- din valoarea anuală aprobată de 7.088,44 mii lei, s-au realizat cheltuieli de investiții în perioada analizată în cuantum de 2.169,93 mii lei, astfel:

**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)** – din valoarea anuală aprobată de 1.143,30 mii lei s-au realizat investiții în cuantum de 367,51 mii lei conform nivelului programat în perioada analizată, respectiv a fost realizată achiziția pentru Autoutilitară preluare deșeuri menajere cu valoarea de 345 mii lei (procedură derulată anul precedent cu termen de livrare ianuarie 2023), racordul pentru utilități containere Macin cu valoarea de 2,10 mii lei, licențele firewall cu valoarea de 10,90 mii lei și licențe office 365 business cu valoarea de 1,05 mii lei, licențe antivirus ESET NOD32, cu valoarea de 8,46.

**Alte cheltuieli de investiții** cu valoare anuală aprobată de 759,56 mii lei, din care :

- **Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții**- cu valoare anuală aprobată de 500 mii lei, nu au fost înregistrate cheltuieli în perioada analizată.

- **Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor** cu valoare anuală aprobată de 259,56 mii lei s-au realizat cheltuieli în cuantum de 92 mii lei reprezentând studiu de fezabilitate, avize și scriere cerere de finanțare pentru proiectul *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați*, investiții care urmează a se recupera din surse POIM din momentul semnării contractului de finanțare, precum și cheltuieli reprezentând Servicii de consultanță privind elaborarea documentației de finanțare prin POIM 2014-2020, pentru proiectul *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche*.

La data de 30.06.2023 CN APDM SA Galati nu înregistrează arierate față de bugetul consolidat al statului, față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții.

Creanțele restante sunt în valoare de 875,98 mii lei, din care clienții aflați în litigiu sunt în sumă de 584,02 mii lei, iar clienții nelitigioși sunt în sumă de 291,96 mii lei.

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții aflați în litigiu este următoarea :

Nr.crt.	Denumire clienți litigioși	Valoare facturi -mii lei	% în total
1	ATBAD S.A. Tulcea	30,92	5,30%
	Alitec Solution	0,22	0,04%
2	Bioprojekt Industry Tulcea	0,94	0,16%
3	CNFR Giurgiu NAV S.A.	26,03	4,46%
4	Cristalmin S.R.L. Macin	1,06	0,19%
5	Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti	4,10	0,71%
6	Deltacons S.A. Tulcea	63,41	10,86%
7	Donau Star	48,62	8,33%
8	Navrom Delta S.A.	103,55	17,73%
9	Scut Construct SRL	230,55	39,48%
10	TB Import Export	2,30	0,40%
11	Tancrad S.R.L. Galati	72,32	12,39%
	<b>TOTAL</b>	<b>584,02</b>	<b>100%</b>

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții nelitigioși este următoarea :

Nr.crt.	Denumire clienti nelitigioși	Valoare facturi -mii lei	% în total
1	ADF CONCEPT SRL	0,84	0,29%
2	AUTOUNIVERSAL SRL	3,71	1,27%
3	BLUENOISE SRL	0,03	0,01%
4	CEREALCOM SA	0,17	0,06%
5	DECATRAF SRL	0,05	0,02%
6	ELIS TRADING	0,62	0,22%
7	FOXNAV SRL	0,28	0,10%
8	HAMZA T SORIN II	0,12	0,05%
9	KARMA FISH	0,03	0,01%
10	NAVROM SHIPYARD SRL	9,13	3,13%
11	NOUCONST MS	0,69	0,24%
12	OCMAVA COM	0,38	0,13%
13	RIN TRANS ACTIV	2,54	0,87%
14	ROMPORTMET SA	174,89	59,91%
15	TO PREST CONSTRUCT SRL GALATI	2,95	1,01%
16	INCDD TULCEA	0,06	0,02%
17	ADM ROMANIA	95,47	32,70%
	<b>TOTAL</b>	<b>291,96</b>	<b>100%</b>

Lichiditatea curentă realizată la data de 30.06.2023 este de 2,38 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 30.06.2023 este de 23,42%, cu 191,55% peste program.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu recalculată a înregistrat o scădere cu 12,56% față de program, în condițiile înregistrării unor venituri în scădere, iar câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OUG 26/2013 și Legii Bugetului de stat fiind realizat cu 13,41% sub program, respectiv 5.758,47lei brut/lunar/salariat.

În vederea eficientizării activității companiei, conducerea executivă asigură o permanentă monitorizare a execuției bugetare în scopul găsirii soluțiilor optime pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți pentru anul 2023.

Măsurile pe care le ia conducerea companiei pentru atenuarea efectelor negative asupra activității economice generate de scăderea veniturilor din prestări servicii sunt :

- renegocierea chiriilor și analiza posibilității creșterii tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare în conformitate cu reglementările Consiliului Național de Supraveghere în Domeniul Naval ;
- monitorizarea strictă a creanțelor neîncasate în mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii și depunerea eforturilor pentru a recupera creanțele într-un interval de timp mai mic de 60 zile;
- cheltuielile planificate se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă și continuă a fluxurilor de încasări și plăți ale companiei, astfel încât să se minimalizeze riscul de a se diminua lichiditățile;
- prioritizarea cheltuielilor care să asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare și diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructură neoperațională și nici să afecteze siguranța și securitatea operării navelor în porturi;
- diminuarea cheltuielilor de dragaj, de întreținere a infrastructurii, din surse proprii, acolo unde este posibil a se efectua prin implementarea proiectelor europene;
- eliminarea plăților aferente orelor suplimentare, a sărbătorilor legale efectuate, prin recuperarea acestora în timp liber în perioada următoare, conform programărilor;
- menținerea numărului de personal la nivelul actual în vederea continuării implementării proiectelor europene și a obiectivelor de investiții din surse proprii.

## **CAP. 6 – STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI CONFORM OUG NR. 109/2011**

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator ai CN APDM SA Galati.

Procedura de selectie a administratorilor este efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin intermediul unui expert independent, specializat in recrutarea resurselor umane si o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In data de 02.05.2023 a fost publicata site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si pe site-ul CN APDM SA Galati Scrisoarea de Asteptari a actionarilor, necesara selectiei membrilor Consiliului de

Administratie, respectiv Directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” SA Galati.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la data de 30.06.2023 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico financiari – Realizari la data de 30.06.2023;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2023.