

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
CN APDM SA GALATI
SEMESTRUL II
2023

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011“privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”, cu modificarile si completarile ulterioare

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administratie	3
	Executia contractelor de administrare	4
Capitol 2	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia	5
Capitol 3	Detalii cu privire la activitatile operationale	6
	3.1. Control Intern Managerial	6
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	18
	3.3. Audit Intern	19
	3.4. Control financiar de gestiune	20
	3.5. CFPP	22
	3.6. Managementul resurselor umane	23
	3.7. Activitatea comerciala	24
	3.8. Achizitii	30
	3.9. Activitatea Juridica	36
	3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	48
	3.11. Activitatea proiecte europene	56
	3.12. Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	76
	3.13. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila	78
Capitol 4	Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare	79
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2023	79
Capitol 6	Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011	87
Anexe	Anexele 1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 31.12.2023	-

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor, numiti provizoriu, prin Hotararile AGA din 07.03.2023, 28.03.2023, 09.05.2023, 28.06.2023, 05.09.2023, 13.09.2023, 07.11.2023

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In semestrul II 2023 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Dobre Robert-Razvan – durata contract de mandat 05.04.2023 – 04.10.2023; 05.10.2023 – 04.03.2024
2. Picu Apostol Roman - durata contract de mandat 12.01.2023 – 11.07.2023; 12.07.2023 – 11.01.2024
3. Brăză Vlăduț – durată contract de mandat 09.03.2023 – 08.09.2023; 09.09.2023 – 08.02.2024
4. Vasilache Nicușor – durată contract de mandat 09.03.2023 – 08.09.2023; 09.09.2023 – 08.02.2024
5. Munteanu Cristian Eugen – durată contract de mandat 09.03.2023 – 08.09.2023; 09.09.2023 – 08.02.2024
6. Mirica Cristian – durata contract mandat 09.03.2023 – 08.09.2023; 09.09.2023 – 08.02.2024
7. Fatu Carmen-Simona – durata contract mandat 10.05.2023 – 09.11.2023; 10.11.2023-09.04.2024.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și conform prevederilor contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.

Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie:

- stabilirea directiilor principale de activitate și de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- evaluarea adecvării structurii organizationale a companiei;
- evaluarea performanței generale a societății și compararea periodică a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activității managerului companiei privind executia contractului de mandat;
- examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor incheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a acesteia;
- pregătirea rapoartelor periodice, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia.

In perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare.

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	14.07.2023	6	1	1	
2	31.07.2023	7	0	1	
3	18.08.2023	6	1	1	
4	25.08.2023	7	0	1	
5	04.09.2023	7	0	1	
6	29.09.2023	7	0	1	
7	24.10.2023	5	2	1	
8	10.11.2023	7	0	1	
9	13.11.2023	7	0	1	
10	28.11.2023	6	1	1	
11	08.12.2023	7	0	1	
12	12.12.2023	7	0	1	

13	21.12.2023	7	0	1	
14	21.12.2023	7	0	1	

In Semestrul II 2023 au avut loc 14 ședințe CA și s-au emis 14 hotărâri CA.

Consiliul de Administratie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiara.

A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activitatii de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII

Principalele activitati si decizii luate au fost:

- aprobarea în unanimitate a acordarii dreptului de servitute către instituția SGA Tulcea asupra terenului portuar în suprafață de 1 mp, amplasat în portul Mahmudia, Tulcea, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 2401/07.07.2023;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunitatii încheierii contractului de închiriere teren portuar prin atribuire directă, cu societatea GlobalTreat SRL, în suprafață de 1.656 mp situat în portul Docuri Galați, și a prețului de închiriere teren portuar, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 2442/10.07.2023;
- aprobarea în unanimitate a constituirii provizioanelor pentru clienți litigioși în sumă de 1.583.182,57 lei, aferenți clienților propuși prin Referatul Biroului Juridic nr. 117/14.07.2023;
- aprobarea cu majoritate de voturi a oportunitatii prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 5901/2013, încheiat cu societatea TTS PORTURI FLUVIALE SRL Galați, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 2836/11.08.2023.
- aprobarea în unanimitate a propunerii de actualizare a Manualului de politici contabile al CN APDM SA Galați cu modificările propuse de Serviciul Financiar-Contabilitate conform tabelului comparativ.;
- avizarea favorabila cu unanimitate de voturi a propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pentru anul 2023, conform propunerii din referatul Serviciului Financiar-Contabilitate nr. 170/10.08.2023 și înaintarea acesteia către Adunarea Generală a Acționarilor CN APDM SA Galați.;
- aprobarea în unanimitate a actualizarii Programului de investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciul Dezvoltare nr. 401/11.08.2023;
- avizarea favorabila, cu unanimitate de voturi, a Raportului administratorilor CN APDM SA Galați pentru semestrul I 2023, întocmit în conformitate cu OUG 109/2011, în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor;
- numirea în funcția de Director General provizoriu al CN APDM SA Galați pe doamna Costea Marcela-Daniela, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 7 (șapte) luni, începând cu data de 23.09.2023;
- mandatarea directorului general al CN APDM SA Galați, în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
- aprobarea, cu majoritate de voturi, a oportunitatii prelungirii duratei contractului de închiriere teren portuar nr. 9102/2014, încheiat cu societatea Navrom Shipyard – Port Docuri Galați.
- Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a componenței Comisiei centrale și a comisiilor de inventariere a patrimoniului public și privat al CN APDM SA Galați pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Financiar-Contabilitate nr. 230/25.09.2023.

- aprobarea în unanimitate a actualizării Programului de investiții din surse proprii, cu încadrarea în valoarea totală alocată pentru anul 2023, conform propunerii din Referatele Serviciului Dezvoltare nr. 464/21.09.2023; nr. 504/17.10.2023; nr. 538/13.11.2023; nr. 559/23.11.2023; nr. 617/21.12.2023
- aprobarea cu majoritate de voturi a documentației de licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea terenului portuar în suprafață de 13.527 mp și a platformelor portuare din portul Isaccea pentru desfășurarea de operațiuni RO-RO.
- aprobarea în unanimitate a declanșării procedurii de selecție externă în conformitate cu Procedura operațională 2-4-2 Recrutare, selecție, integrare în organizație, implementată la nivelul companiei în vederea ocupării a 3 (trei) posturi de execuție: 2 (două) posturi de marinar și 1 (un) post dispecer, conform propunerii din Referatul Biroului Resurse Umane nr. 16827/01.11.2023;
- aprobarea în unanimitate a prelungirii valabilității contractului de comodat încheiat între CN APDM SA Galați și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – Baza de Reparații Nave Brăila nr. 5351/2014, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 4057/13.11.2023.
- aprobarea în unanimitate a revizuirii Anexei 3A/1 la contractul de închiriere nr. 3567/2007 - *Graficul de eşalonare investiții 2018-2023*, încheiat cu societatea Docuri Galați pentru perioada 01.10.2006-30.09.2036, conform propunerii Referatului Serviciului Comercial nr. 4128/21.11.2023.
- aprobarea în unanimitate a oportunității contractării de servicii de reprezentare comercială a CN APDM SA pentru atragerea de operatori din Serbia și Ungaria, conform propunerii din Referatul Compartimentului Marketing nr. 90/21.11.2023. Responsabilitatea privind selectarea firmelor de profil și stabilirea condițiilor contractuale aparține conducerii executive.
- aprobarea, în unanimitate, a Tarifelor portuare și a Instrucțiunilor de aplicare a acestora, cu aplicabilitate în anul 2024, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 4276/05.12.2023.
- aprobarea în unanimitate a modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al CN APDM SA Galați, conform propunerii dnei. director general Costea Marcela-Daniela din Referatul nr. 48/06.12.2023.
- aprobarea în unanimitate a prelungirii pentru o perioadă de 3 luni a valabilității contractului de comodat încheiat între CN APDM SA Galați și Inspectoratul Județean de Poliție – Biroul de Poliție Transporturi Tulcea nr. 9268/2006, și solicitarea demarării diligențelor necesare privind posibilitatea modificării condițiilor contractuale în vederea refacturării cotei parte din impozitul legal asupra clădirii de către chiriaș.
- aprobarea, cu majoritate de voturi, a platii cheltuielilor ocazionate de amplasarea unui ponton de acostare în portul Isaccea, necesar îmbarcării și debarcării în condiții de siguranță a pasagerilor, ca urmare a evenimentelor din Ucraina, din bugetul propriu, conform propunerii Serviciului Dezvoltare din Referatul nr. 593/11.12.2023.

CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL SI EVALUAREA ACTIVITATII ACESTUIA

În semestrul II 2023 s-au derulat contractele de mandat, după cum urmează :

- pentru perioada 23.03.2023 – 22.07.2023 contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023 încheiat cu doamna Costea Marcela Daniela, prelungit până la data de 22.09.2023 prin Actul aditional nr. 1/04.07.2023
- pentru perioada 23.09.2023-22.01.2024 contractul de mandat nr. 12833/30.08.2023 încheiat cu doamna Costea Marcela Daniela

În temeiul contractelor de mandat încheiate, mandatarul a condus societatea și a fost obligat să îndeplinească actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, potrivit legii, hotărârilor CA și AGA, Actului Constitutiv al societății și tuturor prevederilor legale.

Directorul general a reprezentat societatea în raport cu terții, a asigurat conducerea operativă împreună cu ceilalți directori executivi fără atribuții delegate de CA, a avut obligația asigurării funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor.

A exercitat atribuțiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare și funcționare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum și din prevederile legale.

A raportat administratorilor cu privire la situația economico-financiară a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesită eliberarea acestuia, înaintea încheierii actelor respective.

Pe durata mandatelor provizorii, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfășurată, o remunerație fixă, fără componentă variabilă, în sumă de 32000 pe durata contractului 4406/23.03.2023 și 35072 lei pe durata contractului 12833/30.08.2023.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat îndeplinirea unor criterii/indicatori de performanță financiară și non-financiară, în prezentul raport a fost analizată realizarea indicatorilor economico-financiară la nivelul companiei la data de 31.12.2023.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galați pentru anul 2023 au fost stabilite și aprobate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/16.12.2022.

La nivelul anului 2023, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 160 de obiective specifice, cărora li s-au asociat 232 indicatori de rezultat – elemente esențiale în analiza performanței companiei.

3.1 Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern managerial în cadrul entităților publice”, Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul II 2023, se prezintă astfel:

Nr.	Descrierea Acțiunii	Stadiu semestrul II 2023
STANDARDUL 1 – ETICĂ ȘI INTEGRITATE		
1.1	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către salariații companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și a neregulilor	Politica internă privind prevenirea fenomenului anticorupție la nivel de companie postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/02/Politica-anticoruptie-DG.pdf ; Politica de Calitate postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Declaratie%20Politica%20Integrata%20Calitate-Mediu%202022.pdf ; Politica de Avertizare în interes public/semnalare a neregulilor postată pe site: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2022/12/Politica%20de%20semnalare%20nereguli%202022.pdf .
1.2	Prelucrarea cu angajații a valorilor etice și valorilor companiei - Prezentarea și exemplificarea normelor de conduită prevăzute în Codul etic	Număr de salariați instruiți cu prevederile Codului de Etică = 1 Număr de sesizări privind încălcări ale Codului de Etică = 0
1.3	Evaluarea privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică	Procese verbale instruire privind însușirea și cunoașterea dispozițiilor Codului de Etică = 1, nr. 02/01.11.2023. Raport nr. 03/22.12.2023 privind rezultatele chestionarelor de evaluare privind gradul de cunoaștere a prevederilor codului de etică și conduită profesională.
1.4	Monitorizarea implementării/menținerii politicilor și procedurilor privind însușirea și respectarea valorilor etice, integrității și evitării conflictelor de interese	Revizuirea Codului de Etică și conduita profesională ; Decizia de constituire a Comisiei de disciplină la nivel de companie nr. 195/05.10.2022; Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită la nivelul Companiei nr. 03/22.12.2023; Nr. Declarații privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare în procesul de achiziții = 31 Nr. Declarații privind conflictul de interese privind derularea procedurilor de achiziții director general = 9

1.5	Monitorizarea și raportarea stadiului implementării măsurilor Planului de Integritate actualizat 2023	Decizia internă nr. 26/13.03.2023 de constituire a Comisiei interne anticorupție la nivel de companie. În semestrul II 2023 a fost asigurată raportarea stadiului implementării strategiei anticorupție și transmiterea acesteia către Compartimentul Anticorupție în Transporturi – Corpul de Control din cadrul MTI : ✓ prin adresa nr. 3405/03.03.2023, s-a înaintat : - Raport narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate aferent anului 2022; - Anexa 3 la HG nr. 583/2016 – Inventarul măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției pentru anul 2022. ✓ prin adresa nr. 4531/27.03.2023 s-a înaintat Anexa 6 - Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul CN APDM SA Galați,
1.6	Managementul riscurilor de corupție	Registrul riscurilor de corupție 2023 nr. 28/CMSCIM/16.05.2023.
1.7	Completarea Declarațiilor de avere și a Declarațiilor de interese	În semestrul II 2023 au fost depuse în termenul legal 17 Declarații de avere și Interese, din care 17 obligații de depunere. Postare pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galati/ Au fost transmise la Agenția Națională de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.
1.8	Efectuarea unor cercetări adecvate a neregulilor semnalate, susținute cu date și indicii	În semestrul II 2023 în ceea ce privește disciplina muncii au fost înregistrate următoarele rezultate: Număr sesizări Comisie Disciplină: 1, Referat de abatere disciplinară nr. 34/01.09.2023. Număr de sancțiuni aplicate: 1 - 1 mecanic fluvial Sucursala Tulcea – desfacerea disciplinară a CIM pentru efectuarea de absențe nemotivate cf. Art. 61 lit. a) din Legea 53/2003 Codul Muncii republicat – Decizia nr. 524/18.09.2023.
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI		
2.1	Întocmirea și actualizarea documentelor privind fișele de post pe care le comunică angajaților, inventariere activități	1. RI aprobat și postat pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf ; 2. Nr. Fișe de Post actualizate și semnate de titulari 23 și postate în rețeaua intranet a companiei;
2.2	Stabilirea de măsuri suficiente și adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne nr. 234/15.11.2022 de declanșare a inventarului funcțiilor sensibile la nivel de companie. Inventarul funcțiilor sensibile la nivel de companie nr. 96/CM SCIM /08.12.2023. Plan Măsuri de control pentru diminuarea riscurilor și valorificarea oportunităților nr. 29/CMSCIM/15.06.2023.
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ		
3.1	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent cu pregătire de specialitate, necesară îndeplinirii atribuțiilor/sarcinilor prevăzute în fișele de post, asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat	1. Procedura recrutare selecție personal 2. Număr cereri recrutare întocmite: 3, pentru 4 posturi vacante respectiv: cererea nr. 4080/SEFCP/31.10.2023 pentru 2 posturi de marinar fluvial din cadrul SEFCP, cererea nr. 4081/SEFCP/31.10.2023 pentru postul de dispecer din cadrul Sucursalei Braila si cererea nr. 3657/SC/10.10.2023 pentru postul de reprezentant comercial din cadrul Serviciului Comercial; 3. Număr selecții externe de personal organizate – 1; 3. Număr selecții externe de personal organizate : 1 4. Număr angajări efectuate: 1 post de execuție reprezentant comercial ;

		5. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare – nr. 89/10.10.2023 pentru postul de reprezentant comercial, nr. 400/18.12.2023 pentru postul de dispecer fluvial si 2 posturi de marinar fluvial ; 6. Procedura Administrare personal.
3.2	Evaluarea anuală a performanțelor angajaților în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor și responsabilităților încredințate, în raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de șeful ierarhic superior	S-a raportat în trimestrul I 2023.
3.3	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și Întocmirea/ actualizarea Planului de pregătire profesională a personalului, în contextul evaluării anuale a angajaților	Plan formare profesională 2023, anexa 4 la CCM 2022-2024 revizuit prin Actul Adițional nr.5/23.08.2023. Număr de calificări/ necesar de competențe identificate cu ocazia evaluării personalului: 5 din care 1 post expert eficientizare investiții din cadrul compartimentului Tehnic, ISPS – e domeniu de perfecționare – auditor ISPS – Evaluarea după perioada de probă nr. 354/02.08.2023 și 4 salariați cu funcții de execuție pentru efectuarea cursului de manager proiect.
3.4	Asigurarea participării angajaților la cursuri de pregătire profesională specifice domeniului de competență al fiecăruia (instruiri interne sau externe), funcție de Planul anual de Instruire profesională/ nevoile identificate, inclusiv acțiuni de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu	BVC aprobat Angajament conducere prin planul de formare profesionala înregistrat ca anexa nr. 5/23.08.2023 la CCM 2022-2024. Număr participări la cursuri de formare profesională: realizat/planificat *100= 5/2x100=250% Număr Acte adiționale la CIM încheiate, urmare a participării la cursuri de formare profesională: 5
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ		
4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competențele, responsabilitățile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componentă structurală și comunicarea salariaților a documentelor de formalizare a structurii organizatorice	1. Misiunea companiei postata pe site: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/ ; 2. Stat de funcții aprobat cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023; 3. Organigramă aprobată cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023. 4. ROF aprobat CA în data de 25.04.2023, postat pe site-ul companiei https://apdmgalati.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF_decembrie%202021_final.pdf și PV de luare la cunoștință angajați Galați nr. 48/27.04.2023, Brăila nr. 49/27.04.2023 și Tulcea nr. 50/27.04.2023; 5. Regulament Intern cf. Hot. CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021.
4.2	Asigurarea delegării de competente și responsabilități ținând cont de imparțialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate și de riscurile asociate acestor decizii, precum și de cunoștințele, experiența și capacitatea salariatului delegat	Procedura Delegarea de competență la nivel de companie În semestrul II 2023 au fost emise un nr. de 56 de decizii interne manageriale , conform Registrului de evidență decizii al companiei.

STANDARDUL 5 - OBIECTIVE		
5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum și cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați	Lista Obiectivelor Generale 2023, aprobate cf. Hot. CA/16.12.2022; Comunicate tuturor salariaților și postate în rețeaua intranet a companiei și pe site-ul companiei.
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/ premiselor care au stat la baza formulării acestora.	Lista centralizatoare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de rezultat 2023 nr. 20/CM SCIM/13.03.2023. Centralizator Grad de realizare a indicatorilor de rezultat din cadrul CN APDM SA Galați pentru sem. I 2023 nr. 39/26.07.2023.
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA		
6.1	Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informaționale). Elaborarea planurilor anuale și altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entității	1. BVC 2023 avizat cf. Hot. CA nr. 2/09.01.2023, stabilit de AGA cf. Hot. nr. 2/20.01.2023 și aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023; 1.1. BVC 2023 rectificat avizat cf. Hot. CA nr. 17/18.08.2023, stabilit de AGA cf. Hot. Nr. 14/13.09.2023, HG nu a fost avizat de Ministerul Finanțelor cu motivul că actul normativ nu respectă prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 (creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat față de realizatul anului 2022 cu 4,04% nu este corelată cu evoluția productivității muncii care scade cu 0,06%); 2. PD SCIM 2023 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.07/CM SCIM/31.01.2023; 3. Program de Investiții Surse Proprii 2023 nr. 1176/SD/19.12.2022 avizat cf. Hot. CA nr. 1/03.01.2022, actualizat nr. 38/SD/20.01.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.03.2023, actualizat nr. 200/SD/19.04.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 10/25.04.2023, avizat cf. Hot. CA nr. 1/03.01.2022, actualizat nr. 239.SD/19.05.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023, actualizat nr. 293/SD/19.06.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 14/26.06.2023, actualizat nr. 401/SD/11.08.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 17/18.08.2023, actualizat nr. 464/SD/21.09.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 20/29.09.2023, actualizat nr. 504/SD/17.10.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 21/24.10.2023, actualizat nr. 538/SD/13.11.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 23/13.11.2023, actualizat nr. 559/SD/23.11.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 24/28.11.2023 – 53.90% la nivelul anului 2023 (Situția traficului de marfă a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor necesare în coroborare cu veniturile companiei, astfel că anumite investiții au fost reprogramate pentru anul 2024); 4. Program anual de achiziții sectoriale nr. 9973/06.12.2022, actualizare nr. 134/04.01.2023, 729/12.01.2023, 4315/22.03.2023; 5. Planificare reparații nr. 08/05.01.2023 – 50% pentru anul 2023 (recertificări planificate 8, realizate 4, nerealizate PA2825, PA181, PA128, PA182 din cauza apelor foarte crescute și din lipsa unei macarale scoaterea PA din locul de dislocare), reparații accidentale 100%; 6. Planificare Mentenanță nr. 07/05.01.2023 - 100%; 7. Plan formare profesională cf. CCM valabil; 8. Plan audit intern anual 2023 nr. 104/AI/18.11.2022; 9. Propunere Program de dragaj nr. 136/SD/20.03.2023 – 25% fizic și 27% valoric (S-au realizat dragaje în funcție de solicitările

		<p>operatorilor privitor la necesitatea de a efectua dragaje. Diferența dintre gradul fizic și cel valoric este dată de reactualizarea tarifelor cu indicele inflației);</p> <p>10. Program estimat întreținere și reparații construcții hidrotehnice nr. 135/SD/20.03.2023 – 50% fizic și 45,17% valoric (1.C.N. A.P.D.M. S.A. are în implementare proiecte cu finanțare europeană în cadrul cărora sunt incluse lucrări ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel încât compania nu a mai angajat cheltuieli pentru lucrările respective incluse în programul initial. 2. In luna decembrie 2023 a fost incheiat ctr. nr. 20078/18.12.2023 încheiat cu GreenTeam Projects Srl în valoare de 110.000 lei fără TVA pentru scoaterea vegetației cu tot cu rădăcini la Cap Mol Port Bazinul Nou Galati;);</p> <p>11. Program de mentenanță semnalizare nr. 1085, 1086, 1087, 1089/SD/07.11.2022 – 0% (Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va realiza în trim. I 2024, ca urmare a recepționării a 51 semnale costiere de metal tip panou, conform contractului nr. 10375/14.12.2022 în valoare de 73.400 lei încheiat cu Lemings Productie Publicitara S.R.L. Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va externaliza și se va incheia un contract cu o societate specializată. Incheierea contractului se va face în funcție de disponibilitățile financiare și logistice);</p>
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR		
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor companiei (obiective, ținte/rezultate, indicatori de performanță, descrierea lor, formulă de calcul)	<p>1. Raport audit intern SIMCM</p> <p>2. Plan acțiune implementare neconformități/observații/recomandări – audit intern SIM CM nr. 17/SMGC/08.02.2023 și audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 47/SMGC/20.04.2023 - implementat</p> <p>3. În semestrul II 2023 a fost raportat stadiul implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial pentru următoarele perioade:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul II 2023, ✓ Grad realizare PD SCIM semestrul I 2023, <p>4. Raport al Directorului General aferent trim. II 2022 nr. 84/16.08.2023, prezentat în ședința CA din data de 18.08.2023;</p> <p>5. Raport al Directorului General aferent trim. III 2023 nr. 45/DG/16.11.2023, prezentat în ședința CA din data de 28.11.2022;</p> <p>6. Raport al Consiliului de Administrație aferent sem. I 2023 întocmit în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, avizat în ședința CA din data de 18.08.2023, prezentat AGA în ședința din data de 13.09.2023;</p>
STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI		
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor în scopul realizării eficiente și eficace a obiectivelor companiei	<p>1. La nivelul companiei se aplică Procedura Managementului riscurilor/oportunităților prin care se stabilește profilul de risc și limita de toleranță la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operaționale și proiecte cu finanțare europeană ;</p> <p>2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2023, care cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR ✓ Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de corupție) ✓ Registrul centralizator al riscurilor operaționale;

		3. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2023 nr. 29/CMSCIM/15.06.2023.
8.2	Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora și actualizarea registrului de riscuri la nivelul CN APDM	1. Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2023; 2. Planul măsurilor de control pentru diminuarea riscurilor nr. 29/15.06.2023.
STANDARDUL 9 - PROCEDURI		
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitățile semnificative pentru care este necesară existent unei documentații scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	1. La nivelul companiei se aplica Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate; 2. Diagrama proceselor actualizată nr. 59/CMSCIM/28.10.2022, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 63/CM SCIM/31.10.2022 actualizată nr. 31/CMSCIM/15.06.2023, avizată cf. Hot. CM SCIM nr. 34/16.06.2023; 3. Lista activităților nr. 15/CM SCIM/10.03.2023; 4. Plan elaborare/revizie proceduri 2023 nr. 11/CMSCIM/08.02.2023, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 19/CM SCIM/13.03.2023, actualizat nr. 30/CMSCIM/15.06.2023, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 34/16.06.2023, actualizat nr. 47/26.09.2023 avizat cf. Hot. CMSCIM nr. 49/28.09.2023; 5. Număr proceduri revizuite: 2 procedură de sistem, 6 proceduri operaționale și 1 Manual al politicilor contabile; 6. Lista procedurilor operaționale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizată nr. 7/18.01.2023.
9.2	Analiza și raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicării măsurilor corective; Identificarea proceselor, activităților și operațiunilor în care funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor nu sunt separate și exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurării separării atribuțiilor.	1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: ✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli ✓ Registrul de evidență a sesizărilor/neregulilor ✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate ✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fișelor de post 2. Număr de ședințe de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 6 ședințe (28.07.2023, 16.08.2023, 28.09.2023, 09.10.2023, 28.11.2023, 21.12.2023).
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA		
10.1	Analizarea și supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activităților/operațiunilor având un grad ridicat de expunere la risc.	1. La nivelul companiei conducerea dispune controale interne în puncte cheie, conform relațiilor funcționale definite în ROF și a fișelor de post: - nr.de vize CFPP = 3098 acordate in valoare de 2.091.767.010,43 lei, - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 382.
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII		
11.1	Identificarea și tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de întreruperi în derularea unor activități, stabilirea responsabililor și a instrumentelor de control intern aferente	1. Plan de măsuri privind asigurarea continuității activităților companiei, actualizat 2023, nr. 08/SMGC/18.01.2023.
STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA		
12.1	Asigurarea liberului acces la informații de interes public, asigurarea relațiilor cu mass media	1. Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2022 – 39/CM/08.05.2023; 2. A fost creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie conform Lg.

nr.182/2002 și HG nr.585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de securitate nr.54/25.03.2022.

3. În semestrul II 2023 s-a asigurat răspunsul la 4 solicitări primite pentru furnizare informații:

- Solicitare nr. 4172/27.07.2023 referitoare la deținerea conturilor bancare ale companiei la BCR-Erste;
- Solicitare nr. 5421/20.09.2023 cu privire la transmiterea facturilor emise de către CN APDM SA în baza contractelor de închiriere bunuri proprii încheiate cu SC Trace Trans Corporation SRL, acte adiționale la contractul menționat, cât și documentația de atribuire în baza cărora au fost încheiate aceste contracte;

- Solicitare nr. 14261/21.09.2023 privind furnizarea autorizației de construire emisă pentru investiția „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”, împreună cu întreaga documentație depusă în vederea eliberării/emiterii autorizației de construire;

- Solicitare nr. 5910/11.10.2023 referitoare la stadiul proiectelor Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche și Dezvoltare Port Tulcea.

4. Întâlnirea de lucru cu comunitatea portuară : aferentă trim. III 2023 – nu s-a organizat, aferentă trim. IV – s-a organizat în data de 05.10.2023;

5. În semestrul II 2023 au avut loc:

Conferințe:

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 10.07.2023 privind stadiul implementării Proiectului “Port Braila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”;

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 27.07.2023 cu privire la semnarea contractului de execuție lucrări aferent Proiectului “Platforma Multimodala Galati – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”, cu asocierea formată din CONCVIA SA (Lider), VEPEX COM SRL și SOCOT SA;

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 22.08.2023 cu prilejul recepției lucrărilor aferente Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu-Dana 32 Port Docuri Galați”;

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 01.09.2023 în vederea semnării contractului de execuție lucrări aferent Proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – înființare linie ferată industrială (LFI) “1 CL PBN”;

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 01.09.2023 privind începerea lucrărilor de execuție aferente Proiectului "Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați".

Comunicate de presă :

- în data de 16.08.2023 – semnarea contractului de finanțare aferent Proiectului “Modernizarea și Reabilitarea Portului Mineralier Galați”;

- în data de 04.09.2023 – semnarea contractului de execuție lucrări aferent Proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – înființare linie ferată industrială (LFI) “1 CL PBN”.

- Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 19.12.2023 privind finalizarea proiectului “Port Braila –

		<p>Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conferința de presă organizată de CN APDM SA Galați în data de 20.12.2023 privind finalizarea proiectului “Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche”. <p>Interviuri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interviu acordat în data de 24.07.2023 pentru Antena 3, Viața Liberă și Digi24 cu privire la atacurile de la Reni, despre infrastructura porturilor Galați și Brăila și despre măsurile ce vor fi luate în urma atacului rusesc în portul Reni. - Interviu acordat în data de 01.08.2023 pentru Prima TV și Kanal D referitor la atacurile de la Izmail. - Interviu acordat în data de 28.08.2023 pentru televiziunea japoneza NHK cu privire la situația grânelor ucrainene și importanța Portului Galați în contextul internațional; - Interviu acordat în data de 20.09.2023 pentru ziarul francez Liberation privind situația cerealelor din Ucraina, infrastructura portuară și facilitățile oferite de CN APDM SA Galați în noul context; - Interviu acordat în data de 27.09.2023 pentru revista Agenda Construcțiilor în scopul prezentării investițiilor derulate de CN APDM SA Galați; - Interviu acordat în data de 27.09.2023 pentru Radio România actualități despre rețeaua integrată UE de transport și relația cu Ucraina și Republica Moldova; - Interviu acordat în data de 28.09.2023 pentru agenția germană de presă Deutsche Presse-Agentur privind cerealele din Ucraina și infrastructura implicată în transportul de mărfuri dinspre Ucraina. - Interviu acordat în data de 20.12.2023 pentru Viața Liberă cu privire la Portul Galați, în prima linie logistică a războiului din Ucraina. <p>Comunicate de presă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - în data de 19.12.2023 – privind finalizarea proiectului “Port Braila – Lucrări de infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri”; - în data de 20.12.2023 – privind finalizarea proiectului “Modernizarea și dezvoltarea Portului Chilia Veche”; - în data de 22.12.2023 privind finalizarea proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 – înființare linie ferată industrială (LFI) 1 CL PBN”. <p>Evenimente diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la SunDanSe Meeting Consortium (Sustainable Danube – Black Sea System) în data de 06.07.2023, întâlnire ce a vizat cadrul inovator de gestionare a sedimentelor pentru un sistem durabil al Dunării și al Mării Negre; - Participarea online a reprezentantului CN APDM SA Galați la Reuniunea cu experții Comisiei ESPO, în data de 13.07.2023 - tema întâlnirii fiind revizuirea pachetului UE privind siguranța maritimă; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 20.07.2023, la ședința tehnică “Increasing transshipment capacities on the Danube corridor”, organizată de Comisia Europeană ca urmare a schimbărilor din Marea Neagră și, implicit, a încetării Acordului Cerealelor;
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la întâlnirea cu experții Băncii Mondiale, în data de 26.07.2023, cu privire la proiectul “Strategia de dezvoltare a transporturilor navale” din România, parte a jaloanelor proiectelor evidențiate în PNRR, proiect dezvoltat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Transport Naval - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 11.08.2023, la întâlnirea organizată în Galați, cu înalții reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, ai Comisiei Europene, ai Republicii Moldova și ai României – subiectul principal a fost identificarea soluțiilor pentru exporturile ucrainene de cereale, ca urmare a ieșirii Rusiei din Inițiativa pentru cereale la Marea Neagră; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 01.09.2023, la întâlnirea cu delegația Comisiei Europene condusă de dl. Michael Hager, șef de cabinet al Vice-Președintelui Executiv Valdis Dombrovskis – subiectul întâlnirii fiind eforturile europene de optimizare a fluxurilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Ucraina și a platformei comune de coordonare lansată în acest sens; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 14.09.2023, la întâlnirea privind parteneriatele în domeniul securității maritime, organizată la Ambasada Marii Britanii, București – tema întâlnirii fiind identificarea provocărilor și oportunităților din domeniul maritim; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 15.09.2023, la cea de-a 4-a întâlnire în format SUA-România-Ucraina-Comisia Europeană-Republica Moldova, organizată în Portul Constanța, în vederea accelerării exporturilor de cereale ucrainene și abordarea provocării globale a insecurității alimentare cauzate de decizia Rusiei de a se retrage din Inițiativa privind exportul de cereale prin Marea Neagră; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 18.09.2023, la întâlnirea cu echipa de filmare angajată de către Danube Strategy Point în vederea promovării proiectelor și inițiativelor de succes ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat Proiectul „Platforma Multimodală Galați” și beneficiile implementării acestuia; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la reuniunea cu reprezentanții Ucrainei, organizată la Galați, în data de 19.09.2023. Principalele subiecte au fost: cooperarea în domeniul transportului maritim și fluvial, cooperarea în domeniul transportului rutier și dezvoltarea transportului feroviar - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la întâlnirea cu agenția de presă germană DPA (Deutsche Presse-Agentur) în data de 28.09.2023. În cadrul acestei întâlniri, a fost prezentată infrastructura Portului Galați pentru facilitarea transportului de mărfuri (în special cereale) din Ucraina; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la webinarul privind finanțarea Programului Regiunii Dunării 2021-2027 pentru ecologizarea sectoarelor de energie și transport – cel de-al doilea apel, în data de 28.09.2023. - Dezbateri publice organizată de CN APDM SA Galați privind Normele de fundamentare a tarifelor portuare, în data de 05.10.2023; - Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la ședința de lucru organizată de Comisia Europeană – Direcția Generală
--	--

		<p>Mobilitate și Transport în vederea îmbunătățirii tranzitului de cereale pe Coridoarele Solidarității, în data de 05.10.2023;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la EFIP Executive Committee, în perioada 18 - 22.10.2023;</p> <p>- Participarea online a reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 26.10.2023, la ESPO, având ca subiect raportul de mediu ESPO 2023 și actualizarea voturilor Parlamentului European în legătura cu Actul privind industria cu zero emisii nete;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la reuniunea în format Quint - România, Ucraina Republica Moldova, SUA și Comisia Europeană - privind măsurile și termenii ce vor fi asumate în cadrul Planului de Acțiune pentru coridorul Dunării, în data de 30.10.2023;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 02.11.2023, evenimentul de brokeraj "Boosting Black Sea Blue Biz - 4BIZ";</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în perioada 06 - 09.11.2023, la Întâlnirea ESPO General Assembly;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 09.11.2023, la întâlnirea privind Mecanismul pentru o tranziție justă în România;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 13.11.2023, la a 19-a întâlnire a Forumului Coridoului Rețelei Centrale Rin - Dunare subiectele întâlnirii au fost cele mai importante realizări și lacune în ceea ce privește infrastructura coridorului, navigația pe Dunare, Solidarity Lanes;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la evenimentul ESPO cu privire la Schimbul intern cu privire la posibilele probleme/provocări care afectează industria maritimă - eveniment ESPO, în data de 15.11.2023;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 17.11.2023, la 16-a ediție a Conferinței Galați Naval Architecture;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați, în data de 29.11.2023, la Atelierul de lucru - Creșterea Capacității Administrative a Autorității de Management pentru Programul Regional Sud - Est;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la întâlnirea Danube Cluster, în data de 05.12.2023;</p> <p>- Participarea reprezentantului CN APDM SA Galați la a-6-a întâlnire pentagonală SUA-România-Ucraina-Comisia Europeană-Republica Moldova pe tema culoarelor de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei și schimburile comerciale bilaterale cu UE, în perioada 07 - 08.12.2023</p>
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR		
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	<p>1. La nivelul companiei sunt aplicate următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ PS Managementul informațiilor documentate ✓ PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei ✓ PO Registratura companiei <p>2. Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019 aprobat de Arhivele Naționale.</p>
13.2	Înregistrarea/Evidența/Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<p>1. La nivel de companie sunt utilizate următoarele Registre principale de evidență :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul unic de control la nivel de companie ✓ Registrul de luare la cunoștință privind comunicarea actelor normative ✓ Registrul Intrări Iesiri al companiei

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declaratii de avere/interese ✓ Registru Evidență decizii manageriale ✓ Registru evidență litigii ✓ Registru CFPP <p>2. Procedura Managementul informațiilor documentate</p> <p>3. S-a creat cadrul organizatoric privind protecția informațiilor clasificate la nivel de companie cf. Legii nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002: Decizia internă de constituire a structurii de Securitate nr. 54/25.03.2022.</p>
13.3	Prelucrarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la manipularea, depozitarea și păstrarea documentelor cât și respectarea Regulamentului (UE) GDPR 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	<p>În vederea dezvoltării măsurilor de Securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului, a celor privind securitatea informatică etc., conform reglementărilor legale în vigoare, în sem. II 2023 s-au luat următoarele măsuri:</p> <p>1. In cadrul Compartimentului IT s-au efectuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade echipamente de retea (firewall, switch-uri, servere) • Upgrade sisteme desktop • Masuri si instructiuni de utilizare a echipamentelor IT&C: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reconfigurari/restrictionari acces internet si platforme de lucru ○ Reconfigurari acces la statiile de lucru ○ Instruiri privind noile amenintari cibernetice • Initiere contractare servicii de securitate cibernetica pentru monitorizare conform Legii NIS nr. 362/2018; <p>2. Referitor la activitățile de arhivare nu au fost solicitări de arhivare documente în cursul sem. II 2023</p> <p>3. Din punct de vedere al Situațiilor de Urgență, sunt luate toate măsurile necesare în vederea protejării documentelor.</p>
13.4	Managementul documentelor de proveniență internă/externă	PS Managementul informațiilor documentate Implementare soft managementul documentelor - Implementare Etapa II.
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ		
14.1	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea după caz și existența în sistemul integrat unor proceduri privind organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentare la termen a situațiilor financiare asupra patrimoniului, precum și a execuției bugetare	<p>La nivel de companie se aplică următoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manualul Politicilor contabile ✓ Procedura Elaborarea și execuția BVC ✓ Procedura Acordare drepturi salariale și concediu de odihnă ✓ Procedura Evidența contabilă a stocurilor de materiale, a combustibililor și lubrifianților, a furnizorilor de bunuri/lucrări/ servicii pentru activitatea de exploatare ✓ Procedura Evidență cheltuieli și venituri din exploatare ✓ Procedura Finanțarea și evidența contabilă a imobilizărilor corporale/ necorporale, a investițiilor în curs de execuție, a furnizorilor și creditorilor pentru activitatea de investiții ✓ Procedura Evidența contabilă a clienților/ debitorilor și a garanțiilor contractuale ✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor bănești prin casierie și prin bancă ✓ Procedura Constituie garanții în numerar ✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu și public ✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă - avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestări servicii ✓ Procedura Decontarea și evidența contabilă a obligațiilor companiei.

14. 2	Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimonului aflat în administrarea entității, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul conducătorului entității	1. Situații financiare anuale la 31.12.2022, avizate de CA în cadrul ședinței din data de 06.04.2023; 2. BVC 2023 avizat de CA în ședința din 09.01.2023, stabilit de AGA în ședința din 20.01.2023 și aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023 ; 3. BVC 2023 rectificat avizat cf. Hot. CA nr. 17/18.08.2023, stabilit de AGA cf. Hot. Nr. 14/13.09.2023 HG nu a fost avizat de Ministerul Finanțelor cu motivul că actul normativ nu respectă prevederile art. 63 alin. (3) din Legea br. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 (creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat față de realizatul anului 2022 cu 4,04% nu este corelată cu evoluția productivității muncii care scade cu 0,06%); 3. Raport de auditare situații contabile anuale nr. 4838/31.03.2023. 4. Balanțe lunare.
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL		
15. 1	Elaborarea situațiilor centralizatoare și anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM	S-a raportat în trim. I 2023.
15. 2	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de structură și la nivel de companie în vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele CIM	S-a raportat în trim. I 2023.
15. 3	Raportarea anuală asupra sistemului de control intern managerial	S-a raportat în trim. I 2023.
15. 4	Transmiterea raportărilor SCIM conform OSGG nr. 600/2018 către structura de specialitate din cadrul MTI	S-a raportat în trim. I 2023.
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN		
16. 1	Elaborarea și implementarea planului de audit funcție de riscurile identificate.	Plan multianual de audit intern nr. 103/17.11.2022; Planul anual de audit intern 2023 nr. 104/18.11.2022 actualizat nr. 23/12.06.2023.
16. 2	Raportarea rezultatelor înregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora	Raport anual de audit intern nr. 10/30.01.2023. În semestrul II 2023 au avut loc următoarele misiuni: - Misiune finalizată: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției anul 2023", Raport de audit nr. 49/AI/11.09.2023. Rezultatele misiunii: membrii comisiei vor lua măsurile ce se impun în vederea reanalizării fișelor de post, în vederea cuprinderii în mod corespunzător a tuturor atribuțiilor privind prevenirea și combaterea corupției; Persoana numită prin Decizia nr. 239/24.11.2022, responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere/interese, să detalieze în fișa postului obligațiile și responsabilitățile acestei funcții în concordanță cu prevederile Legii nr. 176/01.09.2010 și a Ordinului nr. 96/04.01.02021. Acordarea unei atenții sporite cu privire la postarea declarațiilor de avere/interese pe pagina de web a Companiei. 2. Misiune finalizată: Analiza sesizării Conex Trans nr. 271/23.08.2023, Raport de audit nr. 194/AI/21.09.2023 Rezultatele misiunii: Nu au fost recomandări.

		<p>3. Misiune în derulare: Modul de conformare cu procedurile aplicabile la nivelul CN A.P.D.M. S.A. Galați, privind alocarea sumelor prin contractele de sponsorizare și mecenat.</p> <p>4. Misiune în derulare: Evaluarea activității de transport auto.</p>
--	--	--

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat și dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, în conformitate cu cerințele standardelor de referință ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 în vederea creșterii satisfacției clienților companiei, înțelegerea cerințelor părților interesate și respectarea consecvența a acestora, luarea în considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adăugate, realizarea efectivă a performanței proceselor și îmbunătățirea acestora pe baza evaluării datelor și informațiilor.

În conformitate cu cerințele standardelor, în vederea menținerii certificării sistemului integrat calitate-mediu, în semestrul II 2023 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Monitorizarea implementării Planurilor de acțiune și calendarelor implementării recomandărilor/observațiilor urmărirea auditului intern nr. 17/SMGC/08.02.2023 și auditului extern SIMCM nr. 47/SMGC/20.04.2023.
- Au fost analizate și evaluate datele și informațiile provenite din monitorizare. Rezultatele analizei sunt folosite pentru a evalua:
 - Gradul de satisfacție a clientului;
 - Performanța și eficacitatea sistemului de management al calității;
 - Dacă planificarea a fost implementată în mod eficace;
 - Eficacitatea acțiunilor întreprinse pentru a trata riscurile și oportunitățile

Conform clauza 9.1.2 Satisfacția clientului ISO 9001:2015, organizația a monitorizat percepțiile clienților referitoare la măsura în care au fost îndeplinite necesitățile și așteptările lor. A determinat metodele pentru obținerea/monitorizarea/analiza acestor informații, prin feedback de la clienții companiei referitor la serviciile livrate, întâlniri cu clienții.

A fost analizat feedback-ul de la clienți colectat prin intermediul Chestionarelor de evaluare a satisfacției, transmise tuturor clienților companiei, primindu-se răspuns de la 25 dintre aceștia.

Se remarcă un nivel bun, foarte bun și excelent al percepției clienților asupra serviciilor CN APDM SA Galați.

Se observă o creștere a tuturor calificativelor obținute, cu excepția calificativelor „Excelent” comparativ cu anul 2022.

Referitor la media calificativelor foarte bine și excelent putem observa o scădere în anul 2023 față de anul precedent.

Măsuri de îmbunătățire:

- Continuarea menținerii unor legături permanente cu operatorii portuari prin organizarea de întâlniri trimestriale, orientate spre consolidarea relațiilor comerciale ale companiei;
- accesarea în continuare de fonduri europene în vederea dezvoltării infrastructurii portuare;
- analiza privind optimizarea serviciilor oferite clienților și costurilor acestora;

Îndeplinirea obligațiilor legale de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obținute din administrarea și exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreținerea, reparația, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii (Legea 235/2017 art 30 pct b); Finalizarea proiectelor aflate în implementare ce va conduce la:

- Creșterea volumului de marfuri transportate în porturile CN APDM SA Galați, prin modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare;
- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunare, prin realizarea de lucrări de dragaj;
- Dezvoltarea serviciilor oferite navelor prin extinderea rețelelor de utilități și dotarea cu hidranți și prize de cheu pentru alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a navelor acostate la cheu.

În semestrul II 2023 s-au elaborat revizii/editii ale următoarelor documente de proveniență internă:

- PO 2-3-1 Reparații și întreținere construcții hidrotehnice
- PO 3-7-1 Menținerea adâncimilor minime
- PO 3-7-2 Semnalizare costieră și plutitoare în porturi
- PO 3-7-3 Măsurători hidrografice
- PO 3-7-4 Ranfluare dezechiuare nave
- Manualul Politicilor Contabile al CN APDM SA Galați editia IV revizia 2
- PS 2-4-1 Elaborare Fișe Post
- PS 4-2-1 Deplasări interne
- PO 2-9-2 Promovarea Companiei

3.3 Audit Intern

În semestrul II 2023 auditorii interni din cadrul compartimentului Audit Intern au finalizat următoarele misiuni și au întocmit următoarele rapoarte:

1) Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2023

Durata acțiunii de auditare: - 19.06.2023 - 11.09.2023

Tipul de auditare: Regularitate.

Obiectivele misiunii de audit:

Evaluarea implementării măsurii preventive "Declararea averilor,"

Evaluarea implementării măsurii preventive "Declararea cadourilor"

Evaluarea implementării măsurii preventive a riscurilor de corupție din cadrul companiei

Evaluarea implementării măsurii preventive a incidentelor de integritate din cadrul companiei

Recomandări:

1. Actualizarea și completarea atribuțiilor din decizia internă nr.26/13.03.2023 în fișele de post pentru personalul responsabil din cadrul comisiei interne privind prevenirea și combaterea corupției la nivelul CN APDM SA, responsabilități aferente funcțiilor de membri din comisii de la nivelul companiei.

2. Membrii comisiei vor lua măsurile ce se impun în vederea reanalizării fișelor de post, în vederea cuprinderii în mod corespunzător a tuturor atribuțiilor privind prevenirea și combaterea corupției în cadrul acestui document.

În fișa postului la persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere/interese apare doar că transmite responsabilului IT informațiile publice conform OUG 109 și verifică postarea pe pagina web a acestora.

Persoana responsabilă prin decizia nr. 239/24.11.2022 cu gestionarea declarațiilor de avere/interese să detalieze în fișa postului obligațiile și responsabilitățile acestei funcții în concordanță cu prevederile Legii nr. 176/1.09.2010 și a Ordinului nr. 96/04.01.2021.

3. Acordarea unei atenții sporite cu privire la postarea pe pagina de internet a companiei a declarațiilor de avere/interese.

2) Modul de conformare cu procedurile aplicabile la nivelul CN A.P.D.M. S.A. Galați, privind alocarea sumelor prin contractele de sponsorizare și mecenat

Durata acțiunii de auditare: - 10.07.2023 -18.08.2023

Tipul de auditare: Consiliere ad-hoc

Obiectivul misiunii de audit: Verificarea contractelor de sponsorizare și mecenat/contracte comerciale precum și anexele acestora ca documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare, fișe post, procedurile și ROF-ul Companiei.

Propuneri de soluții:

1. Documentele care stau la baza încheierii unor astfel de contracte, trebuie să respecte condițiile de formă și fond (să fie complete, relevante, să fie datate și semnate de persoanele autorizate), și să se

fundamenteze în detaliu scopul sponsorizării, suma solicitată și modalitățile prin care se va face promovarea companiei printr-un referat .

2.Referatul privind sponsorizarea întocmit de compartiment Marketing, Comunicare să fie avizat de Directorul General și dat spre aprobare Consiliului de Administrație, conform procedurii revizuite.

3.Revizuirea PO 2-9-2, deoarece există necorelații între responsabilitățile care se regăsesc la pct. 9 și 10 Anexe, înregistrări, arhivări, în sensul că în prima parte Directorul General vizează documentele care se întocmesc conform procedurii iar în a doua parte(tabel) Directorul General aprobă toate documentele care se întocmesc.

3)Analiza sesizării Conex Trans nr. 271/23.08.2023”

Durata acțiunii de auditare: - 07.09.2023 21.09.2023

Tipul de auditare: Consiliere ad-hoc la solicitarea Societății Fondul Proprietatea S.A. , care a fost transmis Directorului General al CN APDM SA Galați și supus atenției Consiliului de Administrație al CN APDM SA GALAȚI și Adunării Generale a Acționarilor.

Obiectivul misiunii de audit:

1.Verificarea modului de încheiere și derulare a contractelor de închiriere nr.5858/25.08.2020 și 7621/28.10.2020.

Propuneri de soluții:

Din analiza documentelor puse la dispoziție, auditorii interni nu au constatat abateri de la prevederile legale cu privire la încheierea și derularea contractelor de închiriere nr.5858/25.08.2020 și nr.7621/28.10.2020 între CN A.P.D.M. S.A. Galați cu S.C.Trace Trans Corporation S.R.L

Divergenta dintre cele două societăți nu stă în atributul Companiei de a o soluționa precum și nici de a fi mediator pentru acestea.

4) Verificarea modului de gestionare a contractelor aflate în desfasurare și monitorizare de persoanele responsabile cu respectarea fișelor de post și a procedurilor aplicabile la nivelul CN A.P.D.M. S.A. Galați

Durata acțiunii de auditare: - 30.08.2023 - 13.12.2023

Tipul de auditare: Consiliere ad-hoc.

Obiectivul misiunii de audit:

1.Verificarea contractelor comerciale precum și anexele acestora ca documente justificative, în conformitate cu legislația în vigoare cu respectarea fișelor de post și a procedurilor aplicabile la nivelul CN A.P.D.M. S.A. Galați.

Propuneri de soluții:

1. Respectarea formularelor din procedurile de lucru.

2. Persoanele responsabile cu efectuarea procedurii de achiziție privind încheierea contractelor au obligația completării datei încheierii contractului la cap. “Legea aplicabilă contractului” după semnarea tuturor părților astfel incat sa se poata stabili cu exactitate care este valabilitatea contractului conform Art... „**Durata Contractului**”

Conform procedurii 2-2-1 Achiziție directă după semnare, transmite structurii solicitante spre urmărire contractul/comanda.

3.4 Control financiar de Gestiune

Rezultatele înregistrate de compartimentul CFG în semestrul II 2023, urmare a exercitării atribuțiilor legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune sunt următoarele:

- I. Programul de control pentru perioada menționată a cuprins următoarele activități, obiective și măsuri:

Nr. Crt	Structura Funcțională Controlată	Activitatea controlată	Obiective de control
1.	CN APDM SA GALAȚI Serviciul Financiar-Contabilitate –	Circuitul documentelor privind receptia materialelor inregistrarea si eliberarea acestora.	1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați
2.	CN APDM SA GALAȚI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Fundamentarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022. (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	1.Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficienței utilizării resurselor alocate de APDM SA Galați
3.	CN APDM SA GALATI – Serviciul Administrativ	Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport.	1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
4.	CN APDM SA GALATI – Serviciul Financiar Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2024 (Raport Control pentru CA APDM SA+ Raport AGA)	1. Respectarea prevederilor legale incidente activității economico-financiare a companiei 2. Cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate de CN APDM SA GALATI
5.	CN APDM SA GALATI – sediul central si sucursalele Brăila și Tulcea - comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat	1.Asigurarea integrității patrimoniului companiei 2.Respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

II. Rezultatul acțiunilor de verificare a activităților sus menționate :

Nr. Crt.	Activitatea controlată	Măsurii/ Recomandări dispuse	Termen pentru implementare	Stadiul implementării măsurilor
1.	Circuitul documentelor privind receptia materialelor inregistrarea si eliberarea acestora.	Nu a fost cazul	N/A	N/A
2.	Fundamentarea rectificarii bugetului de venituri si	Nu a fost cazul	N/A	N/A

	cheltuieli pentru anul 2022 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control)			
3.	Activitatea de decontare a cheltuielilor ocazionate de activitatea de exploatare a mijloacelor de transport.	Au fost dispuse 4 masuri	Decursul anului 2024	În curs de implementare.
4.	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2024 (Raport Control pentru CA APDM SA+ Raport AGA)	Rezultatul acestei acțiuni de verificare va fi inclus in trimestrul I al anului 2024. În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG.	În prezent, această acțiune este în curs de derulare la nivelul compart. CFG.	Echipa de control va supune Raportul CFG, spre aprobarea Directorului General, după finalizarea acțiunilor de verificare privind fundamentarea proiectului BVC pentru Anul 2024. Rezultatele raportului de control și, dacă va fi cazul, măsurile propuse, vor fi incluse în informarea aferentă trimestrului I al anului 2024.
5.	Modul de aplicarea a prevederilor legale și a reglementărilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat	Rezultatul acestei acțiuni de verificare va fi inclus in trimestrul I al anului 2024. În prezent, această acțiune este derulată de către echipa CFG.	În prezent, această acțiune este în curs de derulare la nivelul compart. CFG.	Echipa de control va supune Raportul CFG, spre aprobarea Directorului General, după finalizarea acțiunilor de verificare privind fundamentarea proiectului BVC pentru Anul 2024. Rezultatele raportului de control și, dacă va fi cazul, măsurile propuse, vor fi incluse în informarea aferentă trimestrului I al anului 2024.

3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul II 2023 a constatat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale,

indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament – BVC :

- nr.de vize CFPP = 3098 acordate in valoare de 2.091.767 lei;
- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 382;
- zero refuzuri la viza.

3.6 Managementul Resurselor Umane

1. Activitatea operațională desfășurată în cadrul biroului RU

- La nivelul sem II, a fost implementat eficace sistemul de management al resurselor umane în ceea ce privește activitatea de personal după cum urmează:
- Printr-un proces transparent, pe parcursul sem II au fost initiate 4 selectii de personal conform procedurii operationale implementate la nivel de companie, pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 2 posturi de marinar fluvial, 1 post dispecer in cadrul Sucursalei Braila si 1 post de reprezentant comercial in cadrul Serviciului Comercial;
- Pe parcursul sem II a fost efectuata o singura angajare pentru postul de reprezentant comercial in cadrul Serviciului Comercial iar restul de angajari desfasurandu-se procedura de selectie pe parcursul trim I al anului 2024.
- În ceea ce privește formarea profesională 5 salariați din cadrul companiei au participat la cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza: 4 salariați au participat la cursul de manager proiect si 1 salariat a participat la cursul tehnici de auditare juridice si le-au fost incheiate acte aditionale la contractele individuale de munca;
- Au fost actualizate 23 de fise de post ale salariatilor din cadrul companiei;
- In ceea ce priveste disciplina muncii pe parcursul sem II a fost inregistrata o sesizare privind savarsirea unei abateri disciplinare a unui salariat din cadrul Sucursalei Tulcea angajat in functia de mecanic fluvial, datorita efectuării unor absente nemotivate la locul de munca si neprezentarii la locul de munca. Salariatul a fost sanctionat disciplinar avand in vedere clauzele stipulate in contractul individual de munca, Regulamentul Intern al CN APDM SA si conform prevederilor art. 61 lit. a) coroborat cu prevederile art.248 lit.e) din Legea 53/2003 Codul Muncii republicat, privind raspunderea disciplinara a salariatilor.
- Cu privire la fluctuatia de personal la nivelul sem II, 8 salariați din cadrul companiei si-au incetat activitatea prin: 3 salariați prin acordul ambelor parti, 1 salariat pensionare la limita de varsta cu reducerea varstei, 2 salariați expirare contract incheiat pe o durata determinata si au fost reangajati pentru a cumula pensia cu salariul, 1 salariat disciplinar-efectuare absente nemotivate, 1 salariat expirare de drept cauzata de decesul salariatului;
- Au fost intocmite si vizate carnetele de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate in jursdictia CN APDM S.A. ;

In ceea ce priveste Legea Dialogului Social , membrii echipei de negociere din partea angajatorului s-au reunit cu Sindicatul Liber Dunarea Maritima in vederea negocierii Actului aditional nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca 2022-2024, incheiat la nivel de unitate. Prin semnarea actului aditional, partile au cazut de acord privind urmatoarelor clauze din contract:

- stipularea unor conditii de acordare a ajutorului social solicitat de catre salariatului/ei companiei in baza unor documente justificative;
 - stabilirea unor cuantumuri pentru ajutoarele sociale acordate salariatului/ei companiei, in functie de tipul bolii/afectiunii/interventiei chirurgicale si cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli al companiei;
 - actualizarea planului de formare profesionala a salariatilor respectiv anexa 4 la CCM 2022-2024 ;
 - acordarea concediului de ingrijitor salariatului/ei companiei care solicita si prezinta documente justificative conform prevederilor legale respectiv Ordinul nr.2172/3829 din 25 noiembrie 2022;
- Procedura de sistem 2-4 -1 "Elaborarea si actualizarea fiselor de post" a fost revizuita in luna august, conform formularului de analiza depus.

2. Evaluarea personalului :

In cadrul CN APDM SA a fost evaluat la sfarsitul perioadei de proba un singur salariat din cadrul companiei care detine o functie de executie de expert eficientizare investitii in cadrul Compartimentului Tehnic, ISPS.

3. Activitatea de salarizare:

- ✓ nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate: 90 (vechime, medicale, banca/car, etc) ;
- ✓ acordarea salariilor de bază;
- ✓ monitorizare lunara, cheltuieli salariale, executie BVC-salarii, prime cu ocazia zilei Marinei- 15 august, ziua APDM si sarbatorile de Craciun;

4. Activitatea de arhiva

In ceea ce priveste activitatea de arhivare a documentelor pe parcursul trim IV, nu au fost predate documente de catre structurile organizatorice ale companiei inasa au fost solicitate 2 (doua) adeverinte din arhiva companiei.

3.7 Activitatea Comerciala

I. Contracte comerciale in derulare aferente activității de exploatare

Nr. crt.	Indicator	Număr contracte comerciale		
		Inchiriere	Prestatii portuare	Total contracte comerciale
	Numar contracte comerciale din care :	70	114	184
1.	Contracte in derulare	70	109	179
2.	Nou incheiate	0	0	0
3.	Reziliate/ încetate de drept	0	5	5

II. Venituri de Exploatare din prestări servicii și închirieri teren portuar, subconcesiuni/bunuri proprii Galati

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare [%] 4=3/2*100
1		2	3	4
1	Venituri din prestatii portuare	7.068.646,27	3.707.540,62	52,45
2	Venituri energie/apa	188.568,53	63.256,40	33,54
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	49.514,44	36.131,45	72,97
	Total Venituri Prestări Servicii	7.306.729,24	3.806.928,47	52,10
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	3.089.566,14	2.897.960,77	93,88
5	Venituri din inchiriere spatii	383.479,62	189.514,20	49,41
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	47.704,62	0	0
	Total Venituri din Închirieri	3.520.750,38	3.087.474,97	87,69
	TOTAL VENITURI EXPLOATARE sem II 2023	10.827.479,62	6.894.403,44	63,67

Explicatii privind nivelul veniturilor de exploatare- Galati

- ✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de **52,10 %** reprezintă o nerealizare de 47,90 % față de nivelul planificat la semestrul II 2023.

Cauze

- Scăderea traficului de materii prime din import și exporturile de produse siderurgice pe fondul scăderii producției siderurgice;
- Dependența semnificativă a traficului de marfă de o singură industrie;
- Traficul de marfă nu este foarte diversificat, ponderea cea mai mare fiind axată pe materii prime și produse siderurgice, precum și cereale;
- Migrația fluxurilor de cereale pe transportul rutier în detrimentul celui naval.

Veniturile realizate din închirieri în procent de **87,69 %** reprezintă o nerealizare cu 12,31% față de nivelul planificat la semestrul II 2023.

Brăila

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare [%] $4=3/2*100$
1		2	3	4
1	Venituri din prestatii portuare	1.112.244,46	948.342,79	85,26
2	Venituri energie/apa	7.472,80	18.897,46	252,88
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	23.359,28	24.421,09	104,55
	Total Venituri Prestări Servicii	1.143.076,54	991.661,34	86,75
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	608.344,86	976.597,50	160,53
5	Venituri din inchiriere spatii	0	0	0
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	0	0	0
	Total Venituri din Închirieri	608.344,86	976.597,50	160,53
	TOTAL VENITURI EXPLOATARE sem II 2023	1.751.421,40	1.968.258,84	112,38

Explicatii privind nivelul veniturilor de exploatare - sucursala Brăila

- ✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de 86,75 % reprezintă o nerealizare de 13,25 % față de nivelul planificat la semestrul II 2023.
- ✓ Veniturile realizate din închirieri în procent de **160,53 %** reprezintă o creștere de 60,53 % față de nivelul planificat la trimestrul IV 2023.

Cauze

- Negocierea contractelor de închiriere teren portuar, Fluctuația favorabilă de curs valutar, având în vedere că, 100% din contractele aflate în derulare au prețul stabilit în euro.

Tulcea

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare [%] $4=3/2*100$
1		2	3	4
1	Venituri din prestatii portuare	504.270,67	273.252,40	54,19
2	Venituri energie/apa	136.428,00	210.031,59	153,95
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	9.556,07	6.370,72	66,67

	Total Venituri Prestări Servicii	650.254,74	489.654,71	75,30
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	370.677,30	553.947,01	149,44
5	Venituri din inchiriere spatii	174.635,46	178.135,57	102,00
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	47.701,62	41.508,08	87,02
	Total Venituri din Închirieri	593.014,38	773.590,66	130,45
	TOTAL VENITURI EXPLOATARE sem. II 2023	1.243.269,12	1.263.245,37	101,61

Explicatii privind nivelul veniturilor de exploatare - sucursala Tulcea

✓ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare în procent de 75,30 % reprezintă o nerealizare de 24,70 % față de nivelul planificat la semestrul II 2023.

Cauze

- Reducerea productiei siderurgice a combinatului Liberty care era beneficiarul materiilor prime manipulate prin portul Mahmudia (dolomite) si inchiderea combinatului Alum Tulcea care a generat o scădere a traficului de bauxită cu 1 mil tone/an;
- Creșterea cantitativă a deșeurilor predate de navele care au tranzitat portul Tulcea si cresterea cererii de furnizare energie electrica la nave au determinat o crestere a nivelului de venituri din servicii exploatare bunuri proprii.

✓ Veniturile realizate din inchirierea terenului portuar în procent de 130,45 % reprezintă o crestere cu 30,45 % față de nivelul planificat la semestrul II 2023.

Cauze

- Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar, Fluctuația favorabilă de curs valutar, având în vedere că, 100% din contractele aflate în derulare au prețul stabilit în euro.

CN APDM SA Galati

Nr. crt.	Indicator	Planificat [lei]	Realizat [lei]	Grad realizare [%] $4=3/2*100$
1		2	3	4
1	Venituri din prestatii portuare	8.685.161,40	4.929.135,81	56,75
2	Venituri energie/apa	332.469,33	292.185,45	87,88
3	Venituri din alte servicii (valorificari reziduuri, emitere acorduri/avize etc)	82.429,79	66.923,26	81,18
	Total Venituri Prestări Servicii	9.100.060,52	5.288.244,52	58,11
4	Venituri din inchiriere/subconcesiune teren portuar	4.068.588,30	4.428.505,28	108,84
5	Venituri din inchiriere spatii	558.115,08	367.649,77	65,87
6	Venituri din inchirieri alte bunuri	95.406,24	41.508,08	43,50
	Total Venituri din Închirieri	4.722.109,62	4.837.663,13	102,45
	TOTAL VENITURI EXPLOATARE trim. IV 2023	13.822.170,14	10.125.907,65	73,25

III. Creanțe restante la data de 31.12.2023

Tip Creanță	Valoare [lei]
Chirii	219.368,20

prestații portuare	55.697,09
Creanțe in litigiu	1.937.677,82
TOTAL CREANTE RESTANTE	2.212.743,11

Creantele restante inregistrate la 31.12.2023 au crescut cu 555,97 % față de nivelul planificat.

Planificat cf. BVC 2023= 398.000 lei

Realizat la 31.12.2023= 2.212.743,11 lei

Explicatii

1. Creantele restante din Chirii și prestații portuare au termen de întârziere până în 30 zile, acestea în principiu fiind achitate în luna următoare. În urma monitorizărilor zilnice a operațiilor de încălzire serviciul Comercial transmite Notificări începând cu prima zi de întârziere astfel încât nivelul de încălzire să nu impacteze negativ în cash-flow-ul operational al companiei.
2. Nivelul ridicat al creanțelor în litigiu în principal a fost generat de:
 - ducerea la îndeplinire a obligației legale de ranfluare a navei din zona Portului Comercial Tulcea și refacturarea contravalorii acestor servicii către armatorul navei.
 - Refuzul la plată a facturii APDMGL nr.230259/31.01.2023 cu o valoare de 95.473,45 lei – aplicare penalități contractuale de neîndeplinire a traficului de marfa asumat în anul 2022.

Incetarea contractului de închiriere teren portuar și active în Portul Chilia Veche a generat creanțe în valoare totală = 230.551,05 lei – neîndeplinirea obligațiilor cu privire la realizarea investițiilor asumate.

IV. Penalități contractuale calculate în semestrul II 2023

Indicator	Penalități calculate conform contracte comerciale [lei]
Penalități din prestări servicii	2.620,52
Penalități din chirii	18.798,06
TOTAL PENALITĂȚI	21.418,58

Nivelul penalităților calculate la nivelul semestrului II 2023 au crescut față de semestrul I 2023 cu 240,22%.

V. Garanții contractuale

Nr. crt.	Indicator	Garanții Calculate lei	Garanții Depuse lei	Grad de constituire %
1.	Garanții la contractele de închirieri	1.563.927,65	1.529.008,85	97,77
2.	Garanții la contractele de prestări servicii	1.398.211,86	1.815.857,30	129,87

VI. Traficul de marfuri aferent contractelor de închiriere/subconcesiune teren portuar

Nr. Crt.	Denumire Operator / Nr. Contract	Trafic Referință calculat ca medie a ultimilor 5 ani. - TM -	Trafic anual Angajat de operatorul portuar - TM -	Total trafic realizat la 31.12.2023	Grad de realizare - (col.4/col.3) [%]

0	1	2	3	4	5=4/3*100
1.	Docuri S.A. Galati - Contract nr. 3567 / 2007	375.658	380.000	245.163,76	64,52
2.	PBN Logistics S.A. Galati - Contract nr. 4232/2016	456.786	460.000	365.704,49	79,50
3.	Romportmet S.A. Galati - Contract nr. 4591 / 2001	4.006.118	1.600.000	1.193.588,60	74,60
4.	TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2738 /2017	99.730	70.000	95.210	136,01
5.	Unicom Oil Terminal S.A. Galati - Contract nr. 5841 / 2009	174.580	150.000	457.746	305,16
TOTAL PORT GALATI =		5.112.872,00	2.660.000,00	2.357.412,85	88,62
1.	ADM Romania Logistics S.R.L. - Contract nr. 4744 / 2013	335.342	200.000	85.237	42,62
2.	Hercules S.A. Braila - Contract nr. 1374 / 2008	361.351	378.000	280.295	74,15
3.	TTS Porturi Fluviale Galati - Contract nr. 2162 / 2006	227.132	100.000	85.756	85,76
4.	Cofco International - Contract nr. 3130/2019	54.917	55.000	81.886	148,88
TOTAL PORT BRAILA =		978.742,00	733.000	533.174	72,74
1.	Ameropa Grains S.A. Constanta - Contract nr. 3066 / 2015	44.249	50.000	8.067	16,13
2.	CNFR Navrom S.A. Galati - Contract nr. 6330 / 2009	71.615	71.615	0	0
3.	Deltanav S.A. Tulcea - Contract nr. 8234 / 2013	1.517.206	400.000	241.158	60,29
TOTAL PORT TULCEA =		1.633.070,00	521.615,00	249.225	47,78
TOTAL C.N. APDM S.A. trafic de marfa conform contracte de inchiriere =		7.724.684,00	3.914.615,00	3.139.812,00	80,21

TRAFIC DE MARFA REALIZAT DE ALTI AGENȚI ECONOMICI

Nr.	Port	Trim. I 2023 [TM]	Trim. II 2023 [TM]	Trim. III 2023 [TM]	Trim. IV 2023 [TM]	Total la 31.12.2023
1	Port Comercial Galati	14.100	17.500	4.598	6.300	42.498
2	Gura Arman	50.221	59.238	18.279	47.785	175.523
3	Turcoaia	142.925	167.082	140.844	67.780	518.631
4.	Dana IAMC port Tulcea	2.208,00	0	0	0	2.208
	Total trafic de marfa realizat de alti operatori portuari	209.454,00	243.820,00	163.721	121.865	738.860

TOTAL TRAFIC DE MARFA REALIZAT 31.12.2023 = 3.139.812 + 738.860 = 3.878.672 tone marfă

TOTAL TRAFIC MARFA BVC 31.12.2023 = 9.310.000 tone marfă

Grad realizare trafic marfa realizat 31.12.2023/ BVC 2023 cumulativ sem II 2023*100 = 41,66 %

Gradul de ocupare al Terenului Portuar – Domeniul Public al Statului

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat - mp -			Grad ocupare teren portuar - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL C.N. APDM S.A.	1.558.559,04	1.343.098,99	1.338.952,99	2.490	86,17
din care:					
ZONA GALATI	871.806,00	834.264,72	834.261,72	3,00	95,69
din care:					
- <i>Port Mineralier</i>	204.404,00	204.404,00	204.404,00		100,00
- <i>Port Docuri</i>	207.513,00	205.033,92	205.033,92		98,81
- <i>Port Bazinul Nou</i>	418.189,00	407.371,80	407.371,80		97,41
- <i>Port Comercial</i>	41.700	17.455	17.452	3,00	41,86
SUCURSALA BRAILA	433.733,05	323.233,85	320.746,85	2.487,00	74,52
din care :					
- <i>Port Braila</i>	414.965,00	314.004,85	311.517,85	2.487,00	75,67
- <i>Port Smardan</i>	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- <i>Port Harsova</i>	14.401,00	5.012,00	5.012,00	-	34,80
SUCURSALA TULCEA	253.019,99	188.182,72	188.182,72		74,37
din care:					
- <i>Port Tulcea</i>	87.833,00	60.666,00	60.666,00	-	69,07
- <i>Port Macin</i>	43.745,00	37.589,00	37.589,00	-	85,93
- <i>Port Mahmudia</i>	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- <i>Port Isaccea</i>	49.785,00	28.018	28.018	-	56,28
- <i>Port Chilia Veche</i>	20.989,99	0	0	-	0

- In portul Comercial terenul neutilizat de **58,14 %** este reprezentat in principal de alei, parcări, căi de acces etc.
- În portul Brăila terenul neutilizat de **25.48%** reprezintă in principal drumuri de utilitate publică aflate in administrarea APDM, conform contractului de concesiune etc.
- În portul Hârșova terenul neutilizat de **65.20%** reprezintă suprafete care pot fi valorificate prin inchiriere. In trimestrele III si IV 2023 nu au fost depuse eventuale intentii de interes pentru inchirierea terenului portuar din portul Hârșova.
- În portul Tulcea terenul portuar neutilizat de **30,93%** reprezinta suprafata de teren din Portul Marina care poate fi valorificat prin promovarea unui proiect care sa creeze infrastructura si facilitati operatorilor portuari/ operatorilor de nave pasageri.

- În portul Măcin terenul portuar neutilizat de **14.07%** reprezintă teren portuar care poate fi valorificat prin închiriere, însă până în prezent nu s-au primit solicitări de interes din partea agenților economici.
- În portul Isaccea terenul neutilizat de **43,72%** reprezintă teren portuar care va fi valorificat prin licitație publică cu strigare, data limita de depunere a ofertelor fiind 25.07.2023 conform calendarului aprobat.
- În portul Chilia Veche terenul portuar nu poate fi valorificat prin închiriere, deoarece în prezent se afla în implementare proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche, finanțat prin POIM 2014-2020.

VII. Gradul de ocupare al spațiilor incinta clădiri - domeniul privat al C.N. APDM S.A.

	Suprafața Totala Spatii, cladiri -mp-	Suprafața inchiriată la data de 31.12.2023			Grad ocupare Spații Incinta Clădiri -%-
		TOTAL din care:	cu contract închiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	2.357,37	1.541,76	815,61	53,94
Gara Fluviala Galați	1.361,78	591,29	591,29	0,00	43,42
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.643,18	827,57	815,61	64,54
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,60

Diferența suprafețelor neînchiriate reprezintă:

- **18,96%** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **27,53 %** reprezinta spatii posibil de inchiriat:
 - Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II (după finalizarea lucrărilor de reparații a acoperisului)
 - Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (în reabilitare prin proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche)
 - Gara Fluviala Galati 710 mp, etaj I.

3.8. Achizitii

În SEM II 2023, au fost realizate **273 achiziții sectoriale**, în conformitate cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achiziții Sectoriale inițiate	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achiziții directe offline	27	159.939,00	138.751,00	21.188,00
2	Achiziții directe online	234	358.657,00	195.235,00	163.422,00

3	Achiziții directe anulate	3	87.015,00	-	87.015,00
	Total achiziții directe	264	246,482.06	146,584.00	99,898.06
	Proceduri simplificate online				
1	Proceduri simplificate online - atribuite	5	8.707.995,00	9.067.215,00	-359.220,00
2	Proceduri simplificate online - anulate	1	639.597,00	-	639.597,00
	Total proceduri	5	9.347.592,00	9.067.215,00	280.377,00
	Licitații deschise online				
1	Licitații deschise online – în perioada depunere oferte	1	78.988.466,49	-	-
2	Licitații deschise anulate	1	81.043.823,00	-	81.043.823,00
3	Licitații deschise atribuite	2	51.111.369,00	45.238.563,00	5.872.806,00
	Total licitații	4	211.143.659	45.238.563	86.916.629
	TOTAL ACHIZITII	273			

Proceduri simplificate realizate online in Semestrul II pentru:

Servicii de expertiza tehnica și elaborare a Documentație D.A.L.I. pentru „MODERNIZARE GARA FLUVIALA TULCEA”,

- Valoare estimata 375000 LEI
- Valoare contractata 183400 LEI
- Procedura simplificata atribuita la 16.08.2023

Executie lucrări aferente proiectului “ Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferată industrială(LFI)1 CL PBN”,

- Valoare estimata 5788199.64 LEI
- Valoare contractata 6645854.06 LEI
- Procedura simplificata atribuita la 22.09.2023

Servicii de supervizare executie lucrări aferente proiectului “ Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferată industrială(LFI)1 CL PBN”,

- Valoare estimata 351468.99 LEI
- Valoare contractata 292000 LEI
- Procedura simplificata atribuita la 06.09.2023

Servicii de supervizare de supervizare pentru Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “Dezvoltare port Macin”: - LOT I - Port Macin; - LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia,

- Valoare estimata 1495000 LEI

- Valoare contractata 1262450 LEI
- Procedura simplificata atribuita la 08.09.2023

Acord-cadru de carburanti auto pe bază de carduri: - Lotul I furnizare combustibil auto motorină Euro Diesel; - Lotul II furnizare combustibil auto benzină fără plumb

- Valoare estimata 639597 LEI
- Procedura simplificata anulata la 31.08.2023

Acord-cadru de furnizare nr. 19633/11.12.2023:

- Lotul I furnizare combustibil auto motorină Euro Diesel;
- Lotul II furnizare combustibil auto benzină fără plumb,;

Valoare estimata 698.326,18 lei

Valoare contractata 683.511,00 lei

Procedura simplificata atribuita la 14.12.2023

Licitatii deschise realizate online in Semestrul I pentru:

Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați",

- Valoare estimata 4.044.115,00 LEI
- Valoare contractata 3274830 LEI
- Licitatia a fost atribuita la 11.08.2023

Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I". Lot I – Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea,

- Valoare estimata 81.043.823,00 LEI
- Licitatia se afla in perioada contestare anulare procedura

Proiectare si executie lucrări aferente proiectului " Dezvoltare port Macin": - LOT I - Port Macin;

- LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia,
- Valoare estimata 47067253.4 LEI
- Licitatia se afla in evaluare propunere tehnica la 30.09.2023

Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I". Lot I – Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea,

- Valoare estimata 78.988.466,49 LEI
- Licitatia se afla in perioada de depunere oferte la 31.12.2023

Proiectare si executie lucrări aferente proiectului " Dezvoltare port Macin": - LOT I - Port Macin; - LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia,

- Valoare estimata 47.067.253,4 LEI
- Valoare contractata 41.963.733,09
- Licitatia a fost atribuita la data de 19.12.2023

Asistența tehnică și execuție lucrări din cadrul proiectului "Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I". Lot I – Port Industrial Tulcea Lot II – Port Comercial Tulcea,

- Valoare estimata 81.043.823,00 LEI
- Licitatia a fost anulata

Contracte incheiate in Semestrul II:

1. Servicii de efectuat de măsurători grosimi table prin metoda US(150 puncte de nava) ECODUNAREA 1 si 2 - ECOPORT 1 si 2 nr. 10424/12.07.2023
 - Valoare 6600 lei
2. Servicii de efectuat masurare rezistenta de izolatie la navele ECODUNAREA 1, ECODUNAREA 2, ECOPORT 1 si ECOPORT 2 nr. 6/10424/12.07.2023
 - Valoare 20800 lei
3. Contractul de execuție lucrări: “ Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferată industrială(LFI)1 CL PBN” nr. 13036/01.09.2023
 - Valoare 6.645.854,06 Lei
4. Servicii de promovare a proiectului “Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înfiițare Linie ferată industrială (LFI)“1 CL PBN” nr. 12532/25.08.2023
 - Valoare 19870 lei
5. Servicii de supervizare executie lucrări aferente proiectului “ Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferată industrială(LFI)1 CL PBN” nr. 12340/22.08.2023
 - Valoare 147200 lei
6. Servicii de supervizare executie lucrări aferente proiectului “Dezvoltare port Macin:- LOT I - Port Macin; LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia” nr. 12329/22.08.2023
 - Valoare Lot I 803650 lei ; Valoare Lot II 458800 lei
7. Furnizare Autoturism Hybrid RO-RO nr. 11658/07.08.2023
 - Valoare 145541.18 lei
8. furnizarea produselor de promovarea aferente proiectului “Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati” nr. 9638/30.06.2023
 - Valoare 14407 lei
9. servicii de promovare a Proiectului “Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati” nr. 12547/25.08.2023
 - Valoare 5000 lei
10. Servicii -Revizii tehnice, reparatii accidentale, reglaje tehnice imprimante nr. 15737/16.10.2023
Valoare 16520 lei
11. Servicii de Consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare pe Programul Transport pentru proiectele:
 - Platforma Multimodală Galați- Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare
 - Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier
 - Amenajare Dane Ro- Ro în Portul Bazinul Nou Galați
 - Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I”, Lot I –Port Industrial Tulcea, Lot II -Port Comercial

- Port Brăila-Lucrări de Infrastructură Portuară a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului
 - Dezvoltare Port Macin: LOT I - Port Macin; LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia nr. 18166/22.11.2023
 - Valoare 90000 lei
 - 1 ofertant - *GEORGESCU SIMONA FELICIA PFA*
 - *Durata 6 luni*
12. Servicii mentenanta aplicatie Dispecerat nr. 19303/07.12.2023
- Valoare 14400 Lei
13. Servicii de mentenanta program de evidenta financiar-contabila nr. 19749/12.12.2023
- Valoare 30000 lei
 - 1 ofertant - *NETAXON SRL GALATI*
 - *Durata 01.01.2024 – 31.12.2024*
14. Servicii de proiectare, confectionare si montare Binti Dana 47 PBN si Dana 29 Port Braila nr. 20566/22.12.2023
- Valoare 150000 lei
 - 4 ofertanti - *ASOCIEREA SC CONCIVIA SA – SC VEPEX COM SRL*
 - *Durata 180 zile calendaristice de la semnarea contractului*
15. Servicii de taiere arbori, arbori razleti, arbusti, puieti nr. 20078/18.12.2023
- Valoare 110000 lei
 - 5 ofertanti - *GREEN TEAM PROJECTS SRL*
 - *Durata 3 luni de la semnarea contractului*
16. servicii de spălare, curatare si vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati suc Tulcea nr. 20345/19.12.2023
- Valoare 6416.78 lei
17. Contract subsecvent servicii paza LOT II Tulcea nr.20291/19.12.2023
- Valoare 163992.60 lei
 - 1 Ofertant - *Asocierea DRAGOSTAL SECURITY SRL RINO&GUARD SRL*
 - *Durata 01.01.2024 – 31.12.2024*
18. Contract subsecvent servicii paza LOT I Galati nr.20292/19.12.2023
- Valoare 183382.92 lei
 - 1 Ofertant - *WATCHSABGUARD SRL*
 - *Durata 01.01.2024 – 31.12.2024*
19. servicii Postale nr. 20079/18.12.2023
- Valoare 37000 lei
 - 1 ofertant - *CN POSTA ROMANA S.A. prin CN POSTA ROMANA SA BUCURESTI-SUCURSALA CONSTANTA*
 - *Durata 01.01.2024 – 31.12.2024*
20. Servicii primire, depozitare și tratare deșeuri menajere și industriale asimilabile celor menajere încadrate în clasa DEȘEURI NEPERICULOASE nr. 288/21.12.2023
- Valoare 51000 lei
 - 1 ofertant - *TRACON BRAILA*
 - *Durata pana la data 31.12.2024*

21. Servicii inchiriere dozatoare apa nr. 20386/20.12.2023
- Valoare 28320 lei
 - 1 ofertant - LA FANTANA
 - Durata 01.01.2024 – 31.12.2024
22. Contract subsecvent nr. 20253/19.12.2023 -Lotul I furnizare combustibil auto motorină Euro Diesel; Lotul II furnizare combustibil auto benzină fără plumb
- Valoare 166183 lei
 - 1 Ofertant - OMV PETROM MARKETING SRL
 - Durata 1 an
23. Contract subsecvent nr 4 - servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de reparații accidentale pentru motoarele aflate în dotarea navelor CN APDM SA Galați pentru navele fluviale: ECO DUNĂREA 1- montaj pompa injectie DG nr. 12253/09.10.2023
- Valoare 4085 lei
24. Servicii de mentenanță, conform instrucțiunilor tehnice si servicii de reparații accidentale nr. 17788/15.11.2023
- Valoare 3593.61 lei
25. Contract subsecvent Lotul 1: „Servicii de reparatii ale navelor aflate în dotarea CN APDM SA Galați” - Masurare rezistenta izolatie nr. 17527/13.11.2023
- Valoare 31.200 lei
 - 1 Ofertant - TEHNONAV SNCRN
 - Durata 15.11.2023
26. Contract de „Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “Dezvoltare port Macin: LOT I - Port Macin” nr. 17862/16.11.2023
- Valoare 25.760.505,89 lei
 - 2 ofertanti - Asocierea TERRA CONSTRUCT; SC CONCEPT STRUCTURE SRL, RAMALI CONSTRUCT
 - Durata 78 luni : 6 luni Proiectare , 12 luni executie, 60 luni perioada notificare defecte
27. Contract de: „Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului “Dezvoltare port Macin: LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia” nr. 17869/16.11.2023
- Valoare 16.203.227,2 lei
 - 1 Ofertant - Asocierea RAMALI CONSTRUCT, TERRA CONSTRUCT; SC CONCEPT STRUCTURE SRL
 - Durata 78 luni : 6 luni Proiectare , 12 luni executie, 60 luni perioada notificare defecte

3.9 Activitatea Juridica

În semestrul II 2023 au fost depuse diligențele necesare întocmirii actelor procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanța, în vederea soluționării favorabile a litigiilor în care este implicată compania și a recuperării debitorilor restante.

Nr. Crt.	NUMAR DOSAR	PĂRȚI	OBIECT	MĂSURI ÎNTREPRINSE	STADIU DOSAR
1	827/88/2010*	APDM- Creditor <u>GAD</u> <u>COMPANY</u> <u>SRL Tulcea</u> - Debitor	INSOLVENȚĂ <i>LG.NR.85/2006</i> Tribunal Tulcea (FOND)	-	La termenul din 08.12.2023 s-a acordat termen la data de 15.03.2024 pentru continuarea procedurii de insolvență și pentru a se solicita relații de la Primăria com. Chilia Veche.
2	9/118/1998	APDM - Creditor <u>C.N.M.</u> <u>NAVROM S.A.</u> <u>Constanța</u> - Debitor	FALIMENT <i>LG.NR.85/2006</i> Tribunalul Constanța (FOND)	-	La termenul din 09.10.2023 s-a acordat termen la 15.01.2024 pentru continuarea procedurii.
3	1370/113/2003*	APDM - Creditor <u>INS.MARE A</u> <u>BRAILEI</u> - Debitor	FALIMENT <i>LG.NR.85/2006</i> Tribunal Braila (FOND)	-	La termenul din 24.10.2023 se acordă termen la data de 23.01.2024 pentru continuarea procedurii, în vederea recuperării sumelor prin executare silită.
4	29969/3/2014	APDM - Creditor <u>TEHNOLOGIC</u> <u>A RADION</u> Bucuresti - Debitor	INSOLVENȚĂ <i>LG.85/2014</i> Tribunal București (FOND)	-	La termenul din data 09.10.2023 se acordă termen la data de 08.01.2024 pentru continuarea procedurii.
5	2239/88/2014	APDM - Creditor	FALIMENT <i>LG.85/2014</i> Tribunal Tulcea (FOND)	-	La termenul din data de 17.11.2023 amână cauza la data de 15.03.2024, pentru continuarea procedurii de insolvență în vederea valorificării bunurilor existente în patrimoniul debitoarei.

		<u>DELTACONS SA Tulcea</u> - Debitor			
6	1794/88/2016	APDM - Creditor <u>ATBAD SA Tulcea</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 Tribunal Tulcea (FOND)	-	La termenul din 14.09.2023 amână cauza la data de 25.01.2024 pentru clarificarea situației juridice a bunurilor debitoarei.
7	1042/88/2018	APDM - Creditor <u>CRISTALMIN SRL Tulcea</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 Tribunal Tulcea (FOND)	-	Prin Hotărârea nr. 1134/16.10.2023 instanța admite cererea formulată de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvență Apetrei Marioara. În temeiul art. 175 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune închiderea procedurii reorganizării față de debitoarea S.C. Cristalmin S.A.. Dispune reinsertia debitoarei în activitatea comercială. În temeiul art. 180 din Legea nr. 85/2014, Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014, Prezenta hotărâre va fi notificată D.G.R.F.P. Galați, prin A.J.F.P. Tulcea și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mențiunii, precum și tuturor creditorilor prin publicare în B.P.I.. Prin Incheiere - îndreptare eroare materială, la termenul din data de 02.11.2023 instanța Admite cererea de îndreptare a erorii materiale. În baza art. 442 Cod procedură civilă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivului Sentinței civile nr. 1134/16.10.2023 pronunțate de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1042/88/2018, în sensul că se va citi corect „Prezenta hotărâre va fi notificată D.G.R.F.P. București, prin Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru efectuarea mențiunii" și nu "Prezenta hotărâre va fi notificată D.G.R.F.P. Galați, prin A.J.F.P. Tulcea și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mențiunii", cum din eroare s-a consemnat. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare
8	15563/3/2019	APDM - Creditor <u>DELTA ACM SRL Bucuresti</u> - Debitor	FALIMENT LG.85/2014 Tribunal Bucuresti (FOND)	-	La termenul de judecată din data de 14.12.2023, instanța, amână cauza la data de 11.04.2024 în vederea soluținării în mod definitiv a dosarului asociat nr. 15563/3/2019/a113.
9	3529/121/2023	APDM - Creditor	INSOLVENȚĂ LG.85/2014 Tribunal Galați (FOND)	Urmare notificării deschiderii procedurii generale de insolvență primită de la administratorul judiciar Crețu	La termenul de judecată din data de 13.12.2023, Judecătorul sindic ia act de activitatea desfășurată de lichidatorul judiciar desemnat în cauză până la termenul de control din data de 13.12.2023. Constată că s-a depus: raport de activitate, tabelele de creanțe, procesul-verbal al

		TO- PREST- CONSTRUCT SRL Galați		Laura Insolv IPURL, CN APDM SA a formulat cerere de admitere a creanțelor la masa credală a debitoarei To-Prest-Construct SRL prin care a solicitat instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 1.669,07 lei , compusă din 1.469,07 lei reprezentând debit restant conform facturii nr.APDMGL232418/30.08.2023 și 200 lei taxă judiciară de timbru	adunării creditorilor privind confirmarea lichidatorului judiciar. Acordă termen la data de 27.03.2024, fără citare, în camera de consiliu, pentru inventarierea, bunurilor debitoarei, pentru depunerea raportului asupra cauzelor, pentru depunerea planului de reorganizare sau pentru formularea cererii de trecere în faliment.
10	1661/121/2014	APDM - Creditor <u>CONFORT SA</u> Galați - Debitor	FALIMENT <i>LG.NR.85/2006</i> Tribunal Galați (FOND)	-	La termenul din data de 15.11.2023 instanța a acordat termen la data de: 17.01.2024 în vederea pentru lipsa apărare
11	1767/87/2014	APDM - Creditor <u>CNFR</u> <u>GIURGIU NAV</u> SA - Debitor	FALIMENT <i>LG.NR.85/2006</i> Tribunal Teleorman (FOND)	-	La termenul din data de 04.10.2023, amână cauza la data de 15.01.2024, la cererea reprezentantului lichidatorului judiciar, pentru continuarea procedurii
12	1357/88/2018	APDM - Creditor <u>BIOPROJEKT</u> <u>IND. SRL</u> Tulcea - Debitor	FALIMENT <i>LG.85/2014</i> Tribunal Tulcea (FOND)	În cauză s-a atras răspunderea patrimonială împotriva fostei conduceri, iar biroul juridic a procedat la notificarea foștilor administratori pentru plata sumei de 1266,15 lei de bună voie, în caz contrar se va proceda la executare silită. Au fost notificați foștii administratori ai debitoarei la data de 03.04.2023. Un singur fost administrator, din cei doi, a primit notificarea. Se va reveni cu notificarea pentru	La termenul din 17.02.2023 instanța aprobă raportul final al lichidatorului BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS SPRL, având ca obiect închidere procedură. În temeiul art.175 alin.2 din Legea nr.85/2014, modificată. Dispune închiderea procedurii insolvenței deschisă față de debitoarea SC BIOPROJEKT INDUSTRY SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerțului unde este înmatriculată. În temeiul art.180 din Legea nr.85/2014, Descarcă pe lichidator de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014, modificată. Dispune notificarea hotărârii DGRFP Galați - AJFP Tulcea și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mențiunii. precum și tuturor creditorilor, prin publicare în BPI.

				cel de-al doilea. Până la această dată nu s-a primit răspuns.	
13	7084/327/2019	<u>Europolis</u> - Reclamant APDM - Pârât	PRETENȚII JUDECĂTORIA TULCEA		Europolis a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea APDM la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată pe cale separată în dosarul nr. 4561/327/2016 SOLUȚIE Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată. Obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte suma de 1.200 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016. Admite cererea reconvențională. Obligă pe reclamanta pârâtă să plătească pârâtei reclamante suma de 204 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță a dosarului nr. 4561/327/2016. Compensează creanțele reciproce până la concurența celei mai mici sume și obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte suma de 996 lei, reprezentând cheltuielile de judecată avansate de aceasta din urmă pentru judecarea în primă instanță și apel a dosarului nr. 4561/327/2016, rămasă necompensată. Compensează cheltuielile de judecată avansate de părți pentru judecarea prezentei cauze până la concurența celei mai mici sume și obligă pe pârâta reclamantă să plătească reclamantei pârâte cheltuieli de judecată în sumă de 309 lei, rămase necompensate. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Tulcea. Pronunțată astăzi, 16.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Până în prezent nu s-a primit nici o notificare din partea EUROPOLIS privind efectuarea compensării.
14	2464/121/2019 (conexat cu dos. 3793/121/2019)	APDM Pârât- Reclamant <u>TANCRAD SRL</u> Reclamant- Pârât	EXECUTARE CONTRACT DE ACHIZIȚII (constituire garanție contract nr.69/2011) + EXECUTARE CONTRACT ADMINISTRATIV TRIBUNAL GALAȚI	-	DOSAR PIERDUT LA FOND 1.APDM a solicitat obligarea TANCRAD la constituirea si actualizarea valorica a garantiei de buna executie aferenta contractului de lucrari nr.69/2011 (dana 31 Port Galati) avand in vedere ca aceasta a expirat la 30.04.2019 2.Tancrad solicita obligarea APDM la plata sumei de 1.393.062,21 lei, exclusiv TVA, c/val. costuri suplimentare la placa suprabetonare si accesorii cheu, executate în cadrul contractului nr. 69/2011, rezilierea în parte a cotractului în ceea ce privește racordul de energie electrică și racordul de alimentare cu apă. APDM a formulat și depus Întâmpinare si Cerere reconvențională prin care solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 72.318,31 lei penalitati de intarziere.

					Prin Hotărârea nr.190/07.07.2023 instanța admite în parte cererea principală formulată de reclamanta TANCRAȘ SRL (în dosarul nr. 2464/121/2019). Obligă pârâta CN APDM SA Galați la plata către reclamanta TANCRAȘ SRL a sumei de 3.565.337,30 lei, reprezentând contravaloarea costurilor suplimentare (placă suprabetonare și accesorii cheu). Respinge ca nefondată cererea reconvențională formulată de pârâta CN APDM SA. Respinge ca nefondată cererea conexă formulată de reclamanta CN APDM SA Galați în dosarul nr. 3793/121/2019. Obligă pârâta CN APDM SA Galați să plătească reclamantei TANCRAȘ SRL cheltuieli de judecată în sumă de 129.311,79 lei (40.061,79 lei-taxă judiciară de timbru și 89.250 lei-onorariu avocat). Definitivează onorariul expertului Ionel Vasile Meglei la suma de 109.872,41 lei, din care constată că CN APDM SA Galați a achitat deja 1.000 lei cu titlu de onorariu provizoriu. Obligă CN APDM SA Galați să achite expertului Ionel Vasile Meglei diferența de onorariu în cuantum de 108.872,41 lei. Cu apel în 30 de zile de la data comunicării. Hotărârea a fost comunicată CN APDM SA și se va formula apel.
15	11659/196/2023	APDM – Reclamant ADM ROMÂNIA TRADING S.R.L. București – Pârât	PRETENȚII JUDECĂTORIA BRĂILA (FOND)	S-a formulat Răspuns la Întâmpinarea ADM ROMÂNIA TRADING SRL	APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței următoarele: obligarea pârâtei la plata sumei de 95.473,45 lei cu TVA reprezentând regularizare chirie teren portuar Port Brăila, conform facturii APDMGL230259/31.01.2023 obligarea la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,10% din valoarea facturii conform art. 7.2 din Contractul de Închiriere nr. 4744/2013, calculate începând cu a 16-a zi de la data emiterii facturii conform art. 6.1 din Contract până la data plății efective, obligarea la plata cheltuielilor de judecată. Instanța a stabilit primul termen de judecată la data de 19.06.2024.
16	5449/327/2019	APDM- Reclamant NAVROM DELTA-Pârât	PRETENȚII Judecătoria Tulcea (FOND) Tribunalul Tulcea (APEL)	-	<u>DOSAR CÂȘTIGAT LA FOND ȘI APEL</u> La termenul din data de 23.11.2022, instanța se pronunță astfel: „Admite cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată. Respinge cererea reconvențională, ca neîntemeiată. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 102 162,11 lei, reprezentând contravaloare servicii portuare și tarife de acces infrastructură aferente perioadei februarie – august 2019 și întreținere rețele electrice aferente perioadei februarie – decembrie 2019. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 3177 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Tulcea. Pronunțată azi, 23.11.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.” La termenul din data de 18.05.2023, prin Hot. 390/18.05.2023 Tribunalul Tulcea respinge apelul formulat de către Navrom Delta SA ca

					nefondat. Păstrează hotărârea atacată ca legală și temeinică. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare
17	21339/233/2019*	RECLAMANTI APDM Ministerul Finanțelor Publice. Ministerul Transporturilor or PĂRÂT UAT Comuna Chilia Veche	ACȚIUNE REVENDICARE JUDECĂTORIA TULCEA	ÎN	APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care solicitat instanței să dispună: <ul style="list-style-type: none"> constatarea dreptului de proprietate al Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice și respectiv a dreptului de administrare al Statului Roman prin Ministerul Transporturilor, asupra terenului portuar Port Chilia Veche, care aparține domeniului public al statului, în suprafață de 435 mp, intabulat în Cartea Funciară sub nr. 30531, care este înscris în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al statului sub nr. MF 33911 sub denumirea de „Teren portuar port Chilia Veche”, parte din suprafața totală a portului Chilia Veche de 20.989,99 mp, având valoarea de inventar de 506.374 lei, astfel cum a fost precizată în Inventarul Bunurilor din Domeniul Public al Statului, 2) Constatarea suprapunerii de suprafețe dintre trenul proprietatea Statului Român și terenul proprietatea Primăriei Comunei Chilia Veche, 3) Obligarea Primăriei Comunei Chilia Veche să lase Statului Român, în deplină proprietate și posesie terenul în suprafață de 435 mp, aparținând domeniului public al statului, intabulat în Cartea Funciară a OCPI Tulcea sub nr. 30531. Termen de judecată stabilit pentru data de 02.04.2024.
18	3854/121/2019	Fondul Proprietatea - Reclamant APDM - Pârât	ANULARE HOT: AGA NR.2/17.05. 2019 TRIBUNAL GALAȚI (fond) - respinge acțiunea FP ca nefondată CURTEA DE APEL GALAȚI (apel)	-	<u>DOSAR CÂȘTIGAT LA FOND</u> Fondul Proprietatea a solicitat anularea Hotărârii AGA nr.2/17.05.2019 Prin Încheiere de ședință din 02.07.2020, instanța respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate a disp. art. 30 indice 1, lit. b din OG nr. 22/1999, formulată de reclamantă. Respinge cererea de suspendare a cauzei ca nefondată. Prin Hotărârea nr. 293/02.09.2020 instanța respinge acțiunea ca nefondată. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare. Sentința a fost comunicată pe data de 03.08.2021. S-a formulat apel de către FP la data de 25.08.2021, APDM a formulat Întâmpinare. La termenul din 17.11.2021, Instanța, în baza disp. art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod de procedură civilă dispune suspendarea judecării prezentului apel până la soluționarea dosarului nr. 555D/2021 al Curții Constituționale a României. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Recursul se va depune la Curtea de Apel Galați.
19	1803/202/2020	APDM - Reclamant	PRETENTII JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI	S-a formulat Întâmpinare la apelul depus de către Donau Star Shipping SRL Călărași	<u>DOSAR CÂȘTIGAT LA FOND</u>

		<u>DONAU STAR SHIPPING SRL Călărași</u> – Pârât			APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat instanței obligarea Donau Star Shipping SRL Călărași la plata sumei de 48.881,01 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată. Prin Hotărârea nr. 1192/04.07.2023 instanța admite, astfel cum a fost precizată și completată acțiunea formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ - ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI, împotriva pârâtei DONAU STAR SHIPPING SRL. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei totale de 48.881,01 lei, reprezentând c/val. servicii portuare aferente perioadei oct. 2019-dec. 2020, conform raportului de expertiză întocmit de expert Ganea Valerian ce face parte integrantă din prezenta sentință. Obligă pârâta la plata sumei de 5011,46 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă timbru și onorariu expert. Cu apel în 30 zile de la comunicare.
20	584/44/2023	CONSTRANS SRL București – petent reclamant APDM – intimat pârât	CURTEA DE APEL GALAȚI –declinare competență CURTEA DE APEL București –	-	CONSTRANS SRL a formulat contestație împotriva deciziei CNSC DEC CNSC 1565/C1/1429/07.07.2023 prin care s-a respins contestația împotriva eliminării acestuia din cadrul procedurii de tipul „LICITAȚIE DESCHISĂ” în vederea încheierii contractului de achiziție sectorială având ca obiect Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați”. Prin Hotărârea nr. 165/03.08.2023, Curtea de apel Galați declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel București - Secția C.A.F. Prin Hotărârea nr.395/17.10.2023 respinge plângerea, ca nefondată. Definitivă.
21	23257/233/2021	APDM - Reclamant <u>TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI</u> – Pârât	PRETENȚII JUDECĂTORIA GALAȚI (FOND) TRIBUNALUL GALAȚI (APEL)	-	<u>DOSAR PIERDUT LA FOND</u> APDM a formulat cerere de chemare în judecată prin care s-a solicitat obligarea TB Import Export SRL Galați la plata sumei de plata sumei de 2300,98 lei reprezentând contravaloare servicii portuare aferente perioadei august – octombrie 2020, cu aplicarea dobânzii penalizatoare calculată până la data achitării efective precum și la plata cheltuielilor de judecată. SOLUȚIE la data de 29.08.2022 Admite excepția lipsei calității procesuale active, invocată de pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI. Respinge acțiunea formulată de reclamanta COMPANIA NAȚIONALĂ “ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A. GALAȚI, în contradictoriu cu pârâta TB IMPORT EXPORT SRL GALAȚI, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Ia act de precizarea pârâtei privind solicitarea cheltuielilor de judecată pe cale separată. S-a comunicat sentința. S-a formulat apel în termen.

					Tribunalul Galați a acordat primul termen de judecată la data de 11.01.2024.
22	3395/233/2020	Reclamant <u>Bancu Gheorghe, Bancu Maria, foști asociați ai LUCIANA COMEXIM SRL Brăila</u> Pârât APDM SA Galați	ACTIUNE ÎN CONSTATARE VANZARE- CUMPĂRARE JUDECĂTORIA GALAȚI (FOND) TRIBUNALUL GALAȚI (APEL)	S-a formulat Întâmpinare la apelul depus de către Bancu Gheorghe, Bancu Maria	<u>DOSAR CÂȘTIGAT LA FOND</u> Prin acțiunea introdusă de reclamanți se solicită perfectarea vânzării imobilului Gospodărie Anexă din Brăila către LUCIANA COMEXIM, în vederea transferării către asociați - persoane fizice a imobilului în discuție. Respinge cererea de chemare în judecată, ca inadmisibilă. Reclamanții au formulat apel la Tribunalul Galați, până la acest moment neacordându-se termen.
23	334/2021	APDM- Creditor <u>PETCU GEORGE - DEBITOR</u>	EXECUTARE SILITĂ BEJ POSTELNICU ȘTEFAN Galați	S-a formulat cerere de continuare executare silită la BEJ POSTELNICU ȘTEFAN	Prin Încheierea din data de 25.02.2020, BEJ Divoiu Maria - Ploiești a dispus încetarea executării silite. Debitorul Petcu George nu a fost identificat cu bunuri imobile sau venituri obținute din salarii sau alte activități. Având în vedere că în temeiul dispozițiilor Codului de procedura civilă, creditorul APDM are dreptul de a solicita reluarea executării silite în launtru termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silite, în prezent fiind în interiorul acestui termen, am formulat cerere de punere în executare la BEJ Postelnicu Ștefan - Galați, întrucât debitorul și-a schimbat domiciliul în Galați. Încuviințarea executării silite s-a dispus la data de 07.06.2021. S-a formulat adresă către BEJ Postelnicu pentru comunicare stadiu executare. S-a comunicat faptul că au fost identificate conturi bancare cu sold 0, s-a dispus blocarea acestora. La data de 31.07.2023 Executorul Judecătoresc a emis pentru încetarea executării silite, întrucât executarea nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile.
24	4348/327/2020	Reclamant <u>CORAL SRL</u> Pârât APDM SA GALAȚI	INDEPLINIRE OBLIGATII CONTRACTUALE JUDECĂTORIA TULCEA	S-a formulat răspuns la Întâmpinare	<u>DOSAR PIERDUT LA FOND ȘI APEL</u> CORAL SRL solicită obligarea APDM SA Galați să asigure condiții sigure de acces, acostare și staționare a navelor la infrastructura și suprastructura portuară pe care o deținem în administrare și să întreprindem acțiuni de ranfluare a barjei 15152 scufundată în urma unui eveniment petrecut în anul 2001 în zona danei proprietatea Coral + cheltuieli de judecată. S-a formulat întâmpinare invocându-se autoritate de lucru judecat + motive de respingere pe fond. SOLUȚIE Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge excepția autorității de lucru judecat, invocată de pârâtă, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în

			(FOND) TRIBUNALUL TULCEA (APEL) CURTEA DE APEL CONSTANȚA (RECURS)		<p> judecată, având ca obiect obligația de a face, privind pe reclamanta S.C. CORAL S.R.L. în contradictoriu cu pârâta COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAȚI. Obligă pârâta să asigure folosința infrastructurii portuare și să efectueze operațiunile de ranfluare a barjei 15152 care se află scufundată din anul 2001 în zona danei proprietatea reclamantei (fostă dană A.C.H. Tulcea). Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1020 lei reprezentând taxă judiciară de timbru și onorariu expert judiciar. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care va fi depus la Judecătoria Tulcea.</p> <p>Sentința a fost comunicată la data de 18.08.2022, având termen limită de depunere apel la data de 17.09.2022</p> <p>Prin Hotărârea nr.69/03.02.2023, Tribunalul Tulcea respinge apelul ca nefondat. Păstrează sent.civ.nr.1949/11-08-2022 a Judecătoria Tulcea ca legală și temeinică.</p> <p>APDM a formulat recurs la Curtea de Apel Constanța împotriva Hotărârii 69/ 03.02.2023 pronunțată de Tribunalul Tulcea.</p> <p>Prin Hotărârea nr. 127/18.10.2023 instanța admite excepția inadmisibilității recursului. Respinge ca inadmisibil recursul. Obligă recurenta la plata către intimat a sumei de 5000 lei, cheltuieli de judecată efectuate în recurs reprezentând onorariu avocațial redus conform art 451 alin. 2 CPC. Definitivă.</p>
25	6711/233/2021	Reclamant <u>AZL SULINA</u> Pârât APDM SA	PRETENȚII JUDECĂTORIA GALAȚI	-	<p><u>DOSAR CÂȘTIGAT LA FOND</u></p> <p>AZL Sulina a chemat în judecată pe APDM SA Galați solicitând obligarea la plata sumei de 142.150,43 lei, pentru ocuparea danelor 13 și 18 Port Tulcea (facturi emise de AZL Sulina și refuzate parțial de APDM SA)</p> <p>Prin Hotărârea nr. 7486/26.10.2022 instanța respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Sulina în contradictoriu cu pârâta CN APDM SA Galați, ca neîntemeiată. Respinge cererea accesorie privind cheltuielile de judecată formulată de către reclamantă, ca neîntemeiată. Ia act că pârâta nu a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.</p> <p>S-a formulat apel de către AZL Sulina, acordându-se primul termen de judecată pentru data de 07.03.2024.</p>
26	22890/233/2021	Reclamant – <u>POALELUNGI</u> <u>DUMITRU</u> Pârât - APDM	PRETENȚII JUDECĂTORIA GALAȚI (fond) TRIBUNALUL GALAȚI	-	<p><u>DOSAR PIERDUT LA FOND</u></p> <p>Fostul salariat al companiei, Poalelungi Dumitru solicită obligarea APDM la plata sumei de 4000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată ocazionale cu dosarul nr. 2127/121/2020 prin care acesta a contestat decizia de sancționare, având câștig de cauză în ambele stadii procesuale. APDM a formulat Întâmpinare în termenul legal prevăzut de lege.</p>

			(apel) Fără termen		S-a primit sentința. S-a formulat apel în termen. Prin Hotărârea nr. 1027/27.11.2023 Respinge apelul ca fiind nefondat. Cu drept de a formula recurs, în termen de 30 de zile, începând cu data comunicării.
27	313/88/2023	SCUT CONSTRUCT SRL Ploiesti – Reclamant APDM - Pârât	TRIBUNALUL TULCEA	-	<p>Societatea Scut Construct SRL a acționat în judecată pe CN APDM SA pe rolul Tribunalului Tulcea, acțiune care poartă următoarele capete de cerere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să se constate că pârâta CN APDM SA și-a îndeplinit doar în parte obligația de predare a bunurilor ce face obiectul contractului de închiriere - Să fie stabilită/redimensionată obligația reclamantei de plată a chiriei în raport de bunurile închiriate real puse la dispoziția Chiriașului și de gradul în care acestea au putut și pot fi folosite pentru atingerea scopului contractual, respectiv acela de prestare a activităților specific portuare - Să fie obligată pârâta CN APDM SA să anuleze/storneze facturile emise în vederea achitării contravalorii chiriei pentru terenul portuar și mijloacele fixe ce fac obiectul contractului de închiriere și să emită alte documente fiscale corespunzător obligației corelative de plată a chiriei dimensionată în raport de cele stabilite în soluționarea capătului de cerere anterior - Să se constate nerespectarea clauzelor contractuale de către pârâta APDM în ceea ce privește executarea Garanției de Bună Execuție prevăzută la art. 9 din Contract, și restituirea sumei atacate - Obligarea APDM la îndeplinirea obligațiilor în legătură cu implementarea Planului de Investiții, respectiv la sprijinirea chiriașului în vederea obținerii autorizației de contruire și prelungirea duratei contractuale - Obligarea APDM la plata cheltuielilor de judecată. <p>S-a formulat întâmpinare în termen legal prin care s-a contra-argumentat în vederea respingerii tuturor capetelor de cerere descrise mai sus. S-a atașat și cerere reconvențională având ca obiect „pretenții,, (plata chiriei în cuantum de de 207.060,21 lei).</p> <p>La termenul de judecată la data de 11.12.2023 instanța a acordat termen la data de 28.03.2024 pentru administrarea probatoriului încuviințat.</p>

28	878/44//2021	<p>Contestator APDM SA GALAȚI</p> <p>Pârât <u>MTI- DGOIT</u></p>	<p>CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI MTI-DGOIT CORECȚIE 25% PROIECT PORT BRĂILA INCINTA BAZIN DOCURI</p> <p><i>CURTEA DE APEL GALAȚI</i> – fond</p> <p><i>ICCJ - recurs</i></p>	<p><u>DOSAR CÂȘTIGAT DEFINITIV</u></p> <p>S-a formulat contestație împotriva Deciziei nr. 101/08.11.2021 emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, și a Raportului de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 emis de MTI – DGOIT/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care le solicităm a fi anulate, și drept consecință anularea corecției financiare de 25%, stabilită prin raportul de control nr. 442/20.09.2021. Prin Raportul de Neconformitate nr. 442/20.09.2021 se arată că nu s-a aplicat corect de către comisia de evaluare criteriul de calificare cu privire la capacitatea tehnică și profesională – experiența similară menționat la punctul III.1.3 din anunțul de participare, aplicându-se o reducere procentuală de 25% conform Anexei 2 a HG 519/2014 litera A, partea „Selectia Ofertanților și Evaluarea Ofertelor la nr. crt. 1 – modificarea criteriilor de calificare și de selecție sau a specificațiilor tehnice după data de deschidere a ofertelor sau aplicarea incorectă a acestora.”</p> <p>Prin Hotărârea nr. 66/19.04.2022 instanța admite acțiunea APDM. Anulează decizia nr.101/09.11.2021 emisă de Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul pârâtului Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Raportul de Neconformitate nr.442/20.09.2021 emisă de DGOIT/DM-Serviciul verificare proceduri achiziții publice din cadrul pârâtului. Exonerează reclamanta de reducerea procentuală de 25%. Obligă pârâtul către reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 50 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.</p> <p>Conform portal.just.ro s-a promovat recurs de către MTI-DGOIT S-a primit recursul de la MTI-DGOIT, s-a formulat întâmpinare.</p> <p>Prin Hotărârea nr. 3151/09.06.2023, ICCJ respinge recursul declarat de recurentul – pârât Ministerul Transporturilor și Infrastructurii împotriva Sentinței civile nr. 66/2022 din 19 aprilie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal,ca nefondat. Definitivă.</p>
----	--------------	--	--	---

29	8101/3/2023	Contestator CN APDM SA Intimat <u>MTI-DGPET</u>	ANULARE ACT ADMINISTRATIV 1- RAP.DE NECONFORM.443/14. 02.2022 EMIS DE MTI- DGOIT; 2- RAP.1756/05.10.2022 PT AUTORIZ.CHELT.INCL USE ÎNTR-O CERERE DE RAMBURSARE;3- RAP.38956/05.10.202 2 VERIF.TEHN, FINANC A ELIGIB.OIT;4- DEC128/09.11.22 (corecție 5%) TRIBUNALUL BUCUREȘTI fond	-	<u>DOSAR PIERDUT LA FOND</u> S-a formulat contestație împotriva : • Raportului de Neconformitate nr. 443/14.02.2022 emis de MTI – DGOIT (actualmente DGPET)/DM-Serviciul de verificare proceduri achiziții publice pe care o solicităm a fi anulată, și drept consecință anularea corecției financiare de 5%, stabilită prin raportul de control nr. 443/14.02.2022; • Raportului nr. 1756/05.10.2022 pentru autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare • Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT; • Deciziei nr. 128/09.11.2022 emisă de MTI – DGPET privind soluționarea plângerii administrative formulate de subscrisa împotriva Raportului nr. 1756/05.10.2022 privind autorizarea cheltuielilor incluse într-o cerere de rambursare și împotriva Raportului nr. 38956/05.10.2022 de verificare tehnică și financiară a eligibilității cheltuielilor la nivelul OIT Prin Hotărârea nr. 3936/30.06.2023, Tribunalul București admite excepția inadmisibilității capătului de cerere privind raportul de neconformitate nr. 443/14.02.2022. Respinge capătul de cerere privind raportul de neconformitate nr. 443/14.02.2022, ca inadmisibil. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare
30	4747/118/2023	Reclamant – CN APDM SA Galați Pârât – SQUALUS SRL, Herbert Silvia și Ionescu Laura	PRETENȚII c/val. Ranfluare navă TRIBUNALUL CONSTANȚA	-	CN APDM a formulat cerere de chemare prin care a solicitat instanței, obligarea pârâților la plata în solidar către subscrisa a sumei de 1.256.937 lei reprezentând c/val. operațiunii de ranfluare a pontonului CP4857. La termenul de judecată din data de 31.10.2023 instanța amână judecarea cauzei la data de 06.02.2024 în vederea administrării probelor propuse.
31	11629/233/2023	Reclamant – CN APDM Pârât – ALITEC SOLUTION SRL Galați	CERERE VALOARE REDUSĂ JUDECĂTORIA GALAȚI	-	Prin Hotărâre cameră consiliu 3099/16.11.2023 instanța admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA, în contradictoriu cu pârâta Alitec Solution SRL. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 220,57 lei, reprezentând penalități de întârziere de 0,02 % pe zi din valoarea fără TVA a serviciilor neprestate. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Pârâta a achitat suma de 270,57 lei la data de 04.12.2023 prin transfer bancar.

3.10 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara DRAGAJ

În perioada 01.07.2023-31.12.2023 s-au desfășurat următoarele lucrările de dragaj:

Zona Galați: 8582 mcrh Valoare 203.215,37 lei

Zona Tulcea: 0

Zona Braila: 4986 mcrh Valoare 114.688,35 lei

Total Dragaj Realizat: 13.568,18 mcrh

Fizic (mcrh)		Valoric (Lei, exclusiv TVA)	
Programat	Realizat	Programat	Realizat
12.342	13.568	254.853	323.587,40

Grad realizare Sem. II 2023: Fizic = 110 % / Valoric =126 %

Justificare grad realizare: S-au realizat dragaje in functie de solicitările operatorilor privitor la necesitatea de a efectua dragaje.Diferenta dintre gradul fizic si cel valoric este data de reactualizarea tarifelor cu indicele inflatiei.

MĂSURATORI HIDROGRAFICE

În perioada 01.07.2023-31.12.2023 s-au realizat măsuratori hidrografice la danele din zona de administrare a C.N. A.P.D.M. S.A.

Zona Galați:

✓ Port Galați: Cantitate 61942 mp

Total Galati = 61.942 mp Valoare 123.264 lei (fara TVA)

✓ Port Brăila: Cantitate 61942 mp

Zona Brăila = 45.626 mp Valoare 90.796 lei (fara TVA)

✓ Port Tulcea Cantitate 0 mp

Total Porturi= 107.568 mp Valoare 214.060,32 lei (fara TVA)

Grad realizare Trim. IV 2023 : Fizic = 110 % / Valoric = 110%

Justificare grad realizare: activitatea de măsurători hidrografice este în strânsă legătură cu activitatea de dragaj și se realizează în funcție de procentul de execuție a lucrărilor de dragaj.

SEMNALIZARE PORTUARĂ

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va realiza în trim. I 2024, ca urmare a recepționării a 51 semnale costiere de metal tip panou, conform contractului nr. 10375/14.12.2022 în valoare de 73.400 lei încheiat cu Lemings Productie Publicitara S.R.L.

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere și plutitoare se va externaliza si se va incheia un contract cu o societate specializata. Incheierea contractului se face în funcție de disponibilitățile financiare și logistice.

ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ

În semestrul II 2023 s-au derulat lucrări de întreținere și reparații infrastructură portuară, după cum urmează:

- Lucrări de curățare ambrozie și arbuști răzleți în Port Comercial Galați, danele 12-15 și 19-20; Cap de Mol Port Docuri Galați și Port Brăila - danele 43 și 44 (contract nr. 7373/19.05.2023). Lucrarea a fost finalizată în data de 30.08.2023, suprafața contractată 28.000 mp, valoare 135.520 lei fără TVA.
- Lucrări de curățare ambrozie și arbuști răzleți în Port Hârșova (contract nr. 9900/05.07.2023). Lucrarea a fost finalizată în data de 08.08.2023, suprafața contractată 6000 mp, valoare 22.980 lei fără TVA.
- În trimestrul IV 2023 nu s-au contractat lucrări de întreținere și reparații infrastructură portuară, deoarece nu au fost necesare lucrări de curățare a vegetatiei. Reparațiile nu se efectuează deoarece sunt în curs lucrări de construcție și modernizare a infrastructurii portuare din fonduri nerambursabile în toate porturile din administrarea.

Grad realizare Semestrul II 2023: 55 %.

Justificare grad realizare:

Suprafața curățată în Portul Comercial Galați a fost mai mare decât suprafața contractată, rezultând suplimentarea contractului. Sunt în curs lucrări de construcție și modernizare a infrastructurii portuare din fonduri nerambursabile în toate porturile din administrarea companiei.

ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA

1. Servicii de topografiere a terenului portuar aflat în concesiunea companiei - contract nr. 14676/29.09.2023. Serviciile de topografiere sunt efectuate de către societatea TOPOARCH ENGINEERING SRL, pentru următoarele zone:

Galați (Portul Comercial, Portul Docuri, Porturi Bazinul Nou, Portul Mineralier), S totală = 1.083.855 mp;

Brăila, S = 414.965 mp;

Hârșova, S = 14.401 mp;

Smârdan, S = 4367,05 mp;

Măcin, S = 43.745 mp;

Turcoaia, S = 280 mp;

Gura Arman, S = 200 mp;

Isaccea, S = 49.785 mp;

Tulcea (Port Industrial, Port Comercial, Port Balastiera – Dana AMIC, Port Marina), S = 87.833 mp;

Mahmudia, S = 50.667 mp;

Chilia Veche, S = 20.989,99 mp.

Serviciile identificate cuprind întocmirea următoarelor documente:

Portul GALAȚI

I. Port Mineralier

Nr. crt	Denumire serviciu	Nr. de lucrări predate
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori economici	1

II. Port Comercial

Nr. crt.	Denumire serviciu	Nr. de lucrări predate
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori economici	8
3	Întocmire documentație intabulare – Carte Funciară nr. 135772	1
4	Întocmire documentație intabulare – Carte Funciară nr. 135795	2

III. Port Docuri

Nr. crt.	Denumire serviciu	Nr. de lucrări predate
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori economici	9

IV. Port Bazinul Nou

Nr. crt.	Denumire serviciu	Nr. de lucrări predate
1	Plan de situație, Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori economici	5

Ordinul de incepere a fost emis in data de 04.10.2023, iar serviciile de topografie vor începe cu realizarea documentelor mai sus menționate din: Portul Galați (Port Comercial Galați, Port Docuri, Port Bazinul Nou și Portul Mineralier).

In data de 12.12.2023 fost predate lucrarile ce au fost efectuate conform comenzii nr 1. S-a incheiat Proces Verbal de predare primire a documentatiei cadastrale nr 681/12.12.2023.

S-a efectuat intabularea cu drept de administrare pentru imobilele din C.F. 135795 și C.F. 135772, teren transferat de la Primăria Galați în administrarea C.N. A.P.D.M. Galați prin Hotărârea de Guvern nr. 655/2023 pe care se va desfășura proiectul Reducerea colmatării și eroziunii în danele operative ale Portului Comercial Galați în zona km 151+299 și km 153+150.

In primul trimestru 2024 se va emite conform contractului, comanda nr 2, ce va cuprinde urmatoarele lucrari in Portul Brăila, Port Smârdan (intabulare MF 33895), Port Măcin (intabulare MF 33927 și MF 33928)

Portul Braila, s = 414.965 mp		
nr.crt	denumire serviciu	nr. estimat de lucrari
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situatie operatori economici	18

Portul Smardan, s = 4.367,05 mp		
nr.crt	denumire serviciu	nr. estimat de lucrari
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situație operatori economici	2
3	Intocmire documentatie intabulare – MF 33895	1

Portul Macin, s = 43.745 mp		
nr.crt	denumire serviciu	nr. estimat de lucrari
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1
2	Plan de situatie operatori portuari	3
3	Intocmire documentatie intabulare – MF 33927	1
4	Intocmire documentatie intabulare – MF 33928	1

Loc operare Turcoaia, s = 280mp		
nr.crt	denumire serviciu	nr. estimat de lucrari
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1

Loc operare Gura Arman, s = 200 mp		
nr.crt	denumire serviciu	nr. estimat de lucrari
1	Plan de situatie,Ortofotoplan, Bornare	1

2. Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de către MTI a fost transmis către Ministerul Finanțelor (MF) și către Ministerul de Justiție (MJ), în vederea avizării.

Urmare a solicitărilor de primite din partea MF, s-a realizat reactualizarea bunurilor aferente domeniului public și a obiectelor de inventar. In acest sens a fost demarată procedura de achizitie în luna ianuarie, lucrarea a fost finalizată în data de 04.04.2023 si se va intocmi un nou proiect de HG si trimis spre avizare către MTI în sem. I 2024.

INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Zona Portuară	Program aprobat în ședința CA din 31.12.2023 (mii lei)	Realizat la 31.12.2023 (mii lei)	Grad Realizare %	Observații
A1. OBIECTIVE/ LUCRĂRI ÎN CONTINUARE						
1	Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati	Port Galati	2.714,00	1.971,83	72,65%	C+M, asistenta tehnica, organizare santier, dirigentie de santier, taxe, avize, cote legale, diverse si neprevazute.
3	Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Multimodală Galați - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	Port Galati	1.043,84	1.043,84	100,00%	suma este destinata platii componentei ne-eligibile aferenta lucrarilor CF (avans lucrări, consultanta, publicitate, supervizare, taxe avize/acorduri/autorizatii, cote legale); contract nr. 3719/20.05.2022
4	Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche "	Port Tulcea	51,00	50,96	99,92%	suma este destinata platii componentei neeligibile aferenta halei de depozitare
5	Studiu de fezabilitate Danele 12-15 si Danele 19-20 Port Comercial Galati	Port Chilia Veche	500,00	0,00	0,00%	Elaborare studiu de fezabilitate programat pentru inceputul 2024

A2. LUCRĂRI NOI						
1.	Modernizare Fluviala Tulcea	Gara Port Tulcea	188,40	0,23	0,12%	Expertiza, DALI, PT, executie, avize Realizare copertina terasa etaj 1, amenajare tavan culoar trafic extern, recompartimentare si dotare etaj II (obiectivul cu valoare totala de 1000,00 mii lei se va realiza in perioada 2023-2024)
2.	Modernizare Fluviala Isaccea	Gara Port Isaccea	30,00	0,00	0,00%	Expertiza, DALI, proiectare si executie, avize, dirigentie de santier, programat pentru inceputul 2024
3.	Recertificare PA 128	Port Tulcea	6,85	6,85	100,00%	Contract incheiat prelungire certificare realizata.
4.	Recertificare ECO PORT 2	Port Galati	6,85	6,85	100,00%	Contract incheiat prelungire certificare realizata
5.	Recertificare ECO PORT 1	Port Galati	6,85	6,85	100,00%	Contract nr. 10425/12.07.2023, in curs de desfasurare, masuratori rezistenta izolatie
6.	Recertificare PA 181	Port Galati	600,00	0,00	0,00%	Contract nr. 10424/12.07.2023, in curs de desfasurare, masuratori grosime tabla.
7.	Recertificare PA 182	Port Galati	600,00	0,00	0,00%	Contract nr. 10424/12.07.2023, in curs de desfasurare, masuratori grosime tabla.
10.	Lucrari de modernizare si reparatii binti	Port Galati	200,00	0,00	0,00%	Procedura de achiziție este finalizata urmeaza depunerea GBE si emiterea ordinului de incepere in prima decada alunii Ianuarie 2024.
11.	Lucrari amenajare rigola trafic greu	Port Galati	213,44	0,00	0,00%	Procedura de achiziție este anulată.
12.	Reducerea colmatării și eroziunii în danele operative ale Portului Comercial Galați în zona km 151+299 și km 153+150	Port Galati	1.500,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024 si inclusa in decontarea cheltuielilor prin Titlul 55 fonduri nerambursabile
A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII						
a) DOTĂRI INDEPENDENTE						
1	Geamandura	Port Galati	25,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024 avnd in vedere recuperarea gemandurii lipsa.
2	Autoutilitara preluare deseuri menajere	Port Galati	345,00	345,00	100,00%	autoutilitara Euro 6, eficienta pentru economisirea de combustibil, contract in anul 2022 - obiectiv finalizat
3	Container modular depozitare	Port Isaccea	24,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024.

4	Reînnoire licență antivirus ESET NOD32	Port Galati	14,50	8,46	58,34%	Abonament 12 luni.
5	Sisteme desktop complete	Port Galati	42,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024.
6	UPS	Port Galati	6,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024.
7	Licenta Firewall Fortigate	Port Galati	22,20	18,16	81,80%	Abonament 12 luni.
8	Soft document manager	Port Galati	60,00	0,00	0,00%	Investiție programată pentru anul 2024.
9	Licente Office 365 Business	Port Galati	2,60	1,88	72,31%	Abonament 12 luni pentru 4 licente Microsoft Office 365
10	Autoutilitara preluare deseuri menajere	Port Braila	0,00			Investiție programată pentru anul 2024
11	Autoturism hybrid	Port Galati	74,00	71,54	96,68%	Investitie finalizata economie inregistrata.
12	Racord utilitati containere Macin	Port Tulcea	10,00	2,10	21,00%	Investiție programată pentru anul 2024,s-a realizat doar racordul curent electric.
b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFERABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR ȘI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII						
c) LUCRĂRI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINĂRI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA ȘI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR						
1	Cartare zgomot in porturile GALATI si BRAILA	Porturile Galati si Braila	75,00	58,35	77,80%	Revizuirea si elaborarea hartilor strategice de zgomot pentru porturile Galati si Braila. Reevaluarea si elaborarea planurilor de actiune destinate gestionarii zgomotului si efectelor acestuia in porturile Galati si Braila.
	Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare Servicii de consultanță în vederea obținerii și depunerii documentației pentru finanțarea prin POIM 2014-2020 și asistență pe durata evaluării Cererii de finanțare, până la semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management	Portul Galati	20,00	0,00	0,00%	Elaborarea/ depunerea Cererii de finanțare "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" + asistență pe perioada evaluării CF de către DGOIT, până la semnarea contractului de finanțare cu AM
	Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Portul Galati	10,00			Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare cu AM

	Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare Servicii de consultanta elaborare documentatie lucrari consultanta pe parcursul intregului proces de achizitie sectoriala	Portul Galati	63,00	0,00	0,00%	Servicii de consultanta pe parcursul intregului proces de achizitie sectoriala
	Platforma Multimodală Galați - Etapa II- Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	Portul Galati	10,00	0,00	0,00%	Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare cu AM
	Servicii de consultanta privind modificarea contractului de finantare	Portul Galati	10,00	0,00	0,00%	Servicii de consultanta privind modificarea contractului de finantare nr. 78_23.09.2020, in baza deciziei DG COMP privind ajutorul de stat, ca urmare a revizuirii indicatorilor tehnico-economici
	Imbunatatirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou	Portul Galati	5,00	0,00	0,00%	Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare cu AM
	Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Portul Galati	65,00	63,44	97,60%	Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare cu AM
	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galati	Portul Galati	65,00	63,44	100%	Investitie finalizata economie inregistrata
	Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020	Portul Galati	63,00	63,00	100%	Elaborarea/ depunerea Cererii de finanțare "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galati"
	Avize, taxe, acorduri, autorizatii	Portul Galati	2,00	0,00	0%	Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare cu AM
	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	Port Tulcea	28,56	28,56	100,00%	Investitie finalizata
2	Servicii de consultanta privind elaborarea documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020	Port Tulcea	28,56	0,00	0,00%	Investitie finalizata

Reabilitare si modernizare cheu Dana 31 Port Docuri	Portul Galati	6,00	0,00	0,00%	Cerere de finantare - in lucru (finalizarea este în functie de Decizia DG Comp la Notificarea proiectului integrat).
Servicii de asistenta tehnica	Port Galati	6,00	0,00	0,00%	Avize, taxe, acorduri, autorizatii, până la semnarea contractului de finanțare
Servicii consultanta etapizare Cereri Finantare POIM - PT	Portul Galati	95,00	0,00	0,00%	Servicii de consultanță în vederea elaborării și depunerii documentației de etapizare pentru conform Instrucțiunii nr. 1/31.08.2023, consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare, investitie reprogramata pentru anul 2024

Grad de realizare la nivelul sem. II (valoric): 44%.

INVESTIȚII FINANȚATE DIN ALOCAȚII BUGETARE

1. Dezvoltare Port Macin

Obiectiv general: modernizarea și dezvoltarea Portului Macin ca motor de creștere al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, creșterea volumului de trafic, reducerea impactului asupra mediului.

Valoare totală proiect: 65,319,851.20 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Elaborare Studiu de Fezabilitate și Cerere de Finanțare - contract nr. 3112/28.04.2022 în derulare**
 - ✓ Prestator: Teche Construct Solutions SRL
 - ✓ Studiul de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", care include și dezvoltarea locurilor de operare Gura Arman și Turcoaia a fost revizuit în luna februarie 2023, inclusiv ACB și Deviz general;
 - ✓ In data de 03.03.2023 CN APDM SA a transmis către MTI DGOIT solicitarea de retragere a cererii de finanțare "Dezvoltare locuri de operare Gura Arman și Turcoaia", cod SMIS 158363, urmare revizuirii Studiului de fezabilitate "Dezvoltare Port Măcin", prin includerea obiectivelor investiționale "reabilitarea și modernizarea locului de operare Gura Arman", precum și "reabilitarea și modernizarea locului de operare Turcoaia"
 - ✓ Cerere de finantare încărcată MySMIS în data de 22.12.2022 (nr. înreg. DGPET 51791/28.12.2022)
 - ✓ Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 2 încărcat in platforma MySmis in 30.05.2023
 - ✓ proiect selectat pentru finanțare, contract de finanțare pe circuitul de semnături MTI (Nota de aprobare nr. 18604/ 31.05.2023)
- **Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
 - ✓ Caiet sarcini nr. 30/DPM/15.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023

- ✓ Termen depunere oferte 24.07.2023
- **Achiziție servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - procedură în lucru**
 - ✓ Caiet sarcini nr. 41/23.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
 - ✓ Termen depunere oferte 03.07.2023
- **Avizări:**
 - ✓ OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023
 - ✓ F01 avizat DGOIT în data de 22.03.2023
 - ✓ F23 aprobat DGPET 08.06.2023
 - ✓ Contractul de finantare nr 251 semnat in data de 17.07.2023
 - ✓ Cererea de etapizare a fost retransmisa catre DGOIT in data de 07.12.2023
- Proiectare si executie
 - ✓ Servicii de proiectare si executie lucrari -LOT I
 - ✓ Contract nr 17862/16.11.2023 se afla in derulare, antreprenor ASOCIEREA TERRA CONSTRUCT & RAMALI CONSTRUCT & CONCEPT STRUCTURE
 - ✓ Servicii de supervizare proiectare si executie și execuție lucrări conform contract nr 12329/22.08.2023 -in derulare, supervizor STEREOGIS PROIECT SRL

2. Lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei "Găiești" și a altor materiale depuse în zona respectivă

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Contract nr. 3038/24.02.2023 (semnat de ambele parti contractante la data de 20.03.2023) incheiat cu PHOENIX INVEST GROUP SRL, in valoare de 4.423.300 lei fără TVA;
- Ordinul de incepere a lucrărilor a fost transmis in data de 15.06.2023;
- Termen estimat de finalizare : Ianuarie 2024.
- Lucrarile sunt finalizate in proportie de 80 % conform contractului, până la finalul lunii Ianuarie 2024 lucrarile de ranfluare vor fi finalizate si se va semna procesul verbal la terminarea lucrarilor.

3.11 Proiecte Europene

A. PROIECTE FINALIZATE ÎN CADUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020 (POIM)

A1. Platformă Multimodală Galați - Etapa II - modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară - **AP1, OS 1.3, Cod SMIS 120940**

Obiectiv general: modernizarea portului Galați, situat pe TEN-T Centrală, prin reconfigurarea și îmbunătățirea infrastructurii publice rutiere și feroviare de acces în port.

Valoare buget total proiect: 107.939.488,88 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finantare nr. 78/23.09.2020** - finalizat POIM
 - ✓ AA3 / 05.10.2023 - Notă de aprobare DGOIT nr. 34082/22.09.2023 (modificare buget proiect în urma publicării Decizei DG Competition C(2023) 4700 din 07.07.2023)
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 0,10 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Servicii de proiectare și asistență - contract nr. 546/06.03.2018** - în derulare
 - ✓ Proiectant: Asocieria Ingineria Especializada Obra Civil E Industrial SA & Baicons Impex SRL
 - ✓ AA7/10.11.2022 majorarea prețului serviciilor de asistență tehnică având în vedere creșterea semnificativă a volumului de lucrări și extinderea duratei de execuție pentru Obiectul 2 de la 11 luni la 18 luni
- **Execuție lucrări - contract nr. 3719/20.05.2022** în derulare (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Antreprenor: Asocieria Tancred (Lider), Citadina 98 SA, Lemacons SRL si Oldroad Construct SRL
 - ✓ Subcontractanți: Arcada Company SA (infrastructură și suprastructură CF), Gazterm Proiect SRL (rețele distribuție gaze naturale)
 - ✓ AA3 / 23.10.2023 înlocuirea tipului de oțel prevăzut în proiectul tehnic S355J2+N, cu oțelul de tip S460NL, aferent tablierului metalic pentru Obiectul de Lucrare "Pasaj Superior" generată de necesitatea adaptării la teren a documentației tehnice de execuție și pentru care a fost emisă Dispoziția de șantier nr. 3 / 2023
 - ✓ AA4 / 20.05.2022 valoarea ajustărilor ca urmare a aplicării formulei de ajustare din Acord, ajustări în valoare de 8.940.053,28 lei (fara TVA), respectiv 10.638.663,41 (inclusiv TVA)
 - ✓ Lucrările au fost finalizate în proporție de 99.67% la data de 20.12.2023, PV la terminarea lucrărilor TL va fi semnat în Trim. I 2024
- **Supervizare lucrari - contract nr. 7381/19.10.2020** în derulare (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Supervisor: TPF Inginerie SRL
 - ✓ Activități desfășurate conform graficului
- **Publicitate proiect:**
 - **Conferință de presă la finalizarea proiectului** organizată în data de 19.12.2023 la Galați
 - ✓ **Contract 7983 / 18.10.2022**, Afis A3, panouri temporare, placi permanente, Prestator: Top Media Prodcom
 - ✓ **Contract 17861 / 16.11.2023**, pixuri metalice inscripționate, mape de prezentare, pliante, agende, rucsacuri, baterii externe, Prestator: Promo Division SRL
 - ✓ **Comanda 20248 / 18.12.2023** - Roll-up, autocolante, Furnizor: Top Media Prodcom
- **Furnizare consumabile, obiecte inventar, echipamente IT** - achiziții finalizate
 - ✓ **Comanda 15624 / 13.10.2023**, Hârtie xerox, Furnizor: Rovalprint SRL
 - ✓ **Comanda 15625 / 13.10.2023**, Fisete metalice, Furnizor: Officeprint Horizon SRL
 - ✓ **Comanda 15950 / 19.10.2023**, Cartuș, Furnizor: Dinalucris SRL
 - ✓ **Comanda 17358 / 09.11.2023**, Echipamente IT - sistem HP, monitoare, laptop, Furnizor: Dante International SRL
 - ✓ **Comanda 17560 / 13.11.2023**, Licențe, Furnizor: Expert Zone SRL

- ✓ **Comanda 17562 / 13.11.2023**, Multifuncțională, Furnizor: Roservotech SRL
- ✓ **Comanda 18095 / 21.11.2023**, Monitoare, cameră video, Furnizor: PMC Group SRL
- **Avizări:**
 - ✓ Aviz CTE MTI 243/251 din 18.12.2023 privind actualizarea devizului general
 - ✓ OMTI aprobare actualizare ITE nr. 2358/28.12.2023

A2. Îmbunătățirea Conexiunii Feroviare a Portului Bazinul Nou - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 - înființare linie ferată industrială (LFI) 1CL PBN - **AP1, OS 1.3, Cod SMIS 160452**

Obiectiv general: extinderea liniei de cale ferata cu ecartament larg pana la Dana 53 Port Bazinul Nou care va conduce la creșterea capacității operaționale a Portului Galați prin reducerea timpilor de încărcare/ descărcare a vagoanelor de marfa cu ecartament larg.

Valoare totală proiect: 9.148.327,69 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Parteneri: PBN Logistics SA, AZL Galați

Acord parteneriat nr. 8347/27.10.2022 încheiat între AZL Galați, APDM și Port Bazinul Nou Logistics

Activitati desfasurate:

- **Contract de finantare nr. 254/28.07.2023** finalizat POIM
 - ✓ AA1 / 13.12.2023 (modificare EP conform deciziei DG din 12.07.2023), Notă de aprobare DGOIT nr. 42782/28.11.2023
- **Contract de executie lucrari nr. 13036/01.09.2023** în derulare (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Antreprenor: TANCRAD SRL
 - ✓ Autorizația de construire nr. 495 / 06.10.2023 emisă de Primaria Municipiului Galati
 - ✓ Ordin începere execuție lucrări emis de Supervizor în data de 09.10.2023
- **Contract supervizare executie lucrari nr. 12340/ 22.08.2023** în derulare (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Supervizor: Stereogis Proiect SRL & TPF Inginerie SRL
 - ✓ Ordin administrativ nr. 01/27.11.2023 în acord cu sub-clauza 5.5 și Dispoziția de șantier nr. 1 / 17.11.2023
 - ✓ Activități desfășurate conform Graficului de execuție aprobat
- **Servicii promovare proiect:** conferințe de presă, comunicate de presă, panou afișare temporară, placă permanentă, Afiș informativ A3, autocolante, mape de prezentare, agende cu pix (personalizate), Roll-up, pliante, pixuri inscripționate - **Contract 12532 / 25.08.2023** în derulare (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Prestator: Top Media Prodcom SRL
 - ✓ Conferință de presă la finalizarea proiectului organizată în data de 01.09.2023 la Galați
- **Furnizare consumabile, obiecte inventar, echipamente IT** - achiziții finalizate
 - ✓ **Comanda 15979 / 20.10.2023**, Ștampilă proiect, Furnizor: FCG Stamp Solutions SRL
 - ✓ **Comanda 18456 / 27.11.2023**, Echipamente IT - monitoare, tablete: Dante International SRL

✓ **Comanda 18458 / 27.11.2023**, pachete software Microsoft Office Home & Business, Furnizor: Expert Zone SRL

✓ **Comanda 18457 / 27.11.2023**, Sisteme Desktop, Furnizor: PMC Group SRL

• **Avizări:**

Aviz CTE APDM nr. 138 / 21.03.2023 indicatori tehnico - economici proiect

HCL nr. 166/23.03.2023 emisă de Consiliul Local Galați

HCA AZL nr. 17/23.03.2023

A3. LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALAȚI - AP1, OS 1.3, Cod SMIS 131354

Obiectiv general: îmbunătățirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent la Dana 32, astfel încât să se permită acostarea directă a navelor și să crească eficiența operațiilor de încărcare -descărcare a navelor, contribuind la realizarea obiectivului specific POIM, respectiv creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și la atingerea indicatorului POIM 2S3 - Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare, prin activitățile prevăzute.

Valoare totală buget proiect: 28.756.026,94 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 21 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

• **Contract de finanțare nr. 85/18.11.2020** - finalizat POIM

✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 73,26 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)

• **Proiectare și execuție lucrari - contract nr. 1328/19.02.2021 în derulare** (perioadă notificare defecte)

✓ Executant: Asociera Vepex (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & BCPC, Lider - Vepex Com,

✓ Lucrari finalizate 100% în luna august 2023 (PVRTL nr. 250 / 13.09.2023)

• **Supervizare lucrări - contract nr. 1329/19.02.2021 în derulare** (perioadă notificare defecte)

✓ Prestator: TPF Inginerie SRL

• **Servicii publicitate proiect:**

✓ **Contract nr. 3770/28.05.2021**, Panou afișare temporară, placă permanentă, Prestator: Top Media Prodcom SRL - finalizat (placă pentru afișare permanentă amplasată în data de 04.10.2023)

✓ **Comanda nr. 17168 / 08.11.2023**, comunicat de presă la finalizarea proiectului, publicat în data de 09.11.2023, Furnizor: Buzz Publishing SRL

• **Avizări:** OMTI 1947 / 26.10.2023 aprobare revizuire ITE

A4. Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incinta Bazin Docuri - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 137306

Obiectiv general: modernizarea și dezvoltarea Portului Brăila cu scopul de a oferi condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene, în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 2.4. Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale modale și porturi.

Valoare totală buget proiect: 121.014.885,75 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activitati desfasurate:

- **Contract de finanțare nr. 101/03.06.2021** - finalizat POIM
 - ✓ AA3/19.12.2023 suplimentarea bugetului pentru cheltuielile cu taxele ISC, CSC ca urmare a constituirii rezervei de ajustare pentru rezerva de suplimentare a Acordului Contractual nr. 4271 / 16.06.2021 și implicit a valorii lucrărilor de construcții montaj, Note de aprobare DGOIT nr. 44446/12.12.2023 și nr. 44447/12.12.2023
 - ✓ AA2/06.10.2023 constituirea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție publică, în vederea asigurării sumei necesare ajustării prețurilor serviciilor de proiectare și execuție lucrări din cadrul Acordului contractual nr. 4271/16.06.2021 și implicit a cotelor legale ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, Notă de aprobare DGOIT nr. 33158/18.09.2023
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 74,58 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Proiectare si execuție lucrări - contract nr. 4271/16.06.2021 în derulare** (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Executant: Asocierea Hercules (Lider) & Concivia & Interconstruct
 - ✓ AA6 / 13.10.2023 revizuire liste cantități pe obiecte conform notelor de constatare si dispozițiilor de șantier
 - ✓ Lucrări finalizate la data de 29.11.2023 conform comunicării transmise de antreprenor (perioadă recepție lucrări în desfășurare)
- **Supervizare lucrări - contract nr. 4062/09.06.2021 - în derulare** (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie
 - ✓ AA1 / 05.12.2023 suplimentare valoare contract cu suma de 33.108,40 lei, ajustări aplicate conform clauze contractuale art. 15 coroborat cu art. 24, 24.3
 - ✓ OAM 9 / 09.10.2023 revizuire liste cantitati pe obiecte conform note de constatare si dispoziții de santier
 - ✓ OAM 10 / 04.12.2023 punere în aplicare Dispoziția de Șantier nr. 8
 - ✓ Activități desfășurate conform Graficului aprobat
- **Publicitate proiect:**
 - ✓ **Servicii de organizare conferințe de presă și furnizare materiale promoționale - contract nr. 8450 / 02.12.2021** în derulare (perioadă notificare defecte), Prestator: Poliprod Serv SRL
Ordin începere activitate de organizare a conferinței de presă emis în data de 18.10.2023.
Conferinta de presă la finalizarea proiectului, organizată la Sediul Prefecturii Braila, Sala Mare a Palatului Administrativ Brăila in data de 19.12.2023 (inclusiv actualizare informații pliant pentru promovarea proiectului), placă permanentă amplasată în data de 19.12.2023
 - ✓ Servicii de publicare comunicat de presă la finalizarea proiectului: comandă nr. 20190 / 18.12.2023, Ziar Viața Liberă, Comanda nr. 20188 / 18.12.2023 Ziar Obiectiv Vocea Brăilei
- **Avizări:** HG nr. 894/22.10.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico - economici.

A5. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 155273

Obiectiv general: modernizarea portului Isaccea pana în anul 2022, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii existente si realizarea de lucrări de dragaj în vederea asigurării adâncimii de navigație la danele de acostare.

Valoare buget total proiect: 21.955.396 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activitati desfasurate:

- **Contract de finanțare nr. 65/14.04.2020** - finalizat POIM
 - ✓ Propunerea de modificare a contractului de finantare prin AA4 pe circuitul de semnături MTI (semnat APDM 26.06.2023). Nota de aprobare nr. 15698/ 17.05.2023.
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 99,24% (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Proiectare și execuție lucrari - contract nr. 5350/06.08.2020 în derulare** (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Executant: Asocierea Vepex Com (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & Biroul de consultanta proiectare in constructii
 - ✓ Lucrări finalizate conform Grafic (receptie lucrări la data de 15.12.2022)
- **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 8287/23.11.2020 în derulare** (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie (comisie recepție)
- **Servicii de audit financiar - contract nr 4535/ 30.06.2021 finalizat** (ultima Cerere de Rambursare autorizată DGOIT la data de 16.10.2023)
 - ✓ Prestator: Premier Soft Audit
 - ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) finalizate
- **Avizări:** OMTI nr. 1341/22.10.2021 reaprobare indicatori tehnico - economici revizuiți.

A6. Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 155273

Obiectiv general: Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche in vederea asigurarii conditiilor pentru creșterea competitivității pe termen lung și a atractivității comerciale, industriale și turistice a regiunii pentru investiții, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de viață a populației.

Valoare proiect: 40.726.567,39 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activitati desfasurate:

- **Contract de finanțare nr. 217/14.03.2023** - finalizat POIM
 - ✓ AA1 / 20.12.2023 actualizarea Bugetului proiectului urmare actualizării Devizului general la etapa Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ținând cont de adaptarea soluțiilor tehnice detaliate în Ordinul de modificare nr. 1 emis de supervisor și comunicarea beneficiarului privind necesitatea renunțării la realizarea Obiectului nr. 7 din PT+DE - Hală depozitare coroborat cu Revendicarea nr. 1 înaintată de Antreprenor și aprobată de Supervisor la data de 05.12.2023 (PV de la ședinta de consultare a partilor incheiat in data de 04.12.2023 în acord cu sub-clauza 69c.2 Decizia Supervisorului),

- ✓ Notă de aprobare DGOIT nr. 45017 / 14.12.2023 a Propunerii de modificare a contractului de finanțare prin AA1 emisă de Beneficiar (nr. 18930 / 05.12.2023)
- ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 1,42 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Proiectare și execuție lucrări - contract nr. 79/03.01.2023 în derulare** (perioadă notificare defecte)
 - ✓ Antreprenor: Asociera Complex Delta (Lider) & Consitrans & Artera Proiect & Power Consulting Solutions
 - ✓ Subcontractanti: Consitrans SRL (Proiectant), Artera Proiect SRL - subcontractant Consitrans pentru servicii verificare proiecte conform Legii nr. 10/1995, Power Consulting Solutions – subcontractant pentru executare lucrări instalații electrice
 - ✓ **AA1 / 23.10.2023** diminuarea valorii contractului conform OM nr. 1 elaborat de Supervisor (liste cantități) coroborat cu solicitarea Beneficiarului privind renunțarea la lucrările aferente Halei de depozitare din incinta Danei Comerciale
 - ✓ **AA2 / 31.10.2023** modificarea Art. 47 - Sume reținute în conformitate cu prevederile HG nr. 965/12.10.2023 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 - ✓ **AA3 / 13.12.2023** suplimentarea valorii contractului în acord cu Revendicarea nr. 01 emisă de Antreprenor conform sub-clauzei 69 a.1, PV de la ședința de consultare a partilor încheiat în data de 04.12.2023 (sub-clauza 69c.2 Decizia Supervisorului)
 - ✓ **AA4 / 19.12.2023** suplimentarea valorii contractului conform Centralizatorului emis de Antreprenor și validat de Supervisor în care sunt evidențiate: repartizarea lucrărilor corespunzătoare situațiilor de lucrări aprobate de către Supervisor, valoarea ajustărilor ca urmare a aplicării formulei de ajustare din Contract
 - ✓ Revendicarea nr. 01 / 02.12.2023 soluționată în baza PV încheiat în baza subclauzei 69c.2(a) din data de 04.12.2023 între reprezentanții Beneficiarului, Antreprenorului și Supervisorului
 - ✓ 11.10.2023 înaintare Raport PT+DE către supervisor, cu rezolvarea observațiilor transmise de Supervisor
 - ✓ 14.11.2023 predare Deviz General actualizat la finalizare lucrări (semnat de părți în data de 18.12.2023)
 - ✓ 14.12.2023 Notificare finalizare lucrări în data de 20.12.2023 trimisă către Beneficiar și Supervisor
 - ✓ Lucrări finalizate la data de 20.12.2023 conform comunicării Antreprenorului (procedură de recepție lucrări în desfășurare)
- **Supervizare proiectare tehnică și execuție lucrări - contract nr. 78/03.01.2022 în derulare**
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
 - ✓ AA1 / 18.10.2023 schimbare sediu prestator
 - ✓ Activități desfășurate conform Graficului aprobat
- **Publicitate proiect:**

- ✓ **Contract de publicitate nr. 6866/ 11.05.2023** Prestator: Hope Promo SRL, în derulare (perioadă notificare defecte)

23.11.2023 ordin începere activitate organizare conferință de presă în data de 20.12.2023 și machetare placă permanentă

19.12.2023 PV predare - primire placă permanentă (înlocuiește Panoul pentru afișare temporară expus în Portul Chilia Veche, km 45, mal drept braț Chilia, fluviul Dunărea)

20.12.2023 organizarea conferinței de presă la finalizarea proiectului, Hotel Delta Tulcea, Sala Toma Caragiu

- ✓ **Comunicat de presă** la finalizarea implementarii proiectului publicat în ziarul Delta în data de 20.12.2023

• **Avizări**

- ✓ OMTI aprobare actualizare actualizare indicatori tehnico-economici (ITE) nr. 16/10.01.2024
- ✓ Aviz CTE MTI nr. 223/231 din 19.12.2023 avizare actualizare indicatori tehnico-economici
- ✓ Aviz CTE APDM nr. 581/CTE/05.12.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici (recalculare Deviz general la etapa PT+DE august 2023 coroborat cu Revendicarea nr. 1 emisă de Antreprenor)
- ✓ Aviz nr. 327 / 03.11.2023 emis de Aquaprest Chilia Veche
- ✓ Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții, PV ISC nr. 461256 / 10.11.2023
- ✓ Aviz CTE APDM nr. 211/CTE/20.10.2023 privind actualizare indicatori tehnico-economici (recalculare Deviz General la Etapa PT+DE august 2023)

B. PROIECTE ETAPIZATE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI TRANSPORT PT 2021 - 2027 (PT)

B1. Platformă Multimodală Galați - Etapa I - modernizarea infrastructurii portuare - AP1, OS 1.3, Cod SMIS: 156202

Obiectiv general: atragerea de noi fluxuri de marfa în Portul Galați, creșterea eficienței în exploatarea infrastructurii portuare, creșterea siguranței și, implicit, creșterea atractivității transportului naval, prin facilitățile portuare oferite.

Valoare buget total proiect: 236.988.642,35 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 20 luni de la data ordinului administrativ de începere al lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare** nr. 257/12.09.2023 - etapizat PT
- **Cerere de etapizare** PT 2021-2027 retransmisă către DGOIT 08.12.2023
- **Contract de execuție lucrări nr. 11114/27.07.2023** în derulare
 - ✓ Antreprenor: Asociera Concivia (Lider), Vepex Com SRL, Socot,
 - ✓ Subcontractanti: Hercules SA, AMC Electric SRL, Terratest Geotehnic SA
 - ✓ prelungire autorizatie de construire nr. 41/ 03.08.2023
 - ✓ ordin de incepere executie lucrari emis data de 03.08.2023 de către supervisor
- **Servicii de proiectare și asistență - contract nr. 546/06.03.2018** în derulare
 - ✓ Prestator: Asociera Acciona Ingineria & Baicons Impex
- **Contract de supervizare proiectare și execuție lucrări nr. 590/PMGI/24.06.2019** în derulare

- ✓ Prestator: Asociera TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie)
- ✓ Activități în derulare conform Grafic
- **Avizări:**
 - ✓ Aviz CTE MTI 243/251 din 18.12.2023
 - ✓ OMTI aprobare actualizare ITE nr. 2358 / 28.12.2023

B2. Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați - AP1, OS 1.3, Cod SMIS: 156315

Obiectiv general: atragerea de noi fluxuri de marfa în Portul Galați, creșterea eficienței în exploatarea infrastructurii portuare, creșterea siguranței și, implicit, creșterea atractivității transportului naval, prin facilitățile portuare oferite.

Valoare buget total proiect: 173.818.480,23 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Partener proiect: PBN Logistics SA

Activități desfășurate:

- **Contract de finantare nr. 204/ 07.12.2022** - etapizat PT
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 0,34 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Cerere de etapizare PT 2021-2027** retransmisă către DGOIT 08.12.2023
- **Proiectare și execuție lucrari - contract nr. 623/11.01.2023 în derulare**
 - ✓ Executant: Asociera Tancred SRL (Lider), Citadina 98 SA, Lemacons SRL, Vega 93 SRL și Oldroad Construct SA
 - ✓ Subcontractanți: Consitrans SRL, Artera Proiect SRL, Superquatro Grup SRL, Dewatering & Silent Piling SRL, Arheo Search SRL
 - ✓ Ordin de incepere execuție lucrari emis în data de 16.08.2023 de către Supervisor
 - ✓ Activitățile se desfășoară conform graficului stabilit (Grad fizic: 59,44 %)
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrari - contract nr. 1600/30.01.2023** în derulare
 - ✓ Asociera VIA DESIGN SRL (Lider) și IRIMAT CONS SRL
 - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Avizări:** HG nr. 141/10.10.2022 aprobare revizuire ITE

B3. Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați - AP1, OS 1.3, Cod SMIS 155809

Obiectiv general: modernizarea și extinderea infrastructurii operaționale din Portul Mineralier Galați, prin asigurarea unui proces de operare sigur și eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de mărfuri și de a crește capacitatea de operare portuara, oferindu-se condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, promovând astfel mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene, în contextul Obiectivului specific POIM (OS) 1.3. Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core.

Valoare buget total proiect: 211.172.577,48 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 14 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de Finanțare - contract nr. 250/17.07.2023** - etapizat PT
- **Cerere de etapizare** retransmisă către DGOIT 13.09.2023 și 08.12.2023.
- **Proiectare și execuție lucrari**
 - ✓ Contract nr. 8815/ 19.06.2023 în derulare
 - ✓ Antreprenor: Asociera Citadina 98 SA (Lider), Tancrad SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, Vega 93 SRL, AllPlan Proiect SRL
 - ✓ Proiectant: AllPlan Proiect SRL
 - ✓ AA1 / 13.11.2023 modificarea clauzei 47 din Condițiile generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții, conform prevederilor HG nr. 956 din 12.10.2023
 - ✓ Autorizație de construire nr. 77/29.11.2023 emisă de MTI
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrari**
 - ✓ **contract nr. 10973/15.07.2023 în derulare**
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL și Stereogis Proiect SRL
 - ✓ Raport PT+DE ediție revizuită nr. 6902/21.11.2023 (acord supervizor)
 - ✓ Activități desfășurate conform Graficului stabilit
- **Publicitate proiect:**
 - ✓ Servicii organizare conferințe de presă, furnizare produse promovare proiect (panou temporar, placă permanentă, autocolante, plăcuță, Roll-up, block notes-uri, rucsacuri personalizate, memory stick-uri, pixuri personalizate) și publicare comunicate de presă, Contract nr. 8408 / 12.06.2023 în derulare
 - ✓ Prestator: POLIPROD SERV SRL
 - ✓ Activități desfășurate conform Graficului
- **Furnizare consumabile, obiecte inventar, echipamente IT** - achiziții finalizate
 - ✓ **Comanda 14995 / 04.10.2023**, consumabile, Furnizor: Roval Print SRL
 - ✓ **Comanda 14998 / 04.10.2023**, fișete metalice, Furnizor: Office & More SRL
 - ✓ **Comanda 14996 / 04.10.2023**, HDD extern, Furnizor: Dina Lucri SRL
- **Avizări:**
 - ✓ HG nr. 307 / 05.04.2023 aprobare indicatori tehnico - economici
 - ✓ Certificat de urbanism nr. 126/25.10.2023 pentru organizare de șantier
 - ✓ Confirmare valabilitate aviz MAN Statul Major al Apărării (adresa nr. 15085/05.10.2023)
 - ✓ Confirmare valabilitate aviz ABA Buzău Ialomița (adresa nr. 17119/ML/11.10.2023)

B4. Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar al Frontului de Operare la Dunăre, Adiacent Molului - AP2, OS 2.4, COD SMIS 155814

Obiectiv general: integrarea Portului Braila in fluxul internațional de mărfuri prin modernizarea infrastructurii portuare și a drumurilor de acces interioare în vederea creșterii capacității de mărfuri

transportate pe căi navigabile interioare și dezvoltării capacităților economice ale operatorilor portuari.

Valoare totală buget proiect: 126.824.571,15 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 24 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finanțare nr. 203/07.12.2022** - etapizat PT
 - ✓ AA3 / 31.10.2023 modificare Contract de Finanțare (secțiuni „Bugetul proiectului” - denumire linie bugetară în MySMIS);
 - ✓ Propunere modificare contract de finanțare prin AA4 în analiză DGOIT în vederea aprobării transmisă DGOIT la data de 17.10.2023 (secțiune Graficul de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor)
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 0,71 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
- **Proiectare și Execuție Lucrări - contract nr. 10314/12.12.2022** în derulare
 - ✓ Antreprenor: Asocieria Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology & BCPC & Socot,
 - ✓ Proiectant: BCPC și Structural Engineering & Technology SRL
 - ✓ Autorizației de construire nr. 46/17.08.2023 emisă de Primăria Municipiului Braila
 - ✓ Autorizație de construire pentru organizare de șantier nr. 505/ 06.09.2023 emisă de Primăria Municipiului Braila
 - ✓ Comunicare ISC privind începerea execuției lucrărilor nr. 14815/02.10.2023
 - ✓ Activitățile se desfășoară conform graficului (Grad fizic 16,20 %, Grad valoric 30 %)
- **Servicii de supervizare lucrări - contract nr. 10315/12.12.2022** în derulare
 - ✓ Prestator: TPF Inginerie SRL
 - ✓ Ordin începere lucrări emis în data de 01.09.2023
 - ✓ Activitățile se desfășoară conform Graficului stabilit
- **Publicitate proiect:**
 - ✓ servicii de promovare proiect prin organizarea conferinței de presă, publicarea comunicatelor de presă, furnizare produse publicitare (panou temporară, placă permanentă, autocolante, plăcuțe, mape de prezentare, memory stick-uri, pixuri personalizate), contract nr. 1742/31.01.2023 - în derulare, Prestator: Intermedia Services Top SRL
- **Avizari:** HG aprobare indicatori tehnico - economici nr. 629 / 11.05.2022

B5. Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 131430

Obiectiv general: creșterea atractivității și accesibilității Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în acord cu practicile și politicile UE

Valoare totală buget proiect: 109.897.493,67 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 18 luni de la data ordinului administrativ de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finantare nr. 72/10.07.2020** - etapizat PT
 - ✓ **AA4 / 12.12.2023** - modificare valoare contract de finantare conform Deviz General actualizat de la 64.246.210,90 lei la 109.897.493,67 lei inclusiv TVA (Devizul General actualizat a fost aprobat prin HG nr. 424/10.05.2023), Notă de aprobare DGOIT nr. 36901/16.10.2023,
 - ✓ Grad absorbție fonduri europene la 31.12.2023 = 6,85 % (calcul în funcție de CR-urile autorizate DGOIT)
 - ✓ Cererea de etapizare PT 2021-2027 trimisă DGOIT la data de 21.12.2023 (în evaluare)
- **Proiectare și organizare de șantier (parțial) finalizate** în baza contractelor nr. 6276/08.09.2020 Lot I - Port Industrial Tulcea și nr. 6277/08.09.2020 Lot II - Port Comercial, încetate la date de 08.07.2022 conform prevederilor art.7, pct. 4 din OG nr. 64/2022,
- **Asistență tehnică și execuție lucrări:**
 - ✓ Deviz general actualizat conform ACB rev.1 semnat de Proiectant si APDM,
 - ✓ ACB revizuită în vederea actualizării Devizului General al proiectului la nivel de preturi curente, necesar demarării unei noi proceduri de achizitie publica pentru proiectare și executie lucrari,
 - ✓ Anunț publicat în SEAP nr. CN1052263/20.02.2023 și JOUE nr. 2023/S 039-113385/23.02.2023 (termen limită depunere oferte 03.04.2023 ora 15:00)
 - ✓ achiziție în etapa de solutionare contestatii (constația depusă de Coral SRL Tulcea anulată 21.09.2023, termen nou depunere contestații 02.10.2023, termen limita depunere oferte - 09.02.2024)
- **Supervizare proiectare si executie lucrari - contracte nr. 8539/ 26.11.2020 Lot I - Port Industrial, nr. 8538/26.11.2020 Lot II - Port Comercial** - în derulare
 - ✓ Antreprenor: Asocierea Pegasus Engineering (Lider) & Konsent
 - ✓ Ordin de suspendare contract nr. 130/04.01.2023 până la data semnării contractului de asistență tehnică și execuție lucrări
 - ✓ AA1 nr. 20318/19.12.2023, modificarea duratei contractului în 54 luni de la data semnării contractului de ambele părți, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate
- **Servicii de audit financiar - contract nr. 9574/23.12.2020** - în derulare
 - ✓ Prestator: Consult Expert Auditor
 - ✓ Livrabile (rapoarte audit financiar) în grafic
- **Avizari:** HG nr. 424/ 10.05.2023 pentru re aprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuiți

B6. Dezvoltare Port Măcin - AP2, OS 2.4, Cod SMIS 157214

Obiectiv general: cresterea eficientei in operare, reducerea timpilor de manipulare a marfurilor si cresterea capacitatii de generare trafic, cu impact asupra extractiei de produse de cariera, asupra fortei de munca ocupate la nivel local si asupra nivelului de trai.

Valoare totală proiect: 65,313,175.29 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- **Contract de finantare nr. 251/ 17.07.2023** - etapizat PT
 - ✓ **Cerere de etapizare** retransmisă către DGOIT în data de 07.12.2023.

- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot I - Contract 17862/16.11.2023 în derulare**
 - ✓ Antreprenor: Asociera Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
- **Servicii de proiectare și execuție lucrări - Lot II - Contract 17863/16.11.2023 în derulare**
 - ✓ Antreprenor: Asociera Terra Construct & Ramali Construct & Concept Structure
- **Servicii de supervizare proiectare și execuție lucrări - contract nr. 12329/22.08.2023 în derulare**
 - ✓ Supervisor: Stereogis Proiect SRL
- **Avizări:** OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023

C. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE PENTRU OBTINERE FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI TRANSPORT PT 2021 - 2027 (PT)

C1. Reducerea Colmatării și Eroziunii în Danele Operative ale Portului Comercial Galați în Zona Km 151 + 299 și Km 153+150

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

Valoare totală proiect estimată: 117.215.000 lei inclusiv TVA

Durata de execuție a investiției: 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

Activități desfășurate:

- Cererea de finanțare se va depune prin PT 2021-2027 după finalizarea Studiului de fezabilitate și obținerea tuturor avizărilor necesare

Avizări: HG 655/03.08.2023 pentru atribuire Faleză Galați în concesiune APDM

C2. Reabilitare Danele 12-15 și Danele 19-20 Port Comercial Galați

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

Valoare totală proiect estimată: 125.000.000 lei inclusiv TVA

Activități desfășurate:

- Documentație de achiziție (Caiet de sarcini, Referat de necesitate) - în curs de finalizare
- Notă de fundamentare nr. 9329 / 26.06.2023 pentru asigurare sursă de finanțare din Titlu 55 pentru studiu de fezabilitate (în așteptare aprobare MTI pentru asigurare sursă de finanțare din Titlu 55)
- Cererea de finanțare se va depune prin PT 2021-2027

C3. Terminal Portuar - Dană amonte pentru descărcare cereale cu macarale de 50 tf. din navele fluvio-maritime ≤ 4.800 tdw, cu cheu vertical la malul stâng al Dunării - zona Mm 78+550 m în parcelă concesionată de la CN APDM SA

Obiectiv general: sporirea competitivității portului Galați, acostarea în siguranță a navelor, creșterea calității serviciilor portuare

Valoare totală proiect estimată: 125.000.000 lei inclusiv TVA

Activități desfășurate:

- Studiu de Fezabilitate în curs de atribuire
- Cererea de finanțare se va depune prin intermediul PT 2021-2027

C4. Dezvoltarea Capacității de Trafic prin Reamenajarea Danelor 22/25 Port Brăila, Km 170, în cheu vertical, platformă, acces rutier, feroviar, incintă interioară adiacentă și utilități - proiect în parteneriat public & privat

Beneficiari: APDM & TTS PORTURI FLUVIALE

Acord parteneriat public - privat nr. 2249 / 26.03.2021

Valoare totală proiect estimată: 146.291.799,35 lei inclusiv TVA

Stadiu realizare obiectiv investițional:

- Documentație tehnico - economică (Studiu de fezabilitate, ACB) finalizată
- Cererea de finanțare se va depune prin intermediul PT 2021-2027 (în funcție de obținerea avizelor conform Certificat de Urbanism)
- **Avizari:**
 - ✓ Avize conform CU: aviz ABA Buzău – Ialomița - în așteptare
 - ✓ Avizul CTE APDM se va emite după primirea avizului de gospodărire a apelor emis de ABA Buzău - Ialomița conform PV ședință CTE APDM nr. 818/CTE/05.09.2022

C5. Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Valoare totală proiect estimată: 25.000.000 lei inclusiv TVA

Activități desfășurate:

- inițierea demersurilor pentru modificarea limitelor zonelor portuare pentru Portul Mahmudia și anume, includerea suprafeței de teren aflată în Inventarul bunurilor din domeniul public (alocată obiectivului investițional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II") - în așteptare răspuns MTI.

C6. Lucrări modernizare cheuri Port Hârșova

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval și realizarea de noi elemente de infrastructură portuară.

Valoare totală proiect estimată: 20.000.000 lei inclusiv TVA

Temenul estimat pentru finalizarea achiziției serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate este martie 2024, iar termenul de finalizare a lucrărilor este decembrie 2026

D. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

D1. Raportarea stadiului proiectelor cu finanțare europeană conform cerințelor de raportare impuse de autoritățile abilitate în domeniu (MTI, MFE, MFP etc):

Nr. Crt.	Denumire Raport	Nr. înregistrare APDM	Solicitant	Modalitate transmitere
1	Raportare trimestrială a indicatorilor de progres/ rezultat pentru proiectele de investiții publice semnificative noi și în continuare, pentru trimestrul III 2023 (Anexa 2 conform HG nr. 225/2014 + calendar de implementare): <ul style="list-style-type: none">• Platformă Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin - Dunăre/ Alpi• Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați	15931 / 19.10.2023	MTI Direcția Naval Transport	electronic (scan și editabil) letric (curierat)

	<ul style="list-style-type: none"> • Port Brăila - Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din Incintă Bazin Docuri • Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului • Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați • Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I 			
2	<p>Raportare lunară plăți eligibile pentru proiectele CN APDM SA finanțate prin intermediul POIM 2014-2020 (iulie 2023, august 2023, septembrie 2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară • Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I • Platformă Multimodală Galați - Etapa II "Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară" • Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați • Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri" • Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului • Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati • Dezvoltare Port Chilia Veche • Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului Bazinul Nou - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 – înființare linie ferată industrială (LFI) "1CL PBN- Cod SMIS 160452 • Proiect "Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați" - Cod SMIS 155809 	<p>15102/ 05.10.2023</p> <hr/> <p>17118/ 07.11.2023</p> <hr/> <p>19056/ 05.12.2023</p>	<p>MTI Direcția Organism Intermediar Transport</p> <p>Generală</p>	<p>electronic (scan editabil) și</p> <p>letric (curierat)</p>

3	Raportare lunară Monitorizare proiecte de investiții în infrastructură navală: <ul style="list-style-type: none"> Proiect „Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare infrastructură portuară” - Cod SMIS 129406, Proiect „Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” - Cod SMIS 131430, Proiect Platformă Multimodală Galați - Etapa II ”Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară” - Cod SMIS 120940, Proiect „Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați ” - Cod SMIS 131354, Proiect „Port Brăila - Lucrari de infrastructura portuara a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri” - Cod SMIS: 137306, Proiect „Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului” - Cod SMIS 155814, Proiect „Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați” - Cod SMIS 156315, Proiect „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” - Cod SMIS 155273, Proiect “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați” - Cod SMIS 155809 Îmbunătățirea conexiunii feroviare a portului Bazinul Nou - lucrări de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 - înființare linie ferată industrială (LFI) "1CL PBN- Cod SMIS 160452 	16217/ 25.10.2023	MTI Direcția Organism Intermediar Transport	Generală	electronic (scan editabil) letric (curierat)	și
4	Raportare lunară privind analiza stadiului proiectelor sector naval	02.10.2023 20.11.2023 18.12.2023	MTI Direcția Naval	Transport	electronic (scan editabil)	și
5	Etapizarea proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020 (derogare termen)	17353/ 09.11.2023	MTI Direcția Organism Intermediar Transport	Generală pentru		
6	Raportare lunară Program Guvernare Sector Naval	262 /SPE/ 03.10.2023 288 /SPE/ 03.11.2023 320/SPE/ 28.11.2023	Serviciu Management și Corporativă	Management Guvernanță	electronic (scan editabil)	și
7	Estimari cereri rambursare pentru perioada septembrie - decembrie 2023 - POIM	13446/ 08.09.2023	MTI Direcția Organism Intermediar Transport	Generală pentru		
8	Estimare plati trimestrul I 2024 - APDM <ul style="list-style-type: none"> Platformă Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare 	05.10.2023	MTI Direcția Organism	Generală		

	<ul style="list-style-type: none"> Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunăre, adiacent molului Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați Dezvoltare Port Măcin 		Intermediar pentru Transport	
9	Listă obiective ce urmează a fi inaugurate	261/SPE/ 02.10.2023	Compartiment Marketing	electronic editabil
10	Gradul de absorbție al fondurilor europene (situație lunară, grad absorbție calculat de la începutul anului)	291/SPE/ 06.11.2023 323/SPE/ 05.12.2023		electronic editabil

Notă: toate raportările menționate mai sus sunt întocmite în colaborare cu membrii EP (manager proiect, asistent manager, manager/ responsabil financiar), Serviciul Financiar - Contabilitate

D2. Gestionarea aplicațiilor de monitorizare și raportare a stadiului proiectelor la nivel de companie pentru proiectele aflate în evaluare/ implementare în cadrul programelor care asigură finanțarea acestora:

I. Cereri de rambursare încărcate în MySMIS

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod SMIS	Cereri de rambursare			Stadiu CR				Grad absorbție la 31.12.2023
			Număr / dată	perioadă	Valoare totală solicitată - Lei -	În lucru SPE*	În lucru BO**	Raport autorizare DGPET	Valoare totală autorizată - Lei -	
1	Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati	156315	CR3/ 20.11.2023	09.08.2023- 19.10.2023	7.355.993,59		x	-	-	0,34 %
2	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	CR14/ 05.12.2023	01.09.2023- 30.11.2023	2.221.305,52		x	-	-	72,64 %
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incintă bazin Docuri	137306	CR24	29.08.2023- 02.10.2023	2.815.272,2		x	-	-	39,09 %
			CR25	16.10.2023- 24.11.2023	9.006.194,87		x	-	-	
4	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al Frontului de operare la	155814	CR4/ 06.11.2023	29.06.2023- 02.08.2023	23.328,89	-	x	-	-	0,16 %
			CR5/ 10.11.2023	08.09.2023- 02.10.2023	261.240,56	-	x	-	-	
			CR6/ 21.11.2023	30.10.2023- 15.11.2023	807.726,00	-	x	-	-	

	Dunăre adiacent molului		CR7/ 18.12.2023	08.11.2023- 13.12.2023	23.677.621,84 -	x	-	-	
5	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	-	-	-	-	-	-	6,85 %
6	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	-	-	-	-	-	-	1,42 %
7	Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI) "1 CL PBN	160452	CR1/ 29.11.2023	01.11.2023- 30.11.2023	1.190.049,37 -	x	-	-	0%
			CR2/ 13.12.2023	01.11.2023- 30.11.2023	2.179.521,78 -	x	-	-	
8	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	155273	-	-	-	-	-	-	-

* SPE - Serviciul Proiecte Europene (cerere de rambursare în etapa de încărcare în MySMIS)

** BO - Back Office (cerere încărcată în MySMIS, în evaluare DGOIT)

Gradul de absorbție este calculat de la data semnării contractului de finanțare și până la data de 31.12.2023.

Notă: în etapa de încărcare a Cererilor de rambursare în MySMIS, sunt încărcate/ actualizate dosarele de achiziții aferente Cererilor de rambursare, ori de câte ori este cazul.

II. Rapoarte de progres încărcate în MySMIS

Nr. Crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Raport de progres		Stadiu Raport de Progres		
			Număr / dată	perioadă	Data încărcare în MySMIS	În lucru BO**	Data autorizare DGPET
1	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la dunăre, adiacent molului	155814	RP4/ 12.10.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	12.10.2023		x
2	Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați	131354	RP 13/ 12.10.2023	01.07.2023- 30.09.2023	12.10.2023		x
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din Incintă bazin Docuri	137306	RP 11/ 12.10.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	12.10.2023		x
4	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	-	-	-	-	-

5	Platformă Multimodală Galați - Etapa II - modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	120940	RP11/ 29.11.2023	01.04.2023 - 30.06.2023	29.11.2023		x	
6	Amenajare Dane RO RO - Port Bazinul Nou Galati	156315	RP 04/ 07.11.2023	01.07.2023 - 30.09.2023	07.11.2023		x	
7	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche	155273	-	-	-	-	-	-
8	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	155809	RP02/ 06.12.2023	01.09.2023 - 30.11.2023		x		
9	Dezvoltare Port Macin	157214	RP 01/ 20.09.2023	17.07.2023 - 31.08.2023	20.09.2023		x	
10	Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou – Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI)“1 CL PBN	160452	RP 02/ 17.10.2023	27.07.2023 - 30.09.2023	19.10.2023		x	
11	Platforma Multimodala Galați - Modernizarea infrastructurii portuare	156202	RP01/ 07.11.2023	12.09.2023 - 30.09.2023		x		

III. Contracte de finanțare/ Acte adiționale încărcate în MySMIS

Nr. crt.	Denumire proiect	Cod My SMIS	Contract de finanțare		Act adițional la contractul de finanțare	Notă aprobare DGPET	Stadiu		
			Număr / dată	perioadă			În lucru SPE*	În lucru BO**	Aprobat MTI
1	Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I	131430	72/ 10.07.2020	72 luni 03.08.2018 - 31.12.2023	AA4/ 12.12.2023	36901/ 16.10.2023			x
2	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la dunăre, adiacent molului	155814	203/ 07.12.2022	80 luni 07.12.2022	AA3/ 31.10.2023	13054/ 04.09.2023			x
				- 31.11.2023	AA4/ 17.10.2023		x		
3	Port Brăila - Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incintă Bazin Docuri	137306	101/ 03.06.2023	88 luni 01.04.2019 - 31.12.2023	AA2/ 06.10.2023	33158/ 18.09.2023			x
4	Platformă multimodală Galați -Etapa II-Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară	120940	78/ 23.09.2023	81 luni 01.04.2017 - 31.12.2023	AA 3/ 06.10.2023	34082/ 22.09.2023			x

5	Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați	155809	250/ 17.07.2023	31 luni 15.06.2021 - 31.12.2023	AA1/ 06.10.2023	32782/ 14.09.2023			x
6	Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI)“1 CL PBN	160452	254/ 28.07.2023	14 luni 01.11.2022 - 31.12.2023	AA1/ 28.11.2023	1639/ 26.10.2023			x

D3. Reprezentarea companiei referitor la proiectele cu finanțare europeană, în fața instituțiilor și organismelor cu activitate în domeniu:

Întocmirea situațiilor centralizatoare cu informații solicitate de conducerea companiei în vederea:

1. participării la diverse întâlniri de lucru desfășurate la sediul MTI/ MFE/ MFP pentru susținerea proiectelor din Portofoliul CN APDM SA în vederea obținerii finanțării și implementării acestora conform obiectivelor stabilite,
2. conceperea strategiilor și politicilor de dezvoltare ale companiei.

D4. Monitorizarea stadiului proiectelor în pregătire/ derulare:

Monitorizarea stadiului proiectelor în pregătire/ derulare se reflectă în Anexa 1 "Stadiul Proiectelor în curs de Implementare/ Pregătire" actualizată la data de 31.12.2023.

Întocmire referate/ decizii constituire/ modificare echipe de proiect conform solicitărilor aprobate de conducerea companiei și actualizarea Situației "Componență membri echipe de proiect" ori de câte ori este cazul:

Nr. Crt.	Constituire/ Modificare Componență EP-uri		
	Denumire proiect	Referat Nr. înregistrare	Decizie Nr. înregistrare
1	Îmbunătățirea conexiunii feroviare a Portului Bazinul Nou - Lucrari de extindere a liniilor cu ecartament larg din dana 47 până în dana 53 - Înființare Linie ferată industrială (LFI)“1 CL PBN	316/ SPE/ 22.11.2023	96/22.11.2023

D5. Inițierea acțiunilor și demersurilor necesare derulării procesului de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în concordanță cu cerințele programelor de finanțare și a legislației aplicabile:

Analiza Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal publicat de MTI în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport (PT) 2021-2027.

Cereri de etapizări proiecte transmise către DGOIT în vederea finalizării implementării proiectelor prin intermediul PT 2021 – 2027, în colaborare cu membrii echipelor de proiect:

- Platformă Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 08.12.2023)
- Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galați (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 13.12.2023)
- Modernizarea și Dezvoltarea Portului Mineralier Galați (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 13.09.2023 și 08.12.2023)

- Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al Frontului de operare la Dunare, adiacent molului (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 30.08.2023)
- Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 30.08.2023)
- Dezvoltare Port Măcin (cerere de etapizare retransmisă către DGOIT 13.09.2023 și 07.12.2023)

D6. Coordonarea procesului de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă:

În procesul de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, personalul din cadrul SIPE - Proiecte Europene oferă consultanță membrilor EP, conform solicitărilor și expertizei deținute.

De asemenea, platforma [Reglementări Proiecte Europene], este actualizată cu reglementările nou apărute în domeniul proiectelor europene, fiind aduse la cunoștința echipelor de proiect, ori de câte ori este cazul.

3.12 Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si combaterea poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea

Activitatea de exploatare flota

Au fost desfasurate activitati specifice de coordonare si monitorizare a activitatii navelor companiei, de asigurare a functionalitatii acestora printr-o exploatare optima precum si de aprovizionare cu combustibili si lubrifianti a acestora. La nivelul serviciului au fost intocmite formalitatile legale necesare pentru miscarea navelor companiei in vederea asigurarii prestarii serviciilor catre terti.

In conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati cu navele proprii pentru prestarea serviciilor de preluare deseuri de la navele maritime si de navigatie interioara în portul Galati, Brăila și Tulcea.

Nr.	Descriere activitate	Trimestrul III 2023	Trimestrul IV 2023	Semestrul II 2023
1.	Preluare deșeuri de la nave fluviale	447 nave	430 nave	877 nave
2.	Preluare deșeuri de la nave maritime	181 nave	242 nave	423 nave
3.	Asistență la transfer produse petroliere nave maritime + fluviale	268 ore	422 ore	690 ore

Au fost onorate la timp si in totalitate solicitarile primite de la structurile interne pentru efectuarea masuratorilor hidrografice si cele de semnalizare.

Activitatea de coordonare portuara si protectia mediului

În conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati de: coordonare a activitatii portuare cu privire la alocarea danelor in mod liber si nediscriminatoriu si asigurarea corectitudinii si realitatii informatiilor statistice de trafic portuar si nave derulate prin porturile din zona de activitate a Companiei, efectuarea demersurilor necesare in vederea prestarii serviciilor cu nave si instalatii proprii; gestionarea activitatii de protectia mediului in portul Galati si supervizarea activitatilor similare la sucursale.

Analiza trafic – SEMESTRUL II 2023

C.N A.P.D.M – S.A GALAȚI – Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul II planificat	2023 Semestrul II realizat	Realizat / Planificat Semestrul II - %
Mii tone marfă operate maritim	711,143	721,637	101.4%
Mii tone marfă operate fluvial	1639,997	1199,077	73.11%
Mii tone marfă general	2351,140	1920,714	81.69%

Port Galați – Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul II planificat	2023 Semestrul II realizat	Realizat / Planificat Semestrul II - %
Mii tone marfă operate maritim	619,716	633,799	102,27%
Mii tone marfă operate fluvial	659,439	540,297	81,93%
Mii tone marfă general	1279,155	1174,096	91,79%

Sucursala Brăila – Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul II planificat	2023 Semestrul II realizat	Realizat / Planificat Semestrul II - %
Mii tone marfă operate maritim	91,427	80,374	87,91%
Mii tone marfă operate fluvial	252,377	259,988	103,02%
Mii tone marfă general	343,804	340,362	98,99%

Sucursala Tulcea – Indicatori trafic			
Tip trafic	2023 Semestrul II planificat	2023 Semestrul II realizat	Realizat / Planificat Semestrul II - %
Mii tone marfă operate maritim	0	7,464	-
Mii tone marfă operate fluvial	728,181	398,792	54,77%
Mii tone marfă general	728,181	406,256	55,80%

Activitatea de gestionarea deșeurilor colectate de la nave în porturile Galați, Braila, Tulcea

În **SEMESTRUL II 2023** s-au asigurat servicii de preluare deșeurilor în program ordonat și la solicitare, atât pentru nave maritime cât și pentru nave de navigație interioară. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat **423 de preluări** de la **navele maritime**, **877 preluări** de la **navele de navigație interioară** și s-au realizat **690 ore de asistență** la transvazarea de produse petroliere în dane specializate. Au fost colectați **13574 saci de deșeurii menajere**, **523,93 mc de reziduuri de hidrocarburi**, **5 mc de ape uzate menajere** și **5597 kg de deșeurii periculoase** (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate și ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deșeurilor generate de nave și asistența la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

Deșeurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare în proporție de 100 %.

3.13 Activitatea SSM/Situatii de urgenta si Protectie civila

În cadrul Compartimentului SSM – SU, în concordanță cu obiectivele specifice planificate, s-au desfășurat următoarele activități aferente **semestrului II 2023**:

- Exercițiu de evacuare ca urmare a producerii unui cutremur, urmata de interventia stingerii unui incendiu – Palatul Navigatiei. Proces verbal **nr. 195/22.09.2023**.
- Intocmirea Raportului de evaluare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2024, nr. 264/11.12.2023 și înaintat la ISU „General Eremia Grigorescu” sub nr. 1905019/18.12.2023
- Efectuarea controlului medical periodic al personalului navigant conform programarii/planificarii facute in baza expirarii Fisei de aptitudini.
- Monitorizarea controlului medical al personalului Tesa cat si navigant pentru Galati, Tulcea si Braila, atat la angajare cat si periodic conform planificarii. Gestionarea optima a contractelor de Medicina Muncii.
- Monitorizarea starii de sanatate pentru personalul Tesa care suplimentar conduce masina institutiei.
- Distribuirea de echipamente de unica folosinta (masti) – la solicitare cat si asigurarea de dezinfectant atat la intrarea in companie, grupuri sanitare, la desfasurarea sedintelor CA cat si echiparea autoturismelor pentru delegatii.
- Intocmirea caietelor de sarcini pentru achizitia de noi contracte de Medicina Muncii pentru anul 2024
- Instruirea personalului nou angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență – evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
- Instruirea personalului celulei de urgență și a șefilor echipelor de intervenție în domeniul situațiilor de urgență, conform Planului de Pregătire anual **nr. 13/05.01.2023**, în conformitate cu tematica **nr. 13/05.01.2023**, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență.
- Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Exploatare Flotă și Coordonare Portuară – Proces Verbal de Control nr. Comp. SSM, **nr. 188/11.09.2023 si nr. 260/08.12.2023**;
- Control Intern în domeniul situațiilor de urgență la Serviciul Administrativ – Proces Verbal de Control **nr. 184/05.09.2023 si nr. 261/ 08.12.2023**;
- Instruirea personalului angajat al companiei în domeniul situațiilor de urgență, în perioada 01 – 20 noiembrie, conform Planului de Pregătire pe anul 2023, evidențiat în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;
- Efectuarea controlului medical periodic conform termenelor de expirare a avizelor medicale anterioare.
- Instruirea personalului nou angajat in **domeniul securitatii si sanatatii in munca**: instructaj introductiv general si anume: 1 nou angajat
- Instruirea la reluarea activitatii si testarea pe linie de SSM/SU.
- Efectuarea controlului medical periodic conform termenelor de expirare a avizelor medicale anterioare.
- Control Intern aferent celui de-al **II semestru** conform Program anual de control nr. **16/09.01.2023**, astfel:
 - Proces Verbal de control ssm – Serviciul Administrativ – Galati, **nr.185/06.09.2023**.
 - Proces Verbal de control ssm – Exploatare Flota, **nr.189/12.09.2023**.
 - Proces Verbal de control Braila ssm, **nr.198/28.09.2023**.
 - Proces Verbal de control Tulcea ssm **nr 199/29.06.2023**.

Toate Procesele verbale de control au Viza Directorului General.

- Proces Verbal de control ssm – Serviciul Administrativ – Galați, **nr. 274/18.12.2023.**
- Proces Verbal de control ssm – Exploatare Flota, **nr. 275/18.12.2023.**
- Proces Verbal de control Braila ssm, **nr. 253/07.12.2023.**
- Proces Verbal de control Tulcea ssm **nr. 254/07.12.2023.**

Toate Procesele verbale de control au Viza Directorului General.

- Exercițiu de evacuare a salariaților la sediul administrativ al companiei, Palatul Navigației, în data de 22.09.2023 – Proces Verbal nr. 195/22.09.2023.
- Simulare Intervenție în caz de poluare accidentală în Portul Galați, în data de 17.10.2023– Proces Verbal nr. 208 / 17.10.2023.
- Participarea la Grupul de Lucru pentru elaborarea Ordinului de ministru privind organizarea și funcționarea Comandamentului Central de Iarnă la nivel de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, concretizat prin emitere Ordin pentru organizarea și funcționarea Comandamentului Central de Iarnă în perioada 01.11.2023 – 31.03.2024, din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
- Asigurarea cadrului legal intern specific activitatilor de prevenire și protecție;
- Asigurarea echipamentelor individuale de protecție;
- Legatura permanenta cu Sucursalele Tulcea și Braila și SEFCP Galați pentru o buna gestionare a situației pe linie de SSM, Asigurarea apei cate 2 l/pers pentru personalul navigant pe perioada caniculei.
- CSSM – sedinta din data de **31.07.2023**-raport cu privire la actiunile intreprinse pe linie de SSM in cadrul companiei si eficienta acestora;
- Intrunirea Comitetului de Securitate și Sanatate in munca in data de **31.07.2023**, soldat cu PV. **Nr.160/31.07.2023**, PV a fost transmis catre I.T.M. Galați.
- CSSM – sedinta din data de **31.10.2023**-raport cu privire la actiunile intreprinse pe linie de SSM in cadrul companiei si eficienta acestora;
- Intrunirea Comitetului de Securitate și Sanatate in munca in data de **31.10.2023**, soldat cu PV. **Nr. 220/31.10.2023**, PV a fost transmis catre I.T.M. Galați.

CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

In semestrul II 2023 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2022 SI ANEXE

Analiza indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.12.2023 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație în data de 09.01.2023, stabilit de AGA în data de 20.01.2023 și aprobat prin HG nr.224/15.03.2023 pe baza datelor prezentate în anexa 1 „Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli” și anexa 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare” din cadrul documentației privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Pentru anul 2023, CN APDM SA Galați, și-a propus, prin bugetul de venituri și cheltuieli, un **profit brut** în sumă de 2.601,28 mii lei, realizând 4.017,03 mii lei, cu 54,43% (1.415,75 mii lei) mai mult față de program, compania înregistrând o rentabilitate la cifra de afaceri de 20,11%, cu 79,97% peste program. La data 31.12.2023 compania a înregistrat **venituri totale** în sumă de 25.089,80 mii lei, respectiv 93,17% (cu 1.840 mii lei sub program), motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare în totalul veniturilor (44,80%) s-au realizat cu 30,54% (4.941,78 mii lei) sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivată de:

- traficul fluvial a înregistrat o scădere cu 64,72% față de nivelul planificat pentru perioada analizată datorită contextului economic care a generat o creștere explozivă a prețurilor la combustibil și energie, situație care a condus la închiderea combinatului Alum Tulcea care asigura un trafic de marfă de aprox. 80.000 tone/lună. O altă cauză a scăderii semnificative a traficului a constituit-o închiderea furnalului 5 din cadrul combinatului siderurgic Galați care a influențat scăderea drastică a traficului fluvial de dolomită în portul Mahmudia cu aprox. 173.000 tone/lună (încărcare din portul Mahmudia și descărcare în portul Mineralier Galați) - materia primă pentru activitatea siderurgică; de asemenea, Ameropa Grains SA Constanța care operează în portul Măcin nu a înregistrat traficul fluvial de cereale programat 12.500 tone/lună, Xannat Minerals SRL care operează în porturile Gura Arman și Turcoaia nu a înregistrat traficul programat, respectiv 112.000 tone/lună.
- traficul maritim de marfă realizat a înregistrat o scădere cu 44,28% față de nivelul planificat al lunii decembrie 2023, urmare a situației create la bara Sulina, care a influențat și reconfigurarea fluxurilor logistice de marfă, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe apă pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

În general, situația geo-economică actuală a avut un impact semnificativ în creșterea costurilor rutelor de transport maritim prin canalul Sulina (creșterea prețului la combustibil, creșterea asigurărilor în domeniul maritim datorită riscurilor mari de siguranță din regiunea Mării Negre – bombe plutitoare), rute care sunt mult mai scumpe decât alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bâstroe.

Veniturile din redevențe și chirii, cu o pondere de 34,46% în veniturile totale, s-au realizat cu 23,14% (1.624,99 mii lei) peste programul perioadei analizate, ca urmare a fluctuației cursului valutar și negocierilor încheiate față de nivelul contractual existent.

Alte venituri – s-au realizat cu 15,79% (12,21 mii lei) peste program, ca urmare a preluării unei cantități de reziduri de hidrocarburi mai mare decât nivelul programat și s-au eliberat mai multe avize/acorduri decât cele estimate la fundamentarea bugetului.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 2,83% (74,18 mii lei) peste program, sunt incluse facturarea penalităților către clienții care nu și-au achitat facturile la termenul scadent, refacturarea unor consumuri de utilități aferente spațiilor închiriate și pe seama vânzării prin licitație a 2 autoturisme care erau scoase din exploatare.

Situația realizării veniturilor din producția vândută la data de 31.12.2023 (cifra de afaceri) în cuantum de 19.975,26 mii lei este prezentată detaliat pe porturi și pe tipuri de tarife în Anexa 4.

Veniturile financiare, cu o pondere de 9,66% în totalul veniturilor, s-au realizat cu 134,68% (1.390,40 mii lei) peste program, pe fondul înregistrării unor dobânzi peste nivelul programat și a încasării dividendelor aferente anului 2022 de la CNI cu valoarea de 2.135,94 mii lei.

La data de 31.12.2023 CN APDM SA Galați a înregistrat **cheltuieli totale** în sumă de 21.072,77 mii lei, respectiv 86,62% (cu 3.255,75 mii lei mai puțin față de program), astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii – s-au realizat în proporție de 56,65%, cu 43,35% (3.153,16 mii lei) sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 42,68% (1.192,75 mii lei) mai puțin față de program, motivat de faptul că :

- materialele consumabile și obiectele de inventar au fost achiziționate în funcție de necesități, fără a afecta activitatea structurilor funcționale;

- cheltuielile privind combustibilii, energia și apa sunt la un nivel mai mic decât cel previzionat din cauza scăderii traficului și a cantităților de utilități returnate către clienții companiei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți - s-au realizat cu 61,29% (1.617,41 mii lei) sub program, astfel:

a) cheltuielile de întreținere și reparații s-au realizat în proporție de 63,46%, cu 1.556,86 mii lei mai puțin față de sumele prognozate, în special pe seama faptului că nu s-au mai efectuat lucrări de întreținere și reparații, măsurători hidrografice, semnalizări, ierbicidare și nici lucrări de dragaj la nivelul programat în anul 2023, adâncimile de navigație în danele operative s-au menținut la un nivel optim, datorită condițiilor hidrometeorologice.

b) alte cheltuieli cu întreținerea și reparațiile - s-au realizat în proporție de 29,40% respectiv 180,97 mii lei, cu 434,52 mii lei mai puțin față de program, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto și a echipamentelor IT; de asemenea, s-au efectuat reparații la nave, în funcție de necesități, în proporție de 19,65% (199,59 mii lei mai puțin față de nivelul planificat), la reparații clădiri s-au efectuat cheltuieli în proporție de 16,34% (166,90 mii lei mai puțin față de nivelul planificat).

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat în proporție de 67,29% (124,48 mii lei) cu 32,71% (60,52 mii lei) mai puțin față de program, datorită contractării de prime de asigurare la un nivel mai scăzut decât cel bugetat pentru clădiri și mijloace de transport.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți – s-au realizat cu 18,64 % (343 mii lei) sub program, astfel :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 28,84% (11,45 mii lei) mai puțin față de program;

- cheltuielile de reclamă și publicitate s-au realizat cu 52,14% (92,94 mii lei) mai puțin față de program, întrucât nu s-au publicat comunicate de presă la nivelul estimat;

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 50,31% (120,72 mii lei) mai puțin față de program. În cadrul acestora cheltuielile cu diurna pentru deplasările interne s-au realizat cu 31,67%, respectiv 26,65 mii lei mai puțin față de program, motivat și de faptul că situația traficului de marfă în scădere a impus o perspectivă managerială prudentă a angajării cheltuielilor, iar cheltuielile cu diurna externă s-au realizat cu 42,04 % (10,94 mii lei) sub program datorită nerealizării tuturor deplasărilor externe planificate.

- cheltuieli cu formarea profesională s-au realizat cu 74,72 % (36,24 mii lei) sub program deoarece salariații nu au participat la cursuri de formare profesională conform planului, motivat de faptul că nu s-au format clase cu număr suficient de participanți, aceste cheltuieli decalându-se pentru perioada următoare.

- alte cheltuieli s-au realizat cu 2,37% (19,02 mii lei) sub program, motivat de :

a) nu s-au efectuat cheltuielile programate cu manevre portuare, în valoare de 12,50 mii lei;

b)) s-au înregistrat economii la cheltuielile de judecată, în valoare de 0,44 mii lei, mai puțin cu 9,99 mii lei față de valoarea previzionată pentru această perioadă de 10,44 mii lei;

c) s-au înregistrat economii la cheltuielile aferente abonamentelor și publicațiilor (6,84 mii lei) ;

d) nu s-au efectuat cheltuielile programate cu prelungirea /eliberarea certificatului tehnic de navigație interioară Depol 6 și PA 128, în valoare de 11,10 mii lei ;

e) s-au înregistrat economii la cheltuielile prevăzute cu controlul medical periodic al personalului TESA și navigatorilor, în valoare de 4,68 mii lei;

- f) s-au efectuat economii la cheltuielile prevăzute cu masuratori rezistenta la izolatie, certificare butelie aer instrumental, probe hidraulice tubulatura, în valoare de 17,84 mii lei;
- g) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu închirierea sală pentru întâlnirea cu operatorii portuari, în valoare de 6 mii lei;
- h) nu s-au efectuat cheltuielile prevăzute cu serviciile topografice, în valoare de 150 mii lei;
- i) s-au efectuat economii la cheltuielile prevăzute cu testele PCR pentru personalul companiei, în valoare de 5,64 mii lei;
- j) s-au efectuat economii la cheltuielile prevăzute cu servicii accidentale pentru manevre pontoane, în valoare de 5,06 mii lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - s-au realizat cu 5,35% (19,01 mii lei) sub program, în structura acestora înregistrându-se nerealizarea față de program a cheltuielilor cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice, care au fost estimate la nivelul de 1% din veniturile realizate din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 10,90% (1.404,80 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile - s-au realizat cu 9,86% (988,32 mii lei) sub program.

C2. Bonusuri - s-au realizat cu 21,03% (310,09 mii lei) sub program, pe seama înregistrării sub nivelul estimat a cheltuielilor cu tichetele de masă și alocația de hrană acordată salariaților.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, alte comisii și comitete - s-au realizat cu 8,68% (85,03 mii lei) sub program.

C4. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - s-au realizat cu 5,20% (21,36 mii lei) sub program și se referă la contribuția asiguratorie de muncă și fondul de handicap.

D. Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat cu 39,55% (1.410,85 mii lei) peste program, reprezentând înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor, cheltuielilor cu provizioane pentru clienți litigioși în valoare de 1.641,58 mii lei.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 36,85% (89,63 mii lei) sub program, pe fondul înregistrării unor diferențe nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.

Cheltuieli de investiții - surse de finanțare (Anexa nr.3)

Sursele de finanțare a investițiilor programate pe anul 2023 s-au realizat în proporție de 98,27% fata de programul aprobat în condițiile în care :

- sursele proprii s-au realizat în proporție de 87,55% față de programat, în valoare de 7.871,90 mii lei ;
- sursele de finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM
- s-au realizat în proporție de 99,88% pentru Proiectele: *Dezvoltare Port Isaccea-reabilitare și modernizare infrastructura portuară, Lucrări de infrastructură portuară -cheu Dana 32 Port Docuri Galați, Dezvoltare Port Tulcea etapa I, Platforma Multimodală Galați Etapa II si Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri, Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche, Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati, Platforma Multimodală Galați Etapa I, Modernizarea si dezvoltarea Portului Mineralier, Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI, Dezvoltare Port Macin*, în valoare de 379.975,67 mii lei.

Cheltuielile de investiții s-au realizat în proporție de 97,71%, ponderea nerealizărilor este datorată proiectelor cu finanțare din alocații bugetare, dar și investițiilor din surse proprii pentru care nu s-au demarat proceduri de achiziții sau sunt în curs de desfășurare la data de 31.12.2023.

Gradul de realizare pe obiective de investiții este detaliat în anexa 3, astfel:

a) Investiții în curs pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din alocații de la buget - Valoare previzionată aprobată prin HG. nr.224/15.03.2023 a fost de 3.413mii lei, ulterior a fost aprobată, conform filei de buget în 29.12.2023, valoarea de 5.319 mii lei programată, din care s-a realizat suma de 51,41 mii lei, detaliată pe obiective astfel:

- *Dezvoltare Port Măcin cu locurile de operare Gura Arman și Turcoaia* – din suma anuală de 55 mii lei programată s-a realizat 51,41 mii lei, reprezentând servicii scriere certere finanțare conform ctr. 3112/28.04.2023 Teche Construct Solutions SRL;

- *Cheltuieli de expertiză, proiectare și de lucrări de deblocare ale șenalului navigabil și ale danelor maritime operaționale din Portul Brăila prin scoaterea epavei Găești și a altor materiale depuse în zona respectivă* " - suma anuală de 5.264 mii lei programată , nu s-au realizat cheltuieli pentru perioada analizată.

b) Investiții noi pentru bunuri de natura domeniului public al statului finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM - s-au realizat în procent de 99,88% față de valoare aprobată prin fila de buget nr. 4.961/45.801/29.12.2023, astfel:

- *Lucrări de infrastructură portuară –cheu Dana 32 Port Docuri Galați* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 7.515 mii lei, s-au realizat cheltuieli în proporție de 100%, față de nivelul programat în perioada analizată și reprezintă, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare și execuția lucrărilor în valoare de 7.357,32 mii lei.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa II*- din valoarea anuală pentru cheltuieli curente și de capital aprobată de 91.413 mii lei s-au realizat cheltuieli în proporție de 99,59%, față de nivelul programat respective 91.036,65 mii lei, reprezentând prelungire autorizare amplasament, servicii de consultanță evaluare oferte, taxe ISC, avans de 15% lucrări , executie lucrari, efectuate conform condițiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru execuție lucrări nr.3719/20.05.2022 si cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a emis Hotărârea de guvern nr.1368/09.11.2022 pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii pentru proiectul integrat "Platformă multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsa pentru rețeaua central Rhin -Dunăre /Alpi";

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 69.168 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în supervizare și execuție lucrări după aprobarea proiectului tehnic, servicii de publicitate, taxe ISC, în valoare de 67.957,03 mii lei ;

- *Port Brăila-Lucrări de infrastructură a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului*- Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 30.245 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 29.775,50 mii lei, reprezentând cheltuieli cu licențe și echipamente IT, Taxe ISC, precum și servicii de supervizare lucrări.

- *Modernizare si Dezvoltarea Portului Chilia Veche* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 40.245 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 39.920,97 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 5025/20.07.2021 studiu de fezabilitate, proiectare și execuție lucrări și înregistrarea unor cheltuieli de investitii din anii anteriori, suportate inițial, până la

semnarea contractului de finantare, din surse proprii, cheltuieli pentru publicitate, taxe, acorduri, supervizare .

- *Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 62.696 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 62.261,69 mii lei, reprezentând servicii conform ctr. 7623/05.10.2022 - consultanță privind evaluarea ofertelor depuse pentru proiectare și execuție lucrări, cheltuieli cu licențe Microsoft, echipamente IT și avans lucrari și execuție lucrări.

- *Platforma Multimodală Galați Etapa I* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 17.194 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 17.318,08 mii lei, reprezentând servicii de elaborare documentatie de atribuire contract lucrari, taxe ISC, avans lucrari.

- *Imbunatatirea conexiunii feroviare LFI* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 4.882 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 4.713,69 mii lei, reprezentând servicii supervizare si executie lucrari, dotari IT, taxe ISC.

- *Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 55.168 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 54.608,89 mii lei, reprezentând servicii de proiectare și execuție lucrări și înregistrarea unor cheltuieli de investitii din anii anteriori, suportate inițial, până la semnarea contractului de finantare, din surse proprii, taxe, acorduri, precum și avans 30% conform ctr. 8815/19.06.2023.

- *Dezvoltarea Port Macin* - Valoare anuală aprobată pentru cheltuieli curente și de capital de 4.072 mii lei, în perioada de referință s-au realizat cheltuieli în valoare de 5.025,85, reprezentând dotari IT și avans lucrari.

c) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic finanțate din surse proprii – realizate în proporție de 40,21% față de program, astfel :

- *Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați*- s-au realizat cheltuieli de investiții în proporție de 72,65%, cu 0,74 mii lei sub programul acestei perioade, lucrările ramase de realizat, vor fi finalizate la data de 30.03.2024, conform contractului nr. 1601/03.03.2021 în derulare.

- *Modernizare Gara Fluvială Tulcea* – din valoare totala de 188,40 mii lei, s-au realizat cheltuieli de investitii in proportie de 48,95%, reprezentand cheltuieli pentru elaborarea documentatiei pentru obtinerea expertizei tehnice si avize (certificat urbanism/aviz mediu);

- *Ranfluare ponton SQUALUS*-din valoarea anuala prevazuta de 1.056,25 mii lei s-a realizat 1.056,25 mii lei ; pentru recuperarea acestei sume de la proprietarul pontonului s-au efectuat demersuri legale care sunt in curs de desfasurare ;

- *Recertificare PA 2825*-valoare realizata de 7,95 mii lei;

- *Recertificare Eco Dunarea 2*-valoare realizata de 7,95 mii lei;

- *Recertificare Eco Dunarea 1*-valoare realizata de 7,95 mii lei;

- *Recertificare Ecoport 2*-valoare realizata de 7,95 mii lei;

- *Recertificare Ecoport 1*-valoare realizata de 7,95 mii lei;

- *Cheltuieli neeligibile proiect "Modernizarea si dezvoltarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare)*- din valoarea anuala prevazuta de 51 mii lei s-a realizat 56,28 mii lei ;

d) Dotări – s-au realizat în proporție de 72,45%, astfel:

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) – din valoarea anuală aprobată de 625,30 mii lei s-au realizat investiții în cuantum de 453,04 mii lei conform nivelului programat în perioada analizată, respectiv a fost realizată achiziția pentru Autoutilitara preluare deșeuri menajere cu valoarea de 345 mii lei (procedură derulată anul precedent cu termen de livrare ianuarie 2023), racordul pentru

utilitati containere Macin cu valoarea de 2,10 mii lei, licențele firewall cu valoarea de 23,60 mii lei și licențe office 365 business cu valoarea de 2,34 mii lei, licențe antivirus ESET NOD32, cu valoarea de 8,46, contributie proprie la autoturism proiect RO-RO -71,54 mii lei .

e) Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor cu valoare anuală aprobată de 377,56 mii lei s-au realizat cheltuieli în cuantum de 147,89 mii lei reprezentând servicii *Cartare zgomot și elaborare harti zgomot in porturile Galati și Braila*, studiu de fezabilitate, avize și scriere cerere de finanțare pentru proiectul *Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati*, investiții care urmează a se recupera din surse Alocatii Bugetare -Titlu 55 la aprobarea bugetului rectificat , precum și cheltuieli reprezentând Servicii de consultanță privind elaborarea documentației de finanțare prin POIM 2014-2020, pentru proiectul *Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche*.

Cheltuielile de investiții realizate din surse proprii în anul 2023 au însumat 4.912,99 mii lei, diferența de 4.078,31 mii lei neutilizată din sursele proprii realizate în perioada analizată, urmând a fi folosită pentru finanțarea obiectivelor de investiții programate în anii următori.

La data de 31.12.2023 CN APDM SA Galați nu a înregistrat arierate față de bugetul consolidat al statului și față de furnizorii din activitatea de exploatare și activitatea de investiții iar creanțele restante s-au realizat cu 455,96% peste nivelul programat.

La data de 31.12.2023 au fost înregistrate creanțe din prestații către clienții companiei în sumă de 275,06 mii lei, din care suma de 273,48 mii lei reprezintă prestații aflate în termenul de scadență conform contractelor în vigoare, iar suma de 1.937,68 mii lei reprezintă clienți aflați în litigiu .

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții aflați în litigiu este următoarea :

Nr.crt.	Denumire clienți litigioși	Valoare facturi -mii lei	% în total
1	ADM Romania Trading SRL	95,47	4,93%
2	ATBAD S.A. Tulcea	30,92	1,60%
3	Bioprojekt Industry Tulcea	0,94	0,04%
4	CNFR Giurgiu NAV S.A.	26,03	1,34%
5	Cristalmin S.R.L. Macin	1,06	0,05%
6	Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti	4,10	0,21%
7	Deltacons S.A. Tulcea	63,41	3,27%
8	Donau Star	48,62	2,51%
9	Navrom Delta S.A.	103,55	5,35%
10	Scut Construct SRL	230,55	11,91%
11	Squalus SRL Navodari	1.256,94	64,91%
12	TB Import Export	2,30	0,12%
13	Tancrad S.R.L. Galati	72,32	3,73%
14	TO Prest Construct	1,47	0,08%
	TOTAL	1.937,68	100%

Detalierea sumelor neîncasate de la clienții nelitigioși este următoarea :

Nr.crt.	Denumire clienti nelitigioși	Valoare facturi -mii lei	% în total
1	ABILITY ISKARS SRL BRAILA	0,03	0,01%
2	AVALON SHIPPING S.R.L. GALATI	0,23	0,08%
3	DANUBTRANS SMARDAN	7,75	2,82%
4	DELTANAV SA TULCEA	43,43	15,79%
5	FOXNAV SRL BRAILA	0,04	0,01%

6	INTERNAV SHIPPING SRL GALATI	0,02	0,01%
7	KARMA FISH DISTRIBUTION SRL	0,89	0,32%
8	MARAN SHIPP AGENCY	39,80	14,47%
9	NOUCONST MS CONSTANTA	0,19	0,07%
10	OCMAVA COM	0,83	0,30%
11	PORTUL DUNARII LAMURA	1,88	0,68%
12	PHOENIX INVEST GROUP	10,67	3,88%
13	RIN TRANS ACTIV	0,36	0,13%
14	ROMPORTMET SA GALATI	163,00	59,26%
15	TAURUS SHIPPING&SERVICES	0,26	0,09%
16	TRADING LINE MANAGEMENT	0,43	0,16%
17	SIGMA S SRL GALATI	0,15	0,05%
18	TO PREST CONSTRUCT	1,58	0,57%
19	UNICOM HOLDING SA GALATI	3,52	1,28%
	TOTAL	275,06	100%

Lichiditatea curentă realizată la data de 31.12.2023 este de 2,92 oferind garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculată la data de 31.12.2023 este de 20,11%, cu 79,94% peste program, nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli fiind de 11,17%.

Productivitatea muncii exprimată în unități valorice pe total personal mediu a înregistrat o scădere cu 1,53% față de program, câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a înregistrat o scădere cu 1,75% , respectiv 6.288,99 lei brut/lunar/salariat.

În vederea eficientizării activității companiei, conducerea executivă asigură o permanentă monitorizare a execuției bugetare în scopul găsirii soluțiilor optime pentru realizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți pentru anul 2023.

Măsurile pe care le ia conducerea companiei pentru atenuarea efectelor negative asupra activității economice generate de scăderea veniturilor din prestări servicii sunt:

- renegocierea chiriilor și analiza posibilității creșterii tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare în conformitate cu reglementările Consiliului Național de Supraveghere în Domeniul Naval;
- monitorizarea strictă a creanțelor neîncasate în mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii și depunerea eforturilor pentru a recupera creanțele într-un interval de timp mai mic de 60 zile;
- cheltuielile planificate se vor realiza în corelare cu nivelul încasării veniturilor, printr-o monitorizare riguroasă și continuă a fluxurilor de încasări și plăți ale companiei, astfel încât să se minimalizeze riscul de a se diminua lichiditățile;
- prioritizarea cheltuielilor care să asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare și diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructură neoperațională și nici să afecteze siguranța și securitatea operării navelor în porturi;
- diminuarea cheltuielilor de dragaj, de întreținere a infrastructurii, din surse proprii, acolo unde este posibil a se efectua prin implementarea proiectelor europene;
- eliminarea plăților aferente orelor suplimentare, a sărbătorilor legale efectuate, prin recuperarea acestora în timp liber în perioada următoare, conform programărilor;
- menținerea numărului de personal la nivelul actual în vederea continuării implementării proiectelor europene și a obiectivelor de investiții din surse proprii.

CAP. 6 – STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI CONFORM OUG NR. 109/2011

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator ai CN APDM SA Galati.

Procedura de selectie a administratorilor este efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin intermediul unui expert independent, specializat in recrutarea resurselor umane si o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In data de 02.05.2023 a fost publicata site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si pe site-ul CN APDM SA Galati Scrisoarea de Asteptari a actionarilor, necesara selectiei membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” SA Galati.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la data de 31.12.2023 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico financiari – Realizari la data de 31.12.2023;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 31.12.2023.