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modificarile si completarile ulterioare

Pagina 1 din 83



CUPRINS

Nr. Capitol

Denumire Capitol

Introducere Introducere: Cadrul legal

Capitol 1 Activitatea Consiliului de Administratie

Capitol 2

Capitol 3

Capitol 4

Capitol 5

Capitol 6

Anexe

Executia contractelor de administrare

Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii
acestuia

Detalii cu privire la activitatile operationale

3.1. Control Intern Managerial

3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu
3.3. Audit Intern

3.4. Control financiar de gestiune

3.5.CEPP

3.6. Managementul resurselor umane

3.7. Activitatea comerciala -'

3.8. Achizitil

3.9. Activitatea Juridica

3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare
infrastructura portuara

3.11. Activitatea proiecte europene

3.12. Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si prevenire si
combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea

3.13. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila

Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari
prin Legea nr.111/2016

Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-
financiari la data de 31.12.2022

Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform

0UGnr.109/2011
Anexele 1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 31.12.2022

Pag.

~ s W W

~J

18
20
21
23
B
25
32
39
51

54
73

75
76

76

Pagina 2 din 83



INTRODUCERE: CADRUL LEGAL
Prezentul raport este elaborat in conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor, numiti provizoriu, prin Hotararile
AGA din 22.08.2022, 27.09.2022, 20.12.2022, 07.03.2023, 28.03.2023, 09.05.2023, 28.06.2023
CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
In semestrul I 2023 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut
parte :
1. Dobre Robert-Razvan - durata contract de mandat 05.10.2022- 04.04.2023; 05.04.2023 -
04.08.2023
2. Dragomir Daniel-Ionut - durata contract de mandat 05.10.2022- 04.04.2023; 05.04.2023 -
09.05.2023
3. Picu Apostol Roman - durata contract de mandat 12.07.2022 - 11.01.2023; 12.01.2023 -
11.07.2023

4. Mihalcea Fanel durata contract de mandat 12.07.2023 - 29.12.2023;
5. Brazd Vladut - duratd contract de mandat 09.09.2022 - 08.03.2023, 09.03.2023 - 08.09.2023;
6. Vasilache Nicusor - duratd contract de mandat 09.09.2022- 08.03.2023, 09.03.2023 -

08.09.2023;
7. Munteanu Cristian Eugen - duratd contract de mandat 09.09.2022 - 08.03.2023, 09.03.2023 -
08.09.2023.
8. Mirica Cristian - durata contract mandat 09.03.2023 - 08.09.2023
9. Fatu Carmen-Simona - durata contract mandat 10.05.2023 - 09.09.2023.
Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societdtile, republicati si conform prevederilor
contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administratie este
insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru indeplinirea obiectului de
activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.
Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie:
stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a companiei;
stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
evaluarea adecvarii structurii organizationale a companiei;
evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu cele
planificate;
evaluarea activitatii managerului companiei privind executia contractului de mandat;
examinarea si aprobarea in prealabil a contractelor incheiate de companie cu impact semnificativ
asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei financiare a acesteia;
pregatirea rapoartelor periodice, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea
hotararilor acesteia.
In perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor
ordinare.

Numar Numar »

NE. Data Sedinta CA membri membri Hntarz_ln e Observatii
crt. CA prezenti | imputerniciti e

1 03.01.2023 6 0 1 ]

2 09.01.2023 6 0 1

3 31.01.2023 6 0 1

4 09.02.2023 6 0 1

5 24.02.2023 5 1 1

6 06.03.2023 6 0 1

7 23.03.2023 6 1 1

8 31.03.2023 5 2 1

9 06.04.2023 7 0 1
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10 25.04.2023 7 0 1
11 02.05.2023 7 0 1
12 19.05.2023 7 0 1
13 30.05.2023 6 1 1
14 26.06.2023 7 0 1

In Semestrul 1 2023 au avut loc 14 sedinte CA si s-au emis 14 hotdrari CA.

Consiliul de Administratie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea
operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale
interne, raportare financiara.

A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea
sistemului de control intern, supervizarea activitatii de audit public intern, control financiar de
gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea
obiectivelor, tintelor si rezultatelor.

Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu
aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII
Principalele activitati si decizii luate au fost:

s aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul
Serviciului Dezvoltare nr. 02/SD/03.01.2023;

. avizarea propunerii de buget de venituri si cheltuieli al CN APDM SA Galafi pe anul Z0Z3;

. aprobarea documentatiei de atribuire a licitatiei publice cu strigare privind vanzarea

autoturismului Hyundai Santa Fe cu nr. de inmatriculare GL-18-PDM, conform propunerii din
Referatul Serviciului Comercial nr. 113/SC/09.01.2023;

) aprobarea prelungirii valabilitdtii duratei contractului de comodat nr. 4358/2011 incheiat
intre CN APDM si Inspectoratul General al Politiei de Frontierd - Garda de Coasta Constanta,
conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 29 7/SC/17.01.2023;

. aprobarea prelungirii valabilititii duratei contractului de inchiriere fard plata incheiat intre
CN APDM SA Galati si Inspetoratul Judetean de Politie - Biroul de Politie Transporturi Tulcea nr.
9268/2006, conform propunerii din Referatul Serviciului Comercial nr. 324/SC/20.01.2023;

° aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii pentru anul 2023, conform
propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr. 39/5D/20.01.2 023;
. aprobarea constituirii provizioanelor nedeductibile pentru riscuri si cheltuieli in suma totala

de 34.500 lei, astfel: 34.500 lei pentru pensionare limitd de varstd;

o ia act de Informarea privind Hotiirarea Curtii de Apel Galati nr. 231/R/13.10.2022 si aproba
in unanimitate inregistrarea pe pierderi din creante a sumei de 9026,23 lei rezultata din Hotdrarea
mai sus mentionata;

. aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancard a bancii BRD GSG in favoarea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii, pentru o perioada de 1 an, conform propunerii din Referatul
Serviciului Financiar - Contabilitate nr. 6/SFC/09.01.2023;

. aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului CN APDM SA Galati pe anul 2022.
. aprobarea oportunitatii scoaterii la licitatie publica deschisa cu strigare privind inchirierea
terenului portuar in suprafatd de 1.141 mp parcelat in 2 loturi, situate in portul Harsova.

. aprobarea delegarii partiale a atributiilor de conducere operativa a CN APDM SA catre
Directorul General Adjunct, pe perioada absentei din unitate a Directorului General

. aprobarea constituirii provizioanelor nedeductibile pentru riscuri i cheltuieli in suma de
17.100 lei pentru pensionare limita de varsts;

° aprobarea oportunitatii prelungirii contractului de inchiriere teren portuar nr. 1274 /2011.

Pagina 4 din 83



e aprobarea incheierii Actului Aditional la Acordul de Parteneriat intre CN APDM SA Galati, RA
AZL Galati si operatorul portuar PBN Logistics SA Galati si mandatarea directorului general al CN
APDM SA Galati pentru semnarea acestuia.

o numirea in functia de Director General provizoriu al CN APDM SA Galati pe doamna Costea
Marcela-Daniela, pentru o perioadd de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive
temeinice pand la maximum 6 (sase) luni, incepand cu data de 23.03.2023;

° mandatarea directorului general al CN APDM SA Galati, in vederea indeplinirii tuturor actelor
si formalitdtilor necesare inregistrdrii si publicdrii hotirarilor adoptate la Oficiul Registrului
Comertului. Directorul General poate delega citre alte persoane toate sau o parte din puterile
conferite mai sus, oricdrei persoane pentru a indeplini acest mandat.

. stabilirea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare: Brinzi Vladut si
Vasilache Nicusor.

° stabilirea componentei Comitetului de audit: Munteanu Cristian, Roman Apostol Picu si
Mirica Cristian.

. aprobarea oportunitatii prelungirii duratei contractului de tnchiriere teren portuar nr.
6323/2009 - Port Comercial Galati.

. aprobarea oportunitatii prelungirii duratelor contractelor de inchiriere teren portuar care
au fost incheiate prin procedura de atribuire directi in porturile Galati, Brila si Tulcea.

. aprobarea pretului minim de inchiriere si a documentatiei de licitatie publica cu strigare in
vederea Inchirierii spatiului in suprafati de 7.80 mp din incinta Girii Fluviale Tulcea.

o aprobarea oportunitatii prelungirii duratei contractului de inchiriere teren portuar nr.
4744/2013, urmare solicitdrii transmise de beneficiarul ADM ROMANIA TRADING SRL.

o avizarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de

Administratie al CN APDM SA Galati pentru anul 2022, depus cu Referatul nr. 36/21.03.2023, in
vederea prezentarii acestuia Adunirii Generale a Actionarilor.

B aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Consiliul Judetean Galati, Primaria Galati,
CN APDM SA Galati, Combinatul Siderurgic Liberty Steel Galati, compania de navigatie Navrom,
operatorul feroviar Grampet si Universitatea “Dunirea de Jos”, in vederea lansirii proiectului
pentru realizarea unui “ecosistem” local de producere a “Hidrogenului Verde” - “Hydrogen Valley”.
® avizarea situatiilor financiare anuale ale CN APDM SA Galati incheiate la data de 31.12.2 022,
depuse de Serviciul Financiar-Contabilitate cu Referatul nr. 81 /SFC/03.04.2023 sile inaintarea spre
aprobare Adundrii Generale a Actionarilor.

2 avizarea repartizarii profitului net al CN APDM SA Galati realizat la 31.12.2022, conform
propunerii din Referatul Serviciului Financiar-Contabilitate nr. 82/SFC/03.04.2023 si inaintarea
acesteia spre aprobare Adundrii Generale a Actionarilor.

. avizarea Raportului Administratorilor privind rezultatele economico-financiare ale CN
APDM SA Galati, pe baza situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 depus de
Serviciul Financiar-Contabilitate cu nr. 84/SFC/03.04.2023 siinaintarea acestuia Adunarii Generale
a Actionarilor, in vederea desc3rcirii de gestiune a administratorilor companiei pentru activitatea
desfdsurati in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2022.

° aprobarea modificarii Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare,
conform propunerii dnei. Director General Costea Marcela-Daniela din Referatul nr.
18/DG/20.04.2023;

® aprobarea oportunitatii inchirierii terenului portuar si a platformelor adiacente din portul
[saccea, conform Referatului Serviciului Comercial nr. 1441/SC/19.04.2023;

. aprobarea Inregistrarii pe pierderi din creante a sumei de 3060,52 lei - debitor NAVTRANS
GAL SRL Galati.
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# aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea
totald alocatd pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr.
199/SD/19.04.2023.

o avizarea Raportului administratorilor CN APDM SA Galati pentru semestrul I1 2022, intocmit
in conformitate cu OUG 109/2011, in vederea prezentarii acestuia Adunarii Generale a Actionarilor.
* avizarea Raportului anual de activitate al Consiliului de Administratie privind activitatea CN
APDM SA Galati in anul 2022, in vederea publicdrii pe pagina de internet a Companiei.

® aprobarea incetarii unilaterale a contractului de inchiriere nr. 1689/05.03.2021 incheiat cu
Societatea Scut Construct SRL, cu emiterea unui preaviz de 30 de zile, conform Referatului Biroului
Juridic nr. 75/]/28.04.2023.

o aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 2 la Acordul de Parteneriat intre CN APDM SA
Galati - R.A. AZL Galati - PBN Logistics SA

e aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii, conform propunerii dnei.
Director General Costea Marcela-Daniela din Referatul nr. 20/DG/19.05.2023.

° aprobarea incheierii unui nou contract de inchiriere teren portuar cu societatea Dima & Fiii

SA Galati, pe o perioada de 10 (zece) ani, de la data de 01.06.2023 pani la data de 31.05.2033 si
pretul chiriei de 0,140 euro/mp/lund, conform art. 8 alin. (1) din OMTI nr. 1286/2012.

® aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea
totald alocatd pentru anul 2023
o aprobarea prelungirii mandatului doamnei Costea Marcela Daniela - director general

provizoriu al CN APDM SA Galati numitd prin hotirarea CA nr. 7/23.03.2023, pentru o perioada de
2 (dou#) luni, incepand cu data de 23.07.2023,

© aprobarea modificarii articolului 4.2 din Contractul de Mandat nr. 4406/23.03.2023 cu
urmitorul continut: “Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea indemnizatiei zilnice de
delegare in cuantum de 300 lei/zi pentru deplasdrile in interiorul tarii si 200 euro/zi pentru
deplasirile in exteriorul tarii, decontarea cheltuielilor de transport in interesul Societdtii la clasa I
pe orice distanta, orice fel de tren, cu navele de calatori dupa tariful clasei I, cu avionul pe orice
distanta clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societdtii, orice mijloace de transport in
interiorul localititii de deplasare (taxi, metrou, tramvai, autobuz etc.), decontarea cheltuielilor de
cazare de maxim 200 euro/zi, decontarea cheltuielilor aferente participarii la cursuri de formare si
perfectionare profesionald, precum si a altor cheltuieli realizate in interesul Societdtii, pe baza
documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face in conformitate cu prevederile
legale si reglementdrile interne ale Societatii”,

. aprobarea introducerii articolului 4.14 in Contractul de Mandat nr. 4406/23.03.2023 cu
urmitorul continut: “Mandatarul are dreptul de a beneficia de asigurare medicald incheiatd la nivel
de societate.”

@ aprobarea oportunitatii incheierii contractului de inchiriere teren portuar in suprafatd de
1mp in portul Mahmudia prin atribuire directa catre institutia Administratia Bazinald de Apa -
Dobrogea Litoral, a pretului de inchiriere dal terenului portuar de 0,1745 euro/mp/lund si a
diminudrii suprafetei de teren portuar de 1mp din cadrul contractului nr. 8234/2013 incheiat intre
CN APDM SA Galati si Deltanav SA, conform Referatului Serviciului Comercial nr. 2141/16.06.2023;
@ aprobarea repartizarii fondului de participare a salariatilor la profit, realizat la data de
31.12.2022 conform situatiilor financiare anuale, in sumd de 200.000 lei, astfel:

- 0 cotd de 70% repartizatid tuturor salariatilor, nivelul participarii la profit al fiecdruia fiind
determinat de baza unei sume fixe lunare, in conditiile in care salariatul a lucrat tot anul 2022;

- 0 cotd de 30% repartizatd salariatilor propusi de sefii structurilor functionale, directorii de resort,
nivelul participarii la profit a acestora fiind determinat de gradul de performantd individuald stabilit
conform criteriilor din anexd, in conditiile in care salariatul a lucrat tot anul 2022.

. aprobarea actualizarii Programului de Investitii din surse proprii, cu incadrarea in valoarea
totald alocati pentru anul 2023, conform propunerii din Referatul Serviciului Dezvoltare nr.
293/19.06.2023.
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CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL SI EVALUAREA
ACTIVITATII ACESTUIA

In semestrul [ 2023 s-au derulat contractele de mandat, dupd cum urmeazi :

- pentru perioada 23.09.2022-22.01.2023 contractul de mandat nr. 7061,/14.09.2022 incheiat
cu doamna Costea Marcela Daniela, prelungit pana la data de 22.03.2023 prin Actul aditional nr.
2/21.12.2022

- pentru perioada 23.03.2023 - 22.07.2023 contractul de mandat nr. 4406/23.03.2023
incheiat cu doamna Costea Marcela Daniela

In temeiul contractelor de mandat incheiate, mandatarul a condus societatea si a fost obligat sa
indeplineasca actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit
legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si tuturor prevederilor legale.
Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativa
impreuna cu ceilalti directori executivi fara atributii delegate de CA, a avut obligatia asigurarii
functionarii unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita evaluarea si gestionarea
riscurilor.

A exercitat atributiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare si functionare, din deciziile CA,
ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum si din prevederile legale.

Araportat administratorilor cu privire la situatia economico-financiara a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesita eliberarea acestuia, inaintea
incheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru
activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila, in suma de 32000 pe durata
ambelor contracte.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat indeplinirea unor criterii/indicatori de performanta
financiari si non-financiari, in prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-
financiari la nivelul companiei la data de 30.06.2023.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galati pentru anul 2023 au fost stabilite si aprobate in cadrul
sedintei Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/16.12.2022.

La nivelul anului 2023, pentru cele 14 obiective generale au fost determinate 160 de obiective
specifice, cdrora li s-au asociat 232 indicatori de rezultat — elemente esentiale in analiza
performantei companiei.

3.1 Control Intern Managerial

Avand in vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 “privind aprobarea Codului controlului intern
managerial in cadrul entitatilor publice”, Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control
intern managerial pe semestrul I 2023, se prezinta astfel:

Nr. | Descrierea Actiunii [ Stadiu semestrul 1 2023

STANDARDUL 1 - ETICA SI INTEGRITATE

3 Politica intern3 privind prevenirea fen nului anticoruptie la
Asigurarea conditiilor necesare it anpi‘e ostar;éi s z_me dl:;a:l;ti E ptie
cunoasterii de citre salariatii P p p : https://apdmgalati.ro /wp-

companiei, a prevederilor ggqtgnt{uplogdsiZQZl[OZ /Politica-anticoruptie-DG.pdf ;
sotalar normative te Politica de Calitate postata pe site: https://apdmgalati.ro /Wp-
11 5l toazs i il content/uploads/2022/12/ Declaratie%20Politica%20Integrata%
e noazs comportamentul | 500 )itate-Mediu%202022.pdf ;
;f_i;i;a;ia;:;‘ﬁgigi?ca’ Politica de Avertizare in interes public /semnalare a neregulilor
> postata pe site: https://apdmealati.ro /wp-

raporta{'ea frandelor sia content/uploads/2022/12/Politica%20de%2 Osemnalare%?20ner
neregulilor

eguli%202022.pdf .

1.2 Prelucrarea cu angajatii  a | Numir de salariati instruiti cu prevederile Codului de Etici = 1, PV
i valorilor etice si valorilor | nr.01/04.05.2023
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companiei - Prezentarea si
exemplificarea normelor de
conduitd prevazute in Codul etic

Numar de sesiziri privind incalcari ale Codului de Etica=0

Evaluarea privind insusirea gi

Procese verbale instruire privind insusirea si cunoasterea
dispozitiilor Codului de Etica =1

| semnalate, sustinute cu date i

indicii

1.3 cunoasterea dispozitiilor Raportnr. 18/01.11.2022 privind rezultatele chestionarelor de
Codului de Etica evaluare privind gradul de cunoastere a prevedrilor codului de
etica si conduitd profesionala.
Revizuirea Codului de Etica si conduita profesionala ;
o Decizia de constituire a Comisiei de disciplina la nivel de
Monitorizarea ¢
: S L companie nr. 195/05.10.2022;
implementarii/mentinerii oG — aid
i : > Raport de monitorizare a respectarii normelor de conduita la
politicilor si procedurilor : e S
1.4 o . ; nivelul Companiei - se elaboreaza la final de an;
| privind Insusirea si respectarea - e ; g .
: o - Nr. Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor
valorilor etice, integritatii i P . hizitii = 41:
evitiiii conflictélor de interese comisiilor de evaluare in procesul de achizitii = 41;
Nr. Declaratii privind conflictul de interese privind derularea
procedurilor de achizitii director general = 13.
Decizia interna nr. 26,/13.03.2023 de constituire a Comisiei interne
anticoruptie la nivel de companie.
in semestrul I 2023 a fost asiguratd raportarea stadiului
implementarii strategiei anticoruptie si transmiterea acesteia catre
Compartimentul Anticoruptie in Transporturi - Corpul de Control
Monitorizarea si raportarea din cadrul MTI ;
S i el v prin adresa nr. 3405/03.03.2023, s-a inaintat :
stadiului implementarii . ol ) RS
1.5 R : - Raport narativ privind stadiul realizérii masurilor aferente
masurilor Planului de lanului d ; f £ 20272:
Integritate actualizat 2023 Planului de Integritate aferent anului 2022;
- Anexa 3 la HG nr. 583/2016 - Inventarul masurilor de
transparent institutionala si prevenire a coruptiei pentru
anul 2022,
v prin adresa nr. 4531/27.03.2023 s-a fnaintat Anexa 6 -
Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate in cadrul
CN APDM SA Galati,
1.6 z’éﬁzgti"gne“ml riscurilor de Registrul riscurilor de coruptie 2023 nr. 28/CMSCIM/16.05.2023.
n semestrul I 2023 au fost depuse in termenul legal 70 Declaratii
i i , di igatii de d 3
Completarea Declaratiilor de de avere si In_terese din care _?0 obligatii de epunere
. . Postare pe site-ul companiei: https:// apdmegalati.ro/conducerea-
1.7 | avere si a Declaratiilor de .
, o : cn-apdm-sa-galati/
G Au fost transmise la Agentia Nationala de Integritate conform
prevederilor Legii nr.176/2010.
In semestrul 1 2023 in ceea ce priveste disciplina muncii au fost
inregistrate urmatoarele rezultate:
Numir sesiziri Comisie Disciplind: 1, Referat de abatere
disciplinara nr. 294/19.06.2023.
Efectuarea unor cercetari Numdir de sanctiuni aplicate: 1 - 1 salariat in calitate de inginer
1.8 adecvate a neregulilor constructii hidrotehnice a fost sanctionat prin desfacerea

disciplinard a contractului individual de munca din cauza
efectudrii unor absente nemotivate si nerespectarea
perioadei de preaviz conform clauzelor CCM, RI si CIM, in
conformitate cu art. 61 lit. a) coroborat cu prevederile art. 248
lit. €) si art. 268 lit. b) din Legea 53/2003 Codul Muncii

republicat.
STANDARDUL 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI
Intocmirea si actualizarea 1. Rl aprobat si postat pe siteeul  companiei:

2.1

documentelor privind fisele de
post pe care le comunica
angajatilor, inventariere
activitati

h ffa lati.ro -
content/uploads/2021/03/Regulament-Intern-2021.pdf;
2. Nr. Fise de Post actualizate si semnate de titulari 110 si postate

in reteaua intranet a companiei;
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3. Lista centralizatoare a activititilor la nivel de companie nr.
15/CM  SCIM/10.03.2023, actualizatd in concordantd cu
Organigrama valabila de la data de 25.10.2022.

2.2

Stabilirea de masuri suficiente si
adecvate pentru reducerea
riscurilor asociate functiilor
sensibile

Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne
nr. 234/15.11.2022 de declansare a inventarului functiilor
sensibile la nivel de companie.

Inventarul functiilor sensibile la nivel de companie nr. 132/CM
SCIM /18.11.2022.

Plan Masuri de control pentru diminuarea riscurilor si
valorificarea oportunititilor - in curs de elaborare.

STANDARDUL 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA

Asigurarea ocuparii posturilor
cu personal competent cu
pregatire de specialitate,
necesara indeplinirii

1. Procedura recrutare selectie personal

2. Numar cereri recrutare intocmite 2, inginer in cadrul Serviciului
Dezvoltare, proceduri de selectie anulati conform deciziei dnei
Director General nr. 134/24.03.2023 si expert eficientizare
investitii in cadrul Serviciului Dezvoltare nr. 1847/10.04.2023;

3. Numar selectii externe de personal organizate : 1 procedura de
selectie externa de personal anulati privind ocuparea postului de

3.1 | atributiilor/sarcinilor prevazute inginer in cadrul Serviciului Dezvoltare si 1 procedura de selectie
in fisele de post, asigurarea externa de personal pentru ocuparea postului de expert
continua a pregatirii eficientizare investitii in cadrul Serviciului Dezvoltare;
profesionale a personalului 4. Numar angajari efectuate: 1 - expert eficientizare investitii in
angajat cadrul Serviciului Dezvoltare;

5. Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare - nr.
33/19.04.2023;
6. Procedura Administrare personal.
Evaluarea personalului: in martie 2023 a avut loc evaluarea
personalului - 117 de salariati evaluati pentru anul 2022, fiind
obtinute urmatoarele rezultate ;
* Aproximativ 69,23% (81 salariati) din personalul C.N. APDM
S.A. sunt buni performeri (BP) din care:
Personal navigant: 21,36% (25 salariati)
Personal de conducere : 5,98% (7 salariati)
Personal executie: 41,89% (49 salariati)
* 2991% (35 salariati) din personalul CN APDM S.A. detin
evaluari peste asteptiri (PA)
Evaluarea anuali a Personal navigant: 7,69% (9 salariati)
performantelor angajatilor in Personal de condgcere: 4,27% (5 salariati)
scopul confirmirii cunostintelor Personal executie: 17,95% (21 salariati)
profesionale, aptitudinilor si * 086% (1 salariat) NI din personalul companiei necesiti
3.2 abilitatilor necesare indeplinirii imbunatatiri - din cauza competentelor comportamentale

sarcinilor si responsabilititilor
incredintate, in raport cu
obiectivele individuale anuale
stabilite de seful ierarhic
Superior

detinute in anul 2022;

® 0% PS din personalul companiei a fost evaluat nesatisficitor
cu indicatori neacceptabili (PS).

Se mentin constante evaludrile salariatilor companiei, in
conformitate cu obiectivele stabilite.

Propuneri de imbunatatiri:

v In functie de rezultatele profesionale inregistrate, obiectivele
sa fie revizuite in vederea atingerii standardelor de
performanta ale companiei;

v Tmbunété;irea relatiilor interpersonale intre angajati si
manageri si cresterea nivelului de motivare a angajatilor
existenti respectiv: managerul (seful ierarhic superior) isi va
pastra neutralitatea, va fi cit se poate de obiectiv in
consemnarea evaludrii, nu va tine cont de simpatii si antipatii
si va evidentia acele acte semnificative ale comportamentului
subalternilor in formularul de evaluare (la rubrica observatii); |
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v Asigurarea unei mai bune conexiuni intre rezultate si
bonusurile acordate de citre companie precum si a unei
politici salariale echitabile, ambele corelate in functie de
productivitatea muncii, pentru a spori loialitatea angajatilor
existenti diminuindu-se astfel fluctuatia de personal a
companiei;

v Construirea unui plan de cariera profesionald eficient,
cresterea bagajului de cunostinte si competente profesionale
detinute prin asigurarea continuitatii instruirii profesionale
pentru angajatii existenti.

Identificarea nevoilor de
perfectionare a pregatirii
profesionale a personalului si
intocmirea/ actualizarea

Plan formare profesionald 2023, anexa la CCM 2022-2024
Numir de calificiri/ necesar de competente identificate cu ocazia
evaluirii personalului: 7 cursuri din urmatoarele domenii de

3.3 : o perfectionare profesionald:
Planului de pregatire o N
, 2 ;¥ - Operator RTF prelungire, inspector SSM, prevenire §l
profesionala a personalului, in Yy : A
o combaterea poluarii, ofiter ISPS, inspector protectie civila
contextul evaludrii anuale a . . 3 <
ey si prelungire atestat transport marfa.
angajatilor
Asigurarea participarii
angajatilor la cursuri de
pregatire profesionald specifice
domeniului de competentd al
fiecdruia (instruiri interne sau
rne), functie de Planul anual
externe), t.:j;te de Pla anual | pye aprobat
de Instruire profesionala 4 ; ,
caer o . : .2 | Angajament conducere prin planul de formare profesionala
/nevoile identificate, inclusiv | . .
oy . inregistrat ca anexa la CCM
actiuni de perfectionare . el . ; "
34 rofesionald  n o — Numar participari la cursuri de formare profesionala:
p . ; realizat/planificat *100= 7/22x100=31,82%
sistemului de control intern i i . , o
! a Numiir Acte aditionale 1a CIM incheiate, urmare a participarii la
managerial, atat pentru . : <
i cursuri de formare profesionala: 7
persoanele cu functii de

conducere, cat si pentru cele cu
functii de executie, prin cursuri
organizate in conformitate cu

reglementarile legislative in
domeniu
STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA
| Asigurarea cadrului | 1. Misiunea companiei postata pe site:
organizatoric la nivel de | https://a dmgalati.ro/prezentarea-companiei/ ;
companie 2. Stat de functii aprobat cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023;
Definirea structurilor | 3. Organigrama aprobata cf. Hot. CA nr. 13/30.05.2023.
organizatorice, —competentele, | 4. ROF aprobat CA in data de 25.04.2023, postat pe site-ul
4.1 | responsabilitatile, sarcinile, | companiei https://apdmgalati.ro
liniile de raportare pentru | content/uploads/2021/12/ROF decembrie%202021 final.pdf si
fiecare componentd structurald | PV de luare la cunostintd angajati Galati nr. 48/27.04.2023, Braila
si comunicarea salariatilor a | nr. 49/27.04.2023 si Tulcea nr. 50/27.04.2023;
documentelor de formalizare a | 5. Regulament Intern cf. Hot. CA/ 08.01.2021, valabil din data de
structurii organizatorice 08.01.2021.
Asigurarea delegarii de
competente si responsabilitati
;ma‘nq bout, e Hap arbalitatea Procedura Delegarea de competentd la nivel de companie
deciziilor ce urmeaza a fi luatede | 5 : e
; in semestrul I 2023 au fost emise un nr. de 59 de decizii interne
4.2 | persoanele delegate si de L ) : - g
: ; . % | manageriale, conform Registrului de evidenta decizii al
riscurile asociate acestor decizii, T ?
: 5 companiei.
precum si de cunostintele,

experienta si
salariatului delegat

capacitatea

STANDARDUL 5 - OBIECTIVE
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51

Determinarea obiectivelor
generale legate de scopurile
companiei, precum si cele
complementare, legate de
fiabilitatea informatiilor,
conformitatea cu legile,
regulamentele  si  politicile

interne si comunica obiectivele
definite tuturor salariatilor si
tertilor interesati

Lista Obiectivelor Generale 2023, aprobate cf. Hot.
CA/16.12.2022;

Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de
rezultat 2023 nr. 20/CM SCIM/13.03.2023.

Comunicate tuturor salariatilor si postate in reteaua intranet a
companiei si pe site-ul companiei.

5.2

Reevaluarea obiectivelor
specifice, ciand se constati
modificdri  ale  ipotezelor/

premiselor care au stat la baza

Centralizator al Gredului de realizare a indicatorilor de rezultat
pentruanul 2022 nr. 14/CM SCIM/10.03.2023

 STANDARDUL 6 - PLA

formularii acestora.

6.1

Planificarea resurselor
companiei (umane, financiare,
materiale, informationale).

Elaborarea planurilor anuale si
altor documente de planificare
specifice departamentelor din
cadrul entitatii

1. BVC 2023 avizat cf. Hot. CA nr. 2/09.01.2023, stabilit de AGA cf

Hot. nr. 2/20.01.2023 si aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023;

2. PD SCIM 2022 avizat cf Hot. CM SCIM nr. 07/CM
SCIM/31.01.2023;

3. Program de Investitii Surse Proprii 2023 nr.
1176/5D/19.12.2022 avizat cf. Hot. CA nr. 1/03.01.2022, actualizat
nr. 38/SD/20.01.2023 avizat cf. Hot. CA nr. 3/31.03.2023
actualizat nr. 200/SD/19.04.2023 avizat cf. Hot. CA nr
10/25.04.2023 - 29% la nivelul sem. 2023 (Situatia traficului de
marfd a impus o perspectivi manageriali prudenti a angajarii
cheltuielilor necesare in coroborare cu veniturile companiei, astfel
ca anumite investitii au fost reprogramate pentru anul 2024);

4. Program anual de achizitii sectoriale nr. 9973/06.12.2022,
actualizare nr. 134/04.01.2023, 729/12.01.2023,
4315/22.03.2023;

5. Planificare reparatii nr. 08/05.01.2023 - 100% semestrul 2023 :
6. Planificare Mentenanti nr. 07/05.01.2023 - 100% semestrul |
2023;

7. Plan formare profesionali cf. CCM valabil ;

8. Plan audit intern anual 2023 nr. 104/A1/18.11.2022;

9. Propunere Program de dragaj nr. 136/SD/20.03.2023 - 0% (nu
a fost necesar efectuarea dragajului datoriti cotelor ridicate ale
Dunarii);

10. Program estimat intretinere si reparatii  constructii
hidrotehnice nr. 135/5D/20.03.2023 - 0% 0% (1. Compania are in
implementare proiecte cu finantare europeand in cadrul carora
sunt incluse lucrdri de dragaj ce se vor realiza cu fonduri
comunitare, astfel Incit compania nu a mai angajat cheltuieli
pentru zonele respective, activitatea de masuritori fiind in strinsi
legdturd cu realizarea dragajului; 2. Cotele apelor Dundrii au
asigurat adancimea necesara operirii in dane: 3. Situatia traficului
de marfd a impus o perspectivi manageriala prudent3 a angajarii
cheltuielilor necesare In coroborare cu veniturile companiei);

11. Program de mentenanti semnalizare nr. 1085, 1086, 1087,
1089/5D/07.11.2022 - 50% (In Trim I s-au receptionat 51 de
semnale costiere, in Trim II pentru plantarea acestora s-au
comandat sfredel, beton si balastru si tot ce e necesar pentru
montajul acestora. Plantarea semnalelor se va efectua pe parcursul
Trim III);

12, Program  estimat mdasurdtori  hidrografice  nr.
136/5D/20.03.2023 - 0% (1. Compania are in implementare
proiecte cu finantare europeani in cadrul cirora sunt incluse
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lucrari de dragaj ce se vor realiza cu fonduri comunitare, astfel Incat
compania nu a mai angajat cheltuieli pentru zonele respective,
activitatea de masuratori fiind in strinsa legdturd cu realizarea
dragajului; 2. Cotele apelor Dunarii au asigurat adincimea necesara
operdrii in dane; 3. Situatia traficului de marfa a impus o
perspectivi managerialda prudenta a angajirii cheltuielilor
necesare in coroborare cu veniturile companiei).

STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

7.1

Implementarea unui sistem de
monitorizare si raportare a
performantelor companiei
(obiective, tinte/rezultate,
indicatori de performanta,
descrierea lor, formuld de
calcul)

1. Raport audit intern SIMCM
2. Plan actiune implementare neconformitati/observatii/
recomandiri - audit intern SIM CM nr. 17/SMGC/08.02.2023 si
audit extern de recertificare a sistemului integrat de management
Calitate Mediu nr. 47/SMGC/20.04.2023 - in curs de
implementare
2. Analiza manageriald aferentd anului 2022 nr. 32/20.03.2023;
3. In semestrul I 2023 a fost raportat stadiul implementarii i
dezvoltirii Sistemului de Control Intern Managerial pentru
urmitoarele perioade:

v Grad anual de realizare PD SCIM 2022,

v Grad realizare PD SCIM trimestrul IV 2022,

v Grad realizare PD SCIM semestrul I1 2022,

v Grad realizare PD SCIM trimestrul [ 2023.
4. Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de
rezultat la nivelul anului 2022 nr. 14/10.03.2023, vizat cf. Hot. CM
SCIM nr. 19/13.03.2023 si prezentat in sedinta CA cf. Hot
Nr.8/31.03.2023;
5. Raport CNR aferent anului 2022, avizat cf. Hot. CA/31.03.2022.
6. Raport al Directorului General aferent trim. IV 2022 nr.
15/DG/19.04.2023, prezentat in sedinta CA din data de
25.04.2022;
7. Raport al Directorului General aferent trim. 1 2023 nr.
25/DG/19.06.2023, prezentat in sedinta CA din data de
26.06.2022;
8. Raport al Consiliului de Administratie aferent sem. II 2022
intocmit in conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta
corporativi a intreprinderilor publice, avizat in sedinta CA din data
de 25.04.2023, urmand a fi prezentat AGA;
8. Raport anual al Consiliului de Administratie aferent anului
2022, avizat in sedinta CA din data de 25.04.2022 si postat pe site-
ul Companiei https://apdmgalati.ro -
content{uplogds/2022fU4/Ranort%ZOanual%ZUCA%ZO2021%2

00UG%20109 20119%20fara%20semnatura.pdf

STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI

Planificarea, Organizarea,
Controlul Riscurilor in scopul

1. La nivelul companiei se aplicd Procedura Managementului
riscurilor/oportunitatilor prin care se stabileste profilul de risc si
limita de toleranti la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR,
SNA, Operationale si proiecte cu finantare europeana;

2. Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul
2023, care cuprinde:

el realizarii eficiente si eficace a v' Registrul centralizator al riscurilor DGPR
obiectivelor companiei v Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de
coruptie)
v Registrul centralizator al riscurilor operationale;
3. Planul misurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2023
nr. 29/CMSCIM/15.06.2023.
Stabilirea masurilor de | 1. Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2023 - in curs
8.2 gestionare a riscurilor, | de elaborare;
monitorizarea  modului __ de
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gestionare a  acestora  si
actualizarea  registrului  de
riscuri la nivelul CN APDM

2. Reevaluare riscuri pentru anul 2022 nr. 13/CM
SCIM/10.03.2023;

3. Informare anualda 2022 privind procesul de gestionare a
riscurilor si monitorizarea  performantelor nr. 16/CM

SCIM/10.03.2023 conform prevederilor 0SGG nr.600/2018.

STANDARDUL 9 - PROCEDURI

Elaborarea/actualizarea

1. La nivelul companiei se aplica Procedura elaborare/ revizii
proceduri documentate;

2. Diagrama proceselor actualizatd nr. 59/CMSCIM/28.10.2022,
avizata cf. Hot. CM SCIM nr. 63/CM SCIM/31.10.2022 actualizati nr.

procedurilor formalizate, pentru | 31/CMSCIM/15.06.2023, avizati cf. Hot. CM SCIM nr.
toate procesele majore, 34/16.06.2023;
activitatile semnificative pentru | 3. Lista activititilor nr. 15/CM SCIM/10.03.2023;

9.1 | care este necesara existent unei | 4. Plan elaborare/revizie proceduri 2023 nr.
documentatii scrise, 11/CMSCIM/08.02.2023, avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 19/CM
comunicarea procedurilor din SCIM/13.03.2023, actualizat nr. 30/CMSCIM/15.06.2023, avizat cf.
cadrul SCIM la nivel de Hot. CM SCIM nr. 34/16.06.2023 ;
companie 5. Numdr proceduri revizuite: 1 proceduri de sistem, 4 proceduri

operationale si 1 Metodologie tarife;
6. Lista procedurilor operationale / de sistem aplicate la nivel de
companie, actualizatd nr. 7/18.01.2023.
Analiza si raportarea abaterilor | 1. Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie:
de la proceduri; v' Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli
Monitorizarea aplicarii v" Registrul de evidenti a sesizdrilor/neregulilor
masurilor corective; v Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate
Identificarea proceselor, v' Procedura Elaborarea/revizuirea fiselor de post
activitdtilor si operatiunilor in | 2. Numar de sedinte de lucru organizate de Comisia de
9.2 care functile de initiere, | Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 6

verificare §i  aprobare a
operatiunilor nu sunt separate si
exercitate de persoane diferite;
Analizarea procedurilor
elaborate din punct de vedere a
asigurarii separdrii atributiilor.

sedinte (31.01.2023, 07.02.2023, 13.03.2023, 20.04.2023,
15.05.2023, 16.06.2023) ;

3. Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control
intern a fost modificata prin decizia nr. 24/13.03.2023 ;

4. Rapoarte ale misiunilor de audit intern Galati nr.
750/12.01.2023, Brdilanr. 752/12.01.2023 si Tulcea nr.
754/12.01.2023.

STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA

10.1

Analizarea si supravegherea
activitatilor care implica un grad
ridicat de expunere la risc.
Identificarea

activitatilor /operatiunilor
avand un grad ridicat
expunere la risc.

de

1. La nivelul companiei conducerea dispune controale interne in
puncte cheie, conform relatiilor functionale definite in ROF si a
fiselor de post:

- nr.de vize CFPP = 2430 acordate in valoare de 754.514.643,36 lei,
- nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 332.

STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII

111

Identificarea si tinerea sub
control a evenimentelor posibile
generatoare de intreruperi in
derularea unor  activitati,
stabilirea responsabililor si a
instrumentelor de control intern
aferente

1. Plan de masuri privind asigurarea continuititii activitatilor
companiei, actualizat 2023, nr. 08/SMGC/18.01.2023.

STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA

12,1

Asigurarea liberului acces la
informatii de interes public,
asigurarea relatiilor cu mass
media

1. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii nr.544,/2001
pentru anul 2022 - 39/CM/08.05.2023;

2. A fost creat cadrul organizatoric privind protectia informatiilor
clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 si HG
nr.585/2002: Decizia internd de constituire a structurii de
securitate nr.54/25.03.2022.
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3.1n semestrul I 2023 s-a asigurat raspunsul la 2 solicitdri primite

pentru furnizare informatii:

- solicitare nr. 27/03.01.2023, referitoare la efectuarea platilor

prin intermediul BCR-Erste si Raiffeisen rdspuns adresa nr.

102/04.01.2023;

- solicitare nr. 618/02.02.2023 privind informatii referitoare la

sumele incasate/bunuri primite de catre companie, raspuns

adresa nr. 2029/03.02.2023;

4.intalnirea de lucru cu comunitatea portuard, aferenta trim [

2023, in data de 15.02.2023 si cea aferenta trim. 1 2023 nu s-a

organizat;

5.1n semestrul 1 2023 au avut loc :

Participdri diverse :

v in data de 17.01.2023 - evenimentul online “Noul peisaj
energetic — Seria de ateliere de lucru privind hidrogenul>
Accent pe sigurant3 si amenajare teritoriala”;

v in data de 08.02.2023 - eveniment online privind lansarea
primului appel de proiecte in cadrul Programului Intereg NEXT
Bazinul Marii Negre ;

v in data de 15.02.2023 - eveniment online Noul peisaj
energetic :Seria de ateliere de lucru privind hidrogenul : Accent
pe implementarea si planificarea finantarii ;

v in data de 21.02.2023 - eveniment “Dezinformare si
propaganda - Factori de risc In relatiile economice
internationale”

v in data de 09.03.2023 - eveniment online “Reuniunea
expertilor privind deseurile generate de nave”, organizat de
Comisia Dunarii;

v In data de 14.03.2023 - evenimentul online “Initiative de
incorporare a guvernantei climatice in obiectivele strategice
ale intreprinderilor”;

v In data de 16.03.2023 sesiune de lucru online cu Banca
Mondiala privind finantarea proiectelor prin green bounds;

v In data de 17.03.2023 - eveniment online “4BIZ Workshop for
the Analysis of the final Country Reports”;

v 1n data de 21.03.2023 - eveniment online “Reuniunea
expertilor privind dezvoltarea porturilor sia operatiunilor
portuare”, organizat de Comisia Dunarii;

v In data de 29.03.2023 - sedinta online de dezbatere publica a
proiectului de plan “Strategia de Dezvoltare Durabila 2021-
2027 a Municipiului Galati”;

v 04.04.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela
Daniela Costea - Director General a participat la conferinta
"Galati Green Valley - noul pol de investitii pentru viitor";

v 26-29.04.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna.
Marcela Daniela Costea - Director General a participat "EFIP
General Assembly";

v 03-06.05.2023 CN APDM a participat la prima reuniune a
Comitetului de Monitorizare a Programului Transport 2021-
2027;

v" 09-13.05.2023 CN APDM a participat la "Targul International
pentru logistica, mobilitate, IT si managementul lantului de
aprovizionare”;

v' 17-05.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela
Daniela Costea - Director General a participat la Conferinta
Internationala "Strengthening Resilience in The Eastern
vicinity of EU and NATO in the Context of Hybrid Threats -
Transport Infrastructures, Communications Security";
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v’ 24.05.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela
Daniela Costea - Director General a participat la intalnirea de
lucru cu reprezentantii Directiei Generale Programe Europene
Transport;

v' 06.06.2023 - CN APDM SA Galati a participat la reuninea
"METEET - Atelier de lucru privind rezilienta la schimbarile
climatice a cailor navigabile interioare si a porturilor”;

v 07-09.06.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna.
Marcela Daniela Costea - Director General a participat "18th
meeting of the Rhine - Danube Core Network Corridor Forum":

v' 08.06.2023 CN APDM a participat la "Conferinta
Sustenabilitatii";

v 08.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Facilitarea
Comertului Extracomunitar";

v’ 12.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la prima sedinta
referitoare la vizita de audit IMSAS, efetuata de IMO in
Romania;

v 14.06.2023 CN APDM SA Galati a pariticipat la sesiunea
"Onshore Power Supply";

v 19-06.2023 CN APDM SA Galati a participat la sedinta de
inchidere a actiunii de audit IMSAS - IMO:

v’ 22.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Raportul EP-
TRAN (Comisia pentru Transprot si Turism a Parlamentului
European);

v’ 22-23.06.2023 CN APDM SA Galati a participat la "Dezvoltarea
capacitatii administrative in domeniul guvernarii publice - o
abordare coordonata a Centrului Guvernului Romaniei -
PNP0O0O3™;

v’ 23.06.2023 CN APDM SA Galati - reprezentata de dna. Marcela
Daniela Costea a participat la intalnirea cu Banca Europeana
pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) Romania.

Comunicate de presa 3 - privind sciderea traficului in porturile

gdlatene de la Dunare (17.01.2023), referitor la consecintele

razboiului din Ucraina asupra porturilor de la Dunire

(01.02.2023) si Incepere proiect Modernizarea si dezvoltarea

portului Chilia Veche (28.04.2023).

Conferinte : In data de 19.06.2023, Conferinta de pres3 aferent3

proiectului Modernizarea si dezvoltarea portului Mineralier

Galati.

Interviuri :

v" New York Times - dna. Director General Costea Marcela-
Danielain data de 19.04.2023, cu privire la traficul de cereale
dinspre Ucraina, capacitati de stocare si impedimente,

v' Viata Libera - dna. Director General Costea Marcela-Daniela in
data de 19.04.2023, referitor la prelungirea ciii ferate cu
ecartament larg PBN-Zona Liber3,

v" Pro TV - dna. Director General Costea Marcela-Daniela in data
de 19.06.2023, referitor la semnarea contractului de proiectare
si executie pentru proiectul Modernizarea si dezvoltarea
portului Mineralier Galati,

v’ Viata Liber3 - dna. Director General Costea Marcela-Daniela in
data de 17.05.2023, cu privire la lucririle efectuate la
acoperisul Palatului Navigatiei.

STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR

131

Gestionarea arhivei la nivel de
companie

1. La nivelul companiei sunt aplicate urmitoarele proceduri:
v' PS Managementul informatiilor documentate
v PO Gestionarea fondului arhivistic al companiei
v' PO Registratura companiei
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2. Nomenclator arhivistic nr. SJANGL-707/U din 20.05.2019
aprobat de Arhivele Nationale.

1. La nivel de companie sunt uzitate urmatoarele Registre
principale de evidenta :
v' Registrul unic de control la nivel de companie
v Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea
actelor normative

v" Registrul Intrari lesiri al companiei
v' Registre interne Intrari lesiri compartimente
Inregistrarea/Evidenta/ organizatorice
13.2 Diseminarea / Comunicarea v' Registru eliberare documente arhiva
** | documentelor, actelor v" Registre Declaratii de avere/interese
normative v" Registru Evidenta decizii manageriale
v' Registru evidenta litigii
v Registru CFPP
2. Procedura Managementul informatiilor documentate
3. S-a creat cadrul organizatoric privind protectia informatiilor
clasificate 1a nivel de companie cf. Legii nr. 182/2002 si HG nr.
585,/2002: Decizia internd de constituire a structurii de Securitate
nr. 54/25.03.2022.
in vederea dezvoltarii masurilor de Securitate pentru protejarea
documentelor impotriva distrugerii, furtului, pierderii,
incendiului, a celor privind securitatea informatica etc,, conform
reglementirilor legale in vigoare, in sem. I 2023 s-au luat
urmatoarele masuri:
1. In cadrul Compartimentului IT s-au efectuat:
o Upgrade echipamente de retea (firewall, switch-uri, servere)
Prelucrarea reglementarilor = Upgraclle_s_isteme c.ies}ctop T .
legale in vigoare cu privire la Masuri si mst.rucnur.u c.le utl}izare a ech1pamf_antelor IT&C:
. ; ! | 6 Reconfigurari/restrictionari acces internet si platforme de
n‘iampularea, depomtareaﬂ si fispr
13.3 pastrarea documentelor cat ?! | 5 Reconfigurari acces la statiile de lucru
TEspectarea Regulamenltu.lm o Instruiri privind noile amenintari cibernetice
(UE) G.DPR 679/2016 privind | | Initiere contractare servicii de securitate cibernetica pentru
protectia datelor cu caracter | . 1iorizare conform Legii NIS nr. 362/2018;
personal 2. Referitor la activititile de arhivare s-au preluat documente de
la structure astfel:
e Serviciul Comercial in total de 18 cutii (facturi) - PV de predare
primire nr. 4273/21.03.2023;
e Documentele au fost preluate de la Structuri si depozitate la
Arhiva CN APDM SA in conditii optime.
3. Din punct de vedere al Situatiilor de Urgentd, sunt luate toate
masurile necesare in vederea protejarii documentelor.
Managementul documentelor de PS Managementul informatiilor documentate
13.4 Implementare soft managementul documentelor - Finalizare

provenientd internd/externa

Etapa [ si initiere Etapa IL.

STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINAN CIARA

14.1

| formelor

Asigurarea bunei desfagurari a
proceselor si exercitarea
de control intern
adecvate, care garanteazd ca
datele si informatiile aferente
utilizate pentru intocmirea
situatiilor contabile anuale si a
rapoartelor financiare sunt
corecte, complete si furnizate la
timp - Elaborarea/actualizarea
dupa caz si existenta in sistemul

La nivel de companie se aplici urméatoarele manuale/proceduri:
¥v" Manualul Politicilor contabile
v Procedura Elaborarea si executia BVC

v Procedura Acordare drepturi salariale si concediu de
odihna
v Procedura Evidenta contabild a stocurilor de materiale, a

combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de bunuri/
lucrari/ servicii pentru activitatea de exploatare
v Procedura Evidenta cheltuieli si venituri din exploatare
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integrat unor proceduri privind
organizarea si tinerea la zi a
contabilitatii si de prezentare la
termen a situatiilor financiare
asupra patrimoniului, precum si
a executiei bugetare

v" Procedura Finantarea si evidenta contabila a imobilizirilor
corporale/ necorporale, a investitiilor in curs de executie, a
furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii

v Procedura Evidenta contabila a clientilor/ debitorilor si a
garantiilor contractuale .

v" Procedura Contabilitatea mijloacelor banesti prin casierie

si prin banca

Procedura Constituire garantii in numerar

Procedura Inventariere patrimoniu propriu si public

Procedura Decontarea si evidenta contabild - avansurilor

de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru

procurare materiale, prestiri servicii

v" Procedura Decontarea si evidenta contabili a obligatiilor
companiei,

AN

14.2

Organizarea si tinerea la zi a
contabilitatii si prezentarea la
termen a situatiilor financiare
asupra situatiei patrimoniului
aflat in administrarea entitatii,
precum §i a executiei bugetare,
in vederea asigurarii exactitatii
tuturor informatiilor contabile
aflate sub controlul
conducatorului entitatii

1. Situatii financiare anuale la 31.12.2022, avizate de CA in cadrul
sedintei din data de 06.04.2023;

2. BVC 2023 avizat de CA in sedinta din 09.01.2023, stabilit de
AGA 1n sedinta din 20.01.2023 si aprobat prin HG nr.
224/15.03.2023;

3. Raport de auditare situatii contabile anuale nr.
4838/31.03.2023.

4. Balante lunare.

STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Raportarea rezultatelor autoevaludrii pentru anul 2022 conf. 0SGG
nr. 600/2018 :
1. A fost asiguratd transmiterea citre directia Transport Naval din

Elaborarea situatiilor | cadrul MTI prin adresa nr. 121/06.01.2022 :
151 centralizatoare si anuale privind v’ Anexa 3 Situatia centralizatoare privind stadiul
| stadiul implementarii si implementarii si dezvoltirii sistemului de control intern
dezvoltarii SCIM managerial la data de 31.12.2022 nr. 73/19.12.2022
v' Anexa 4.2 Situatia sintetici a rezultatelor autoevaluirii
sistemului de control intern managerial pentru anul 2022
nr. 74/19.12.2022.
1. Dispozitia internd nr. 69/CM SCIM/22.11.2022 privind
efectuarea operatiunilor de autoevaluare anuali a sistemului de
Pregatirea s realizarea | control intern managerial;
autoevaluarii sistemului de | 2. Chestionare anuale de autoevaluare - Anexa 4.1 cf. 0SGG
control intern/managerial la | 600/2018, 19 structuri organizatorice, transmise 19 chestionare

15.2

nivel de structura si la nivel de
companie In vederea stabilirii
gradului de conformitate a
acestuia cu standardele CIM

de autoevaluare;

3. Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluirii nr. 74/CM
SCIM/19.12.2022 - Anexa 4.2 cf. 0SGG 600,/2018;

4. A fost asigurata transmiterea Anexei 4.2 Situatia sintetici a
rezultatelor autoevaluarii SCIM citre directia Transport Naval din
cadrul MTI prin adresa nr. 700/12.01.2023.

A fost asiguratd transmiterea citre directia Transport Naval din

Raportarea  anuald  asupra | cadrul MTI prin adresa nr. 700/12.01.2023:
15.3 | sistemului de control intern | v Anexa 4.3 - Raport al directorului general asupra sistemului de
managerial control intern managerial la data de 31.12.2022 nr.
10627/19.12.2022.

15.4

Transmiterea raportarilor SCIM
conform OSGG nr. 600/2018
catre structura de specialitate
din cadrul MTI

Anexa 3, Anexa 4.2 si Anexa 4.3 aferente anului 2022 au fost
incarcate In platforma dedicati SCIM in data de 10.01.2023.

STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN
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Elaborarea si implementarea

Plan multianual de audit intern nr. 103/17.11.2022;

16.1 | planului de audit functie de | Planul anual de audit intern 2023 nr. 104/18.11.2022 actualizat
riscurile identificate. nr. 23/12.06.2023.
Raport anual de audit intern nr. 10/30.01.2023.
In semestrul I 2023 au avut loc urméatoarele misiuni:
-Misiune finalizati: “Evaluarea modului de organizare si
—— rezultatelor desfagurare a activitatii de Aprovizionare si Depozitare
i . e temporara”, Raport de audit nr. 10/Al/03.03.2023. Rezultatele
inregistrate din activitatea de coode iy i : o ¥
16.2 : . ’ . misiunii: activitatea de aprovizionare si depozitara temporara
audit intern, inclusiv

implementarea acestora

este efectuata corespunzitor de persoana responsabila, aceasta
dand dovada de professionalism si 0 bund cunoastere a activitatii;
-Misiune finalizati: “Evaluarea modului de organizare si
desfasurare a serviciului Proiecte Europene” Rezultatele misiunii:

Nu au fost date recomandari.

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu
CN APDM SA a implementat si dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediy, in
conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 in vederea
cresterii satisfactiei clientilor companiei, intelegerea cerintelor partilor interesate si respectarea
consecventa a acestora, luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate,
realizarea efectiva a performantei proceselor si imbunatatirea acestora pe baza evaluarii datelor si
informatiilor.
In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat
calitate-mediuy, in semestrul I 2023 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Descrierea actiunii Stadiu
Auditul intern al sistemului integrat calitate-mediu
Determinarea de misuri in Planul de actiune privind implementarea realizat
| rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 17/SMGC/08.02.2023
| Pregdtirea documentatiei in vederea mentinerii certificarii sistem ului integrat
calitate-mediu
Raport de analiza a gradului de satisfactie a clientilor 2022 nr. realizat
6/SMGC/16.01.2023
Reevaluare riscuri/oportunititi 2022 nr. 13/CMSCIM/10.03.2023 realizat
(evaluarea eficacitdtii masurilor de control care au vizat
diminuarea/eliminarea riscurilor)
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice sia indicatorilor de realizat
rezultat la nivel de companie 2022 nr. 14/CMSCIM/10.03.2023
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat realizat
stabiliti la nivelul CNAPDM SA Galati pentru anul 2023 nr.
20/CMSCIM/13.03.2023
Analiza Manageriald privind sistemul integrat de management nr. realizat
32/SMGC/20.03.2023.
Manualul de management integrat calitate mediu editia 8 revizia 2 realizat
13.03.2023
Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative realizat
aplicabile activitatilor companiei) nr. 28/SMGC/10.03.2023
Lista activititilor desfisurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. realizat
15/CMSCIM/10.03.2023
Registrul centralizator al riscurilor aferente anului 2023 - actualizat cf. realizat
ROF valabil din 02.05.2023 nr. 28/CM SCIM/16.05.2023
Planul centralizator al misurilor de control pentru diminuarea realizat
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riscurilor, valorificarea oportunititilor - actualizat cf. ROF valabil din
02.05.2023 nr. 29/CM SCIM /15.06.2023

Planul centralizator de elaborare/revizie proceduri 2023, conform realizat
modificarilor ROF valabil din 02.05.2023 nr. 30/CM SCIM/15.06.2023
Gradul de realizare a Programului de dezvoltare SCIM aferent trim. | realizat
2023 nr. 27 /CM SCIM/15.05.2023
Diagrama proceselor - actualizati iunie 2023, modificati conform ROF realizat
valabil din 02.05.2023 nr. 31/CM SCIM/15.06.2023
Mentinerea certificdrii sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern

Plan de audit extern nr. 4201/20.03.2023 | realizat
Misiune audit extern sucursala Braila si Tulcea 20-21.03.2023 realizat
Misiune audit extern Galati 20.03.2023, 22.03.2023 realizat
Raport de audit extern nr. 4321/22.03.2023 realizat
Plan de actiune pentru implementarea recomandirilor/ observatiilor/ realizat

neconformitdtilor urmare auditului extern al sistemului integrat de
management calitate mediu nr. 47/SMGC/20.04.2023

Analiza manageriald (nr. 32/SMGC/20.03.2023) efectuati asupra stadiului si adecvirii Sistemului
Integrat de Management Calitate Mediu, in raport cu politica in acest domeniu si cu obiectivele
stabilite si aprobate a fost pusi la dispozitia organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS
ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunititilor de imbunititire, necesititilor de schimbare in sistemul
integrat de management, inclusiv in politicile si obiectivele companiei.

Analiza manageriali s-a ficut asupra :

- Stadiului actiunilor stabilite la precedenta analiza managerialg;

- Modificdrilor in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de
management;

- Informatiilor despre performanta si eficacitatea sistemului integrat de management;

- Adecvdrii resurselor;

- Eficacitatii actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunititile;

- Oportunitatilor de imbundtitire;

- Necesitadtilor de modificare a sistemului integrat de management;

- Necesitdtilor de resurse.

in perioada 20-23.03.2023 a avut loc auditul extern de recertificare pentru reevaluarea sistemului
integrat de management, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerintele standardelor
de referintd, evaluarea capacititii sistemului de management de a asigura conformarea cu cerintele
legale, de reglementare si contractuale aplicabile, evaluarea eficacitatii sistemului de management
referitor la indeplinirea obiectivelor asumate si identificarea zonelor de imbundtdtire potentiali a
sistemului de management.

Neconformitati - Nu au fost identificate.

Oportunitati de imbunatatire

1. Organizatia a reevaluat furnizorii de servicii conform cerintelor procedurilor in vigoare
aplicabile in cadrul organizatiei, sub forma ,Documentului constatator referitor la
indeplinirea obligatiilor contractuale”, cod formular F-07 PO 2-2-1. De asemenea, se
pastreaza si a fost pusa la dispozitie ,Lista furnizorilor acceptati/neacceptati” nr.
156/20.03.2023, cod formular F-06 PO 2-2-1, pe care organizatia ar putea lua in considerare
sa o actualizeze (introducere Biarox SRL - furnizor servicii de metrologie);

2. Invederea evitarii confuziilor care ar putea aparea pe parcursul raportarilor, organizatia ar
putea lua in considerare actualizarea formularului cod F-08 | Sitatia privind gestiunea
ulejurilor uzate conform HG 235/2007” aferent procedurii PS 5-1-1 Evaluarea
performantelor, proceselor, serviciilor ed. 2/rev.3 - prin eliminarea indicatiei referitoare la
HG 235/2007 care a fost abrogata prin OG 92/2021Urmare auditurilor intern si extern
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pentru sistemului integrat calitate mediu a rezultat un Plan de actiune nr. 48/24.03.2022
pentru implementarea recomandarilor/ observatiilor;

3. Pentru a facilita monitorizarea masurilor dispuse prin Planul de Prevenire si Protectie
(Combatere) a poluarilor accidentale si Planul Centralizator de Implementare a masurilor
pentru diminuarea riscurilor, organizatia ar putea lua in considerare armonizarea
activitatilor considerate in cele doua documente.

Obiectivele calititii au fost indeplinite 100%.

e Gestionarea documentatiei SIMCM prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM
actualizate, scoaterea din uz a documentelor perimate, arhivarea documentelor, actualizarea Listel
centralizatoare a informatiilor documentate, Lista obligatiilor de conformare, asigurarea
accesibilititii la reteaua intranet pentru sucursalele Braila si Tulcea, consilierea personalului
privind utilizarea documentatiei SIMCM.

In semestrul 1 2023 s-au elaborat revizii/editii ale urmatoarelor documente de provenienta interna:
PS 2-5-2 Pregatire pentru Situatii de Urgenta si Capacitate de Raspuns;

PO 3-9-1 Carnete de lucru in port;

PO 3-6-1 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere/vanzare bunuri proprii Editia 3
Revizia 3;

PO 3-6-1 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere/vanzare bunuri proprii Editia 4
Revizia 0;

PO 3-6-2 Incheierea si gestionarea contractelor de inchiriere teren portuar si stabilirea traficului
anual de referinta.

3.3 Audit Intern
in semestrul 1 2023 auditorii interni din cadrul compartimentului Audit Intern au finalizat
urmitoarele misiuni si au intocmit urmatoarele rapoarte :

Raportul anual asupra activitatii Compartimentului Audit Intern pe anul 2022 care a fost
finalizat pe 30.01.2023 si transmis la Serviciul Audit Public Intern din cadrul MT.
Misiuni de audit intern finalizate

1) "Evaluarea modului de organizare si desfisurarea activitatii de Aprovizionare si Depozitare

temporara ” - 19.01.2023 - 03.03.2023

Tipul de auditare: Asigurare.
Obiectivele misiunii de audit:
1. Analiza modului de depozitare a stocurilor in conditii optime, functie de natura acestora si
securitatea acestora in concordanti cu spatiile de depozitare disponibile la nivelul companiei;
2. Analiza receptiei bunurilor la intrarea in gestiune;
3. Evaluarea modului de operare a intrarilor/iesirilor de materiale in fisele de magazine;
4. Analiza eliberirii bunurilor materiale din gestiune conform bonurilor de consum;
5. Analiza stocurilor existente din gestiune;
6. Evaluarea stadiului implementirii si dezvoltdrii sistemului de control intern managerial conform
0SGG 600/2018
Recomandari:
Misiunea de audit ce a avut ca obiectiv domeniul achizitii activitatea de aprovizionare si
depozitare temporari desfisurata de citre personalul Serviciului Achizitii a evidentiat existenta
unei structuri corespunzitor organizatd, in cadrul cdreia activitatea se desfdgoara la parametri
normali.
in urma verificirilor efectuate, pe esantionul stabilit s-a constatat faptul ca documentele intocmite
privind activitatea de aprovizionare si depozitare temporara sunt corespunzatoare dpdv al
formei si fondului si se aplica cu rigurozitate
In opinia auditorilor interni rezultatele evaluirii efectuate de auditorii interni, privind Activitatea
de aprovizionare si depozitare temporara este efectuata corespunzdtor de persoana
responsabild, aceasta dind dovada de profesionalism si o buni cunoastere a activitatii.

2) , Evaluarea modului de organizare si desfisurare a serviciului Proiecte Europene
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Durata actiunii de auditare: - 06.03.2023 - 18.05.2023

Tipul de auditare: Asigurare.

Obiectivele misiunii de audit:

1. Analiza modului de organizare si conducere a activititilor desfisurate in cadrul
compartimentului Proiecte Europene;

2. Analiza privind asigurarea eficientei utilizdrii fondurilor, orientarea citre rezultate si asigurarea
unei valori cat mai bune pentru banii utilizati prin identificarea si reducerea sarcinilor
administrative asupra beneficiarilor;

3. Evaluarea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial conf,
0SGG 600/2018.

Recomandari:

In urma verificirilor efectuate, pe esantionul stabilit s-a constatat faptul cd documentele intocmite
privind activitatea de implementare proiecte europene prin POIM sunt corespunzdtoare dpdv al
formei si fondului si se aplici cu rigurozitate.

In opinia auditorilor interni rezultatele evaluirii efectuate de auditorii interni, privind Activitatea
de implementare proiecte europene prin POIM este efectuata corespunzator de persoana
responsabild, aceasta dind dovada de profesionalism si o buni cunoastere a activitatii.

In consecintd, nu au fost date recomandari.

La finele semestrului 1 2023 era in derulare o misiune de asigurare pentru prevenirea si combaterea
coruptiei la nivelul C.N. APDM S.A. GALAT], care se desfisoari si la data prezentului Raport.

1) , Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei anul 2023".
Durata actiunii de auditare: - 19.06.2023 - 11.09.2023

Tipul de auditare: Asigurare.

Obiectivele misiunii de audit:
Evaluarea masurilor preventive, stabilite prin Anexa 3 SNA:
» Declararea averilor;

> Declararea cadourilor;

» Evaluarea riscurilor de coruptie din cadrul Companiei;

bt

» Evaluare incidentelor de integritate din cadrul Companiei.

Recomandari:
Misiune in desfisurare

3.4 Control financiar de Gestiune
Rezultatele inregistrate de compartimentul CFG in semestrul 2023, urmare a exercitirii atribuftiilor

legale, conform art.2 din cadrul HGR nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune sunt urmatoarele:

L. Programul de control pentru perioada mentionati a cuprins urmitoarele activitati,
obiective si masuri:

N Structura
C rt Functionala Activitatea controlati Obiective de control
' Controlata
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CN APDM SA Respectarea prevederilor legale si a
GALATI - Sediul Aplicarea prevederilor legale | reglementdrilor interne privind
1 central si privind inventarierea | inventarierea bunurilor din domeniul
" | Sucursalele Briila | bunurilor din domeniul public | privat al statului
si Tulcea - comisia | si privat. 2.Asigurarea integritatii patrimoniului
de inventariere companiei
CN APDM SA Fundamentarea  proiectului | jncidente  activititii  economico-
GALATI - Serviciul | BVC pentru anul 2023 financiare a companiei
2. | Ginanciar- (Raport Control pentru CA- 2.Cresterea  eficientei  utilizarii
Contabilitate igi;ﬂ SA +Raport Control resurselor alocate de APDM SA Galati
CN APDM SA o Respectarea  prevederilor  legale
GALATI Serviciul Circuitul documentelor incidente  activitatii  economico-
5. | Flnandar: P”‘“I_‘d receptia n_*later:alelor financiare a companiei
Contabilitate - inregistrarea si eliberarea 2.Cresterea  eficientei  utilizarii
acestora. resurselor alocate de APDM SA Galati
Executia Bugetului de venituri | -Respectarea prevederilor  legale
CN APDM SA . si cheltuieli pentru anul 2022 incidente  activitatii ~ economico-
4, gﬁﬁn = Servicl (Raport Control pentru CA- financiare a companiei R
Chdr- APDM SA +Raport Control 2.Cresterea eficientei utilizarii
Contabilitate AGA) resurselor alocate de APDM SA Galati
1. Asigurarea integritatii patrimoniului
CN APDM SA privind stocurilor de
CN APDM SA combustibil la navele aflate in dotarea
GALATI -sediul Evidenta fizica si valoricd a companiei si reflectarea stocurilor in
5. | centralsi stocurilor de combustibil la | documentele — care  inregistreaza
Sucursalele Braila | navele aflate in dotarea | Miscarile acestora
si Tulcea companiei 2. Cresterea eficientei utilizarii
resurselor alocate de CN APDM SA
GALATI
IL Rezultatul actiunilor de verificare a activitdtilor sus mentionate :
NI Activilatea Mﬁsuri{i _Recomandiri 'I-'emllen pentru . Stadiulu .
Crt. controlas ispuse implementare 1mpl:eme_ntaru
masurilor
Continuarea 30.07.2023 In curs de
corespondentei cu implementare.
Ministerul
Transporturilor in
Aplicarea vederea solicitarii
prevederilor legale | promovirii actelor
Privind ‘ normative pentru
1. | Inventarierea actualizarea inventarului
bunurilor din bunurilor din domeniul
domeniul publicsi | public al statului aflate in
privat al companiei | concesiunea APDM, ca
uramare a rezultatelor
inventarierii anuale
efectuate la nivelul anului
2022.
Fundamentarea Nu a fost cazul N/A N/A
proiectului BVC
2. pentru anul 2023
(Raport Control
pentru  CA-APDM
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3.5 CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul 2023 a constat in verificarea sistematica
a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale,
indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in

SA +Raport Control
AGA)

Termenul de finalizare a

In prezent, aceasti

Echipa de control

acestei actiuni de | actiune este in curs | va supune Rapotul
verificare este luna iulie | de  derulare la | CFG, spre
2023. nivelul aprobarea
In prezent, aceastd actiune | compartimentului Directorului
este derulati de catre | CEG. General, dupa
echipa CFG finalizarea
actiunilor de
verificare privind
circuitul
Circuitul documentelor,
documentelor receptia
privind  receptia materialelor,
materialelor inregistrarea  si
inregistrarea si eliberarea
eliberarea acestora. acestora.
Rezultatele
raportului de
control si dacd va
fi cazul, masurile
propuse, vor fi
incluse In
informarea
aferenti
trimestrului III al
anuluj 2023.
Executia Bugetului Nu a fost cazul N/A N/A
de  venituri si
cheltuieli  pentru
anul 2022
Evidenta fizica si Nu a fost cazul N/A N/A
valorica a stocurilor
de combustibil Ia
navele aflate 1in

dotarea companiei

limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament - BVC :

3.6 Managementul Resurselor Umane

1.

>

>

nr.de vize CFPP = 2430 acordate in valoare de 754.5 14.643,36 lei;
nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 332
zero refuzuri la viza.

Activitatea operationala desfasurati in cadrul biroului RU
La nivelul semestrului |, a fost implementat eficace sistemul de management al resurselor umane
in ceea ce priveste activitatea de personal dupd cum urmeazi:
Printr-un proces transparent au fost initiate 2 (doua) selectii de personal pentru ocuparea
postului de inginer si a postului de expert eficientizare investitii din cadrul Serviciului
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Dezvoltare, insa o procedura de selectie respectiv cea pentru postul de inginer a fost anulata,
conform deciziei d-nei Director General nr. 134/24.03.2023.

Pe parcursul sem I a fost efectuata o singura angajare de personal pentru postul de expert
eficienzitare investitii in cadrul Serviciului Dezvoltare.

in ceea ce priveste formarea profesionald 7(sapte) salariati din cadrul companiei au participat
la cursuri de formare profesionala dupa cum urmeaza: prevenire si combaterea poluarii
actualizare(1 salariat), operator radiotelefonie mobila prelungire (2 salariati) ,curs inspector
securitate si sanatate in munca (1 salariat), curs inspector protectie civila(l salariat), curs
prelugnire atestat transport marfa( 1 salariat), curs ofiter ISPS (1 salariat), fiindu-le incheiate
acte aditionale la contractele individuale de munca.

Au fost actualizate 110 de fise de post ale salariatilor din cadrul companiei;

In ceea ce priveste disciplina muncii pe parcursul trim II a fost inregistrata o sesizare privind
savarsirea unei abateri disciplinare a unui salariat din cadrul Serviciului Dezvoltare in calitate
de inginer constructii hidrotehnice, datorita efectuarii unor absente nemotivate la locul de
munca si nerespectarea termenului de preaviz acordat companiei conform cererii de demisie
depusa. Salariatul a fost sanctionat disciplinar avand in vedere clauzele stipulate in contractul
individual de munca, Regulamentul Intern al CN APDM SA si conform prevederilor art. 61 lit. a)
coroborat cu prevederile art.248 lit.e) din Legea 53/2003 Codul Muncii republicat, privind
raspunderea disciplinara a salariatilor.

Cu privire la fluctuatia de personal la nivelul sem , 9 salariati din cadrul companiei si-au incetat
activitatea prin : 5 salariati prin acordul ambelor parti, 1 salariat pensionare la limita de varsta
cu reducerea varstei, 2 salariati pensionare anticipata partiala, 1 salariat disciplinar-absente
nemotivate.

Au fost intocmite si vizate carnete de lucru in port, la solicitarea diversilor agenti portuari aflate
in jursdictia CN APDM S.A. ;

Evaluarea personalului :

In cadrul CN APDM S.A. pe parcursul sem I au fost evaluate 118 salariati din care:

a) 117 salariati au fost evaluati in luna ianuarie 2023, pentru anul 2022 fiind obtinute
urmatoarele rezultate:

1. Performeri peste asteptari (PA): 35 salariati din care 5 personal de conducere, 21 personal

de executie,9 personal navigant;

2. Buni performer (BP): 81 salariati din care 7 salariati -personal de conducere, 49 -personal

de executie, 25 -personal navigant;

3. Performer care necesita imbunatatiri (NI): personal de executie: 1 salariat;

4. Performer slab (PS): 0;

Concluzii:

1. 29.91% (35 salariati) din personalul CN APDM S.A. detin evaluari peste asteptari (PA) din care:

Personal navigant: 7.69%

Personal de conducere: 4.27 %

Personal executie: 17.95%

2. 69.23% (81 salariati) din personalul C.N. APDM S.A. sunt buni performer (BP) din care:

Personal navigant: 21.36%

Personal de conducere: 5.98 %

Personal executie: 41.89%

3. 0.86 % (1 salariat) din personalul CN APDM SA necesita imbunatatiri (NI) datorita
competentelor comportamentale detinute in anul 2022;

4. 0 salariati din personalul CN APDM SA au avut indicatori neacceptabili -performeri slabi (PS);

5. 12 salariati din personalul CN APDM SA nu au fost evaluati din urmatoarele considerente:
concediu medical, perioada proba, modificare functie;

Ca si anul precedent, se mentin constante evaluarile salariatilor companiei, in conformitate cu
obiectivele stabilite.

b) Un salariat a fost evaluar la finalul perioadei de proba, pentru functia de executie de cadru
tehnic PSI detinuta in cadrul Compartimentului SSM, SU.
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3. Activitatea de salarizare:

v

banca/car, etc) ;

v" acordarea salariilor de bazi;
v' monitorizare lunara, cheltuieli salariale, executie BVC-salarii, prime cu ocazia zilei de 8

martie, sarbatorilor pascale, 1 iunie si participarea salariatilor la profit;

3.7 Activitatea Comerciala

I. Contracte comerciale in derulare aferente activititii de exploatare

nr. adeverinte specifice activitatii de ru/salarizare eliberate: 160 (vechime, medicale,

| Numar contracte comerciale
Nr. Indi

crt. RGicarox . Prestatii Total contracte |

| Inchiriere <

; portuare comerciale

' 1. |Numar contracte comerciale din care : 72 114 186

. Contracte in derulare 70 114 184
2. |Nou incheiate 0 0 0
3. |Reziliate/ Incetate de drept 2 0 2

Nota:
Contracte incetate de drept

1 contract inchiriere spatiu Gara fluviala Tulcea”;
Contracte Incetate prin denuntare unilaterali
1 contract inchiriere inchiriere teren portuar Port Chilia Veche.

IL. Venituri de Exploatare din prestiri servicii si Inchirieri teren portuar,
subconcesiuni/bunuri proprii
Galati _ |
'Nr.| —— Planificat Realizat Grad realizare
crt. [lei] [lei] 4=3/2*100
| 1 2 3 4 _'
| 1 |Venituri din servicii portuare 6.440.621,21 3.684.213,01 57.20% |
' 2 |Venituri exploatare bunuri proprii 468.611,78 915.567,43 195.38% |
3 Venllturx _dm allte servicii [xtalor.lﬁcan 25.700,74 21.566,98 83.920%
reziduuri, emitere acorduri/avize etc)
Total Venituri Prestdri Servicii, 6.934.933,73 4.621.,347,42 66.64%
i§ Venituri din inchiriere/subconcesiune 2.110.543,98 2.248.034,51 106.51%
teren portuar
' 5 |Venituri din inchirieri bunuri proprii 194.646,18 193.873,08 99.60%
Total Venituri din Inchirieri| 2.305.190,15 2.441.907,59 105.93%
TOTAL VENITURI EXPLOATARE 7.063.255,01 o
semestrul I 2023 9.240.123,89 76.44%

Explicatii privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - Galati

v’ Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare in procent de 57.20% reprezinti o
nerealizare de 42.80 % fatd de nivelul planificat la semestrul I 2023.
Cauze
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e Sciderea traficului de materii prime din import si exporturile de produse siderurgice pe fondul
scdderii productiei siderurgice;

e Dependenta semnificativé a traficului de marfi de o singurd industrie;

e Traficul de marfi nu este foarte diversificat, ponderea cea mai mare fiind axatd pe materii prime
si produse siderurgice, precum si cereale;

e Migratia fluxurilor de cereale pe transportul rutier in detrimentul celui naval.

v Veniturile realizate din inchirieri/subconcesiuni teren portuar si spatii in procent de 106.51%
reprezinti o crestere cu 6,51% fatd de nivelul planificat la semestrul 1 2023.
Cauze
e Negocierea nivelului chiriei terenurilor portuare
- contractele de inchiriere teren portuar Port Docuri SA Galati, PBN Logistics Galati de la 0.046
eur/mp la 0.060 eur/mp;
- contractul de inchiriere teren portuar cu societatea Dima si Fiii de la 0.03 eur/mp la 0.140 eur/mp.
e Intrarea in vigoare a chiriilor esalonate pe ani, respectiv:
- societatea Docuri (inchiriere teren portuar), chirie de 1a 0.042 eur/mp la 0.046 eur/mp;
- societatea PBN Logistics Galati (inchiriere teren portuar), chirie de la 0.042 eur/mp la 0.046
eur/mp;
. societatea CNFR Navrom (inchiriere spatiu Gara Fluviald Galati), chirie de la 2.75 eur/mp la
3.75 eur/mp.
e Fluctuatia favorabild de curs valutar, avand in vedere c3,95,65% din contractele aflate in derulare
au pretul stabilit in euro (din totalul de 23 de contracte unul singur are pretul lei - redeventa
contractului de subconcesiune a societdtii Unicom Oil).

Braila
| NT. Idicator !' Planificat Realizat Grad realizare |
crt. [lei] [lei] | 4=3/2*100 ‘
1 2 3 | 4 |
| 1 |Venituri din servicii portuare 1.371.788,00 707.734,68 51.59%
o Vemtg_rl din servicii exploatare bunuri 37.827.44 225.324,18 £95.66%
proprii
3 _Vex?ltun th a}te servicii (x{alor.lficarl 2.123,58 [ 2123,58 100%
reziduuri, emitere acorduri/avize etc)
Total Venituri Prestari Servicii| 1.411.739,01 935.182,44 66.24%
4 |Venituri din inchiriere teren portuar 608.344,86 744.814,70 122.43%
Total Venituri din Inchirierii 608.344,86 744.814,70 122.43%
TOTAL VENITURI EXPLOATARE 2.020.083,88 | 1.679.997,14 83.16% |

semestrul I 2023

Explicatii privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - sucursala

Braila

v Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare in procent de 51.59% reprezintd o

nerealizare de 48.41% fatd de nivelul planificat la semestrul 1 2023.

Cauze

e Tranzitul/importurile cerealelor din Ucraina au creat dezechilibre negative pe piata cerealelor,
atat la nivel national cat si la nivel european, situatie care a condus la un nivel foarte scazut al
traficului realizat, avand in vedere ci principalii operatori din Portul Brédila dein silozuri si
tehnologii de operare/manipulare cereale.

v Veniturile realizate din exploatarea bunurilor proprii in procent de 595.66% % reprezinta o
crestere cu 495.66% fatd de nivelul planificat la semestrul 1 2023.
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Cauze
* Cregterea numdrului de ore de stationare a navelor la pontoanele aflate in proprietatea APDM:
» Cresterea cantitativd a deseurilor predate de navele care au stationat/tranzitat portul Briila.

v Veniturile realizate din inchirierea terenului portuar in procent de 122.43% % reprezinti o

crestere cu 22.43% fata de nivelul planificat la semestrul I 2023.
Cauze
» Negocierea contractelor de inchiriere teren portuar
Contract inchiriere teren portuar societatea Hercules - Port Briila de l1a 0.036 eur/mp la

0.0554 eur/mp;

Contract inchiriere teren portuar societatea TTS Porturi Fluviale — Port Brdila, de la 0.038

eur/mp la 0.070 eur/mp;

Contract inchiriere teren portuar societatea COFCO International - Port Briila, de la

0.087eur/mp la 0.100 eur/mp.

Fluctuatia favorabila de curs valutar, avand in vedere ci, 100% din contractele aflate in
derulare au pretul stabilit in euro.

::: Indicator Planificat [lei] Realizat [lei] Grj:lgr/e;lliggre
1 2 3 4
1 |Venituri din servicii portuare 461.114,00 204.528,95 44.36%
2 gﬁgﬁr;f;‘;rfiemc“ wploatass | 143.690,00 278.937,06 194.12%
.’ Total Venituri Prestari Servicii|  604.804,00 483.466,01 79.94%
Venituri din
3 |inchiriere/subconcesiune teren 365.010,32 372.088,46 101.949%,
; portuar |
| 4 |Venituri din inchirieri bunuri proprii 174.635,46 174.097,37 99.69% |
5 |Venituri din inchirieri mijloace fixe 47.701,62 81.433,13 170.71%
| Total Venituri din Inchirieri 587.347,40 627.618,96 106.86%
‘ TOTAL VENITURI EXPLOATARE i —_—

semestrul I 2023

1.192.151,40

a

Explicatii privind abaterile semnificative al nivelului veniturilor de exploatare - sucursala
Tulcea
v Veniturile realizate din prestarea serviciilor portuare in procent de 44.36% reprezinti o

nerealizare de 55.64% fatd de nivelul planificat la semestrul [ 2023.
Cauze

e Reducerea productiei siderurgice a combinatului Liberty care era beneficiarul materiilor
prime manipulate prin portul Mahmudia (dolomite), sciderea traficului de produse de
cariera transportat de navele fluviale;

* Inchiderea combinatului Alum Tulcea care a generat o scddere a traficului de bauxiti cu 1

mil tone/an;

* Dependenta portului Tulcea de anumite mérfuri/industrii care nu permite manipularea
unei palete diversificate de marfuri.
v’ Veniturile realizate din exploatarea bunurilor proprii In procent de 194.12%% reprezinti o
crestere cu 94,12% fatd de nivelul planificat la semestrul I 2023.
Cauze

* Cresterea cantitativi a deseurilor predate de navele care au tranzitat portul Tulcea;
* Cresterea cererii de furnizare energie electrica la nave.
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v Veniturile realizate din inchirierea terenului portuar in procent de 103,90% reprezintd o
crestere cu 3.90% fatd de nivelul planificatla trimestrul II 2023.

Cauze

o Negocierea chiriei la contractul de inchiriere teren portuar incheiat cu societatea
Hercules- Port Macin, de la 0.029 eur/mp la 0.048 eur/mp;

e Incetarea termenului de amanare la plati a contractului de inchiriere teren portuar din
Portul Chilia Veche si facturarea chiriei, atit pentru perioada incidentd aménarii la platd,
cit si pentru perioada curentd, pand la data denuntirii unilaterale a contractului de
inchiriere.

e Fluctuatia favorabild de curs valutar, avand in vedere ci peste 90% din contractele aflate
in derulare au pretul stabilit in euro.

v Veniturile realizate din inchirierea mijloacelor fixe in procent de 164.18% reprezintd o crestere
cu 64.18% fati de nivelul planificat la trimestrul I 2023.
Cauze
e [ncetarea termenului de amanare la platd a contractului de inchiriere mijloace fixe din Portul
Chilia Veche si facturarea chiriei aferente postului Trafo si a halei magazie, atit pentru
perioada incidentd amanadrii la platd, cat si pentru perioada curent, pand la data denuntdrii
unilaterale a contractului de Inchiriere.

CN APDM SA Galati
'NT. | A Planificat Realizat Grad realizare
crt. [lei] [lei] 4=3/2*%100
1 2 3 4
1 |Venituri din servicii portuare 8.273.523,21 4.596.476,64 55.56%
2 Veniu.l.r: din servicii exploatare bunuri 65012922 | 1.419.828,67 218.39%
! |proprii |
5 |Venituri din alte servicii (valorificari 27.824,32 23.690,56 85.14%
reziduuri, emitere acorduri/avize etc)
Total Venituri Prestiri Servicii| 8.951.476,75 6.039.995,87 67.47%
4 Venituri din inchiriere/subconcesiune 3.083.899,16 3.364.937,67 109.11%
teren portuar -
5 |Venituri din inchirieri bunuri proprii 369.281,64 367.970,45 99.64%
6 |Venituri din inchirieri mijloace fixe : 47.701,62 81.433,13 170.71%
. Total Venituri din inchirieri 3.500.882,42 3.814.341,25 108.95%
" |TOTAL VENITURI EXPLOATARE
semestrul I 2023 12.452.337,12 9.854.337,12 “ 79.14%

[II. Creante restante la data de 30.06.2023

Tip Creanta Valoare [lei]
Chirii 286.855,37
prestatii portuare 5.108,89
Creante in litigiu 584.018,37
TOTAL CREANTE 875.982,63
RESTANTE

Creantele restante inregistrate la 30.06.2023 au crescut cu 53.42% fata de nivelul planificat.
Planificat cf. BVC 2023= 408.000 lei
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Realizat la 30.06.2023= 875.982,63 lei
Explicatii

- creantele restante rezultate din contractele de inchiriere teren portuar in suma de
286.855,37 lei reprezinta:

» facturarefuzati la platd de Chiriasul ADM din portul Briila in sum3 de 95.473,45 lei, urmare
a aplicarii prevederilor contractuale de regularizare a chiriei pentru neindeplinirea traficului
de marfa asumat in anul 2022;

o debit restant in suma de 174.890,11 lei rezultat din contractul de inchiriere teren portuar al
societatii Romportmet, cel mai mare operator portuar din portul Galati. In urma notificarii
de platd transmis3 de catre serviciul Comercial, debitul a fost achitat.

- creantele restante rezultate din contractele de prestiri serviciu in sumi de 5.108,89 lei sunt
creante incadrate pana in 30 de zile, acestea fiind achitate in luna imediat urmstoare.

Masuri intreprinse privind debitul inregistrat de societatea ADM ROMANIA LOGISTICS -
operator portuar in portul Braila

Serviciul Comercial a depus in prealabil formulirii actiunii in instanta (referat nr.2068/12.06.2023

transmis biroului Juridic pentru actionarea in instanta a societatii in scopul recuperarii debitului),
o serie de diligente solutionarii pe cale amiabili a stingerii debitului prin transmiterea de Notificiri
(nr. 3497/06.03.2023, nr.7363/19.05.2023, nr.7824/29.05.2023) si organizarea unei intalniri de
lucru cu reprezentantii societitii ADM conform Minutei intalnirii nr. 5712 /19.04.2023.

IV. Penalitati contractuale calculate in semestrul I 2023
( Trim. 1 Trim.2 | trim.2 /trim.1 | Penalititi calculate conform
[Indicator ' contracte comerciale
[lei]
[Penalitati din prestari servicii 932,45 811,29 -14.93% 1.743,74/|
Penalititi din chirii 4.084,16 3.088,39 -32.25% 7.172,26
fTOTAL PENALITATI 5.016,61 | 3.899,39 -28.65% 8.916,00

Din activitatea de gestionare a contractelor comerciale a rezultat o Imbundtdtire a procesului de
incasare a facturilor emise, respectiv valoarea totalaa penalitdtilor in trim. Il 2023 a scizut fatd de
trim. 12023 cu 28.65%.

Notificdrile transmise catre clienti in vederea achitarii debitelor au avut un Impact pozitiv asupra
cash flow-ului companiei, in sensul ci ritmul de incasare al facturilor emise a crescut.

V. Garantii contractuale

- T =it
N Indicator Garantii Calculate lei| Garantii Depuse lei Gr-a d.de
* constituire %

|
| |
i 1. |Garantii la contractele de inchirieri 1.569.394,63 1.541.831,35 98,24% !

2 Garantii la contractele de prestari
| 7" |servicii

1.398.211,86 1.766.416,54 126.33%

VL Traficul de marfuri aferent contractelor de inchiriere/subconcesiune teren portuar

‘ Trafic | Trafic |Trafic Realizat| Total trafic | Grad de
- Referinta |Trafic anual| Realizat | Trim.I12023 | realizatla | realizare-
Nr Denumire calculatca | Angajatde |Trim.I12023 -TM - 30.06.2023 | (col.4/col.3)
IC rt Operator / Nr. medie a operatorul -TM - [%]
[ Contract ultimilor 5 portuar . 7=6/3*100
‘ ani. -TM -

-TM -
| 0| 1 2 3 4 5 6 | 7
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Docuri S.A. Galati
Contractnr. 3567 /
2007

375.658

380.000

67.218,00

46.067,00

113.285,00

29.81%

PBN Logistics S.A.
Galati

Contract nr.
4232/2016

456.786

460.000

80.092,00

82.872,00

162.964,00

35.43%

Romportmet S.A.
Galati

Contract nr. 4591 /
2001

4.006.118

3.000.000

120.843,00 |

551.543,00

672.386,00 |

22.41%

TTS Porturi Fluviale
Galati

Contractnr. 2738
/2017

99.730

70.000

| 13.730,00

8.028,00

21.758,00

31.08%

Unicom Oil
Terminal S.A. Galati
Contract nr. 5841 /
12009

174.580

150.000

128.525,00

95.296,00

223.821,00

149.21%

TOTAL PORT GALATI =

5.112.872,00

4.060.000,00

410.408,00

783.806,00

1.194.214,00

74.42%

|ADM Romania
|Logistics S.R.L.
Bucuresti

Contract nr. 4744 /
2013

335.342

200.000

16.218,00

14.289,00

30.507,00

15.25%

Hercules S.A. Braila
Contractnr.1374 /
2008

361.351

378.000

34.881,00

52.767,00

87.648,00

23.19%

| 3.

TTS Porturi Fluviale
'Galati

2006

Contractnr. 2162 / |

227.132

160.000

39.286,00

18.247,00

57.533,00

35.96%

Cofco International
Contract nr.
3130/2019

54.917

55.000

17.124,00

17.124,00 |

31.13%

TOTAL PORT BRAILA =

978.742,00

793.000

90.385,00

102.427,00

192.812,00

24.31%

Constanta
Contract nr. 3066 /
2015

Ameropa Grains S.A. |

]

44249

50.000

0%

CNFR Navrom S.A.
Galati

Contract nr. 6330 /
2009

71.615

150.000

0%

Deltanav S.A. Tulcea
Contract nr. 8234 /
2013

1.517.206

400.000

22.583,00

95.074,00

117.657,00

29.41%

TOTAL PORT TULCEA =

1.633.070,00

600.000,00

22.583,00

95.074,00

117.657,00

19.61%

TOTAL C.N. APDM S.A.

trafic de marfa

7.724.684,00

5.453.000,0
0

523.376,00

981.307,00

1.504.683,00

27.59%
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conform contracte de
inchiriere

TRAFIC DE MARFA REALIZAT DE ALTI AGENTI ECONOMICI

Nr. Port Trim.I | Trim.1I Total la
2023 [TM] 2023 [TM] | 30.06.2023

1 Port Comercial Galati 14.100,00 17.500,00 31.600,00

2 Gura Arman 50.221,00 59.238,00 109.459,00

3 Turcoaia 142.925,00 | 167.082,00 | 310.007,00

4. Dana [AMC port Tulcea 2.208,00 0 2.208,00
Total trafic de marfa realizat de alti operatori 209.454,00 | 243.820,00 | 453.274,00
portuari

TOTAL TRAFIC DE MARFA REALIZAT LA 30.06.2023 = 1.504.683,00+453.274,00 = 1.957.957,00

tone marfi

TOTAL TRAFIC MARFA BVC 30.06.2023 = 4.963.887,00 tone marfi
Grad realizare trafic marfa realizat 30.06.2023/ BVC 2023 sem. I 2023*100= 39.44%

VIL

Gradul de ocupare al Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului

TOTAL C.N.APDM S.A.

Suprafata teren

Suprafata teren portuar inchiriat

-mp-

1.558.559,04

1.343.098,99

1.338.952,99

portuar -mp - -
concesionat, ] Grad ocupare
conform contract| ’ teren portuar
nr. TOTAL cu contract cu contract -0 -
LO/3447/2008* din care: inchiriere comodat _l

din care: ’

ZONA GALATI 871.806,00 834.264,72 834.261,72 3,00 95,69
din care:

- Port Mineralier 204.404,00 204.404,00 204.404,00 100,00
- Port Docuri 207.513,00 205.033,92 205.033,92 98.81
- Port Bazinul Nou 418.189,00 407.371,80 407.371,80 97,41
- Port Comercial 41.700 17.455 17.452 3,00 41.86
SUCURSALA BRAILA 433.733,05 f 323.233,85 320.746,85 2.487,00 74,52
'din care :

\- Port Braila 414.965,00 314.004,85 311.517,85 2.487,00 75,67
- Port Smardan 4.367,05 4.217,00 4.217,00 - 96,56
- Port Harsova 14.401,00 5.012,00 5.012,00 - 34,80
SUCURSALA TULCEA 253.019,99 188,182,72 188,182,72 74,37
din care:

- Port Tulcea _l 87.833,00 60.666,00 60.666,00| . 69,07
- Port Macin 43.745,00 37.589,00 37.589,00| - 85.93
\- Port Mahmudia 50.667,00 50.667,00 50.667,00 - 100,00
- Port Isaccea 49.785,00 28.018 28.018 - 56,28
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- Port Chilia Veche 20.989,99 0 0 -

e In portul Comercial terenul neutilizat de 58,14 % este reprezentat in principal de alei, parcadri,
cai de acces etc.

e In portul Briila terenul neutilizat de 25.48 % reprezinta in principal drumuri de utilitate publica
aflate in administrarea APDM, conform contractului de concesiune etc.

e In portul Harsova terenul neutilizat de 65.20% reprezintd suprafete care pot fi valorificate prin
inchiriere. In trimestrul II 2023 nu au fost depuse eventuale intentii de interes pentru inchirierea
terenului portuar din portul Hargova.

e In portul Tulcea terenul portuar neutilizat de 30,93% reprezinta suprafata de teren din Portul
Marina care poate fi valorificat prin promovarea unui proiect care sa creeze infrastructura si
facilitati operatorilor portuari/ operatorilor de nave pasageri.

e In portul Micin terenul portuar neutilizat de 14.07% reprezintd teren portuar care poate fi
valorificat prin inchiriere, insd pand in prezent nu s-au primit solicitdri de interes din partea
agentilor economici.

e In portul Isaccea terenul neutilizat de 43,72% reprezinti teren portuar care va fi valorificat prin
licitatie publicd cu strigare, data limita de depunere a ofertelor fiind 25.07.2023 conform
calendarului aprobat.

e In portul Chilia Veche terenul portuar nu poate fi valorificat prin inchiriere, deoarece in prezent
se afla in implementare proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche, finantat prin POIM 2014-2020.

VIIL. Gradul de ocupare al spatiilor incinta cladiri - domeniul privat al C.N. APDM S.A.

| ' Suprafata Suprafata inchiriata la data de 30.06.2023 | Grad ocupare

Totala Spatii, -mp- Spatii Incinta |

cladiri TOTAL cu contract | cu contract Cladiri |

-mp- din care: inchiriere comodat -%-

4.370,58 3.049,47 2.233,86 815,61

TOTAL CN APDM SA

Gara Fluviala Galati 1361,78 | 130129 1.301,29 000 | 95.56
(Gara Fluviala Tulcea 2.546,00 | 162528 809,67 . 815,61 63,84
!Gara Fluviala Chilia _— aiih . i 40
:VEChe |

Gara Fluviala Isaccea 166,99 122,90 122,90 0,00 73,60

Diferenta suprafetelor neinchiriate reprezintd:

- 18,96% spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces
calatori etc.

- 11,27% reprezinta spatii posibil de inchiriat:
o Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II ( dupi finalizarea lucrarilor de reparatii a acoperisului)

o Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (in reabilitare prin proiectul Dezvoltare Port Chilia Veche)

3.8. Achizitii

fn SEM 1 2023, au fost realizate 182 achizitii sectoriale, in conformitate cu Programul Anual al
Achizitiilor Sectoriale 2023 aprobat la nivel de companie, din care:

’ Valoare vilaie Economii |
Nr. |Achizitii Sectoriale initiate Nm:n'f“.'. Estupata contractata Lei lnregl_s e
_ Achizitii exclusiv TVA . exclusiv TVA
|(:rt Lei - exclusiv TVA i
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1 | Achizitii directe offline 23 67,160.91 63,112.04 4,04887 |

Achizitii directe online 143 142,791.15 83,471.96 59,319.19

3 Achizitii directe anulate 3 36,530.00 - 36.530,00 .
Total achizitii directe 169 246,482.06 146,584.00 99,898.06
Proceduri simplificate
online

q | Progedun simpliicatel 4 1,200,000.00 | 1,198,366.00 1,634.00

online - finalizate

! Proceduri simplificate
2 online 1 351,468.98 - -
- in analiza DUAE

Proceduri simplificate
3 . omlise 2 | 728319964 a 5 |
- in perioada depunere '5 ,

oferte

| Proceduri simplificate
4 online 1 375,000.00 - -
- in evaluare tehnica

Total proceduri 5 9,209,668.62 1,198,366.00 8,011,302.62

Negocieri fara publicare
prealabila a unui anunt de
participare - prin Bursa
Romana de Marfuri

Negocieri fara publicare
prealabila a unui anunt de
participare
- finalizate

1 1,400,750.00 952,510.00 448,240.00

Negocieri fara publicare
: prealabila a unui anunt de
13 participare 1 272,000.00 - -
- In perioada semnare
| contract

| Total negocieri-prinBRM | 2 | 1,672,750.00 952,510.00 720,240.00

Licitatii deschise online

Licitatii descl.nse online- In 1 81,043,823.00 ) X
evaluare tehnica |

5 Licitatii deschise online — in
perioada depunere oferte
Licitatii deschise - in
asteptare semnare contract

1 47,067,253.40 - ' -

1 172,484,899.23 2 )

= Licitatii deschise - in termen
4 | solutionare contestatie de 1 4,044,115.00 3 :
i catre CNSC

5 Licitatii deschise - finalizate 2 293,046,080.41 | 291,569,585.67 1,476,494.74

Total licitatii 6 597,686,171.04 | 291,569,585.67 | 306,116,585.37
|TOTAL ACHIZITII 182

Proceduri simplificate realizate online in Semestrul II pentru:
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1. Supervizare pentru proiectarea si executia lucrarilor aferente proiectului "Modernizarea si
Dezvoltarea Portului Chilia Veche” , responsabil Tutu Dalila
Valoare estimata 1.200.000,00 LEI
Valoare contractata 1.198.366,00 LEI
Procedura simplificata atribuita la 20.01.2023

2. Supervizare Imbunititirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a
liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie ferata industriala(lfi)1
CL PBN, responsabil Ravdan Silvian
Valoare estimata 351,468.98 LEI
Procedura simplificata se afla in analiza DUAE

3. Supervizare pentru Proiectare si executie lucrdri aferente proiectului “Dezvoltare port
Macin”:
LOT I - Port Macin;
LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia, responsabil Ravdan Silvian
Valoare estimata 1,495,000 LEI
Procedura simplificata se afla in perioada depunere oferte: 03.07.2023

4. Servicii de expertiza tehnica si elaborare a Documentatie D.A.L.I. Pentru Modernizare gara
fluviala Tulcea, responsabil Ravdan Silvian
Valoare estimata 375,000.00 LEI
Procedura simplificata se afla in analiza propuneri tehnice

5. Lucriri Imbunititirea conexiunii feroviare a portului bazinul nou-lucrari de extindere a
liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53- infiintare linie feratd industriald(lfi) 1
CL PBN, responsabil Ravdan Silvian
Valoare estimata 5,788,199.64 LEI
Procedura simplificata se afla in perioada depunere oferte: 30.06.2023

Licitatii deschise realizate online in Semestrul I pentru:

i 8 Supervizare pentru proiectarea si executia lucrdrilor aferente proiectului "Amenajare Dane
Ro-Ro in Portul Bazinul Nou Galati”, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 2.640.466,01 LEI

Valoare 1.927.674,60 LEI

Licitatie atribuita la 04.02.2023

Z Proiectare si executie lucriri aferente proiectului “ Amenajare Dane Ro-Ro in Portul Bazinul
Nou Galati”, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 100.969.954,48 LEI

Valoare 100.966.325,16 LEI

Licitatie atribuita la 04.02.2023

3. Proiectare si executie lucrdri aferente proiectului “Modernizarea si Dezvoltarea Portului
Chilia Veche”, responsabil Tutu Dalila

Valoare estimata 28.467.887,23 LEI

Valoare 28.463.738,00 LEI

Licitatie atribuita la 22.01.2023

4. Servicii de ranfluare a Pontonului Squalus de la Dana 4 Port Comercial Tulcea, responsabil
Ravdan Silvian

Valoare estimata 1.250.000,00 LEI

Valoare 1.056.250,00 LEI

Licitatie atribuitala 01.03.2023

5. Supervizare pentru proiectarea si executia lucrarilor aferente proiectului "Modernizarea si
Dezvoltarea Portului Mineralier Galati”, responsabil Nicolau Alina
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Valoare estimata 4.044.115,00 LEI

Licitatia se afla in evaluare propunere tehnicala 31.03.2023

6. Asistenta tehnicd si executie lucrdri din cadrul proiectului “Dezvoltare Port Tulcea — EtapaI”
Lot I -Port Industrial Tulcea Lot II - Port Comercial Tulcea, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 81.043.823,00 LEI

Licitatia se afla in termen depunere oferta

7. Lucrari de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul
Brdila prin scoaterea epavei Gdiesti si a altor materiale depuse in zon3, responsabil Gheorghiu
Marius

Valoare estimata 4.970.000,00 LEI

Valoare 4.423.300,00 LEI

Licitatie atribuita la 24.02.2023

8. Proiectare si executie lucrdri aferente proiectului “ Modernizarea si Dezvoltarea Portului
Mineralier Galati”, responsabil Nicolau Alina

Valoare 154.747.772,69 LEI

Licitatia se afla in deliberare 1a 31.03.2023

- 8 Supervizare proiectare si executie lucrari aferente proiectului “ Modernizarea si Dezvoltarea
Portului Mineralier Galati” , responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 4,044,115 LEI

Licitatia se afla in termen solutionare contestatie de catre CNSC

10.  Proiectare si executie lucridri aferente proiectului “ Modernizarea si Dezvoltarea Portului
Mineralier Galati”, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 154,747,772.69 LEI

Valoare 154.732.297,91 LEI

Licitatie atribuita la 19.06.2023

11. 'Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodal3 Galati- Etapa
I - Modernizarea infrastructurii portuare”, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 172,484,899.23LE]

Licitatia se afla in asteptare semnare contract

12.  Asistenta tehnica si executie lucrari din cadrul proiectului “Dezvoltare Port Tulcea - Etapal”
Lot I -Port Industrial Tulcea Lot II - Port Comercial Tulcea, responsabil Nicolau Alina

Valoare estimata 81.043.823,00 LEI

Licitatia se afla in analiza propuneri tehnice

13. "Proiectare si executie lucrari aferente proiectului “Dezvoltare port Macin”:

LOT I - Port Macin;

LOT II - locurile de operare Gura Arman si Turcoaia", responsabil Ravdan Silvian

Valoare estimata 47,067,253.40 LEI

Licitatia se afla in perioada depunere oferte: 24.07.2023

rin intermediul bursei

romane de marfuri

i Furnizarea de energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA GALATI si
Sucursalele Tulcea si Braila, responsabil Tutu Dalila

Valoare estimata 1.400.750,00 lei

Procedura se afla in termen depunere oferte la 31.03.2023

2. Furnizarea de gaze naturale pentru CN APDM SA GALATI si Sucursala Tulcea , responsabil
Tutu Dalila

Valoare estimata 272000 lei
Procedura se afla in perioada semnare contract
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3 Furnizarea de energie electrica pentru locurile de consum ale CN APDM SA GALATI si
Sucursalele Tulcea si Braila, responsabil Tutu Dalila

Valoare estimata 1.400.750,00 lei

Valoare 952510 LEI

Procedura a fost atribuita la 20.04.2023

Contracte incheiate in Semestrul I:

: 8 Contractul de proiectare si executie lucrari: “Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia
Veche” nr.:79/03.01.2023
Valoare 28467887.23 lei

2 Contractul de proiectare si executie lucrdri: “Amenajare Dane Ro-Ro in Portul Bazinul Nou
Galati” nr.:623/11.01.2023

Valoare 100966325.16 lei

3. Servicii de supervizare pentru proiectarea §i executia lucrdrilor aferente proiectului
“Amenajare Dane Ro-Ro in Portul Bazinul Nou Galati” nr.:1600/30.01.2023

Valoare 1927674.6 lei

4. Servicii de ranfluare a pontonului SQUALUS” - Port Comercial Tulcea Dana 4"

nr.:2196,/08.02.2023

Valoare 1056250 lei

b. Servicii de demontat si montat electropompa si pompd, remediat bucsa presetupd, schimbat
presetupd, reconstruit cupla elesticd, etansat pompad, verificat si gresat rulmenti, efectuat probe
pentru nava Ecoexpres nr.:1464/27.01.2023

Valoare 1500 lei

6. Contract sectorial subsecvent nr. 9 furnizare carburant - Motorind Euro 5 DIESEL pentru
nave, in regim de scutire de platd a accizelor NR. 9/2286/09.02.2023

Valoare 33216.6 lei

7 Denumire contract: Servicii de curdtenie: Lotul 1- servicii de curdtenie in cladirea Garii
Fluviale Galati” nr.:1563/30.01.2023

Valoare 88050 lei

8. Contract subsecvent Servicii de curitenie Lotul 2- servicii de curdtenie in cladirea Garii
Fluviale Tulcea nr.:2524/ 15.02.2023

Valoare 41304 lei

9. Contract de Servicii de supervizare pentru proiectarea si executia lucrdrilor aferente

proiectului “Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche” nr.:78/03.01.2023

Valoare 1198366 lei

10.  Servicii de reevaluare a bunurilor din domeniul public al statului concesionat de CN APDM
SA Galati nr. 2622/16.02.2023

Valoare 5.950,00 lei

11.  Servicii de dirigentie de santier si asistenta tehnica pentru lucrarea “Solutii de refacere
acoperis Gara Fluviala Galati” nr. 2327/10.02.2023

Valoare 91.000,00 lei

12.  Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca MAZDA din dotarea CN APDM
SA Galati nr. 1841/02.02.2023

Valoare 3.400,00 lei

13.  Servicii de intretinere si reparare compactoare din dotarea autovehiculelor Nissan

Valoare 8.000,00 lei

14.  Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca MERCEDES BENZ si FORD KUGA
din dotarea CN APDM SA Galati nr. 1844/02.02.2023

Valoare 10.000,00 lei
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15.  Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca Nissan sasiu si Ford Transit din
dotarea CN APDM SA Galati nr. 1845/02.02.2023

Valoare 12.000,00 lei

16.  Servicii de reparare si intretinere ale autovehiculelor marca HYUNDAI din dotarea CN APDM
SA Galati 1840/02.02.2023

Valoare 19.000,00 lei

17.  Reparatii auto marca Dacia si Renault nr. 1684/31.01.2023

Valoare 12.000,00 lei

18.  Servicii audit recertificare SIMCM 2023 - 2025 nr. 1304/25.01.2023

Valoare 36.200,00 lei

19.  Servicii de Inchiriere dozatoare si purificatoare de apa nr.1216/25.01.2023

Valoare 23.472,00 lei

20. Servicii de spalare, curatare si vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati
nr. 898/17.01.2023

Valoare 5.274,40 lei

21 Servicii de spdlare, curatare si vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati
suc Brailanr. 1/04.01.2023

Valoare 10.896,00 lei

22.  Servicii vulcanizare a autovehiculelor detinute de CN APDM SA Galati, suc Braila nr.
1/04.01.2023

Valoare 1931,44 lei

23.  Servicii medicale , medicina muncii personal TESA nr. 482/10.01.2023

Valoare 6.030,00 lei

24.  Servicii de medicina muncii personal navigant nr. 481/10.01.2023

Valoare 6.978,00 lei

25.  Contract certificat digital

Valoare 95 lei

26.  CONTRACTUL DE SERVICII: “Masurare/incercare indicatori fizico-chimici admisi pentru
apele uzate epurate” nr.:2109/06.04.2023

Valoare 2392 lei

27. CONTRACTUL DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA nr.: 5740/20.04.2023

Valoare 952510 lei

r

28.  Lucrari de lichidare focare buruiana ambrozia nr.: 7373/19.05.2023

Valoare 121000 lei

29. Evaluare anuala a securitatii portuare in Porturile Braila, Galati, Tulcea nr.: 7092 /16.05.2023
Valoare 12700 lei

30.  Servicii de Masuratori hidrografice nr.: 5139/06.04.2023

Valoare 195020 lei

31.  Servicii de securitate cibernetica nr. 5380,/11.04.2023

Valoare 33600 lei

32.  Revizii tehnice periodice sisteme detectie si avertizare incendiu Sucursala Tulcea nr:
5040/04.04.2023

Valoare 1200 lei

33.  Preluare, transport si valorificare/eliminare deseuri periculoase nr.: 4893 /03.04.2023
Valoare 18210 lei

34. Contract de Servicii de asistenta pentru sistemul integrat de management nr:
8455/12.06.2023

Valoare 36000 lei
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35.  Revizii tehnice, igienizare si reparatii accidentrale la instalatiile si echipamentele de aer
conditionat nr. 7365/19.05.2023

Valoare 9220 lei

36.  Contractvegetatie nr. 7554/24.05.2023

Valoare 18948.64 lei

37.  Proiectare si executie lucriri aferente proiectului “ Modernizarea si Dezvoltarea Portului
Mineralier Galati” nr.

Valoare 154732297.91 lei

38.  Contract materiale publicitare Port Mineralier nr. 8408/12.06.2023

Valoare 33426 lei
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3.10 Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare /modernizare infrastructura portuara
DRAGA]

In perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 nu s-au desfasurat lucrari de dragaj

Justificare: Datorita cotelor ridicate ale Dunarii nu a existat necesitatea de a efectua dragaje.
Cheltuielile prevazute in Programul de Dragaj pentru Sem. I se vor transfera in Sem. II.

MASURATORI HIDROGRAFICE

In perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu s-au realizat mi3suratori hidrografice la danele din zona de
administrare a C.N. A.P.D.M. S.A.

Grad realizare Sem.12023: 0 % .
Justificare: activitatea de masuritori hidrografice este in stransi legaturd cu activitatea de dragaj si
se realizeaza in functie de procentul de executie a lucrarilor de dragaj.

SEMNALIZARE PORTUARA

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere si plutitoare se va realiza in sem. II 2023, ca urmare a
receptfiondrii a 51 semnale costiere de metal tip panou, conform contractului nr. 103 75/14.12.2022 in
valoare de 73.400 lei incheiat cu Lemings Productie Publicitara S.R.L.

Inlocuirea/remedierea semnalelor costiere si plutitoare se va face cu personal propriu al companiei, In
functie de disponibilitatile financiare si logistice.

INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA
In semestrul I 2023 nu s-au derulat lucriri de intretinere si reparatii infrastructur3 portuar3.

S-au contractat lucrdrile de curatare ambrozie si arbusti rizleti in Port Galati, Brdila (contract nr.
7373/19.05.2023), ordinele de incepere vor fi transmise in semestrul II.

Justificare: C.N. A.P.D.M. S.A. are in implementare proiecte cu finantare europeani in cadrul cirora sunt
incluse lucrari ce se vor realiza cu fonduri comunitare, atfel incat compania nu a mai angajat cheltuieli
pentru lucrdrile respective incluse in programul initial

ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM
SA

1. ,Servicii de topografie” a terenului portuar aflat in concesiunea companiei - contract nr.
3153/02.05.2022 - contract finalizat.

In anul 2023 urmeazi a se intabula restul mijloacelor fixe prevazute In anexa la Contractul de
Concesiune (drum de utilitate publicg, cheu, pereu, cap de mol). Documentatia de atribuire este in curs
de elaborare, urmand a se lansa achizitia in luna august 2023.

2. Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de citre MTI a fost transmis citre Ministerul Finantelor (MF) si citre Ministerul
de Justitie (M]), in vederea avizirii.

Urmare a solicitirilor de primite din partea MF, s-a realizat reactualizarea bunurilor aferente
domeniului public si a obiectelor de inventar. In acest sens a fost demarats procedura de achizitie in
luna ianuarie, lucrarea a fost finalizati in data de 04.04.2023 si se va intocmi un nou proiect de HG si
trimis spre avizare catre MTI in sem. I1 2023 ..

INVESTITII FINANTATE DIN SURSE PROPRII
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Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Zona
Portuar
a

Program |
aprobat !

Realizat la

in $Edin;a | 30_06.2023

CA din
30.06.202
3 (mii lei)

(mii lei)

Grad Realizare

%

A1. OBIECTIVE/ LUCRARI IN CONTINUARE

Observatii

C+M, asistenta tehnica,

1 Solutii refacere acoperis Port 1.705.44 717,28 42,06% organizare santier, dirigentie
Gara Fluviala Galati Galati e de santier, taxe, avize, cote '
legale, diverse si neprevazute.
Cheltuieli neeligibile
proiect Platforma
Muﬁ::jc:;l-;lii;z;ap ) suma este destinata platii
infrastructurii rutiere din componentei ne-eligibile
Platformei aferenta lucrarilor CF (avans
2 Mzﬁ?a da IOH:HE Port lucrdri, consultanta,
0 e pentru | Galati | 41300 | 37885 91,73% publicitate, supervizare, taxe
I?r:fura}- ?al c;ca]e Hal avize /acorduri/autorizatii,
segzl;eslzt Efia;n:?el:até cote legale); contract nr.
.05. 2
pentru fluidizarea 3719/2005:202
traficului feroviar din
zona portuard
'suma este destinata ranfluarii
[pontonului SQUALUS
1056,25 (expertiza, autorizatii, avize,
84.50% servicii), contract nr.
5| SRR ot | 125000 2196/08.03.2023, pv receptie
Q FokeR finalizarea lucrarilor

.LUCRARI NOI

116.05.2023, contract finalizat,
economie inregistrata

Tulcea

A3. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

Modernizare Gara Port % |Procedura de achizitie este In
_1 Fluviala Tulcea Tulcea 375,00 0,00% |curs de finalizare.

Port Contract nr. 8503/13.06.2023,
| 2 | Recertificare PA 2825 ort | 200,00 7.95 100 % finalizat, economie '
| Galati : ;

inregistrata. ]
Recertificare ECO Port 5 Procedura de achizitie este in
8 DUNAREA 2 Galati 150,00 0,00% curs de finalizare.
Recertificare ECO Port s \Procedura de achizitie este in |
4 DUNAREA 1 Tuleea | 12000 0.00% ctirs de Rraliare.
S S
5 | Recertificare PA 128 Port | 450,00 0,00% Procedura de achizifie este in
Galati curs de finalizare.
| 6 |Recertificare ECOPORT2| o | 210,00 0,00% (Procedura de achizifje esten
Galati curs de finalizare.
7 |Recertificare ECOPORT 1| .L°%F | 210,00 0,00% Proceduradeachizieesion,

curs de finalizare.

a) DOTARI INDEPENDENTE
1 Relnoire licentd antivirus| Port 14.50 8,46 ' 58,34% Contract finalizat, economie |
ESET NOD32 Galati . nregistrati. ’
| 9 .
2 |Licenta Firewall Fortigate Gpa(;;i 22,20 159 | 49,10% Abonament 12 luni. |
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Licente Office 365 Port 1,05 40,38% Abonament 12 luni pentru 4
Business Galati licente Microsoft Office 365

b) LUCRARI DE FORA], CARTAREA TERENULUIL FOTOGRAMMETRIE, DETERMINARI SEISMOLOGICE,
CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA $I ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR

Servicii de consultanta in .!
vederea obtinerii si

| depunerii documentatiei

pentru finantarea prin

20

Cerere de finantare - in lucru
| (finalizarea este in functie de

POIM 2014-2020si | . Decizia DG Comp la
: 2 Portul . 4
1 asistentd pe durata Galati 20,00 | 0% Notificarea proiectului
evaludrii Cereriide | ' integrat).

finantare, pani la _
semnarea contractului de i _ |
finantare cu Autoritatea | [

de Management ' | |

Platforma Multimodali ; |
Galati - Etapa II- | ,
Modernizarea ; i Serviciile de consultanta
infrastructurii rutiere ; | privind modificarea
din zona Platformei ' ! contractului de finantare - se
o | Multimodale pentru Portul ‘ 10.00 0% vorinitia in functie de
PR # ~ . ) 0
inldturarea blocajelorin| Galati = emiterea Decizia DG Comp la
trafic si relocarea unui . Notificarea proiectului
segment de cale feratd | . lintegrat.
pentru fluidizarea =
traficului feroviar din '
zona portuard
| Suma este destinata platii
‘ | componentei ne-eligibile
Modernizarea si i aferenta lucrarilor CF (avans
3| DezvoltareaPortului | ‘O™ | g500 | 6344 | 97.60% lucrdri, consultanta, |
Mineralier Galati | | publicitate, supervizare, taxe

avize /acorduri/autorizatii,
cote legale)

Grad de realizare la nivelul sem. I (valoric): 29,13%.

INVESTITII FINANTATE DIN ALOCATII BUGETARE

1. Dezvoltare Port Macin

Galati ‘

Obiectiv general: modernizarea si dezvoltarea Portului Macin ca motor de crestere al Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, cresterea volumului de trafic, reducerea impactului asupra mediului.

Valoare totala proiect: 65,319,851.20 lei inclusiv TVA
Durata de executie a investitiei: 12 de luni de la data ordinului de incepere a lucririlor
Activitati desfasurate:

* Elaborare Studiu de Fezabilitate si Cerere de Finantare - contract nr. 3112/28.04.2022 in
derulare

v Prestator: Teche Construct Solutions SRL

v Studiul de fezabilitate "Dezvoltare Port Mdcin”, care include si dezvoltarea locurilor de operare
Gura Arman si Turcoaia a fost revizuit in luna februarie 2023, inclusiv ACB si Deviz general;

¥ In data de 03.03.2023 CN APDM SA a transmis citre MTI DGOIT solicitarea de retragere a cererii
de finantare “Dezvoltare locuri de operare Gura Arman si Turcoaia”, cod SMIS 158363, urmare
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revizuirii Studiului de fezabilitate “Dezvoltare Port Mdcin”, prin includerea obiectivelor
investitionale ‘reabilitarea si modernizarea locului de operare Gura Arman”, precum si
“reabilitarea si modernizarea locului de operare Turcoaia”

V Cerere de finantare incircatdi MySMIS in data de 22.12.2022 (nr. inreg. DGPET
51791/28.12.2022)

v’ Rispuns la solicitarea de clarificéri nr. 2 incarcat in platforma MySmis in 30.05.2023

v proiect selectat pentru finantare, contract de finantare pe circuitul de semnaturi MTI (Nota de
aprobare nr. 18604/ 31.05.2023)

e Achizitie servicii de proiectare si executie lucrari - procedurd in lucru
v’ Caiet sarcini nr. 30/DPM/15.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
v Termen depunere oferte 24.07.2023
e Achizitie servicii de supervizare proiectare si executie lucrdri - procedurd in lucru
v Caiet sarcini nr. 41/23.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
v Termen depunere oferte 03.07.2023
e Avizari:
v" OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023
v FO1 avizat DGOIT in data de 22.03.2023
v' F23 aprobat DGPET 08.06.2023

2. Lucriri de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor maritime operationale din Portul
Briila prin scoaterea epavei "Gaiesti” si a altor materiale depuse in zona respectiva

Stadiu realizare obiectiv investitional:

e Contract nr. 3038/24.02.2023 (semnat de ambele parti contractante la data de 20.03.2023)
incheiat cu PHOENIX INVEST GROUP SRL, in valoare de 4.423.300 lei fara TVA;

e Ordinul de incepere a lucririlor a fost transmis in data de 15.06.2023;

e Incepind cu data de 27.06.2023 se fac diligentele de citre prestator pentru obtinerea
avizelor/permiselor de lucru de la Capitdnia zonald Briila, dupi care se vor demara lucrarile de
organizare de santier in zona Dana 27, Port Braila;

e Insem. Il se vor monta mijloace de semnalizare pentru lucrdrile din zona epavei si se vor disloca
utilajele terestre, inclusiv unitatile navale. Va urma inspectarea epaveu cu scafandri si se va
intocmi procesul verbal de constatare.

3.11 Proiecte Europene

A. Monitorizare proiecte in implementare/ in pregdtire in vederea obtinerii finantarii prin
intermediului Programului Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020

ZONA GALATI

1. PLATFORMA MULTIMODALA GALATI - ETAPA I - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
PORTUARE
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AP1, 0S 1.3, COD SMIS: 156202 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: utilizarea cdilor navigabile interioare si transportul maritim pe coridorul Rin-
Dunare, prin modernizarea infrastructurii portuare de baza si sustinerea operatiunilor de transbordare
in portul Galati.

Valoare buget total proiect: 265.856.724 lei inclusiv TVA
Durata de executie a investitiei: 20 luni de la data ordinului administrativ de incepere al lucrarilor
Activitati desfasurate:
* Elaborare Cerere de finantare - contract nr. 2063/18.03.2021 in derulare
v’ Prestator: PFA Georgescu Simona - Felicia

v’ Cerere de finantare incarcati in MySMIS in data de 01.07.2022 - in etapa de evaluare
administrativa si de eligibilitate DGPET (pregatire raspuns la un nou set de clarificari transmise
de DGPET). Evaluarea MTI DGOIT va fi finalizatd dup4 incarcarea in MySMIS a noii Decizii privind
ajutorul de stat.

e Servicii de proiectare si asistentd - contract nr. 546/06.03.2018 in derulare

v' Prestator: Asocierea Acciona Ingineria & Baicons Impex

Executie lucrdri - procedurd de achizitie finalizatd

v’ Executant: Asocierea CONCIVIA (Lider), VEPEX COM SRL, SOCOT, HERCULES - Tert si
subcontractant, AMC ELECTRIC - Subcontractant, TERRATEST GEOTEHNIC SA - Subcontractant:

v' Contractul se va semna dup3 publicarea deciziei DG COMP si semnarea contractului de finantare
cu AM (clauza suspensiva);

Supervizare lucrari - contract nr. 590/PMGI/24.06.2019 in derulare
v’ Prestator: Asocierea TPF Inginerie & Getinsa Euroestudios (Lider asociere - TPF Inginerie);

v’ emiterea ordinului de incepere al contractului se va realiza dupa publicarea deciziei DG COMP si
semnarea contractului de finantare cu AM (clauza suspensiva).

Avizari:
v HG nr. 1368/09.11.2022 pentru reaprobare indicatori tehnico economici revizuiti;

v" Notificarea privind ajutorul de stat incarcata in platforma electronici SANI (raspuns la
clarificarile solicitate de MFP - in elaborare);. In data de 20.03.2023, echipa de caz desemnati de
citre DG COMP a mai emis un nou set de intrebari, iar Consiliul Concurentei va asigura
transmiterea raspusurile adecvate, formulate de echipa APDM, conducerea acesteia,
parteneriatul proiectului, reprezentantii MTI si reprezentantii Consiliului Concurentei.

v Estimare primire Decizie DG COMP - iulie 2023

2. PLATFORMA MULTIMODALA GALATI - ETAPA II - Modernizarea infrastructurii rutiere din
zona platformei multimodale pentru inliturarea blocajelor in trafic si relocarea unui segment
de cale feratd pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuari

AP1, 0S 1.3, COD SMIS: 120940 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: modernizarea portului Galati, situat pe TEN-T Centrali, prin reconfigurarea si
imbundtitirea infrastructurii publice rutiere si feroviare de acces in port.

Valoare buget total proiect: 108.855.223 lei inclusiv TVA
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Durata de executie a investitiei: 18 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrarilor
Activitati desfasurate:

e Contract de finantare nr. 78/23.09.2020 - in derulare

v' Grad absorbtie fonduri europene la 30.06.2023 = 0,10 %

Servicii de proiectare - contract nr. 546 / 06.03.2018 in derulare

v Proiectant: Asocierea Acciona Inginieria & Baicons Impex

Executie lucrari - contractnr. 3719/20.05.2022 in derulare

v Executant: Asocierea TANCRAD (Lider), CITADINA 98 SA, LEMACONS SRL si OLDROAD
CONSTRUCT SRL

v Subcontractanti: Arcada Company (infrastructurd si suprastructura CF), Gazterm Proiect (retele
distributie gaze naturale)

v' Lucririle se desfisoar3 conform graficului de executie (Grad fizic 33,63 %, Grad valoric 33,63 %)

Supervizare lucrari - contract nr. 7381/19.10.2020 in derulare
v Supervizor: TPF Inginerie SRL

Avizdri:

v HG nr. 1368/09.11.2022 pentru reaprobare indicatori tehnico - economici revizuiti;

v’ Notificarea privind ajutorul de stat incarcata in platforma electronicd SANI (raspuns la
clarificarile solicitate de MFP - in elaborare). In data de 20.03.2023, echipa de caz desemnatd de
citre DG COMP a mai emis un nou set de intrebari, iar Consiliul Concurentei va asigura
transmiterea raspusurile adecvate, formulate de echipa APDM, conducerea acesteia,
parteneriatul proiectului, reprezentantii MTI si reprezentantii Consiliului Concurentei;

v Estimare primire Decizie DG COMP - prima sdptamand din iulie 2023;
v Formularul F23 revizuit in luna aprilie 2023 aprobat MTI DGOIT in data de 27.04.2023.
3. AMENAJARE DANE RO-RO PORT BAZINUL NOU GALATI
AP1, 0S 1.3, COD SMIS: 156315 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: atragerea de noi fluxuri de marfa in Portul Galati, cresterea eficientei in exploatarea
infrastructurii portuare, cresterea sigurantei si, implicit, cresterea atractivititii transportului naval,
prin facilitatile portuare oferite.

Valoare buget total proiect: 173.818.480,23 lei

Durata de executie a investitiei: 12 luni de la data ordinului administrativ de ncepere a lucrarilor
Partener proiect: PBN Logistics SA

Activitati desfasurate:

e Contract de finantare nr. 204/ 07.12.2022 in derulare

e Proiectare si executie lucrari - contract nr. 623/ 11.01.2023 in derulare

v Executant: Asocierea TANCRAD (Lider), CITADINA 98 SA, LEMACONS SRL, VEGA 93 SRL si OLDROAD
CONSTRUCT

v Subcontractanti: CONSITRANS SRL, ARTERA PROIECT SRL, SUPERQUATRO GRUP SRI,
DEWATERING & SILENT PILING SRL, ARHEO SEARCH SRL
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v’ 13.02.2023 ordin de incepere proiectare emis de supervizor;
v’ Etapa de proiectare in desfasurare
v" Declaratie de proiectare si DTOE aprobate

v DTAC - in evaluare la MTI din data de 07.06.2023 (s-a rdspuns la solicitarea de clarificdri in
21.06.2023, estimare emitere Autorizatie de construire in iulie 2023).

v’ activitatile se desfasoara conform graficului (Grad fizic 70 % din etapa de proiectare)
e Servicii de supervizare proiectare si executie lucrari - contract nr. 1600/ 30.01.2023 in derulare
v" Asocierea VIA DESIGN SRL (lider) si IRIMAT CONS SRL
v* 07.02.2023 ordin de incepere a serviciilor de supervizare emis de Beneficiar:
v’ activitdtile se desfdsoara conform graficului stabilit
¢ Procedura de atribuire pentru achizitie echipamente IT finalizata in luna mai 2023
e Achizitie autoturism - reluare achizitie in luna Iulie 2023 (nedepunere oferte)
e Furnizare produse de promovare proiect - contract nr. 9638/30.06.2023 in derulare
v" Top Media ProdCom SRL
e Avizdri:
v HG nr. 141/10.10.2022 de aprobare revizuire ITE
v' F23 aprobat MTI - DGPET in data de 26.04.2023
4. LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PORTUARA - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALATI
AP1, 0S 1.3, COD SMIS 131354 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: imbunatitirea sistemului de transport maritim prin modernizarea cheului existent
la dana 32, astfel incat sa se permitd acostarea directi a navelor si si creasci eficienta operatiilor de
incarcare - descdrcare a navelor.

Valoare totala buget proiect: 25.245.622,59 lei

Durata de executie a investitiei: 21 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrarilor
Activitati desfasurate:

e Contract de finantare nr. 85/18.11.2020 - in derulare

v’ propunere de modificarea a contractului de finantare prin AAS trimisi DGOIT la data de
08.02.20233 (Notd de aprobare DGOIT nr. 6093/03.03.2023) :

a) ajustare pret conform clauzi 48.3, pani la 11.05.2022:
b) constituire rezerva implementare conform OUG 64, de la 11.05.2022 pani la 31.07.2023;

¢) constituire rezerva pentru achizitie si montare ATR pentru asigurare necesar energie electrica
la Dana 32;

d) constituire rezerva pentru cresterea valorii contractului de supervizare in raport cu cresterea
duratei contractului de supervizare

e) constituire rezervd pentru taxe/cote conform legii 50, Legii 10, Legii 215

v’ propunere de modificarea a contractului de finantare prin AA6 pe circuitul de semnaturi (Noti de
aprobare DGOIT nr. 19947/ 13.06.2023), estimare semnare contract in iulie 2023 cu modificirile:
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a) rezervelor de ajustare in vederea asigurdrii sumei necesare pentru ajustarea preturilor
serviciilor de proiectare si executie lucrari din cadrul Acordului contractual nr.
1328/19.02.2021 si cotele legale urmare aplicérii prevederilor OUG nr. 64/2022;

b) rezervei de implementare in vederea asigurarii sumei necesare pentru achizitionarea si
montarea unui ATR;

c) rezervelor de ajustare in vederea asigurdrii sumei necesare pentru ajustarea preturilor
serviciilor de supervizare a contractului de proiectare si executie lucrari din cadrul
contractului de servicii nr. 1329/19.02.2021 si extensiei de timp a acestuia;

d) rezervei de implementare in vederea asigurarii sumei necesare pentru plata taxelor si cotelor
pe care beneficiarul trebuie si le pldteascd conform Legii nr. 50/1991, Legii nr. 10/1995, Legii
ur: 215/1997;

e) actualizarea graficului de rambursare;

Impactul ajustirii valorilor la nivelul devizului general al investitiei este de 2.948.012,00 lei fara
TVA.

v Grad absorbtie fonduri europene la 30.06.2023 = 70.05%
e Proiectare si executie lucrari - contract nr. 1328/19.02.2021 in derulare

v Executant: Asocierea Vepex (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup & BCPC,
Lider - Vepex Com;

v AA4 nr. 3258/ 01.03.2023 (majorare pret cu 1.809.843,73 lei fara TVA, modificare GBE,
prelungire termen contract cu 5 luni, subcontractant nou retele electrice);

v Lucrari in curs de executie conform grafic; estimare finalizare lucrari - 31.07.2023;
v' Grad fizic 98,00 %, Grad valoric 83,27 %);

e Supervizare lucrdri - contract nr. 1329/19.02.2021 in derulare
v Prestator: TPF Inginerie SRL

v AA2 nr. 5189/ 06.04.2023 (majorare pret cu 346.045 lei fara TVA, modificare GBE, prelungire
termen contract cu 5 luni - Nota fundamentare nr. 55/02.03.2023)

e Avizari:
v Aviz CTE MTI nr. 57/ 66 din 24.03.2023 - avizare reavizare indicatori tehnico-economici;
v OMTI nr. 915/12.04.2023, aprobare revizuire indicatori tehnico - economici;
v/ F23 revizuit aprobat MTI DGPET in data de 26.04.2023.
5. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTULUI MINERALIER GALATI
AP1, 0S 1.3, COD SMIS 155809 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea si extinderea infrastructurii operationale din Portul Mineralier Galati,
prin asigurarea unui proces de operare sigur si eficient, cu scopul de a diversifica tipurile de marfuri si
de acreste capacitatea de operare portuara, oferindu-se conditii optime pentru transportul naval de
mirfuri, promovand astfel mobilitatea durabild la nivel national, regional si local, capabil sa asigure
legituri rapide si eficiente cu pietele internationale, asigurand totodaté o infrastructura portuara la
standarde europene, in contextul Obiectivului specific POIM (0S) 1.3. Apel de proiecte pentru
imbunatitirea conditiilor de navigatie si dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe reteaua TEN-T
Core.
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Valoare estimata buget total proiect: 233.338.381,24 lei inclusiv TVA

Durata de executie a investitiei: 14 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrarilor

Activitati desfasurate:

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Cerere de Finantare - contract nr. 381 7/31.05.2021 in
derulare

v" Prestator: AllPLan Proiect

v' Studiu de fezabilitate finalizat, indicatori tehnico - economici avizati in Consiliului
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (aviz CIALPINL nr.
92/12.12.2022)

Cerere de finantare aprobata conform Notei MTI DGOIT nr. 18618/31.05.2023, contract de finantare
pe circuitul de semnaturi MTI;

Proiectare tehnica si executie lucrari - in procedurd de achizitie

v" procedura de achizitie finalizati (Raportul procedurii nr. 1897/02.02.2023);
v" Anunt de participare publicat in SEAP si JOUE in data de 10.09.202 Z;

v Contract nr. 8815/ 19.06.2023;

v’ Asocierea CITADINA 98 SA (Lider), Tancrad SRL, Lemacons SRL, Oldroad Construct SRL, Vega 93
SRL, ALLPLAN PROIECT SRL;

Servicii de supervizare proiectare tehnica si executie lucrari

v" anunt de participare publicat in SEAP nr. CN 1051207/15.01.2023 si JOUE nr. 2023/S 013-
034028 din 18.01.2023.

v' Procedura de achizitie in etapa de solutionare contestatii CNSC. Termen estimat 15.07.2023.
v Estimare semnare contract luna Iulie 2023

v’ Prestator: TPF Inginerie SRL

v’ Subcontractant: Stereogis Proiect SRL

Furnizare produse de promovare proiect si organizare conferinte de presd - contract nr.
8408/12.06.2023 in derulare

v’ Prestator: Poliprod SERV SRL
v 19.06.2023 prima conferinta de presa cu tema semnare contract de proiectare si executie lucrari
Avizari:
v" HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici nr. 30 7/05.04.2023
v' FO1 revizuit avizat DGOIT 10.05.2023
v" F23 aprobat DGPET 19.05.2023
ZONA BRAILA

. PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN

DOCURI
APZ2, 0S 2.4, COD SMIS 137306 - INIMPLEMENTARE -

Obiectiv general: modernizarea si dezvoltarea Portului Briila cu scopul de a oferi conditii optime
pentru transportul naval de marfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabili la nivel national,
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regional si local, capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente cu pietele internationale, asigurand
totodat o infrastructura portuard la standarde europene, in contextul Obiectivului specific POIM (0S)
2.4. Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale modale si porturi.

Valoare totala buget proiect: 121.165.162,81 lei inclusiv TVA
Durata de executie a investitiei: 24 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrarilor
Activitati desfasurate:
e Contract de finantare nr. 101/03.06.2021 - in derulare
e AA2 in pregatire
e Grad absorbtie fonduri europene la 30.06.2023 = 27,75%
e Proiectare si executie lucrari - contract nr. 4271/16.06.2021 in derulare
v Executant: Asocierea Hercules (Lider) & Concivia & Interconstruct
v/ AA4 /28.06.2023 (suplimentarea rezervei de implementare constituitd conform AA3);
v Lucriri in curs de executie, conform Grafic (Grad fizic 74.32%, Grad valoric 76,75%)
e Supervizare lucrdri - contract nr. 4062/09.06.2021 - in derulare
v’ Prestator: TPF Inginerie

e Servicii organizare conferinse de presa si furnizare materiale promotionale - contractnr. 8450/
02.12.2021 in derulare

v" Prestator: POLIPROD SERV SRL

v’ pregitirea conferintei de presd nr. 2 pe perioada de executie a lucrdrilor si revizuirea machetei
pliantului pentru promovarea proiectului pentru data de 10.07.2023

e Avizari:
v HGnr. 894/22.10.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico - economici;
v’ F23 revizuit aprobat MTI DGPET in data 08.06.2023.

2. PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE
OPERARE LA DUNARE, ADIACENT MOLULUI

AP2, 0S 2.4, COD SMIS 155814 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: integrarea Portului Braila in fluxul international de marfuri prin modernizarea
infrastructurii portuare si a drumurilor de acces interioare in vederea cresterii capacitatii de marfuri
transportate pe cdi navigabile interioare si dezvoltirii capacititilor economice ale operatorilor
portuari.

Valoare totala buget proiect: 126.824.571,15 lei inclusiv TVA

Durata de executie a investitiei: 24 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrdrilor
Activitati desfasurate:

e Contract de finantare nr. 203/07.12.2022 - in derulare

AA 1/ 21.03.2023 (propunere de modificare nr. 1717/31.01.2023, sectiuni: capacitate solicitant,
reurse umane implicate, resurse materiale implictae, plan de achizitii). Notd de aprobare DGOIT nr.
2223/06.02.2023;
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AA2 - In pregitire (actualizare sectiuni in MySMIS - Resurse umane implicate, Plan de achizitii,
Capacitate solicitant, Bugetul proiectului). Nota de aprobare DGOIT nr. 22198 / 28.06.2023. Act
aditional pe circuitul de semnaturi MTI.

* Proiectare si Executie Lucrari - contract nr. 10314/12.12.2022 in derulare

v" Executant: Asocierea Concivia (Lider) & Vepex Com & Structural Engineering and Technology &
BCPC & Socot;

v" Ordin incepere proiectare emis in data de 15.01.2023 de citre supervizor;

v" DTAC variantd initiald trimisa in data de 06.03.2023 - in analiz3 la supervizor;

v" Declaratia de proiectare varianti initiali trimisa in data de 28.03.2023 - in analiza la supervizor;

v Cerere nr. 8053/06.06.2023 pentru emiterea Autorizatiei de construire trimisa MTI;

v activitatile se desfisoard conform graficului (Grad fizic 70 % din etapa de proiectare);
* Servicii de supervizare lucrdri - contract nr, 1031 5/12.12.2022

v Prestator: TPF Inginerie;

v' Ordin incepere contract emis in data de 19.12.2022 de ciitre beneficiar;

v" Declaratie de proiectare si DTOE aprobate de supervizor si avizate de beneficiar;

v" DTAC aprobat de supervizor in 26.05.2023:
e Avizari:

v" HG aprobare indicatori tehnico - economici nr. 629 / 11.05.2022;

v F23 revizuit aprobat MTI DGPET in data 08.06.2023.

3. DEZVOLTAREA CAPACITATII DE TRAFIC PRIN REAMENAJAREA DANELOR 22/25 PORT
BRAILA, KM 170, IN CHEU VERTICAL, PLATFORMA, ACCES RUTIER, FEROVIAR, INCINTA
INTERIOARA ADIACENTA $I UTILITATI - PROIECT IN PARTENERIAT PUBLIC & PRIVAT - iN
PREGATIRE

Beneficiari: APDM & TTS PORTURI FLUVIALE
Acord parteneriat public - privat nr. 2249/26.03.2021
Valoare buget total proiect: 146.291.799,35 lei inclusiv TVA

Stadiu realizare obiectiv investitional:
* Documentatie tehnico - economici (Studiu de fezabilitate, ACB) finalizata
* Cerere de finantare in asteptare, in functie de obtinerea avizelor conform CU
e Avizari:
v’ Avize conform CU: aviz ABA Buziu - Ialomita - in asteptare

v’ Avizul CTE APDM se va emite dupd primirea avizului de gospodarire a apelor emis de ABA Buziu
- lalomita conform PV sedinti CTE APDM nr. 818/CTE/05.09.2022

ZONA TULCEA
1. DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I
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AP2, 0S 2.4, COD SMIS 131430 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: cresterea atractivitatii si accesibilitatii Portului Tulcea prin asigurarea unui
transport navigabil bazat pe principiile durabilititii, inovarii si securitdtii, capabil sa asigure legaturi
rapide si eficiente cu pietele internationale, pentru fluidizarea maxim3 a circulatiei marfurilor,
asigurand totodatd o infrastructura portuard la standarde europene in acord cu practicile si politicele
UE

Valoare totald buget proiect: 109.897.493,67 lei inclusiv TVA
Durata de executie a investitiei: 18 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucrdrilor
Activitati desfasurate:
e Contract de finantare nr. 72/10.07.2020 - in derulare
v Grad absorbtie fonduri europene la 30.06.2023 = 17,28 %

v AA3 / 08.02.2023 - modificare contract de finantare nr. 72/10.07.2020 (prelungire durata si
introducere indicatori de etapa).

v AA4 - propunere de modificare a contractului de finanfare nr. 8328/09.06.2023, conform HG nr.
424/ 10.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici. Rispuns la solicitarile de
clarificiri DGOIT transmise in data 30.06.2023 - aprobare in asteptare;

o Proiectare tehnicd si organizare de santier finalizate in baza contractelor nr. 6276/08.09.2020
Lot I - Port Industrial Tulcea si nr. 6277/08.09.2020 Lot II - Port Comercial, incetate la date de
08.07.2022 conform 0G 64/ 2022 art.7, pct. 4;

e Asistentd tehnicd si Executie lucrari:

v a fost publicat anuntul pentru asistenta tehnicd si executie lucriri din cadrul proiectului Lot I -
Port Industrial Tulcea, Lot II - Port Comercial Tulcea nr. SEAP CN1052263/20.02.2023 si JOUE nr.
2023/S 039-113385/23.02.2023 (termen limita depunere oferte 03.04.2023 ora 15:00)

v’ Deviz general actualizat conform ACB rev.1 semnat de Proiectant si APDM;

v ACB revizuiti in vederea actualizirii Devizului General al proiectului la nivel de preturi curente,
necesar demaririi unei noi proceduri de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari;

v' analiza propunerilor tehnice cu termen de finalizare: 15.07.2023;

e Supervizare proiectare si executie lucrari - contracte nr. 8539/ 26.11.2020 Lot I - Port
Industrial, nr. 8538/26.11.2020 Lot II - Port Comercial - in derulare

¥" Prestator: Pegasus Engineering SRL

v Ordin de suspendare contract nr. 130/04.01.2023 pana la data semnarii contractului de asistenta
tehnica si executie lucrari

e Servicii de audit financiar - contract nr. 9574/23.12.2020 - in derulare
v' Prestator: Consult Expert Auditor
v' Livrabile (rapoarte audit financiar) in grafic
e Avizari:
v/ HG pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici revizuifi nr. 424/10.05.2023;
v F23 revizuit aprobat MTI DGPET in 26.04.2023.
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2. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA
PORTUARA

AP2, 0S 2.4, COD SMIS 155273 - IN IMPLEMENTARE (LUCRARI FINALIZATE)

Obiectiv general: modernizarea portului Isaccea pana in anul 2022, prin reabilitarea si modernizarea
infrastructurii existente si realizarea de lucriri de dragaj in vederea asiguririi adancimii de navigatie
la danele de acostare.

Valoare buget total proiect: 21.955.396 lei inclusiv TVA

Durata de executie a investitiei: 18 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucririlor
Activitati desfasurate:

e Contractde finantare nr. 65/14.04.2020 - in derulare

v’ Propunerea de modificare a contractului de finantare prin AA4 pe circuitul de semnaturi MTI
(semnat APDM 26.06.2023). Nota de aprobare nr. 15698/ 17.05.2023.

v Grad absorbtie fonduri europene la 30.06.2023 = 69,28%

Proiectare si executie lucrari - contract nr. 5350/06.08.2020 in derulare

v' Executant: Asocierea Vepex Com (Lider) & Hidrotehnica Romconstruct & Superquatro Grup &
Biroul de consultanta proiectare in constructii

v Lucrdri finalizate conform Grafic (receptie lucrari la data de 15.12.2022).

Servicii de supervizare lucrdri - contract nr. 8287/23.11.2020 in derulare

v' Prestator: TPF Inginerie (comisie receptie)

Servicii de audit financiar - contract nr 4535/ 30.06.2021 in derulare (finalizare dupd ultima
Cerere de Rambursare autorizatd)

v' Prestator: Premier Soft Audit

v' Livrabile (rapoarte audit financiar) in grafic

Avizari: OMTI nr. 1341/22.10.2021 reaprobare indicatori tehnico - economici revizuiti.
3. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHE
AP2, 0S 2.4, COD SMIS 155273 - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: cresterea competitivititii pe termen lung si a atractivitatii comerciale, industriale si
turistice a regiunii pentru investitii, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi
oportunitati de ocupare a fortei de munci si imbunititirea conditiilor de viata a populatiei.

Valoare proiect: 38.777.733,59 lei inclusiv TVA

Durata de executie a investitiei: 12 luni de la data ordinului administrativ de incepere a lucririlor.

Activitati desfasurate:
* Contract de finantare nr. 217/ 14.03.2023 - in derulare
* Proiectare si executie lucrari - contract nr. 79/03.01.2023 in derulare

v' Antreprenor: Asocierea Complex Delta (Lider) & Consitrans & Artera Proiect & Power Consulting
Solutions
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v 18.01.2023 - ordin de incepere proiectare emis de Supervizor

v 30.01.2023 transmitere Organigrama proiect, Program executie si Grafic de plati, Manualul de
Management Integrat Calitate, Mediu, Sdndtate si Securitate in Munca si Responsabilitate Sociala,
Plan de Securitate si Sanitate in Munci, Plan de Management de Mediu, Plan Interventie in caz de
poludiri accidentale, Metodologia de executie (va fi revizuita dupi finalizarea PT, daca va fi cazul);

v’ 13.02.2023 predare - primire amplasament si a bornelor de reper in vederea efectuarii studiilor
de teren si depozitarii mijloacelor necesare si demararii proiectului;

v 14.03.2023 - Certificat de urbanism pentru DTOE emis de Primaria Chilia Veche;

v 17.03.2023 - Autorizatie de construire nr. 01/17.03.2023 pentru organizare de santier emisa de
Primaria Comunei Chilia Veche;

v 17.05.2023 - Declaratia de proiectare aprobatd de supervizor si avizata de beneficiar
v 06.06.2023 Documentatia Tehnica pentru Organizarea Executiei - DTOE aprobata de supervizor
v 09.06.2023 DTAC rev. 01 aprobat de supervizor si avizatd de beneficiar

v 16.06.2023 Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire - PAC + Documentatie Tehnica
pentru autorizatia de demolare - DTAD rev. 01 finalizate

v 26.06.2023 Cerere nr. 3340/26.06.2023 pentru emiterea Autorizatiei de construire depusa la
Primaria Chilia Veche

v’ Liste de cantititi/ Deviz general - In curs de revizuire

v’ Proiect tehnic si detalii de executie In lucru
» Supervizare proiectare tehnicd si executie lucrari - contract nr. 78/03.01.2022 - in derulare

v" Prestator: TPF Inginerie SRL

v Livrabile transmise conform termenelor contractuale/ aprobate de Beneficiar.
o Avizari:

v OMTI aprobare ITE nr. 212/24.02.2022

v" FO1 revizuit avizat DGOIT in data de 17.05.2023

v F23 revizuit transmis MTI DGPET in data de 11.05.2023, aprobat 19.05.2023
4. DEZVOLTARE PORT MACIN

AP2, 0S 2.4, COD SMIS 157214 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea si dezvoltarea Portului Macin ca motor de crestere al Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, cresterea volumului de trafic, reducerea impactului asupra mediului.

Valoare totala proiect: : 65,319,851.20 lei inclusiv TVA
Durata de executie a investitiei: 12 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor
Activitati desfasurate:

e Elaborare Studiu de Fezabilitate si Cerere de Finantare - contract nr. 3112/28.04.2022 in
derulare

v’ Prestator: Teche Construct Solutions

v’ Studiul de fezabilitate “Dezvoltare Port Mdcin”, care include si dezvoltarea locurilor de operare
Gura Arman si Turcoaia a fost revizuit in luna februarie 2023, inclusiv ACB si Deviz general;
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v" In data de 03.03.2023 CN APDM SA a transmis citre MTI DGOIT solicitarea de retragere a cererii
de finantare “Dezvoltare locuri de operare Gura Arman si Turcoaia”, cod SMIS 158363, urmare
revizuirii Studiului de fezabilitate “Dezvoltare Port Mdcin”, prin includerea obiectivelor
investitionale ‘reabilitarea si modernizarea locului de operare Gura Arman”, precum si
“reabilitarea si modernizarea locului de operare Turcoaia”:

v Cerere de finantare incircatdi MySMIS in data de 22.12.2022 (nr. inreg. DGPET
51791/28.12.2022)

v' rdspunsul la solicitarea de clarificari nr. 1 / 13.02.2023 se va trimite dupa obtinerea tuturor
avizelor pentru proiectul reorganizat

v’ rdspuns la solicitarea de clarificari nr. 2 incircat in platforma MySMIS in data de 30.05.2023

v proiect selectat pentru finantare, contract de finantare pe circuitul de semnéturi MTI (Nota de
aprobare nr. 18604/ 31.05.2023)

Achizitie servicii de proiectare si executie lucrdri - procedurid in lucru
v' Caiet sarcini nr. 30/DPM/15.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
v" Termen depunere oferte 24.07.2023

Achizitie servicii de supervizare proiectare si executie lucrdri - procedurd in lucru
v’ Caiet sarcini nr. 41/23.05.2023, Referat de necesitate nr. 31/DPM/15.05.2023
v" Termen depunere oferte 03.07.2023
Avizari:
v" OMTI aprobare ITE nr. 916/12.04.2023
v' F01 avizat DGOIT in data de 22.03.2023
v" F23 aprobat DGPET 08.06.2023
5. DEZVOLTARE PORT MAHMUDIA - ETAPA I
AP2, 0S 2.4 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de
infrastructura portuara.

Valoare buget total proiect = 25.000.000 lei (estimat)
Activitati desfasurate:

* Initierea demersurilor pentru modificarea limitelor zonelor portuare pentru Portul Mahmudia si
anume, includerea suprafetei de teren aflati in Inventarul bunurilor din domeniul public (alocata
obiectivului investitional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II”) - in asteptare raspuns MTI.

B. Monitorizare proiecte in pregatire in vederea obtinerii finantarii prin intermediului Program

Operational Transport 2021 - 2027

1. REDUCEREA COLMATARII SI EROZIUNII IN DANELE OPERATIVE ALE PORTULUI COMERCIAL
GALATI IN ZONA KM 151 + 299 SI KM 153+150

Obiectiv general: sporirea competivititii portului Galati, acostarea in siguranti a navelor, cresterea
calitatii serviciilor portuare

Valoare totala proiect: 117.215.000 lei inclusiv TVA
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Durata de executie a investitiei: 12 de luni de la data ordinului de incepere a lucrdrilor
Activitati desfasurate:

e 07.01.2023 Nota de fundamentare in vederea efectudrii transferului de teren transmisa MTI - in
asteptare Anexa la contractul de concesiune.

e 23.02.2023 Consiliul Local Galati a emis HCL nr. 66/ 23.02.2023 privind trecerea unor imobile -
terenuri din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al statului.

e Lafinceputul lunii aprilie 2023 UAT Galati a transmis la MTI solicitarea de emitere HG pentru transfer
terenuri din domeniul public al Primariei Galati in domeniul public al statului

e Noti de fundamentare pentru obtinere aprobare MTI includere in Titlul 55 a serviciilor de elaborare
SF -in lucru (se va transmite dupa aprobarea Anexei la contractul de concesiune).

_ Monitorizare proiecte in in pregitire in vederea obtinerii finantirii prin intermediului

Solidarity Lane 2014 - 2020

1. IMBUNATATIREA CONEXIUNII FEROVIARE A PORTULUI BAZINUL NOU - lucrdri de extindere a
liniilor cu ecartament larg din dana 47 pana in dana 53 - infiintare linie feratd industriald (LFI) 1CL
PBN

AP1, 0S 1.3, COD SMIS 160452 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: imbunatatirea conditiilor de navigafie, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii
portuare si a infrastructurii locale / multimodale.

Liniile de solidaritate (Solidarity Lanes) au fost create de Comisia Europeand pentru sprijinirea
exporturilor de cereale ucrainene.

Valoare totald proiect: 9.148.327,69 lei inclusiv TVA

Durata de executie a investitiei: 12 de luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor
Parteneri: PBN Logistics SA, AZL Galati

Acord parteneriat: nr.8347/27.10.2022

Activitati desfasurate:

e Studiu de fezabilitate: memoriu, devize, planse, ACB - finalizate

Cerere de finantare:

v incarcatain MySMIS in data de 21.06.2023, aprobata DGOIT 22.06.2023 (raspuns la solicitdrile de
clarificari in lucru)

v’ proiect in etapa de contractare (Nota de aprobare MTI nr. 9008/ 546/ 15.06.2023)

[ ]

Achizitie executie lucrari:
v Caiet de sarcini executie lucrari nr. 14/ 17.05.2023;

v in etapa de evaluare oferte cu termen estimat 01.08.2023;

Achizitie servicii de supervizare executie lucrari:
v Caiet de sarcini supervizare lucrari nr. 12/ 17.05.2023;

v in perioada de evaluare oferte cu termen estimat 28.07.2023;

Avizari:
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D.

Aviz CFR de principiu nr. 10/ 04.01.2023.

Certificat de urbanism nr. 154/ 16.02.2023

Aviz Ecosal de principiu nr. 316/01.03.2023

Aviz DEE Romania nr. 3050230316723/14.03.2023
Decizia etapei de incadrare nr. 7441/16.03.2023
Aviz Stat Major nr. DT-3183/20.03.2023

V" Aviz CTE APDM nr. 138/21.03.2023

v" Aviz CNCF CFR SA nr. 3/4/ 1437 din 05.05.2023

v" Aviz AFER emis de ASFR nr. 84/16.05.2023

N N N N S

v’ Aviz MTI - Acord de construire nr. 07 din 22.05.2023 emis de MTL
v' Decizia Etapei de incadrare nr. 910/ 29.05.2023 si declaratia Natura 2000
v Aviz CTE - MTI nr. 104/ 113 din 13.06.2023 pentru avizarea studiului de fezabilitate

v 02.02.2023 Cerere depusi la Primiria Galati in vederea obtinerii autorizatiei de construire
(dosarul depus se completeazi cu documente justificative conform solicitirilor de clarificari).

ACTIVITATEA OPERATIONALA

D1. Raportarea stadiului proiectelor cu finantare europeand conform cerintelor de raportare
impuse de autorititile abilitate in domeniu (MTI, MFE, MFP etc) :

Nr. . Nr. inregistrare | i) Modalitate |
c rt.! .\ Denumire Raport “ | r “?&P]?Mt < Solicitant ! transmitt?ere:
| Raportare trimestriald indicatori de progres/ rezultat pentru :

proiecte de investitii publice semnificative (Anexele 2 si 3 conform
HG nr. 225/2014 + calendar de implementare): ‘
'* Platformd Multimodald Galati - inldturarea blocajelor majore| 5 .
prin  modernizarea infrastructurii existente si asigurarea 967 / ' EIECtmn_]C ’
conexiunilor lipsd pentru reteua centrald Rhin - Dundre/ Alpi; 17.01.2023 | (scansi
1 | Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati; MTIDTN EE)
'® Port Brdila - Lucrdri de Infrastructurd a Sectorului Portuar din 5862 / letric
| Incintd Bazin Docuri: | 21.04.2023 | (urierat) ;
! * Port Brdila - lucrdri de infrastructurd portuard a sectorului | | |
' portuar al frontului de operare la Dundre, adiacent molului |
[ Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati I
! Dezvoltare Port Tulcea - Etapa | ‘
| .
o ?Prci.:‘ec’t‘ :i’e HG pentru aprobare indifatori tehnico-economici! 02.03.2023 MTIDTN | e][izgrs;lilc
revizuiti “Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I | | St
. | ! editabil)
‘Raportare lunard plati eligibile pentru proiectele CN APDM SA | .
‘ finantate prin intermediul POIM 2014-2020 (decembrie 2022, 3683 /SPE/ |
| \ianuarie + junie 2023): 09.03.2023 | electronic
| » Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare, — (scan si
i 3 infrastructurd portuar3 %17‘_}[?2_/ Sgg mriDgorT | editabil)
' |» Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I ‘
" ; . . - 346 /SPE/ letric |
* Platforma Multimodald Galati - Etapa Il "Modernizarea 06.01.2023 ‘ (curierat) |
| Infrastructurii rutiere din zona Platformei Multim oda!ew
| pentruinldturarea blocajelor in trafic si relocarea unui 11.04.2023
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| segment de cale feratd pentru fluidizarea traficului|

6717 /SPE/

| feroviar din zona portuard” 09.053023
o Lucriri de infrastructurs portuard Cheu Dana 32 Port, 8151 /SPE/ ‘
Docuri Galati L
'« Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a 10124/SPE/
sectorului portuar din incinta Bazin Docuri” 07.07.2023
Raportare lunard Monitorizare proiecte de investitii 4602 /
in infrastructurd navald: 2803.2023 |
e Platformi Multimodald Galati - Etapa Il "Modernizarea 3050/ l
infrastructurii  rutiere din zona  Platformei FOZR0E
Multimodale pentru inldturarea blocajelor in trafic si 2510312%23
relocarea unui segment de cale ferata pentruw | electronic
fluidizarea traficului feroviar din zona portuard 250 4/. 202; MTI DTN (scan si
e Lucriri de infrastructura portuard Cheu Dana 32 Port™ 5 ¢a1/ spg/ editabil)
Docuri Galati 25.05.2023 |
le Port Braila - Lucrari de infrastructura portuara a i
. sectorului portuar din incinta Bazin Docuri
o Dezvoltare Port Tulcea - Etapa | ‘ 210026{ zsgrfs{
o Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare o
infrastructura portuara '!
‘ 05.04.2023 . electronic
\Raportare lunara privind analiza stadiufui-—ZS 052023 MTIDTN | (scansi
proiectelor sector naval , s editabil)
| 03.07.2023 |
| 05 /sPE/ |
05.01.2023 !
72 /SPE/ '
02.03.2023
. 40 /SPE/ servidal electronic
Raportare lunard Program Guvernare Sector Naval 02.02.2023 | Management P
(decembrie 2022 + iunie 2023 127 /sPE/ 5;;(03:‘3 ﬂ:_mgﬁ | editabil)
04.05.2023 poratv
| 153 /SPE/
06.06.2023
181 /SPE/
04.07.2023
05.01.2023
: : : ; ; 19.01.2022 lectronic |
Tabel completat referitor la analiza stadiului proiectelor  28.02.2023 MTIDTN e(scan i
aferente sectorului naval gggggggg | editabil)
| | 03.07.2023 | ,
Fise sintetice proiecte in implementare (in vederea! | electronic |
pregatirii proiectelor de infrastructura finantate prin| g?é) E): 25 gg 3{ MTIDGOIT | ggf;}fllj
POIM) |
|LiPregatire proiecte POT sector naval | 17022023 | MTIDGPET | ?Li;i;%?;;
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Raportare privind modul de utilizare a fondurilor|

electronic

|
6006/SPE/ ;
10 jeuropene pentru sectorul naval in cadrul POST 25.042023 MTIDGOIT | (scansi |
2007-2013 si POIM 2014-2020 _ | editabil) i
; % . . : | electronic ‘
Estimari cereri rambursare (Contributie FEN) care € :
: 8588/14.06.2023| MTIDGPET scansi |
A vor fi transmise de CN APDM la AM PT 2021 - 2027 / e(ditabi'l) ;
| 03/SPE/ |
| 03.01.2023 | ‘
! 49 /SPE/ |
7.02.2023 i
| 12 |Listd obiective ce urmeazi a fi inaugurate U20520% elec_tropllc '
74 /SPE/ edltabl
| 06.03.2023
| 98/SPE/  |Compartiment
| 04.04.2023 Marketing | |
121 /SPE/ ‘ '
| 02.05.2023 |
’ 13 Gradul de absorbtie al fondurilor europene (situatie lunars, gracl 152 /SPE/ electronic |
absorbtie calculat de la inceputul anului) 06.06.2023 editabil
| 180/SPE/ |
04.07.2023 |

Notd: toate raportdrile mentionate mai sus sunt intocmite in colaborare cu membrii EP (manager proiect,
asistent manager, manager,/ responsabil financiar), Serviciul Financiar - Contabilitate

D2. Gestionarea aplicatiilor de monitorizare si raportare a stadiului proiectelor la nivel de

companie pentru proiectele aflate in evaluare/ implementare in cadrul programelor care
asigura finantarea acestora:

I. Cereri de rambursare incircate in MySMIS

[ | | Cereri de rambursare Stadiu CR ! i —‘
1 ra
: ; - Valoare | . s Valoare | ,
Nr.| Denumire Cod : 2 in In Raport ‘ absorbtie
crt.  proiect SMIS Numar / perioadi sotl(;::?i:l:ti lucru lucru 'autorizare| au:;:'aifa & la
' . SPE*| BO** DGPET | ; 30.06.2023
| 5 - Lei- | | =ked- .
‘Amenajare . { ,
|Dane RO RO - | CR1/ 13.10.2020- , |
|Port Baginu] |156315_31.03.2023 31.12.2022 400.418,31 31.05.2023 398.144
Nou Galati | |
| | i
Lucriride | CR10/ [11.10.2022- | |
A 31.03.2023| 17.02.2023 4,197.009,14 b E15.{16.2023:- 4.197.009,14 | 70,05
| 2 |portuara Cheu 131354 ! |
| |Dana 32 Port | ' ' ' '
28.02.2023
Docuri Galati | [ CR11/ | 628,678.35 | x I
| 127062028, e |
| . . -
Port Briila - | CR14/ |01.11.2022- 1888 / |
Lucraride | .. 114122022| 30112022 | 06990700 126.01.2023] 341313997 s
infrastructura | CR15/ [01112022- . — 1894 / \ . S
{a sectorului .'21'12‘2022 30.11.2022 | : Y 31.01.2023| 3 !
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portuar din | CR16/ |01.11.2022 , 1964/ '
|Incint3 bazin 120.01.2023| 31.12.2022 e - 129.03.2023 5'047'909’17!
Docuri | " CR17/ |01.01.2023- i | |
1503.2023 31.01.2023 7.069.907,00| 22.06.2023| 4.232.413,55
" CR18/ |19.01.2023- 'f
o b e | Hsaesa s 28.06:20232.072.786,425
| CR19/ [17.03.2023- i
25.05.2023 17.05.2023 |*-346.68487 3
: i '
CR20/ |01.01.2022-
| 12.06.2023| 04052023 | 2189001 X
" CR21/ |26.04.2023-| i :
| 14062023 29.05.2023 (29072693 | ¥ |
| - . —
' CR22/ |28.06.2021- | |
| 21.062023| 22.12.2022 |>288.027.74 | X |
\Port Braila - ' = :
Br CR1/ [30.03.2017- | |
Lucrdride 30.03.2023| 17.01.2023 | 4763262 | & 000
. infrastructura
a sectorului
4 E?gllll:irl‘u?de *155814; !'
CR2/ |27.01.2023-
UpeEER 11.05.2023| 23.03.2023 | 48903:39 5
unare |
adiacent | a
molului | l
| I
CR6/ |01.06.2022- |
_Dezvoitare . 16.03.2023| 31.12.2022 1.403.108,4 X _
| 5 PortTulcea- 131430 CR6 rev.1/| 01.06.2022 | 17,28
I rev.1l/ | UL.U0G. - | |
Sp 03.05.2023| 31122022 | 29192693 | X
Modernizarea | ' l
si Dezvoltarea CR1/ |01.11.2023-
§ (oo e [ssae 32460064 | x

Veche

19.05.2023| 06.07.2022

S

* SPE - Serviciul Proiecte Europene (cerere de rambursare in etapa de incdrcare in MySMIS)

** B0 - Back Office (cerere incdrcatd in MySMIS, in evaluare DGPE T)
Gradul de absorbtie este calculat de la data semndrii contractului de finantare si pand la data de

30.06.2023.
Notd: in etapa de incdrcare a Cererilor de rambursare in MySMIS, sunt fncarcate/ actualizate dosarele de

achizitii aferente Cererilor de rambursare, ori de cite ori este cazul

I1. Rapoarte de progres incarcate in MySMIS

‘ | Raport de progres ‘ Stadiu Raport de Progres |

Nr.| : ; f e ! ' Dat3
Denumire ect S/ | . .

Crt. i Ni’;m;r/ perioadd | incdrcare |lucru |autorizare

e in MySMIS | BO** | DGPET ‘

| rppy | WAERE 16.02.2023 |

Port Briila - Lucriri de infrastructura a sectorului (01.02.2023 - e T

| 4| 0LOZE023 o1 gr202s

| 1 |portuar al frontului de operare la dunire, adiacent| 155814 | | 31.01. | . |

| |molului RP02/ 01.02.2023-|

‘ o4 b3 900 ‘11.04.2023‘ X ‘

I11.04—.202.’}’
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5 01.10.2022 ‘
! 19R§11§0é3 119.01.2023 X
| 5 Luerdri de infrastructura portuard Cheu Dana 32 131354 | [31.12.2022 |
Port Docuri Galati - - | [
° . RP11/ [01.012023-| . 0 0 L
11.04.2023| 31.03.2023 |~ . : ,
i 1 01.10.2022 - |
' 17R§10280/23. : 30.01.2023| | =x
5 [PortBraila - Lucrari de infrastructura a sectorului 137306 | o 31.12.2022 !_ I
. 7 |portuar din Incint3 bazin Docuri RP 09/ 01.01.2023 ' ‘
- 07.06.2023 X
| .11'04'2023 31.03.2023 | ‘ |
! : 01.07.2022 ?
| | Reti/ - 18.01.2023 L ox
| ilitare si 31.12.2022/ 50 09 2022
4 Dezvoltare Port [saccea - Reabilitare si 129406 -Us.
| Modernizare Infrastructurd Portuari 01.03.2018 :
| RP12/ 2 | |
. | 23032023, - [23032023) x |
i , 31.12.2(_)22 | ! |
; ; 1 01.10.2022 | - ‘ '
| sitatoal - 3022023 | x|
5 |Dezvoltare Port Tulcea - Etapa | 131430 | 31.12.2022 | |
! RP13/ [01.01.2023- l
06062023 31032025 |[PO-V64043 % |
: RP 08 1 01.07.2022
i {Platforma Multimodal3 Galati - Etapa II - 109.03 20/23 - 09.03.2023 X
modernizarea infrastructurii rutiere din zona o 30.09.2022
. platformei multimodale pentru Inliturarea 5
|8 blocajelor in trafic si relocarea unui segment de =hade 21%]102%/23; 031111%22%2222 24.04.2023 X
cale feratd pentru fluidizarea traficului feroviar i i !
din zona portuari RP10/ |01.01.2023- | i
: |21.04.2023] 31.03.2023 |20042023( x|
| RPO1/ |13.10.2020-
116.03.2023| 31.12.2022 |16-03-2023 %
7 |Amenajare Dane RO RO - Port Bazinul Nou Galati | 156315 [ Rp 02/ i[)i Sranam -’ I
20.04.2023| ;" - 2023' 20.04.2023 X
8 |Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche | 155273 .11R0P50210/23!(i'%33'22%2213' 11.05.2023 | ;.
IIl. Contracte de finantare/ Acte aditionale incircate in MySMIS
- Contract de finanta Stadi
- Cod T Actaditional | Noti  — e =
ort, Denumire proiect My . | _ .. |lacontractul aprobare T In Aprobat
|crt.| smis Numdr /datd| perioadd de finantare | DGPET A lucru  lucru MTI
! | = SPE* | BO** |
| \ AAS/ | 6093/ ’
| |Lucrri de | | g3um | 10052023 |03.03.2023
{ 1 |infrastructura portuari 85/ | '
CheuDana32Port | 31354 15112020 | 233;'%27'22017 AA6/ 19947/ | .
Docuri Galati | -31.07.2023| 0507.2023 |13.06.2023
' | I AA7 X B
! | 58luni
Dezvoltare Port [saccea | 65/ { AA4 / 15698/
| 2 |- Reabilitaresi 129406 14 042020 | 01032018 | g 005023 117.05.2023] X
| | [-31.12.2022
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Modernizare

Infrastructurd Portuara

|
5 I i 72luni | AA3/ 535608 / | X
3 'Dezvoltare Port Tulcea - 131430 72/ 03.08.2018  08.02.2023 12.01.2023
i \Etapal 10.07.2020 | - L |
31.12.2023 | AA4 |
| - . x
! Inlucru | :
E Modernizarea si Stluni | i | ‘
‘ . .03. | | 54352
4 Dezvoltarea Portului 155273 | ,, 2a 7t o | 9203201 B | x
i iChilia Veche [ 77 31122023 | [ |
Port Briila - Lucriri de ; AA1/ 2223/ ! e
infrastructurd a . | | 21.03.2023 106.02.2023 . |
\sectorului portuar al | 203/ ' , - .
| 3 lfeontului de operare la !155814 07.12.2022 | k3 22198/ i |
dunire, adiacent 128.06.2023 ‘ . |
imolului | , |
IV. Cereri de finantare incarcate in MySMIS
. i _,i |Etapa de evaluare DGPET .
'N D . | Cod Valoare totala, Data fieavid. [ T i x| = Solicitiri de
rl;: enu_m;:e | SI\‘(;IS . Lei,inclusiv | incircare M- SMI? administrativa " tehnico- | clarificari
¢ piee E ! TVA in MySMIS ¥ P de | economici DGOIT '
[ , eligibilitate |
Platforma ' l
| Multimodala ;
| : .
Galati - a 25620 / & .
| .
| 1 Moderiisares 1156202 |265.856.724,00104.07.2022 04.07.2022 | in analiza
I \infrastructurii . ! |
| |portuare | | ]
i - ' ! | RaspunsSC4 |
i { '. . Admiss | Cransmis in
| Modernizarea si | Nots de 06.06.2023
| ., Dezvoltarea | 51301/ s
| 2 (Portului 155809 233.338.381,24=22.12.2022! 22.12.2022 | admisa n:i.pll‘(ébealréa/f Cormat s
! Mineralier Galati | ' 31'05 2023 finantare pe
| ' £ circuitul de
‘ ' semnaturi MTI |
Imbunititirea
conexiunii
| feroviarea . .
| Portului bazinul | | ' . |
chili.lnliLucran de ' ' ! Raspuns SC2
3 linillorcn 160452| 5.249.254,62(27.032023| | 2504/ admisi | inanaliza | FEOSHISID
il i | | 9eAReR0212189.L023) 28,03.2023 | $R 04.07.2023.
, ecartamentlarg | |
5 din dana 47 pand | | . : i
| indana53- : . ' ; I
| 1infiintare Linie ’ | |
| Ferati Industriald . ! |
(LFI) "1CLPBN” | :
'Modernizarea si ; | '
. 19.01.2023
\Dezvoltarea | CFrev.1 | 20956/ | n admisd | o
4 oriuiChilty | 199478 | BBTTIAAD sunpaoaz| uasnzs| TS Hegiooa SR T
Weche | | catre DGPET la
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| | ,' | | sC5din
| i _ N ‘ | 03.01.2023
‘ | Raspuns SC2
, _ | Admisa transmis in

' ; | 30.05.2023.

Dezvoltare Port ' 51791 / - Noti de

‘Macin 157214. 65.319.851,20 22.12.2022 28.12.2022 admisi aprobare IEEE:)
; : nr. 18604/| finantare pe
! I _’ | circuitul de

31.05.2023
‘ semnaturi MTI

D3. Initierea actiunilor si demersurilor necesare derulirii procesului de pregatire si
implementare a proiectelor cu finantare nerambursabili in concordanta cu cerintele
programelor de finantare si a legislatiei aplicabile:

23.03.2023 participare on-line la prezentarea Ghidului CBA pentru proiectele de transporturi pentru
perioada de programare 2021-2027 (RO Transport CBA Guidelines), organizata de expertii Jaspers;

27 - 31.03.2023 participare on-line la programul de perfectionare profesionali in domeniul achizitiilor
publice in cadrul Proiectului ,Dezvoltarea competentelor personalului implicat in procesul de achizitii
publice in administratia publicd din Roméania”, Cod SIPOCA 1100, Cod MySMIS 151956.

Analiza Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval si
multimodal publicat de MTI in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport (PT)
2021-2027 spre consultare in data de 23 iunie 2023 - Link acces: https://www.mt.ro/web14/strategia-
In-transporturi/program-transport-2021-2027/4655-pot23062023 in vederea formulirii unor
propuneri/ observatii pand la 14.07.2023, daci este cazul.

Colaborare cu reprezentantii MTI DGOIT / MFP in vederea asigurarii concordantei cu cerintele
programelor de finantare si a legislatiei aplicabile (deplasiri la sediul MTI DGOIT, discutii telefonice,
corespondenta electronica).

3.12 Activitatea de exploatare flota, coordonare portuara si combaterea poluarii in porturile
Galati, Braila, Tulcea

Activitatea de exploatare flota

Au fost desfasurate activitati specifice de coordonare si monitorizare a activitatii navelor companiei, de
asigurare a functionalitatii acestora printr-o exploatare optima precum si de aprovizionare cu
combustibili si lubrifianti a acestora. La nivelul serviciului au fost intocmite formalitatile legale
necesare pentru miscarea navelor companiei in vederea asigurarii prestarii serviciilor catre terti.

In conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati cu navele proprii pentru
prestarea serviciilor de preluare deseuri de la navele maritime si de navigatie interioara in portul Galati,
Braila si Tulcea.

l
Nr. | Descriere activitate Trimestrul 1 2023 Trimestrul 11 2023 Semestrul 12023
Pre{uare degeuri de la nave 477 nave 445 nave 922 nave
1. fluviale
Preluare degeurt delanave | 5y g0 227 nave 445 nave
2. maritime
Asistenta la transfer
3 produse petroliere 949 ore 388 ore 1377 ore
" | nave maritime + fluviale
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Au fost onorate la timp si in totalitate solicitarile primite de la structurile interne pentru efectuarea
masuratorilor hidrografice si cele de semnalizare.

Activitatea de coordonare portuara si protectia mediului

in conformitate cu atributiile specifice, S.E.F.C.P. a desfasurat activitati de: coordonare a activitatii
portuare cu privire la alocarea danelor in mod liber si nediscriminatoriu si asigurarea corectitudinii si
realitatii informatiilor statistice de trafic portuar si nave derulate prin porturile din zona de activitate
a Companiei, efectuarea demersurilor necesare in vederea prestarii serviciilor cu nave si instalatii
propri; gestionarea activitatii de protectia mediului in portul Galati si supervizarea activitatilor similare
la sucursale.

Analiza trafic - SEMESTRUL I 2023

C.N A.P.D.M - S.A GALATI - Indicatori trafic
2023

2023 Realizat / Planificat

Tip trafic Semestrul I planificat | Semestrul I realizat | Semestrul I - %
Mibtomenmayig oRerAte 1.640,468 906,540 55,26%
maritim
Mii tone marfi operate fluvial | 3.323,888 1.051,417 31,63%
Mii tone marfa general 4.964,356 1.957,957 39,44%

Port Galati - Indicatori trafic

Tip trafi 2023 2023 Realizat / Planificat
TR eI Semestrul I planificat | Semestrul I realizat | Semestrul I - %

Mii tone marfa operate maritim | 1.444,176 820,728 56,83%

Mii tone marfa operate fluvial 1.597,293 405,086 25,36%

Mii tone marfa general 3.041,469 1.225,814 40,30%

Sucursala Briila — Indicatori trafic

Tio trafic 2023 2023 Realizat / Planificat
P Semestrul I planificat | Semestrul I realizat | Semestrul I - %

Mii tone marfd operate maritim | 196,292 85,812 43,72%

Mii tone marfi operate fluvial 403,036 107,000 26,55%

Mii tone marfa general 599,328 192,812 32,17%

Sucursala Tulcea - Indicatori trafic

Tio trafic 2023 2023 Realizat / Planificat
P Semestrul I planificat | Semestrul I realizat | Semestrul I - %

Mii tone marfa operate maritim | 0 0 -

Mii tone marfa operate fluvial 823,559 539,331 65,49 %

Mii tone marfa general 823,559 539,331 65,49%

Activitatea de gestionarea deseurilor colectate de la nave in porturile Galati, Braila, Tulcea
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In SEMESTRUL I 2023 s-au asigurat servicii de preluare deseuri in program ordonat si la solicitare, atit
pentru nave maritime cat i pentru nave de navigatie interioara. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au
efectuat 445 de preludri de la navele maritime, 922 preluiri de la navele de navigatie interioari si s-au
realizat 1377 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate. Au fost
colectati 12425 saci de deseuri menajere, 514,35 mc de reziduuri de hidrocarburi si 4740 kg de deseuri
periculoase (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate si ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deseurilor generate de nave si asistenta la transvazarea produselor
petroliere au fost realizate 100 %.

Degseurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate in conformitate cu reglementirile in vigoare in
proportie de 100 %.

3.13 Activitatea SSM/Situatii de urgenta si Protectie civila
In cadrul Compartimentului SSM - SU, in concordantd cu obiectivele specifice planificate, s-au

desfasurat urmatoarele activititi aferente semestrului [ 2023:

e Intocmire Plan de pregitire in domeniul situatiilor de urgenta la C.N. APDM S.A. Galati pe anul 2023,
nr.13/05.01.2023;

* Intocmirea Planului anual de instruire-testare aferent anului 2023 pe linie de SSM pentru
personalul tehnico-economic si alte specialitati, inregistrat sub nr.161 din 16.12.2022

e Incheierea contractelor de medicina muncii, cu unitatea medicala Sanavita - Galati, contract
nr.482/10.01.2023 pentru personalul cu atributii in domeniul sigurantei transporturilor si contract
nr.481/10.01.2023, pentru personalul Tesa si personal auxiliar.

 Efectuarea controlului medical al personalului Tesa, personalul navigant cat si personal auxiliar
pentru Galati, Tulcea si Braila.

* Asigurarea semnalizarii la navele nepropulsate unde acosteaza navele din apele internationale in
vederea alimentarii cu energie si apa;

¢ Efectuarea controlului medical periodic anual al personalului Tesa, personalului navigant cat si
personal auxiliar pentru Galati, Tulcea si Braila cu caravana Sanavita.

e Constientizarea la nivelul tuturor angajatilor a preocupirilor companiei privind sanatatea si
securitatea In munca, situatii de urgents;

* Instruirea personalului nou angajat al companiei in domeniul situatiilor de urgents - evidentiat in
fisele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgent;

* Instruirea personalului celulei de urgenta si a sefilor echipelor de interventie in domeniul situatiilor
de urgent3, conform Planului de Pregitire nr. 13/05.01.2023

* Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, evidentiat in fisele individuale de instructaj in
domeniul situatiilor de urgents;

* Control Intern in domeniul SSM/SU la Serviciul Exploatare Flot3 si Coordonare Portuari si la
Serviciul Administrativ

e Efectuarea controlului medical periodic conform termenelor de expirare a avizelor medicale
anterioare. Astfel personal TESA si personal auxiliar Galati, Braila si Tulcea.

* Instruire a personalului angajat al companiei in domeniul situatiilor de urgent3, in perioada 01 - 20
mai, conform Planului de Pregatire pe anul 2023, in conformitate cu tematica Comp. SSM, SU nr.
13/05.01.2023, evidentiat In figele individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;

* Eliberare documente din Arhiva Companiei pentru prelucrarea Adeverintelor de vechime, pentru
personal TESA; pregatirea documentelor din cadrul arhivei (state de plata, dosar personal),
prelucrarea datelor si predarea catre Biroul Resurse Umane pentru eliberare Adeverinta. Numar
documente eliberate din arhiva companiei = nr solicitari trimise,100% fara erori. 20 de solicitari
transmise, 20 de solicitari eliberate
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e Implementarea adecvatd a procedurilor din companie precum si a recomandarilor / masurilor din
rapoartele de control/audit intern sau extern privind sdndtatea §i securitatea in munca, PSI si
protectie civila;

Conformare cu legislatia in domeniu;

e Testarea personalului angajat al companiei in domeniul situatiilor de urgenta in perioada 02 -
22.06.2023 -Proces Verbal Comp.SSM/SU nr. 56/22.06.2023 rezultatele fiind evidentiate in fisele
individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgentd.

e Simulare Interventie in caz de atac aerian la sediul administrativ al companiei in data de 07.04.203
- Proces Verbal Comp.SSM/SU nr. 43/07.04.2023

e Simulare Interventie in caz de poluare accidentald in Portul Galati, in data de 15.06.2023 - Proces
Verbal Comp. SSM - SU nr. 129 / 15.06.2023.

e Asigurarea materialelor dezinfectante (clor, alcool sanitar, dezinfectant) si distribuirea acestora in
cadrul companiei.

e Tintocmirea referatelor si a caietelor de sarcini aferente achizitiilor de servicii medicale pentru
personal TESA

e Actualizarea componentei Celulei de Urgenta din cadrul C.N.AP.D.M S.A Galati, prin Decizia nr.
40/03.04.2023

e Raportarea rezultatelor si identificarea de masuri pentru desfasurarea la locurile de munca in
conditii de Securitate si Sanatate in munca.

CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 /2011
In semestrul I 2023 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 31.12.2022 SI ANEXE
Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la data de 30.06.2023 s-a efectuat comparativ cu

prevederile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli avizat de Consiliul de Administratie in data de
09.01.2023, stabilit de AGA in data de 20.01.2023 si aprobat prin HG nr.224/15.03.2023 pe baza datelor
prezentate in anexa 1 ,Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor
economico-financiari previzuti in bugetul de venituri si cheltuieli” si anexa 4 “Programul de investitii,
dotiri si surse de finantare” din cadrul documentatiei privind elaborarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2023.

Pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, CN APDM SA Galati si-a propus, prin bugetul de venituri si
cheltuieli, un profit brut in suma de 1.000,10 mii lei, s-a realizat o valoare de 2.307,71 mii lei, cu
130,75% peste nivelul programat, compania inregistrand o rentabilitate la cifra de afaceri de 23,42%
fatd de 8,03% programat, cu 191,55% peste program.

La data 30.06.2023 compania a inregistrat venituri totale in suma de 11.386,31 mii lei (grad de

realizare 81,97%), cu 18,03% (2.504,67 mii lei) sub programatul acestei perioade, astfel:

Veniturile din servicii prestate cu valoarea de 6.017,77 mii lei, cu pondere mare in totalul veniturilor

totale (52,85%) s-au realizat cu 32,56% (2.905,88 mii lei) sub program, motivat de faptul ca:

- traficul fluvial a inregistrat o scidere cu 67,65% fatd de nivelul planificat pentru perioada analizatd
datoriti contextului economic care a generat o crestere exploziva a preturilor la combustibil si
energie, situatie care a condus la inchiderea combinatului Alum Tulcea care asigura un trafic de
marfa de aprox. 80.000 tone/luni. O alt3 cauzi a scaderii semnificative a traficului a constituit-o
tnchiderea furnalului 5 din cadrul combinatului siderurgic Galati care a influentat scaderea drastica
a traficului fluvial de dolomitd in portul Mahmudia cu aprox. 173.000 tone/luna (incdrcare din portul
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Mahmudia si descarcare in portul Mineralier Galati) - materia prim3 pentru activitatea siderurgic;
de asemenea, Ameropa Grains SA Constanta care opereazd in portul Micin nu a inregistrat traficul
fluvial de cereale programat 12.500 tone/lund, Xannat Minerals SRL care opereaza in porturile Gura
Arman i Turcoaia nu a Inregistrat traficul programat, respectiv 112.000 tone/luna.

- traficul maritim de marfa realizat a inregistrat o scidere cu 47,00% fata de nivelul planificat al lunii
mai 2023, urmare a situatiei create la bara Sulina, care a influentat si reconfigurarea fluxurilor
logistice de marfg, respectiv alegerea unor rute alternative de transport/ transferul transportului pe
ap4d pe alte moduri de transport (feroviar, rutier, etc).

In general, situatia geo-economica actuald a avut un impact semnificativ in cresterea costurilor rutelor

de transport maritim prin canalul Sulina (cresterea pretului la combustibil, cresterea asigurarilor in

domeniul maritim datorita riscurilor mari de siguranta din regiunea Marii Negre - bombe plutitoare),
rute care sunt mult mai scumpe decit alte rute alternative cum este, de exemplu, canalul Bastroe.

Veniturile din redevente si chirii, cu o pondere de 33,51% in veniturile totale, s-au realizat cu 8,97%
(314,11 mii lei) peste programul perioadei analizate, ca urmare a fluctuatiei cursului valutar si
negocierilor incheiate fatd de nivelul contractual existent.

Alte venituri din exploatare au inregistrat o crestere cu 3,98% (52,51 mii lei) fati de nivelul planificat
al perioadei analizate, pe seama vinzirii prin licitatie a 2 autoturisme care erau scoase din exploatare.
Situatia realizarii veniturilor din productia vanduti la data de 30.06.2023 (cifra de afaceri) in

cuantum de 9.855.39 mii lei este prezentati detaliat pe porturi si pe tipuri de tarife in Anexa 4.
Veniturile financiare cu o pondere de 1,39% in totalul veniturilor, s-au realizat cu 33,60% (39,79 mii
lei) peste program, pe fondul inregistrarii unor dobanzi peste nivelul programat.

La data de 30.06.2023 CN APDM SA Galati a inregistrat cheltuieli totale in sum3 de 9.078,60 mii lei
(grad de realizare 70,43%), cu 29,66% (3.812,28 mii lei) mai putin fati de program, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii - grad de realizare 34,26%, cu 2.888,83 mii lei sub program, astfel:
A1. Cheltuieli privind stocurile - grad de realizare 45,23%, cu 877,98 mii lei mai putin fati de program,
motivat de faptul ca :

- materialele consumabile si obiectele de inventar au fost achizitionate in functie de necesitati,
fara a afecta activitatea structurilor functionale;

- cheltuielile privind combustibilii, energia si apa sunt la un nivel mai mic decat cel previzionat
din cauza scaderii traficului si a cantitatilor de utilititi refurnizate citre clientii companiei, dar si
datoritd faptului cd in perioada anterioard nu s-au primit facturi si nu s-au inregistrat cheltuieli aferente
consumului de energie.

AZ2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat cu 91,42% (1.645,95 mii lei) sub
program, astfel:

- cheltuielile de intretinere si reparatii s-au realizat cu 94,66% (1.636,31 mii lei) mai putin fata de
sumele prognozate, din care:

a) cheltuielile aferente infrastructurii portuare (dragaj, misuritori hidrografice, semnalizari,
Intretinere si reparatii, ierbicidare) - nu s-au realizat cheltuielile cu dragajul si cu mdsuritorile
hidrografice aferente programate in aceasta perioadi de raportare, avind o valoare programata de
1.322,03 mii lei, motivat, pe de o parte, de faptul ci nivelul cotelor Dunirii a fost ridicat, nefiind
necesare demararea acestor lucrari la nivelul programat, dar si datorit3 faptului c3 situatia traficului
de marfa a impus o perspectivdi manageriald prudenti a angajirii cheltuielilor necesare pentru
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realizarea programului de intretinere si reparatii infrastructura portuara in coroborare cu
inregistrarea veniturilor companiei, pe de alta parte.

b) alte cheltuieli cu Intretinerea si reparatiile - s-au realizat in proportie de 17,99% respectiv 73,17 mii
lei, cu 333,43 mii lei mai putin fatd de program, pe fondul unei exploatari optime a instalatiilor si a
echipamentelor IT, precum si nerealizarii la nivelul programat a cheltuielilor cu reparatii cladiri,
reparatii nave si reparatii auto.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - s-au realizat cu 36,82 % (364,90 mii lei) sub program,
astfel:

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 45,58% (8,66 mii lei) sub program;

- cheltuielile totale de deplasare s-au realizat cu 65,66% (114,85 mii lei) mai putin fata de cele
programate, motivat si de faptul cd situatia traficului de marfd in scidere a impus 0 perspectiva
manageriald prudenti a angajarii cheltuielilor.

- alte cheltuieli s-au realizat cu 37,68% (170,73 mii lei) sub program, in principal, motivat de faptul ca:
a) s-au inregistrat economii la cheltuielile aferente abonamentelor si publicatiilor (3,65 mii lei);

b) nu s-au efectuat cheltuielile previzute cu masuratori rezistenta la izolatie, certificare tehnica
instalatii si echipamente (tip macara) pentru navele Ecoport 1 si Ecodunarea 1, in valoare de 11,66 mii
lei;

c) nu s-au efectuat cheltuielile prevazute cu inchirierea sald pentru intalnirea cu operatorii portuari, in
valoare de 4 mii lei;

d) s-au inregistrat economii la cheluielile aferente inspectiilor ANR, in valoare de 3,26 mii lei;

e) nu s-au efectuat cheltuielile prevazute cu serviciile topografice, in valoare de 75 mii lei;

f) s-au inregistrat economii la cheltuielile aferente serviciilor de securitate cibernetica, in valoare de 1,2
mii lei;

g) s-au efectuat economii la cheltuielile previzute cu testele PCR pentru personalul companiei, in
valoare de 2,86 mii lei;

h) de asemenea, s-au inregistrat economii la cheltuielile prevazute cu controlul medical periodic al
personalului TESA si navigatorilor, in valoare de 3,68 mii lei;

i) nu s-au efectuat cheltuielile prevazute cu obtinerea taxei SGA si a cheltuielilor privind diverse servicii
accidentale, n valoare totala de 5 mii lei;

j) nu s-au efectuat cheltuielile previzute cu eliberarea certificatului tehnic de navigatie interioara
pentru PA 128, in valoare de 2 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si virsiminte asimilate - s-au realizat cu 14,81% (27,56 mii lei) sub
program, motivat de faptul ci redeventa privind concesionarea bunurilor publice s-a realizat in
conformitate cu nivelul veniturilor realizate.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 13,62% (882,62 mii lei) sub program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile- s-au realizat cu 16,46% (840,83 mii lei) sub program pe seama salariilor de
bazi nerealizate la nivelul programat, intrucat nu s-au actualizat cu rata inflatiei asa cum s-a bugetat,
conducerea abordind o perspectivd prudent3 a angajdrii cheltuielilor In corelare cu ritmul Incasarii
veniturilor.
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C2. Bonusuri - s-au realizat cu 0,85% (5,87 mii lei) peste program, reprezentand cheltuieli sociale
acordate in conformitate cu Contractul Colectiv de Muncs, tichete de mas3, alocatii de hrana pentru
personalul navigant.

C3. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, alte
comisii si comitete - s-au realizat cu 8,59% (40,91 mii lei) sub program, intrucit nu s-au actualizat cu
rata inflatiei asa cum s-a bugetat.

C4. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator — s-au realizat cu 3,27% (6,75 mii lei) sub
program, respectiv contributia asiguratorie de munci si fondul de handicap, in corelare cu realizarea
cheltuielilor cu salariile.

D. Alte cheltuieli de exploatare - s-au realizat cu 0,49 % (8,35 mii lei) peste program, reprezentand
Inregistrarea cheltuielilor cu provizioane pentru clienti litigiosi in valoare de 208,98 lei.

Cheltuielile financiare s-au realizat cu 19,37% (21,62 mii lei) sub program, pe fondul inregistririi
unor diferente nefavorabile de curs valutar sub nivelul programat.

Cheltuieli de investitii - surse de finantare (Anexa nr.3)

Sursele de finantare a investitiilor s-au utilizat In proportie de 97,15% fati de nivelul prognozat pentru
perioada analizata.

Cheltuielile pentru investitii in cuantum de 75.958,89 mii lei s-au realizat in proportie de 100% fati de
nivelul prognozat al perioadei analizate, gradul de realizare pe obiective de investitii fiind urmitorul :

Investitii *Finantate din alocatii de la buget -Valoare anuald aprobati conform filei de buget din
data de 14.02.2023 este de 3.413 mii lei programati pe anul 2023, din care pini la data de 30.06.2023
nu s-au realizat cheltuieli de investitii aferente celor doud investitii finantate din alocatii bugetare, dupa
cum urmeaza:

- Cheltuleli de expertizd, proiectare si de Lucrdri de deblocare ale senalului navigabil si ale danelor
maritime operationale din Portul Brdila prin scoaterea epavei Gdiesti si a altor materiale depuse in zona
respectivd, cu o valoare aprobatd de 3.358 mii lei;

- Studiu de fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mdcin cu locurile de operare Gura Arman si Turcoaia -
din suma anuald de 55 mii lei, nu s-au inregistrat cheltuieli pdnd la 30.06.2023.

Investitii *Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
POIM, valoare anuala aprobata conform filei de buget nr. 2223/19290/15.06.2023 de 231.067 mii lei
programat, din care cheltuieli de capital 228.531,69 mii lei, in perioada analizati s-au realizat 73.329,45
mii lei, astfel:

- Lucrdri de infrastructurd portuard —cheu Dana 32 Port Docuri Galati - Valoare anuali aprobati pentru
cheltuieli curente si de capital de 7.943 mii lei, s-au realizat cheltuieli in proportie de 100%, fata de
nivelul programat in perioada analizata si reprezint3, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare si
executia lucrarilor in valoare de 2.608,50 mii lei;

- Dezvoltare Port Tulcea etapa I- Valoare anuald aprobata pentru cheltuieli curente si de capital este de
7.313 mii lei si nu s-au realizat cheltuieli de investitii in perioada de referint3. S-a reluat procedura de
achizitie pentru executarea lucrarilor si este In curs de desfisurare, la etapa de analizi oferta tehnici.
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- Platforma Multimodald Galati Etapa II- din valoarea anuald pentru cheltuieli curente si de capital
aprobati de 63.965 mii lei s-au realizat cheltuieli in cuantum de 16.818,87 mii lei, reprezentand taxe
ISC, lucriri efectuate conform conditiilor contractuale stabilite prin Acordul cadru pentru executie
lucrdri nr.3719/20.05.2022 si cheltuieli de supervizare. Pentru acest proiect s-a efectuat actualizarea
devizului general si s-au obtinut avizele CTE APDM, MTI si CI, s-a aprobat revizuirea indicatorilor
tehnici-economici prin HG 1368/09.11.2022, urmeaza sa se primeascd Decizia Comisiei Europene.

- Port Brdila-Lucriri de infrastructurd a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri- Valoare anuald
aprobata pentru cheltuieli curente si de capital de 39.147 mii lei, in perioada de referintd s-au realizat
cheltuieli in valoare de 28.932,91 mii lei, reprezentind servicii de supervizare si executie lucrdri, taxe
ISC.

- Port Brdila-Lucrdri de infrastructurd a sectorului portuar al frontului de operare la Dundre, adiacent
molului- Valoare anuali aprobati pentru cheltuieli curente si de capital de 41.320 mii lej, in perioada
de referinti s-au realizat cheltuieli in valoare de 399,22 mii lei, reprezentdnd cheltuieli cu licente si
echipamente IT, precum si servicii de supervizare lucrari.

- Modernizare si Dezvoltarea Portului Chilia Veche - Valoare anuald aprobatid pentru cheltuieli curente
si de capital de 35.803 mii lei, in perioada de referintd s-au realizat cheltuieli in valoare de 534,80 mii
lei, reprezentand servicii conform ctr. 5025/20.07.2021 studiu de fezabilitate si inregistrarea unor
cheltuieli de investitii din anii anteriori, suportate initial, pAn3 la semnarea contractului de finantare,
din surse proprii, cheltuieli pentru publicitate, taxe, acorduri, supervizare .

- Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati - Valoare anuald aprobatd pentru cheltuieli curente si
de capital de 35.429 mii lei, in perioada de referinti s-au realizat cheltuieli in valoare de 24.035,15 mii
lei, reprezentind servicii conform ctr. 7623/05.10.2022 - consultantd privind evaluarea ofertelor
depuse pentru proiectare si executie lucriri, cheltuieli cu licente Microsoft si echipamente IT.

Investitii *Finantate din surse proprii- din valoarea anuala aprobata de 7.088,44 mii lei, s-au realizat
cheltuieli de investitii in perioada analizati in cuantum de 2.169,93 mii lei, astfel:

Dotdri (alte achizitii de imobilizdri corporale) - din valoarea anuald aprobata de 1.143,30 mii lei s-
au realizat investitii in cuantum de 367,51 mii lei conform nivelului programat in perioada analizats,
respectiv a fost realizatd achizitia pentru Autoutilitara preluare deseuri menajere cu valoarea de 345
mii lei (procedura derulatd anul precedent cu termen de livrare ianuarie 2023), racordul pentru
utilitati containere Macin cu valoarea de 2,10 mii lei, licentele firewall cu valoarea de 10,90 mii lei si
licente office 365 business cu valoarea de 1,05 mii lei, licente antivirus ESET NOD32, cu valoarea de
8,46.

Alte cheltuieli de investitii cu valoare anuald aprobata de 759,56 mii lei, din care :

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de
investitii- cu valoare anuald aprobatd de 500 mii lei, nu au fost inregistrate cheltuieli in perioada
analizata.

- Lucrdri de consultantd si alte cheltuieli asimilate investitiilor cuvaloare anuald aprobata de 259,56
mii lei s-au realizat cheltuieli in cuantum de 92 mii lei reprezentand studiu de fezabilitate, avize si
scriere cerere de finantare pentru proiectul Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati,
investitii care urmeaza a se recupera din surse POIM din momentul semnarii contractului de finantare,
precum si cheltuieli reprezentand Servicii de consultantd privind elaborarea documentatiei de
finantare prin POIM 2014-2020, pentru proiectul Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche.
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La data de 30.06.2023 CN APDM SA Galati nu inregistreaza arierate fatd de bugetul consolidat al
statului, fatd de furnizorii din activitatea de exploatare si activitatea de investitii.

Creantele restante sunt in valoare de 875,98 mii lei, din care clientii aflati n litigiu sunt in sum3 de
584,02 mii lei, iar clientii nelitigiosi sunt in suma de 291,96 mii lei.

Detalierea sumelor neincasate de la clientii aflati in litigiu este urmatoarea :

e T
Nr.crt. Denumire clienti litigiosi Valoare flae‘;t“" e t’z’t;‘}
1 ATBAD S.A. Tulcea 30,92 5,30%
Alitec Solution 0,22 0,04%

2 Bioprojekt Industry Tulcea 0,94 0,16%

3 CNFR Giurgiu NAV S.A. 26,03 4,46%

4 Cristalmin S.R.L. Macin 1,06 0,19%

5 Delta A.C.M. 93 S.R.L. Bucuresti 4,10 0,71%

6 Deltacons S.A. Tulcea 63,41 10,86%

7 Donau Star 48,62 8,33%

8 Navrom Delta S.A. 103,55 17,73%

9 Scut Construct SRL 230,55 39,48%
10 TB Import Export 2,30 0,40%

11 Tancrad S.R.L. Galati 72,32 12,399
TOTAL 584,02 100%

Detalierea sumelor neincasate de la clientii nelitigiosi este urmitoarea :

Nr.crt. Denumire clienti nelitigiosi Yaloare i?i:tun - % in total
1 ADF CONCEPT SRL 0,84 0,29%
2 AUTOUNIVERSAL SRL 3,71 1,27%
3 BLUENOISE SRL 0,03 0,01%
4 CEREALCOM SA 0,17 0,06%
5 DECATRAF SRL 0,05 0,02%
6 ELIS TRADING 0,62 0,22%
i FOXNAV SRL 0,28 0,10%
8 HAMZA T SORIN II 0,12 0,05%
9 KARMA FISH 0,03 0,01%

10 NAVROM SHIPYARD SRL 913 3,13%
11 NOUCONST MS 0,69 0,24%
12 OCMAVA COM 0,38 0,13%
13 RIN TRANS ACTIV 2,54 0,87%
14 ROMPORTMET SA 174,89 59,91%
15 TO PREST CONSTRUCT SRL GALATI 2,95 1,01%
16 INCDD TULCEA 0,06 0,02%
17 ADM ROMANIA 95,47 32,70%

TOTAL 291,96 100%
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Lichiditatea curentd realizati la data de 30.06.2023 este de 2,38 oferind garantia acoperirii datoriilor
curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculatd la data de 30.06.2023 este de 23,42%, cu 191,55% peste
program.

Productivitatea muncii exprimata in unititi valorice pe total personal mediu recalculata a Inregistrat o
scidere cu 12,56% fatd de program, in conditiile inregistrarii unor venituri in scadere, iar castigul
mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariald, recalculat conform OUG
26/2013 si Legii Bugetului de stat fiind realizat cu 13,41% sub program, respectiv 5.758,47lei
brut/lunar/salariat.

in vederea eficientizirii activititii companiei, conducerea executivd asigurd o permanentd
monitorizare a executiei bugetare in scopul gésirii solutiilor optime pentru realizarea indicatorilor
economico-financiari prevazuti pentru anul 2023.

M3surile pe care le ia conducerea companiei pentru atenuarea efectelor negative asupra activitatii
economice generate de sciderea veniturilor din prestdri servicii sunt :

- renegocierea chiriilor si analiza posibilititii cresterii tarifelor de utilizare a infrastructurii portuare in
conformitate cu reglementirile Consiliului National de Supraveghere in Domeniul Naval ;

- monitorizarea stricti a creantelor neincasate in mai mult de 30 zile de la data emiterii facturii si

depunerea eforturilor pentru a recupera creantele intr-un interval de timp mai mic de 60 zile;

- cheltuielile planificate se vor realiza in corelare cu nivelul incasdrii veniturilor, printr-o monitorizare
riguroasi si continui a fluxurilor de incasiri si plati ale companiei, astfel incat sd se minimalizeze riscul
de a se diminua lichiditatile;

- prioritizarea cheltuielilor care sd asigure caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare
si diminuarea riscului de a avea o parte de infrastructura neoperationald si nici sa afecteze siguranta si
securitatea operarii navelor in porturi;

- diminuarea cheltuielilor de dragaj, de intretinere a infrastructurii, din surse proprii, acolo unde este
posibil a se efectua prin implementarea proiectelor europene;

- eliminarea plitilor aferente orelor suplimentare, a sdrbatorilor legale efectuate, prin recuperarea
acestora in timp liber in perioada urmatoare, conform programarilor;

- mentinerea numarului de personal la nivelul actual in vederea continuarii implementdrii proiectelor
europene si a obiectivelor de investitii din surse proprii.

CAP. 6 - STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI

CONFORM OUG NR. 109/2011

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de
administrator ai CN APDM SA Galati.

Procedura de selectie a administratorilor este efectuata de catre Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii prin intermediul unui expert independent, specializat in recrutarea resurselor umane si
o comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011, aprobata cu
modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In data de 02.05.2023 a fost publicata site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si pe site-ul
CN APDM SA Galati Scrisoarea de Asteptari a actionarilor, necesara selectiei membrilor Consiliului de
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Administratie, respectiv Directorilor, pentru perioada 2023-2027, la Compania Nationala
»Administratia Porturilor Dunarii Maritime” SA Galati.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la data de 30.06.2023 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico financiari - Realizari la data de
30.06.2023;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare - realizari la data de 30.06.2023.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Anexa nr.1
CN APDM SA GALATI
Sediul/Adresa: Galati, Str. Portului nr. 34
Cod unic de inregistrare: RO 11776466
Executia bugetara realizata la data de 30.06.2023
-mii lei-
RV 202 Grad realizare
" 1
INDICATORI Nr. | aprobat cf. Program la | Realizat la vs. program
rd, HG.224/ 30.06.2023 30.06.2023 by
15.03.2023 an; (%)
0 2 3 E 5 6 7=6/5
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 26,929.80|  13,890.98 11,386.31 81.97
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2z 25,897.46 13,772.56 11,228.10 81.53
a) |subventii, cf. prevederilor legale Tn vigoare 3
b) |transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4
2 Venituri financiare 5 1,032.34 118.42 158.21 133.60
Il CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 24,328.52 12,890.88 9,078.60 70.43
Cheltuieli de exploatare,
11 |(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 24,085.32|  12,779.28)  8,988.62 70.34
A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 2 7,273.25 4.394 55 1.505.72 34.26
g. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 355 43 186.03 158.47 8519
C. [cheltuieli cu personalul,
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 12,889.58 6,479.79 5,587.17 86.38
CO |Cheltuieli de naturé salariala(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 11,499.50 5,797.20 4,962.24 85.60
C1 |ch. cu salariile 12 10,024.73 5,108.01 4,267.18 83.54
C2 |bonusuri 13 1,474.77 689.19 695.06 100.85
c3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14
cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal 15
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
c4 |ergane de conducere si control, comisii si comitete 979.35 476.30 435.39 91.41
16
cs |Cheltuieli cu contributiile daterate de angajator 17 410.73 206.29 199.54 96.73
D. |alte cheltuieli de exploatare 18 3,567.06 1,718.91 1,727.26 100_49i
2| [Cheltuieli financiare 4 243.20 111.60 89.98 80.63)
" REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- 2.601.28 1.000.10 230771 230.75
Rd.6) 20 -oU1. ,000. ,307. 8
v |1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 312.58 120.35 372.30 309.35
2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22
3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23
4| |IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE
5| |pEmalsus 25
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE
Rd.25), din care; 56 i
1 Rezerve legale 27
Alte rezerve reprezentand facilititi fiscale prevazute de
2 lege 28
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele
cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru
4 constituirea surselor necesare rambursérii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor Tmprumuturi 30
5 Alte repartizari prevazute de lege 31




Costea MioalEBapic)a

]

cEndbib A

Cozma Simona
N

kb Grad realizare
Nr. aprobat cf. Program la | Realizat la S
INDICATORI
rd. | HG.224/ | 30.06.2023 | 30.06.2023 | ‘S Program
15.03.2023 an{s)
0 1 2 3 4 & 5] 7=6/5
Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la
6 Rd. 27, 28, 28, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 2,288.70 879.75 1,935.41 220.00
31)>=0) 32
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul
- net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 00
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in 200;
exercitiul financiar de referinta 33
Maxim 25% varsdminte la bugetul de stat sau local in
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
8 actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale gi 622.18
societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din
care: 34
a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 35 497.74
b) | - dividende cuvenite bugetului local 36
c) | -dividende cuvenite altor actionari 37 124 44
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33-
9 rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie surs3 1,666.52 879.75 1,935.41 220.00
proprie de finantare 38
Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 2,535.31 440.02 440.02 100.00
Vil C_HELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 2.535.31 440.02 440.02 100.00
din care: 40
a) |cheltuieli materiale 41 15.61 20.85 20.85 100.00
b) |cheltuieli cu salariile 42 2,270.72 411.10 411.10 0.00
c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 43 95.47 0.00 0.00 0.00
d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 86.49 6.84 6.84 100.00
e) |alte cheltuieli 45 67.02 1.23 1.23 100.00
VIl SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 45 240,935.99| 78,548.01|  76,307.30 97.15
1 Alocatii de la buget 47 3,413.00 0.00 0.00 0.00
alocatii bugetare aferente plitii angajamentelor din
anii anteriori A8
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 240,93599| 75,960.45  75,958.89 100.00
X DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 135
2 Nr.mediu de salarialj total 51 135 133 124 93.23
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat o
3| |pe baza cheltuielilor de natura salariald *) 52 6,876.43 7,132.92 6,275.95 &7.99
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)
4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , 6,401.11 6,650.45 5,758.47 86.59
recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat 53
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal
5 mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51) 54 191.83 103.55 90.55 87.44
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal
6 mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat 55 1718 10855 5D s
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal
7 mediu (cantitate produse finite/fpersoana) 56
8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 57 903.41 928.00 79733 85.02
9 Plati restante 58
10 Creante restante 59 398.00 408.00 875.98 214.70
Director general Director economic Contabil Sef

Spiridon Adina _

{

Intocmit
Lungu Miha

/




MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII

Anexa nr.2
C.N. AP.D.M. S.A. GALATI
Sediul/Adresa: Galati, Str. Portului nr, 34
Cod unic de inregistrare: RO 11776466
Executia bugetara realizata la data de 30.06.2023
-mii lei-
BVC 2023 Grad
INDICATORI Nr. aprobat cf. Program la | Realizat la | realizare vs.
rd. HG.224/ 30.06.2023 | 30.06.2023 | program an
15.03.2023 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7=6/5
. e M s 1 26,920.80|  13,890.98|  11,386.31 81.97
5 Venituri totale din exploatare
(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 5 25,897.46 13,772.56 11,228.10 81.53
a) din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din
care: 3 23,279.84 12,452.36 9,855.39 79.14
al) |din vanzarea produselor 4
a2) |din servicii prestate 5 16,180.87 8,923.65 6,017.77 67.44
a3) |din redevente si chirii 6 7.021.63 3,500.88 3,814.99 108.97
a4) |alte venituri 7 77.34 27.83 22683 81.32
b) |din vanzarea marfurilor 8
c) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete (Rd.10+Rd.11}, din care: 9
c1 [subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10
¢2 |transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare 11
d) [din productia de imobiliz&ri 12
e) |venituri aferente costului productiei in curs de executie 13
alte venituri din exploatare
f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 2.617.62 1,320.20 1,372.71 103.98
f1) |din amenzi si penalitati 15 14.09
f2) |din vanzarea activelor i alte operatii de capital
{Rd.18+Rd.19), din care: 16
- active corporale 17 24 57
- active necorporale 18
3) |din subventii pentru investitii 19 2,197.00 1,100.43 1,117.99 101.60
f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20
f5) |alte venituri 21 420.62 219.77 216.06 98.31
2 Venituri financiare
(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 1,032.34 118.42 158.21 133.60
a} [din imobilizari financiare 23
b} |din investitii financiare 24 81550
¢) |din diferente de curs 25 179.54 99.77 113.85 114.11
d) |din dobanzi 26 21.50 10.75 38.22 355.53
e) |alte venituri financiare 2F 15.80 7.90 6.14 77.72
Il |CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 24,328.52 12,890.88 9,078.60 70.43
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),
1 |din care: 29 24,085.32|  12,779.28|  8988.62 70.34
A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din
care: 30 7,273.25 4,394,55 1,505.72 34.26
A1 Cheltuieli privind stocurile .
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: 31 2,794.75 1,603.03 725.05 45.23
a) [cheltuieli cu materiile prime 32
b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 1,184.53 739.94 272.52 36.83
b1) |[cheltuieli cu piesele de schimb 34 50.85 45.35 8.07 17.79
b2) |cheltuieli cu combustibilii 35 881.72 458.44 22293 48.63
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 36 136.06 100.50 8294 82 53
d) | cheltuieli privind energia si apa 37 1,474.18 762.59 369.59 48.47
e) |cheltuieli privind marfurile 38
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 2,638.78 1,800.51 154.56 8.58




BVC 2023 Grad
INDICATORI Nr. aprobat cf. Program la | Realizatla | realizare vs.
rd. HG.224/ 30.06.2023 | 30.06.2023 | program an
15.03.2023 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
a) |cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 40 245318 1,728.63 92.32 534
i cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41 0.60 0.00 0.57 0.00
b1) | - cdtre operatori cu capital integral/majoritar de stat 42
b2) | - cétre operatori cu capital privat 43 0.60 0.57
c) |prime de asigurare 44 185.00 71.88 61.67 85.80
Cheltuieli cu alte servicii executate de terfi
A3|(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd
.67+Rd.68+Rd.77), din care: 45 1,839.72 991.01 626.11 63.18
a) [cheltuieli cu colaboratorii 48
b) [cheltuieli privind comisioanele §i onorariul, din care: 47
b1) |cheltuieli privind consultanta juridica 48
) cheltuieli de protocol, reclamé si publicitate (Rd.50+Rd.52),
din care: 49 217.95 66.40 43.79 65.95
cl1) |cheltuieii de protocol, din care: 50 39.70 18.00 10.34 54.42
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile
ulterioare 51
c2) |cheltuieli de reclama si publicitate, din care: 52 178.25 47.40 3345 70.57
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate,
potrivit Legii nr.193/2008, cu modificarile ulterioare
53
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,
promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii
nr.183/2006, cu modificirile ulterioare 54
- ch.de promovare a produselor 55
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015
9 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care: 56
d1) |ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 57
d2) |ch. de sponsarizare in domeniile educatie, invatamant,
social si sport, din care: 58
d3) - pentru cluburile sportive 59
d4) [ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 60
e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 61 0.72 0.36 0.09 2583
f) |cheltuisli de deplasare, detasare, transfer, din care: 62 239.94 174.92 60.07 34.34
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63 110.17 74.40 32 .89 4421
-interna 64 84.15 65.40 2575 39.37
-externa 65 26.02 9.00 7.14 79.33
g) |cheltuieli postale si taxe de telecomunicalii 66 86.19 43.07 30.49 70.79
h) |cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate 67 18.00 9.00 6.78 75.33
i) [alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: 68 475.32 24415 202.51 82.94
i1) |cheltuieli de asigurare si paza 69 319.57 151.80 160.45 105.70
i2)  |cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de
calcul 70 68.40 34.20 22.20 64.91
i3) |cheltuieli cu pregétirea profesionala 71 48.50 31.90 8.01 2511
i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizérilor corporale si
necorporale, din care: 72 21.65 16.10 10.45 64.91
-aferente bunurilor de natura demeniului public 73 21.65 16.10 10.45 64.91
i15) |cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 74
iB) [cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de
conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
10972011 75
i7)  |cheltuieli cu anunturile privind licitatille si alte anunturi 76 17.20 1015 1.40 13.79
i) |alte cheltuieli i 801.60 453.11 282.38 62.32
B Cheltuieli cu impozite, taxe si virsaminte asimilate
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: 78 355.43 186.03 158.47 85.19
a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79




BVC 2023 Grad
INDICATORI Nr. aprobat cf. Program la | Realizat la | realizare vs.
rd. HG.224/ 30.06.2023 | 30.06.2023 | program an
15.03.2023 (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/5
b) ch. cu redeyenta pentru concesionarea bunurilor publice §i
resursele minerale 80 210.52 113.57 83.50 73.52
e) |ch. cu taxa de licentd 81 1.04
d) |ch. cu taxa de autorizare 82
e) |ch. cu taxa de mediu 83 243
f) |cheltuieli cu alte taxe si impozite 84 144.91 72.46 71.50 O8.68
C. Cheltuieli cu personalul
{Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112}, din care: 85 12,889.58 6,479.79 5,597.17 86.38
C0|Cheltuieli de naturd salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 85 11,499.50 5,797.20 4,962.24 85.60
- Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din
care: 87 10,024.73 5,108.01 4,267.18 83.54
a) salarii de baza din care: 88 9,344.75 4,795.36 3,035.15 82.06
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza
{conform CCM) 89 679.98 312.65 332.03 106.20
¢) alte bonificatii (conform CCM) an
c2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din
care; 91 1,474.77 689.19 695.06 100.85
a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal*, cu modificarile i completarile ulterioare,
din care: 92 159,68 105.13 92.93 88.40
- tichete de cresd, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificarile
ulterioare; 93
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificarile ultericare; o4
b) tichete de masé; 95 632.25 337.92 264.09 78.15
c) tichete de vacania; 96
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul
|| precedent 97 200.00 200.00
e} alte cheltuieli conform CCM. ag 482 84 246.14 138.04 56.08
Alte cheltuieli cu personalul
C3|(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: &
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizérilor de
personal 100
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite Tn baza unor hotarari |
judecatoresti 101
c) cheltuieli de natura salariald aferente restructurarii,
privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 102
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe
C4|de conducere si control, comisii $i comitete
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 103 979.35 476.30 435.39 91.41
a) pentru directori/directorat 104 420.87 204.30 192.00 93.98
-componenta fixa 105 420.87 204.30 192.00 93.98
-componenta variabila 108
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de
supraveghere, din care: 107 558.48 272.00 243.39 89.48
-componenta fixa 108 558.48 272.00 243.39 89.48
-componenta variabila 109
c) pentru AGA si cenzori 110
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii 111
¢s5|Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 112 410.73 206.29 199.54 96.73
D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 113 3,567.06 1,718.91 1,727.26 100.49
a) |cheltuieli cu majoréri §i penalitafi (Rd.122+Rd.123), din care: 114
- cdtre bugetul general consolidat 115
- catre altj creditori 116
b) |cheltuieli privind activele imobilizate 147
¢} |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata persenalului 118




BVC 2023 Grad
Nr. aprobat cf. Program la | Realizat la | realizare vs.
INDICATORI
rd. HG.224/ 30.06.2022 | 30.06.2023 | program an
15.03.2023 (%)
0 2 3 4 5 6 7=6/5
d) |alte cheltuieli 118 2.86
e) |ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale gi necorporale 120 3.601.56 1,718.91 1,736.09 101.00
f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: 121 -34,50 0.00 -11.69
1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele 122 200.00 0.00 932 69
£1.1) |-provizioane privind participarea la profit a salariatilor 123 200.00
f1.2) |- provizioane in legatura cu contractul de mandat 124
1.3) |alte provizioane 124a 23269
2 venituri din provizioane gi ajustari pentru depreciere
) sau pierderi de valoare , din care: 125 234.50 0.00 24438
f2.1)|din anularea provizioanelor
(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: 126 234.50 0.00 24438
- din participarea salariatilor la profit 127 200.00 200.00
- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor
circulante 128
- venituri din alte provizioane 129 34.50 44.38
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din 130 243.20 111.60 89.98 80.63
a) |cheltuieli privind dobénzile, din care: 131
al) |aferente creditelor pentru investitii 132
a?2) |aferente creditelor pentru activitatea curenta 133
b) |cheltuieli din diferente de curs valutar, din care: 134
b1) |aferente creditelor pentru investiti 135
b2) |aferente creditelor pentru activitatea curenta 136
c) |alte cheltuieli financiare 137 243.20 111.60 89.98 80.63
- REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138= Rd.1-Rd.28)
138 2,601.28 1,000.10 2,307.71 230.75
venituri neimpozabile 139 902.25 400.52 24437 61.01
cheltuieli nedeductibile fiscal 140 254 .61 152.63 270.08 176.95
vV DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatal’e,din cal’e:(Rd.z} 142 25 897.46 13.772.56 11.228.10 81.53
a) |- venituri din subventii si transferuri 143
- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea
b) productivitatii muncii,cf. Legii anuale a bugetului de stat 144
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) 145 24.085.32 12.779.28 8.988.62 70.34
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la
a) [determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.
Legii anuale a bugetului de stat 146
Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **) 147 11,499.50 5,797.20 4,962.24 85.60
a)cresteri datorate majordrii cu indicele mediu de crestere a
preturilor (art.63.(1)a)) 147a) 826.39
bjcresteri datorate majorarii salariului minim garantat la platéa
{art.63.(1) b)) 147b) 113.40 58.70 56.70 100.00
c)cresteri datorate reintregirii pentru intreg anul{art.63.(1) c)) 147¢) 656.62 228 31 328.31 100.00
d)cresteri datorate actelor normative (art.63.(1) d)) 147d)
Nr. de personal prognozat la finele anului 148 135
Nr.mediu de salariati 149 135 133 124 93.23
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe
a)|baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd. 148]/12*1000)
150 7,098.46 7,264.66 6,669.68 91.81
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe
b) baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 —
rd.92" - rd.97)/Rd. 149]/12*1000 151 6,876.43 7,132.92 8,275.95 87.99




BVC 2023 Grad
INDICATORI Nr. aprobat cf. Program la | Realizatla |realizare vs.
rd. HG.224/ 30.06.2023 | 30.06.2023 | program an
15.03.2023 (%)
2 3 4 5 6 7=6/5
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan) determinat pe
c) |baza cheltuielilor de natura salariald, recalculat of. OG
nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat 152 6.401.11 6.650.45 5.758.47 86.59
7| a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149) 153 191.83 103.55 90.55 87.44
Productivitatea muncii in unititi valorice pe total personal
b) |mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat
154 191.83 103.55 90.55 87.44
Productivitatea muncii in unitatj fizice pe total personal mediu
c) {cantitate produse finite/persoand) WW=QPF/Rd.149 155
1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in  unitati fizice, din
care 156
- cantitatea de produse finite (QPF) 157
- pret mediu (p) 158
- valoare=QPF x p 158
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2
160
8 Plati restante 161
9 Creante restante, din care: 162 398.00 408.00 875.98 214.70
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 163
- de la operatori cu capital privat 164 398.00 408.00 875.92 214.69
- de la bugetul de stat 165 0.06
- de la bugetul local 166
- de la alte entitati 167
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas
10
de rambursat) 168
11 Redistribuiri/distribuiri totale c¢f.OUG nr.29/2017 din: 169
- alte rezerve 170
- rezultatul reportat 171
Director general Director economic Contabil Sef

Costea Marcela-Daniela

Cozma Simona
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Lungu Mihan




MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII Anexa nr.3
C.N. AP.D.M. S.A. GALATI
SediulfAdresa: Galati, Str. Portului nr. 34
Cod unic de inregistrare: RO 11776466
Programul de investitii, dotari 5i sursele de finantare realizate la data de 30.06.2023
-mii lei-
BVC 2023 aprobat
cf.HG
BVC 2023 224/15.03.2023 si Program la | Realkzat 1a Grad realizare
Indicatori aprobat cf. HG | P.1.291/19.06.2023; 20.06.2023 | 30.06.2023 | VS Program
224/ 15.03.2023 FB R G an (%)
2223/19290/15.06.2
023
0 2 3 4 5 & 7=6/5
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 240,935.9% 240,935.99 78,548.01 76,307.30 97.15
1|Surse proprii, din care: 8,991.30 8,991.30 5,218.56 2,977.85 57.06
a) - amortizare 1,404.56 1,404.56 618.10 0.00 0.00
b) - profit 1,614.17 1,614.17 1.614.17 0.00 0.00
ng}[)—dlsponlbll din an precedent (amortizare + profit 5.972.57 5.972.57 2 986.29 2.977.85 99.72
2|Alocatii de la buget 3,413.00 3,413.00 0.00 0.00 0.00
3|Credite bancare, din care:
a) - interne
b) - externe
4|Alte surse, din care: 228,531.69 228,531.69 73,329.45 73,329.45 100.00
- Alte fonduri externe nerambursabile POIM 228,531.69 228,531.69 73,329.45 73,329.45 100.00
- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus
contracte comerciale
1] CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 240,935.99 240,935.99 75,960.45 75,958.89 100.00
1|Investitii in curs, din care: 3,413.00 3,413.00 0.00 0.00 0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a aperatorului
£conomic:
b} pentru bunurile de natura domeniului public al
st}atu|ui sau al unitalii administrativ teritoriale: 81500 SRR 0.8 a0 oe
Finantate din alocatii de la buget, din care: 3,413.00 3,413.00 0.00 0.00 0.00
Dezvofra‘re Port !?facm cu locurile de operare Gura 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00
Arman si Turcoaia
Cheltuieii de expertiza, proiectare si de lucrari de
deblocare ale senalului navigabil 5i ale danefor
maritime operationale din Portul Bréila prin scoaterea 3,358.00 3,358.00 0.00 0.00 0.00}
epavei Gdesli si a alfor materiale depuse in zona
respectiva
¢) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului
sau al unitatii administrativ teritoriale: |
d) pentru bunurile luate In concesiune, inchiriate sau in
locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public
sau privat al statului sau al unitatii administrativ
teritoriale:
2 |Investitii noi, din care: 228,531.69 228,531.69 73,329.45 73,329.45 100.00
a) pentru bunurile proprietatea privatd a operatorului
economic;
b) pentru bunurile de natura domeniului public al
st)a;t)ului sau al unitafii administrativ teritor?ale: 228,651.09 26,531,690 132045 73,320.45 10000
Finantate din fonduri externe nerambursabille
aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din 228,531.69 228,531.69 73,329.45 73,329.45 100.00
care:
Lucréri de infrastructurd porfuard -cheu dana 32 Port
Docuri Galati (Proiect 16279) FC 2,157.00 7,760.00 2,608.50 2,608.50 100.00§
Dezvoltare Port Tulcea etapa | (proiect 16739) FEDR 12,701.00 7.098.00 0.00 0.00 0.00
?Catfonna Multimodald Galati Etapa fl{proiect 16702) 63,965.00 63,965.00 16.818.87 16.818.67 100.00
Port Braila_Lucrar de infrastructurd a sectorului
portiiar din incinta Bazin Docuri FEDR 83,768.00 38,618.00 28,932 .91 28,932.91 100.00
Port Bréila_Lucrari de infrastructurd a sectorului
portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent 30,589.00 40,309.69 399.22 399.22 100.00
molului
Modernizarea si dezvoltarea Portfului Chilia Veche 35,351.69 35,352.00 534.80 534.80 100.00
Amenajare dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati 0.00 35,420.00 24,035.16 24,035.15 100.00
c) pentru _bun_urile de natL'Jra d?mf—][‘lil._ﬂui privat al statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sau al unitatii administrativ teritoriale:
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d) peniru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in
locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public
sau Ipriwat gl statului sau al unitatii ar:lminis’[rati\nrIJ %00 400 0.00 Qe 0.00f
teritariale:
Investitii efectuate la imobilizarile corporale
3|existente (modernizri), din care: 7,163.00 7,088.44 2,169.93 2,169.93 100.00
iﬁsgrt]?:c?ununle proprietatea privata a operatorului 7.163.00 7.088.44 2169.93 2.169.93 100.00
Finantate din surse proprii, din care: 7,163.00 7,088.44 2,169.93 2,169.93 800.00
Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati 1,000.00 1,705.44 717.28 717.28 400.00
Modemizare platforma parcare auto siinfocuire sistem
protectie trotuar platforma din borduri prefabricate 400.00 0.00
Lucrari de reparali-consolidare fronturi porfuare
Danele 12-15(cheu pereat) si Danele 13-20(cheu
verical) 130.00 0.00
Modernizare Gara Fluviala Tulcea 375.00 375.00
Modernizare Gara Fluviaia Isaccea 30.00 30.00
Modermizare Parc Str.Portului nr.34 Galati 250.00 0.00
Retea interfoard alimentare cu apd cheu Dunare
danele 13 si 15 150.00 150.00
Cheltuieli neeligibile proiect Platforma Muliimodala
Galafi-Modernizarea infrastructurii rufiere din zona
Piatformei Multimodale pentru inlaturarea blocajelor din 413.00 413.00 378.85 378.85 100.00
trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru
fluidizarea traficului feroviar din zona portuara
Ranfluare ponton SQUALUS 1,250.00 1,250.00 1,056.25 1,056.25 100.00
Recertificare PA 2825 200.00 200.00 7:85 7.95 100.00
Recerificare Eco Dunarea 2 150.00 150.00
Recertificare Eco Dunarea 1 150.00 150.00
Receitificare PA 128 150.00 150.00
Recertificare Ecoport 2 210.00 210.00
Recertifficare Ecoport 1 210.00 210.00
Cheltuieli neeﬂgfbﬂe_ profgcf "Modfrnfzarea si 960 0,60 100.00
dezvolfarea Portului Chilia Veche" (hala de depozitare) 2.095.00 2.095.00
b) pentlru hununlelz d? ﬂatura_ dom‘emui_m pub!_lc al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
statului sau al unitaiii administrativ teritoriale:
Finantate din surse proprii, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Finantate din fonduri externe nerambursabille
aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din
care:
¢} pentru bunurile de natura domeniului privat al statului
sau al unitatii administraliv leriloriale;
d} pentru bunurile luate In concesiune, inchiriate sau in
locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul pubiic
sau privat al statului sau al unitatii administrativ
teritoriale:
4|Dotari (alte achizitii de imobilizdri corporale) 1,143.30 1,143.30 367.51 367.51 100.00
Geamandura 25.00 25.00
Autoutilitara preluare deseuri menajere 350.00 345.00 345.00 345.00 100.00
Container modular depozitare 24.00 24.00
Racord utilitati containere Macin 0.00 10.00 2.10 2.10 100.00
Reineire licentd antivirus ESET NOD32 14.50 14.50 8.46 8.46 0.00
Sisteme desktop complete 42.00 42.00
UPs 6.00 6.00
Licentd Firewall Fortigate 22.20 22.20 10.80 10.80 100.00
Soft document manager 60.00 60.00
Licente Office 365 Business 2.60 2.60 1.05 1.06 100.00
Autoutilitara preluare deseuri menajere 450.00 445.00
Autoturism plug in hybrid 147.00 147.00
5|Alte cheltuieli de investitii 685.00 759.56 93.56 92.00 197.60
) penin bunuile de-natira domenisul pubiica! 525.00 500.00 0.00 0.00 0.00
statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
Finantate din surse proprii, din care: 525.00 500.00 0.00 0.00 0.00
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de 525.00 500.00 0.00 0.00 0.00
investitii, din care :
Strategie comerciald 400.00 Q.00
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Studliu de fezabilitate Danale 12-15 si Danele 19-20 0.00 500.00

Port Comercial Galati
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Studiu de fezabilitate pentru realizare cheu nou - 1 125.00 0.00
dana fluviomaritima - 100 mi mal stang Dunare ' i
Finantate din alte surse-fonduri europene, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de
investitii, din care :
Finanfate din surse proprii, din care: 160.00 259.56 93.56 92.00 98.33
- Lucrari de cit:'\lfsel:::itiri\l;frszi::tz;l;e_ltu:el| asimilate 160.00 259,56 93.56 92.00 19?.80‘
2 L] <
Cartare zgomot in porturile Galati si Bréila 75.00 75.00
Piatforma Multimodala Galati-Etapa I-Servicii de
consultanta in vederea obtinerii si depunerii 70.00 70.00
documentatiei pentru finantarea prin POIM 2014-2020
Platforma Multimodala Galati-Etapa /I-
Modernizareainfrastructurii rutiere din zona Platformei
Multimodale pentru infaturareabiocajelor in trafic si
relocarea unui segment de cale ferata pentru 10.00 10.00
fluidizarea traficuluiferoviar din zona portuara-Servicii
de consulfanta privind modificarea contractului de
finantare
Modernizarea si Dezvoltarea Portului Mineralier Galati 0.00 65.00 65.00 63.44 97.60
Roabiﬁ!qre si n}c?derr'{izare c:hw Dana 31 Port Docuri 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
(serv.asist.th.dirigetnie santier )
miunéfa,ﬂrea conexiunii feroviare a Portului Bazinul 5.00 5.00
Modernizarea si dezvoitarea Portului Chilia Veche-
Servicii de consultanta privind elaborarea 0.00 28.56 28.56 28.56 100.00
documentatiei de finantare prin POIM 2014-2020
Rambursari de rate aferente ¢reditelor pentru
investitii, din care:
a) - interne
bj- externe
Director general Director economic Contabil Sef
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