

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
CN APDM SA GALATI
SEMESTRUL I
2021**

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 "privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice", aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016

CUPRINS

Nr. Capitol	Denumire Capitol	Pag.
Introducere	Introducere: Cadrul legal	3
Capitol 1	Activitatea Consiliului de Administratie	3
	1.1. Executia contractelor de administrare	4
Capitol 2	Executia contractului de mandat al directorului general si evaluarea activitatii acestuia	5
Capitol 3	Detalii cu privire la activitatile operationale	5
	3.1. Control Intern Managerial	5
	3.2. Sistemul Integrat de Management Calitate-Mediu	15
	3.3. Audit Intern	18
	3.4. Control financiar de gestiune	18
	3.5. CFPP	19
	3.6. Managementul resurselor umane	19
	3.7. Activitatea comerciala	20
	3.8. Achizitii	23
	3.9. Activitatea Juridica	24
	3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara	28
	3.11. Activitatea de prevenire si combatere a poluarii in porturile Galati, Braila, Tulcea	33
	3.12. Activitatea SSM/ situatii de urgenta si protectie civila	33
	3.13. Activitatea proiecte europene	34
Capitol 4	Tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.111/2016	40
Capitol 5	Performante financiare/analiza realizarii principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2021	40
Capitol 6	Stadiul procedurii de selectie a administratorilor CN APDM SA Galati, conform OUG nr. 109/2011	46
Anexe	Anexele1-3 Executia bugetara-Realizari la data de 30.06.2021	-

INTRODUCERE: CADRUL LEGAL

Prezentul raport este elaborat in conformitate cu cerintele OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 111/2016.

Raportul are la baza contractele de mandat ale administratorilor, numiti provizoriu, prin Hotararile AGA din 24.09.2020, 20.11.2020, 21.01.2021 si 18.03.2021.

CAP. 1 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In semestrul I 2021 din componenta Consiliului de Administratie al CN APDM SA Galati au facut parte :

1. Bota Sanda-Andreea - durata contract mandat 05.10.2020-18.03.2021;
2. Dobre Robert-Razvan – durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021 si 05.04.2021-04.08.2021;
3. Dragomir Daniel-Ionut – durata contract mandat 05.10.2020-04.04.2021 si 05.04.2021-04.08.2021;
4. Cristovici Viorel – durata contract mandat 05.08.2020-04.02.2021, 05.02.2021-04.06.2021;
5. Tonita Marian – durata contract mandat 27.09.2020-18.03.2021;
6. Bracacel Elena - durata contract mandat 20.11.2020- 18.03.2021;
7. Vlad Sonia Andreea - durata contract mandat 19.03.2021-18.07.2021;
8. Stanciulescu Valentin - durata contract mandat 19.03.2021-18.07.2021;
9. Spuza Bogdan Daniel - durata contract mandat 19.03.2021- 18.07.2021;
10. Alexandrescu Nicolae - durata contract mandat 19.03.2021- 18.07.2021.

Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si conform prevederilor contractelor de mandat incheiate cu administratorii provizorii, Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarii Generale a Actionarilor.

Principalele responsabilitati ale Consiliului de Administratie:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a companiei;
- stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- evaluarea adecvarii structurii organizationale a companiei;
- evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu cele planificate;
- evaluarea activitatii managerului companiei privind executia contractului de mandat;
- examinarea si aprobarea in prealabil a contractelor incheiate de companie cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei financiare a acesteia;
- pregatirea rapoartelor periodice, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia.

In perioada mandatelor provizorii, Consiliul de Administratie s-a intrunit lunar in cadrul sedintelor ordinare. Prezenta administratorilor a fost de 100 %, cazurile speciale fiind solutionate prin mandate de imputernicire si reprezentare acordate altor membri ai consiliului, care sunt considerate prezenta membru.

Sedinte CA desfasurate in perioada semestrului I 2021

Nr. crt.	Data Sedinta CA	Numar membri CA prezenti	Numar membri imputerniciti	Hotarari CA emise	Observatii
1	08.01.2021	6	0	Hotararea nr. 1	
2	19.01.2021	6	0	Hotararea nr. 1	
3	05.02.2021	6	0	Hotararea nr. 1	
4	19.02.2021	5	1	Hotararea nr. 1	
5	16.03.2021	6	0	Hotararea nr. 1	
6	12.04.2021	7	0	Hotararea nr. 1	
7	16.04.2021	7	0	Hotararea nr. 1	
8	28.05.2021	6	1	Hotararea nr. 1	
9	25.06.2021	5	1	Hotararea nr. 1	DI. Stanciulescu Valentin nu a participat la sedinta.
Semestrul I 2021 - au avut loc 9 sedinte CA si s-au emis 9 hotarari CA.					

Consiliul de Administratie a asigurat implementarea politicilor corporative privind raportarea operatiunilor desfasurate, protectia activelor actionarilor, managementul riscului, controale interne, raportare financiara. A fost supravegheata activitatea conducerii executive a societatii privind revizuirea si evaluarea sistemului de control intern, supervizarea activitatii de audit public intern, control financiar de gestiune, inclusiv executia BVC-ului, activitatile financiare, activitatile operationale, indeplinirea obiectivelor, tintelor si rezultatelor. Consiliul de Administratie a respectat dispozitiile legale, normele etice, sociale si de mediu aplicabile, s-a asigurat de comunicarea cu partile interesate.

1.1. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR PROVIZORII

Principalele activitati si decizii luate au fost:

- aprobarea obiectivelor generale ale Societatii pentru anul 2021;
- aprobarea tarifelor portuare aplicabile cu data de 01 ianuarie 2021 in porturile fluvio-maritime administrate, a Normelor de fundamentare a tarifelor portuare avizate de CSDN, precum si a Instructiunilor de aplicare ale acestora;
- aprobarea Regulamentului Intern actualizat al companiei cu data de 8 ianuarie 2021;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului companiei pe anul 2020;
- avizarea propunerii de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
- aprobarea numirii in functia de Director General provizoriu a domnului Serban Alexandru Gabriel pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 10.02.2021 – 09.08.2021;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA pe anul 2020, in vederea prezentarii in cadrul AGA;
- desemnarea presedintelui/vicepresedintelui CA;
- stabilirea componentei Comitetului de Nominalizare si Remunerare si a celui de Audit;
- avizarea, in vederea aprobarii in AGA, a urmatoarelor:
 - ✓ situatii financiare anuale ale companiei la data de 31.12.2020;
 - ✓ raportul administratorilor pentru semestrul II 2020 conform prevederilor OUG.nr.109/2011;
 - ✓ raportul anual de activitate pentru 2020 in formatul prevazut de MTI;
 - ✓ proiectul de buget de venituri si cheltuieli al companiei pentru anul 2021.

- inchirierea directa a terenului portuar din Portul Docuri in suprafata de 1656 mp societatii Pinasore SRL, precum si a celui de 2630 mp catre CNFR NAVROM SA Galati;
- aprobarea documentatiei de atribuire pentru inchirierea activului situat in portul Chilia Veche, format din teren portuar si mijloace fixe, a terenului portuar in suprafata de 2835 mp situat in portul Harsova;
- aprobarea documentatiei de licitatie pentru vanzare deseuri de hidrocarburi preluate de la nave;
- aprobarea actualizarii Programului de investitii din surse proprii in lunile aprilie, mai si iunie 2021, cu incadrarea in valoarea totala aprobata pe anul 2021;
- aprobarea formulei de calcul privind repartizarea fondului de participare a salariatilor la profitul realizat la data de 31 decembrie 2020.

CAP. 2 EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI GENERAL SI EVALUAREA ACTIVITATII ACESTUIA

Pentru perioada 10.08.2020-09.02.2021 a fost semnat contractul de mandat nr. 4869/21.07.2020, iar pentru perioada 10.02.2021-09.08.2021 contractul de mandat nr. 1019/08.02.2021, intre CA si domnul Serban Alexandru Gabriel, prin care mandatarul a condus societatea si a fost obligat sa indeplineasca actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, potrivit legii, hotararilor CA si AGA, Actului Constitutiv al societatii si tuturor prevederilor legale.

Directorul general a reprezentat societatea in raport cu tertii, a asigurat conducerea operativa impreuna cu ceilalti directori fara atributii delegate de CA, a avut obligatia asigurarii functionarii unor sisteme prudente si eficiente de control, care sa permita evaluarea si gestionarea riscurilor.

A exercitat atributiile ce i-au revenit din regulamentul de organizare si functionare, din deciziile CA, ale comitetelor consultative din cadrul consiliului, precum si din prevederile legale.

A raportat administratorilor cu privire la situatia economico-financiara a mandantului.

A solicitat avizul administratorilor pentru actele juridice care necesita eliberarea acestuia, inaintea incheierii actelor respective.

Pe durata mandatului provizoriu, directorul general a avut dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfasurata, o remuneratie fixa, fara componenta variabila, in suma de 28.500 lei brut.

Deoarece contractele de mandat nu au stipulat indeplinirea unor criterii/indicatori de performanta financiari si non-financiari, in prezentul raport a fost analizata realizarea indicatorilor economico-financiari la nivelul companiei la data de 30.06.2021.

CAP. 3 DETALII CU PRIVIRE LA ACTIVITATILE OPERATIONALE

Obiectivele generale ale CN APDM SA Galati pentru anul 2021 au fost stabilite si aprobate in cadrul sedintei Consiliului de Administratie prin Hotararea nr. 1/19.01.2021.

3.1 Control Intern Managerial

Avand in vedere prevederile OSGG nr. 600/2018 "privind aprobarea Codului controlului intern managerial in cadrul entitatilor publice", Stadiul Programului de Dezvoltare al sistemului de control intern managerial pe semestrul I 2021, se prezinta astfel:

Nr.	Descrierea Actiunii	Stadiu trimestrul I 2021	Stadiu trimestrul II 2021
STANDARDUL 1 – ETICA SI INTEGRITATEA			
1.1	Asigurarea conditiilor necesare cunoasterii de catre salariatii companiei, a prevederilor actelor normative ce reglementeaza comportamentul acestora la locul de munca, precum si	Postarea Politicii interne privind prevenirea fenomenului anticoruptie la nivel de companie; Postarea Politicii de Calitate postare pe site: https://apdmgalati.ro/transparenta-decisionala/ Postarea Politicii de Avertizare in interes public/semnalare a neregulilor postare pe site: https://apdmgalati.ro/transparenta-decisionala/	

	prevenirea si raportarea fraudelor si a neregulilor.		
1.2	Prelucrarea cu angajatii a valorilor etice si valorilor companiei - Prezentarea si exemplificarea normelor de conduita prevazute in Codul etic	<p>Numar de salariati instruiti cu prevederile Codului de Etica = 7, procese verbale instruire nr. 11b/05.01, 105/14.01, 144/19.01, 186/25.01, 287/03.02, 325/09.02, 455/19.02.2021</p> <p>Numar de sesizari privind incalcari ale Codului de Etica = 0</p>	<p>Numar de salariati instruiti cu prevederile Codului de Etica = 0</p> <p>Numar de sesizari privind incalcari ale Codului de Etica = 0</p>
1.3	Monitorizarea si raportarea stadiului implementarii masurilor Planului de Integritate actualizat 2020	<p>Prin Comisia interna anticoruptie constituita prin Decizia interna nr. 201/11.12.2018:</p> <p>In trimestrul I 2021 a fost asigurata raportarea stadiului implementarii strategiei anticoruptie si transmiterea acesteia catre Compartimentul Anticoruptie in Transporturi – Corpul de Control din cadrul MTI</p> <p>Raport narativ privind stadiul realizarii masurilor aferente Planului de Integritate nr.21/27.01.2021</p> <p>Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei</p>	<p>Decizia interna nr. 84/19.05.2021 de constituire a Comisiei interne anticoruptie la nivel de companie. Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecarui an)</p> <p>Anexa 3 la HG nr.583/2016 – Inventarul masurilor de transparenta institutionala si prevenire a coruptiei</p>
1.4	Managementul riscurilor de coruptie Monitorizarea implementarii/mentinerii politicilor si procedurilor privind insusirea si respectarea valorilor etice, integritatii si evitarii conflictelor de interese	In curs de finalizare - Registrul riscurilor de coruptie 2021	<p>1 Registrul riscurilor de coruptie 2021 nr. 91/SMGC/27.05.2021– sectiunea Riscuri de Coruptie</p> <p>14 Declaratii privind conflictul de interese ale membrilor comisiilor de evaluare</p> <p>2 Declaratii privind conflictul de interese director general</p>
1.5	Completarea Declaratiilor de avere si a Declaratiilor de interese.	<p>In trimestrul I 2021 au fost depuse in termenul legal 2 Declaratii de avere si Interese, din 2 obligatii de depunere</p> <p>Postare pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galai/</p> <p>Au fost transmise la Agentia Nationala de Integritate conform prevederilor Legii nr. 176/2010.</p>	<p>In trimestrul II 2021 au fost depuse in termenul legal 42 Declaratii de avere si Interese, din care 39 obligatii de depunere si 3 de rectificare.</p> <p>Postare pe site-ul companiei: https://apdmgalati.ro/conducerea-cn-apdm-sa-galai/</p> <p>Au fost transmise la Agentia Nationala de Integritate conform prevederilor Legii nr.176/2010.</p>
1.6	Prelucrarea cu angajatii a		Programat Trimestrul IV 2021

	prevederilor codului de conduita etica, evaluarea privind insusirea si cunoasterea dispozitiilor Codului de Etica		
1.7	Efectuarea unor cercetari adecvate a neregulilor semnalate, sustinute cu date si indicii	<p>In trimestrul I 2021 in ceea ce priveste disciplina muncii au fost inregistrate urmatoarele rezultate:</p> <p>Numar sesizari Comisie Disciplina: 3 Numar de sanctiuni aplicate: 3 din care :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Avertisment scris; • 1 sanctionare disciplinara cu reducerea salariului cu 10% pe o durata de 3 luni • 1 sanctionare cu desfacerea disciplinara a CIM a salariatului 	<p>In trimestrul II 2021 in ceea ce priveste disciplina muncii au fost inregistrate urmatoarele rezultate:</p> <p>Numar sesizari Comisie Disciplina: 2 Numar de sanctiuni aplicate: 2 din care :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 salariat din cadrul Sucursalei Tulcea - Avertisment scris ; ✓ 1 salariat din cadrul personalului de conducere - sanctionare disciplinara cu reducerea salariului de 5% pe o durata de 3 luni – dosar contestatie in derulare.
STANDARDUL 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI			
2.1	Intocmirea si actualizarea documentelor privind fisele de post pe care le comunica angajatilor, inventariere activitati	1 Lista centralizatoare a activitatilor la nivel de companie nr. 12/CM SCIM/24.03.2021, actualizata in concordanta cu Organigrama valabila de la data de 21.09.2020	
		Numar de fise post actualizate: 18	Numar de fise post actualizate: 24
2.2	Stabilirea de masuri suficiente si adecvate pentru reducerea riscurilor asociate functiilor sensibile	Este asigurat cadrul organizatoric prin emiterea Deciziei interne nr.182/10.11.2020 de declansare a inventarului functiilor sensibile la nivel de companie.	
		Inventarul functiilor sensibile la nivel de companie nr. 142/CM SCIM /14.12.2020	1 Plan masuri de control pentru diminuarea riscurilor si valorificarea oportunitatilor nr. 101/SMGC/ 29.06.2021
STANDARDUL 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA			
3.1	Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent cu pregatire de specialitate, necesara indeplinirii atributiilor/sarcinilor prevazute in fisele de post, asigurarea continua a pregatirii profesionale a personalului angajat.	<p>Numar cereri recrutare intocmite 4: 32/19.01.2021 31/19.01.2021 106/29.01.2021 116/28.01.2021</p> <p>Numar selectii externe de personal organizate : 8 selectii externe de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi devenite vacante : 2 posturi reprezentant comercial, 1 post sef parc auto, 1 post dispecer sucursala Braila, 2 posturi de marinar fluvial, 1 post</p>	<p>Numar formulare analiza post intocmite : 4</p> <p>nr.628/SIPE/28.05.2021-post inginer, nr.695/SIPE/15.06.2021-post inginer, nr.522/07.04.2021 Dispecer Sucursala Braila, nr.182/12.05.2021 dispecer sucursala Braila</p> <p>Numar selectii externe de personal organizate : 4 selectii externe de personal pentru ocuparea</p>

		<p>referent proiecte europene, 1 post director exploatare</p> <p>Numar angajari efectuate:7 posturi de executie respectiv : 2 posturi reprezentant comercial, 1 post sef parc auto 1 post dispecer sucursala Braila, 2 posturi de marinar fluvial, 1 post referent proiecte europene si 1 post de conducere - Director Exploatare</p>	<p>urmatoarelor posturi devenite vacante : 2 posturi de executie :1 inginer Serviciul Investitii si 1 dispecer Suc Braila</p> <p>Numar angajari efectuate: 2 posturi de executie respectiv 1 inginer Serviciul Investitii si 1 dispecer Suc Braila</p>
		<p>Procedura Recrutare selectie personal</p> <p>Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare 4 : 18/25.01.2021, 19/25.01.2021, 23/29.01.2021 nr.21/29.01.2021 ;</p>	<p>Procedura Recrutare selectie personal</p> <p>Decizii interne de constituire a comisiei de recrutare Decizia nr.64/13.04.2021 Decizia nr.81/13.05.2021, Decizia nr.98/09.06.2021, Decizia nr.101/15.06.2021 ;</p> <p>Procedura Administrare personal</p>
3.2	<p>Evaluarea anuala a performantelor angajatilor in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare indeplinirii sarcinilor si responsabilitatilor incredintate, in raport cu obiectivele individuale anuale stabilite de seful ierarhic superior</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea personalului: 128 de salariati evaluati pentru anul 2020, fiind obtinute urmatoarele rezultate : <ul style="list-style-type: none"> • Aproximativ 95,31 % din personalul C.N. APDM S.A. sunt buni performeri (BP) din care: <p>Personal navigant: 31,14%</p> <p>Personal de conducere : 7,37 %</p> <p>Personal executie: 61,47 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3,12% din personalul CN APDM S.A. detin evaluari peste asteptari (PE) • 0,78 % NI din personalul companiei (1 salariat) necesita imbunatatiri; <p>0,78% PS din personalul companiei (1 salariat) a fost evaluat nesatisfacator cu indicatori neacceptabili (PS)</p>	<p>Se raporteaza anual (trimestrul I al fiecarui an)</p>
3.3	<p>Identificarea nevoilor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului si Intocmirea/ actualizarea Planului de pregatire profesionala a personalului, in contextul evaluarii anuale a</p>	<p>Numar de calificari/ necesar de competente identificate cu ocazia evaluarii personalului : 12 domenii de perfectionare profesionala astfel : Manager proiect, Control intern managerial, management financiar, marketing, legislatie achizitii, audit intern, etica si conduita, CFG, gestiune si administrare patrimoniu, software - MySMIS, evaluator proiecte, CFPP.</p>	

	angajatilor		
3.4	Asigurarea participarii angajatilor la cursuri de pregatire profesionala specifice domeniului de competenta al fiecaruia (instruiri interne sau externe), functie de Planul anual de Instruire profesionala/ nevoile identificate)	Plan formare profesionala 2021, anexa la CCM 2019-2021 Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= 3/8*100= 37% Numar Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participarii la cursuri de formare profesionala: 3	Plan formare profesionala 2021, anexa la CCM 2019-2021 Numar participari la cursuri de formare profesionala: realizat/planificat *100= 4/14*100=28,57% Numar Acte aditionale la CIM incheiate, urmare a participarii la cursuri de formare profesionala: 4

STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICA

4.1	Asigurarea cadrului organizatoric la nivel de companie Definirea structurilor organizatorice, competentele, responsabilitatile, sarcinile, liniile de raportare pentru fiecare componenta structurala si comunica salariatilor documentele de formalizare a structurii organizatorice.	Misiunea companiei postata pe site: https://apdmgalati.ro/prezentarea-companiei/	
		1 Stat de functii aprobat cf. Hot. CA /18.09.2020	
		1 Organigrama aprobata cf. Hot. CA /18.09.2020, valabila de la data de 21.09.2020	
		1 ROF aprobat cf. Hot. CA /18.09.2020, valabil de la data de 21.09.2020 1 Regulament intern cf.Hot.CA/08.01.2021, valabil din data de 08.01.2021	
4.2	Asigurarea delegarii de competente si responsabilitati tinand cont de imparialitatea deciziilor ce urmeaza a fi luate de persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii, precum si de cunostintele, experienta si capacitatea salariatului delegat	Procedura Delegarea de competenta la nivel de companie In trimestrul I 2021 au fost emise un nr. de 52 de decizii interne manageriale , conform Registrului de evidenta decizii al companiei.	Procedura Delegarea de competenta la nivel de companie In trimestrul II 2021 au fost emise un nr. de 48 decizii interne manageriale , conform Registrului de evidenta decizii al companiei.

STANDARDUL 5 – OBIECTIVE

5.1	Determinarea obiectivelor generale legate de scopurile companiei, precum si cele complementare, legate de fiabilitatea informatiilor, conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne si comunica obiectivele definite tuturor salariatilor si tertilor	Lista Obiectivelor Generale 2021, aprobate cf. Hot. CA/19.01.2021 Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat 2021 nr.13/26.03.2021	
-----	--	--	--

	interesati.		
5.2	Reevaluarea obiectivelor specifice, cand se constata modificari ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formularii acestora.	Obiectivele specifice si indicatorii de rezultat reevaluatii 2021 au fost actualizate in concordanta cu Organigrama valabila de la data de 21 septembrie 2020.	
STANDARDUL 6 - PLANIFICAREA			
6.1	Planificarea resurselor companiei (umane, financiare, materiale, informationale) - Elaborarea/actualizarea, dupa caz, a planului strategic/multianual al Universitatii (punerea planului in concordanta cu previziunile privind bugetul) Elaborarea planurilor anuale si altor documente de planificare specifice departamentelor din cadrul entitatii	BVC 2021 avizat cf. Hot. CA/05.02.2021	BVC 2021 avizat cf. Hot. CA/05.02.2021 si aprobat cf.Hot 1 AGA 25.05.2021
		PD SCIM 2021 avizat cf. Hot. CM SCIM nr.11/CM SCIM/02.03.2021	PD SCIM 2021 avizat cf. Hot. CM SCIM nr. 11/CM SCIM/02.03.2021
		Program de Investitii 2021 avizat cf. Hot. CA/05.02.2021	Program de Investitii 2021 avizat cf. Hot. CA/16.04.2021, 28.05.2021 si 25.06.2021
		Program anual de achizitii sectoriale nr.765/SA/02.12.2020	Program anual de achizitii sectoriale actualizat trim I 2021 nr. 2742/13.04.2021.
STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR			
7.1	Implementarea unui sistem de monitorizare si raportare a performantelor companiei (obiective, tinte/rezultate, indicatori de performanta, descrierea lor, formula de calcul)	1 Plan actiune implementare neconformitati/observatii/ recomandari – audit intern SIM CM si audit extern de recertificare a sistemului integrat de management Calitate Mediu nr. 45/09.03.2021 in curs de implementare	
		1 Analiza manageriala aferenta anului 2020 nr. 36/SMGC/02.2021 transmisa organismului de certificare Bureau Veritas Romania	In trimestrul II 2021 a fost raportat stadiul implementarii si dezvoltarii Sistemului de Control Intern Managerial pentru ✓ trim I 2021
		✓ Grad anual de realizare PD SCIM 2020 ✓ Grad realizare PD SCIM trimestrul IV 2020 ✓ Grad realizare PD SCIM semestrul II 2020	1 Raport al administratorilor aferent semestrului II 2020, avizat cf. Hot. CA nr.1/16.04.2021
		1 Grad anual de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor de rezultat la nivelul anului 2020, vizat cf. Hot. CM SCIM nr.11/02.03.2021	1 Raport anual de activitate aferent anului 2020, avizat cf. Hot. CA nr.1/16.04.2021
		1 Raport CNR aferent anului 2020, avizat cf. Hot. CA/16.03.2021 transmis AGA	1 Raport privind activitatea operationala aferenta trimestrului I 2021, adus la cunostinta CA cf. Hot CA nr.1/28.05.2021

STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI			
8.1	Planificarea, Organizarea, Controlul Riscurilor in scopul realizarii eficiente si eficace a obiectivelor companiei.	La nivelul companiei se aplica Procedura Managementului riscurilor/oportunitatilor prin care se stabileste profilul de risc si limita de toleranta la risc pentru toate domeniile vizate: DGPR, SNA, Operationale	
		Planul masurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021 este in curs de realizare.	Planul masurilor de control pentru diminuarea riscurilor 2021 nr. 101/SMGC/29.06.2021.
		Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2021 in curs de realizare.	Actualizarea Registrului centralizator al riscurilor pentru anul 2021 , nr. 91/SGMC/27.05.2021, care cuprinde: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul centralizator al riscurilor DGPR ✓ Registrul centralizator al riscurilor SNA (riscuri de coruptie) ✓ Registrul centralizator al riscurilor operationale
8.2	Stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor, monitorizarea modului de gestionare a acestora si actualizarea registrului de riscuri	1 Reevaluare a riscurilor pentru anul 2020 nr. 05/CM SCIM/09.02.2021 1 Informare anuala 2020 privind procesul de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor nr.69/CM SCIM/17.02.2021 conform prevederilor OSGG nr.600/2018	Se elaboreaza si se raporteaza in trim. I al fiecarui an
STANDARDUL 9 - PROCEDURI			
9.1	Elaborarea/actualizarea procedurilor formalizate, pentru toate procesele majore, activitatile semnificative pentru care este necesara existent unei documentatii scrise, comunicarea procedurilor din cadrul SCIM la nivel de companie	La nivelul companiei se aplica Procedura elaborare/ revizii proceduri documentate.	
		1 Plan elaborare/revizie proceduri 2021, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.11/CM SCIM/02.03.2021	1 Plan elaborare/revizie proceduri 2021, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.18/CM SCIM/26.04.2021
		1 Plan elaborare/revizie proceduri actualizat 2021, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.18/CM SCIM/26.04.2021	1 Plan elaborare/revizie proceduri actualizat 2021, avizat cf. Hot. CM SCIM nr.25/CM SCIM/29.06.2021
		1 Diagrama a proceselor actualizata 2021, avizata cf. Hot. CM SCIM nr. 11/CM SCIM/02.03.2021	1 Diagrama a proceselor actualizata 2021, avizata cf. Hot. CM SCIM 18/CM SCIM/26.04.2021
		Numar proceduri revizuite: 3 proceduri de sistem si 1 procedura operationala	Numar proceduri revizuite: 2 proceduri de sistem si 8 proceduri operationale
		1 Lista procedurilor operationale / de sistem aplicate la nivel de companie, actualizata 06.01.2021.	
9.2	Analiza si raportarea abaterilor de la proceduri; Monitorizarea aplicarii masurilor corective;	Instrumente de control intern aplicate la nivel de companie: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura Semnalare/gestionare abateri/nereguli ✓ Registrul de evidenta a sesizarilor/neregulilor ✓ Procedura Elaborare/revizie proceduri documentate 	

	Identificarea proceselor, activitatilor si operatiunilor in care functiile de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor nu sunt separate si exercitate de persoane diferite; Analizarea procedurilor elaborate din punct de vedere a asigurarii separarii atributiilor;	✓ Procedura Elaborarea/revizuirea fiselor de post Numar de sedinte de lucru organizate de Comisia de Monitorizare a sistemului de control intern managerial = 4 Componenta Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern a fost modificata prin decizia nr. 68/15.04.2021.	
STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA			
10.1	Analizarea si supravegherea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc. Identificarea activitatilor/operatiunilor avand un grad ridicat de expunere la risc;	La nivelul companiei conducerea dispune controale interne in puncte cheie, conform relatiilor functionale definite in ROF si a fiselor de post. nr. de vize CFPP = 1387 acordate in valoare de 41.417.328 lei, - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 196 Zero refuzuri la viza	La nivelul companiei conducerea dispune controale interne in puncte cheie, conform relatiilor functionale definite in ROF si a fiselor de post. - nr.de vize CFPP = 1310 acordate in valoare de 263.652.994 lei, - nr de vize CFPP acordate cu valoare 0 lei = 205 Zero refuzuri la viza
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITATII			
11.1	Identificarea si tinerea sub control a evenimentelor posibile generatoare de intreruperi in derularea unor activitati, stabilirea responsabililor si a instrumentelor de control intern aferente	1 Plan de masuri privind asigurarea continuitatii activitatilor companiei, actualizat 2020, nr. 36/SMS/25.02.2020	
11.2	Ocuparea posturilor vacante	Numar posturi vacante la 31.03.2021 = 19	Numar posturi vacante la 30.06.2021 = 24 din care 3 posturi suspendate (concediu crestere copil)
STANDARDUL 12 - INFORMAREA SI COMUNICAREA			
12.1	Asigurarea liberului acces la informatii de interes public, asigurarea relatiilor cu mass media	A fost elaborat Raportul anual de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2020 nr. 19/CMC/18.01.2021	
		A fost creat cadrul organizatoric privind protectia informatiilor clasificate la nivel de companie conform Lg. nr.182/2002 si HG nr.585/2002: Decizia interna de constituire a structurii de securitate nr.27/25.03.2020.	
		In trimestrul I 2021 nu s-au inregistrat solicitari pentru furnizare a informatiilor de interes public.	In trimestrul II 2021 s-a asigurat raspunsul solicitarii inregistrata cu nr. 2660/11.06.2021, prin care ne solicita informatii referitoare la proiectul Platforma Multimodala Galati-Etapa I-Modernizarea

			infrastructurii portuare.
		<p>A fost actualizata Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in cadrul CN APDM SA GALATI, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 nr 42/CMC/12.03.2021 Postata pe site: https://apdmgalati.ro/solicitarea-informatiilor-de-interes-public/</p>	
12.2	Promovarea companiei – Participarea la evenimente, conferinte, simpozioane locale/nationale/ internationale.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 conferinta de presa din data de 02 martie, prin care s-a anuntat semnarea Ordinului de incepere a lucrarilor de modernizare a Danei 32, din Port Docuri Galati, • Intalnirea de lucru cu comunitatea portuara, aferenta trim I 2021, in data de 08.02.2021, • Contractele de reprezentare comerciala a companiei in Austria, Ungaria si Serbia. • Proiectarea si inregistrarea emblemei companiei – decizia APDM nr. 38/08.03.2021, inregistrata la ORC nr. 10908/08.03.2021 	<p>In trimestrul II 2021 au avut loc :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 conferinte de presa • Intalnirea de lucru cu comunitatea portuara, aferenta trim II 2021, in data de 10.06.2021, • Contractele de reprezentare comerciala a companiei in Austria, Ungaria si Serbia. • Elaborare Memorandum de Intelegere intre APDM SA galati si Administratia portuara din Serbia • participarea companiei la Conferinta Cargo on the Danube din 19 mai
STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR			
13.1	Gestionarea arhivei la nivel de companie	<p>La nivelul companiei sunt aplicate urmatoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura managementul informatiilor documentate ✓ Gestionarea arhivei tehnice a companiei ✓ Gestionarea arhivei companiei ✓ Procedura “Gestionarea fondului arhivistic al companiei” ✓ Nomenclator arhivistic ; ✓ Procedura Registratura companiei 	
13.2	Inregistrarea/Evidenta/ Diseminarea / Comunicarea documentelor, actelor normative	<p>La nivel de companie sunt uzitate urmatoarele Registre principale de evidenta :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registrul unic de control la nivel de companie ✓ Registrul de luare la cunostinta privind comunicarea actelor normative ✓ Registrul Intrari Iesiri al companiei ✓ Registre interne Intrari Iesiri compartimente organizatorice ✓ Registru eliberare documente arhiva ✓ Registre Declaratii de avere/interese 	

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registru Evidenta decizii manageriale ✓ Registru evidenta litigii
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA		
14.1	<p>Asigurarea bunei desfasurari a proceselor si exercitarea formelor de control intern adecvate, care garanteaza ca datele si informatiile aferente utilizate pentru intocmirea situatiilor contabile anuale si a rapoartelor financiare sunt corecte, complete si furnizate la timp - Elaborarea/actualizarea dupa caz si existenta in sistemul integrat unor proceduri privind organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a situatiilor financiare asupra patrimoniului, precum si a executiei bugetare</p>	<p>La nivel de companie se aplica urmatoarele manuale/proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Manualul Politicilor contabile ✓ Procedura Elaborarea si executia BVC ✓ Procedura Politica si procedura de salarizare Personal ✓ Procedura Evidenta contabila a cheltuielilor de Personal ✓ Procedura Evidenta contabila a stocurilor de materiale, a combustibililor si lubrifiantilor, a furnizorilor de bunuri/ lucrari/ servicii pentru activitatea de exploatare ✓ Procedura Finantarea si evidenta contabila a imobilizarilor corporale/ necorporale, a investitiilor in curs de executie, a furnizorilor si creditorilor pentru activitatea de investitii ✓ Procedura Evidenta contabila a clientilor/ debitorilor si a garantiilor contractuale ✓ Procedura Contabilitatea mijloacelor banesti prin casierie si prin banca ✓ Procedura Constituire garantii in numerar ✓ Procedura Inventariere patrimoniu propriu si public ✓ Procedura Decontarea si evidenta contabila avansurilor de deplasare acordate personalului, a avansurilor pentru procurare materiale, prestari servicii <p>Procedura Decontarea si evidenta contabila a obligatiilor companiei</p>
14.2	<p>Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrarea entitatii, precum si a executiei bugetare, in vederea asigurarii exactitatii tuturor informatiilor contabile aflate sub controlul conducatorului entitatii</p>	<p>Situatii financiare anuale la 31.12.2020, avizate cf. Hot CA nr.1/16.04.2021 si aprobate cf. Hot AGA nr. 2/25.05.2021.</p>
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL		
15.1	<p>Pregatirea si realizarea autoevaluarii sistemului de control intern/managerial 2019 la nivel de companie in vederea stabilirii gradului de conformitate a acestuia cu standardele de CIM Elaborarea situatiilor centralizatoare si anuale privind stadiul implementarii</p>	<p>Anexa 3 Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 Anexa 4.2 Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii sistemului de control intern managerial pentru anul 2020 A fost asigurata transmiterea la directia Transport Naval din cadrul MTI prin adresa nr.82/06.01.2021.</p>

	si dezvoltarii SCIM	
15.2	Raportarea anuala asupra sistemului de control intern managerial	Anexa 4.3 – Raport al directorului general asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 nr.47/05.01.2021.
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN		
16.1	Elaborarea si implementarea planului de audit functie de riscurile identificate.	Planul anual de audit intern 2021 nr. 113/AI/11.12.2020
16.2	Raportarea rezultatelor inregistrate din activitatea de audit intern, inclusiv implementarea acestora.	<p>In trimestrul I 2021 au fost elaborate urmatoarele rapoarte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul anual a activitatii de audit intern desfasurata in anul 2020 nr. 04/AI/27.01.2021; -Raportul nr. 24/AI/15.03.2021 „Evaluarea activitatii juridice la nivelul companiei”; -Raportul nr. 30/AI/25.03.2021 "Verificarea fiselor de post a personalului TESA din cadrul Serviciului Exploatare Flota si Coordonare portuara”; <p>In trimestrul II 2021 au fost elaborate urmatoarele rapoarte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluarea activitatii juridice la nivelul companiei - raport nr. 24/15.03.2021 , raport continuat din trimestrul I 2021 2. Evaluarea modului de organizare si functionare a activitatilor de prevenire si protectie - raport nr. 44/13.05.2021
16.3	Raportarea rezultatelor auditului public intern	<p>In trimestrul I 2021 la finalizarea misiunilor de audit intern au fost formulate 7 recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate.</p> <p>In trimestrul II 2021 la finalizarea misiunilor de audit intern au fost formulate 4 recomandari de imbunatatire a activitatilor auditate.</p>

3.2 Sistem Integrat Calitate Mediu

CN APDM SA a implementat si dezvoltat Sistemul Integrat de Management Calitate - Mediu, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 in vederea cresterii satisfactiei clientilor companiei, intelegerea cerintelor partilor interesate si respectarea consecventa a acestora, luarea in considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate, realizarea efectiva a performantei proceselor si imbunatatirea acestora pe baza evaluarii datelor si informatiilor. In conformitate cu cerintele standardelor, in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-meniu, in semestrul I 2021 au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Descrierea actiunii	Stadiu
<i>Auditul intern al sistemului integrat calitate-meniu</i>	
Audit intern Galati - Raport de audit intern SIMCM nr. 610/27.01.2021	realizat
Audit intern Braila Raport de audit intern SIMCM nr. 611/27.01.2021	realizat
Audit intern Tulcea - Raport de audit intern SIMCM nr. 612/27.01.2021	realizat
Determinarea de masuri in Planul de actiune privind implementarea rezultatelor auditului intern Calitate Mediu nr. 45/09.03.2021	realizat
<i>Pregatirea documentatiei in vederea mentinerii certificarii sistemului integrat calitate-meniu</i>	
Raport de analiza a gradului de satisfactie a clientilor 2020 nr.	realizat

04/05.01.2021	
Reevaluare riscuri/oportunitati 2020 nr. 05/09.01.2021 (evaluarea eficacitatii masurilor de control care au vizat diminuarea/eliminarea riscurilor)	realizat
Analiza gradului de realizare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat la nivel de companie 2020 nr. 37/17.02.2021	realizat
Lista centralizatoare a obiectivelor specifice si a indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul CNAPDM SA Galati pentru anul 2020 nr. 13/26.03.2021	realizat
Analiza Manageriala privind sistemul integrat de management nr. 36/16.02.2021	realizat
Manualul de management integrat calitate mediu editia 8 revizia 0 15.02.2021	realizat
Lista obligatiilor de conformare (inventarierea actelor normative aplicabile activitatilor companiei) nr. 30/26.01.2021	realizat
Lista activitatilor desfasurate in cadrul CN APDM SA Galati nr. 12/24.03.2021	realizat
Mentinerea certificarii sistemului integrat calitate-mediu prin audit extern	
Plan de audit extern nr. 957/10.02.2021	realizat
Misiune audit extern sucursala Braila 18.02.2021	realizat
Misiune audit extern Galati 18-19.02.2021	realizat
Raport de audit extern nr. 1339/19.02.2021	realizat
Plan de actiune pentru implementarea recomandarilor/ observatiilor/ neconformitatilor urmare auditului extern al sistemului integrat de management calitate mediu nr. 45/09.03.2021	realizat
Registru centralizator al riscurilor/oportunitatilor actualizat 2021 nr. 91/27.05.2021	Realizat, au rezultat 28 de oportunitati, 109 riscuri din care 72 in acceptare, 36 in monitorizare si 1 in tratare
Plan masuri de control pentru diminuarea riscurilor nr.101/29.06.2021	Realizat, au rezultat 73 masuri de diminure a riscurilor/oportunitatilor la nivel de companie
Actiuni intreprinse urmare auditului extern SIMCM	
Inchiderea observatiei – nu sunt clari timpii de reactie ai Biroului Tehnic, nefiind clari documentati si comunicati in mod formal indicatori de monitorizare a gradului de implicare, comunicare si participare a personalului tehnic implicat – Raport Bureau Veritas nr. 1339/19.02.2021.	Realizat, precizarea timpului de reactie pentru initierea demersurilor aferente procedurii de achizitie si comunicarea catre structura solicitanta de maxim 3 zile, cu exceptia situatiilor de urgenta cand reactia trebuie sa fie imediata, prin revizia PO 2-3-6 Reparatii intretinere nave.

Analiza manageriala (nr. 36/16.02.2021) efectuata asupra stadiului si adecvarii Sistemului Integrat de Management Calitate Mediu, in raport cu politica in acest domeniu si cu obiectivele stabilite si aprobate a fost pusa la dispozitia organismului de certificare, SC BUREAU VERITAS ROMANIA.

Analiza include evaluarea oportunitatilor de imbunatatire, necesitatilor de schimbare in sistemul integrat de management, inclusiv in politicile si obiectivele companiei.

Analiza manageriala s-a facut asupra :

- Stadiului actiunilor stabilite la precedenta analiza manageriala;
- Modificarilor in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul integrat de management;
- Informatiilor despre performanta si eficacitatea sistemului integrat de management;
- Adecvarii resurselor;
- Eficacitatii actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
- Oportunitatilor de imbunatatire;
- Necesitatilor de modificare a sistemului integrat de management;
- Necesitatilor de resurse.

In perioada 18-19.02.2021 a avut loc auditul extern pentru evaluarea sistemului integrat de management, cu scopul de a determina conformitatea acestuia cu cerintele standardelor de referinta, evaluarea capacitatii sistemului de management de a asigura conformarea cu cerintele legale, de reglementare si contractuale aplicabile, evaluarea eficacitatii sistemului de management referitor la indeplinirea obiectivelor asumate si identificarea zonelor de imbunatatire potentiala a sistemului de management.

Neconformitati – Nu au fost identificate

Observatii

1. Contextul in care isi desfasoara activitatea CN APDM S.A. este definit in sistemul integrat de management prin utilizarea unor metode consacrate si adecvate, cum ar fi metoda PESTLE si metoda SWOT. Desi unii factori externi, nou aparuti in contextul companiei, au fost determinati prin metoda PESTLE, totusi, in analiza SWOT acestia nu s-au tratat in termeni de eventuale puncte slabe sau amenintari (ex. pandemia de coronavirus, Brexit, schimbari climatice);
2. Desi organizatia a documentat si implementat Procedura PO 2-3-6 Reparatii/intretinere nave apartinand CN APDM SA Galati, si au existat comunicari anterioare privind problemele tehnice ale navelor (Ex. Comunicare Departament Exploatare Comanda interna 967/13.07.2020 privind nava ECOPORT 2 – Butelii stins incendii si instalatia de avertizare expirate si defecte, e-mail 23.11.2020 ora 08.53 catre Compartimentul Reparatii Tehnic si ISPS prin care se solicita comunicarea stadiului tratarii Comenzii 967/13.07.2020), nu este clar care ar trebui sa fie timpii de reactie ai Compartimentului Tehnic, Reparatii si ISPS, nefiind clar documentati si comunicati in mod formal indicatori de monitorizare a gradului de implicare, comunicare si participare a personalului tehnic implicat.

Urmare auditurilor intern si extern pentru sistemul integrat calitate mediu a rezultat un Plan de actiune pentru implementarea recomandarilor/observatiilor.

Obiectivele calitatii au fost indeplinite 100%.

Gestionarea documentatiei SIMCM prin postarea si difuzarea tuturor documentelor SIMCM, actualizarea Listei centralizatoare a documentelor controlate de provenienta interna, verificarea accesibilitatii la retea intranet, consilierea personalului privind utilizarea documentatiei SIMCM.

S-au elaborat revizii/editii ale urmatoarelor documente de provenienta interna:

PS 1-3-1 Managementul performantei salariatilor

PO 3-9-2 Emitere acorduri/avize domeniu public

PO 2-10-1 Elaborarea/revizia procedurilor documentate PO/PS

PO 2-3-6 Intretinere/reparatii nave apartinand CN APDM SA

PO 3-3-1 Coordonare trafic portuar

PO 3-6-4 Incheierea si gestionarea contractelor de prestari servicii

PO 2-3-1 Intretinere/reparatii constructii hidrotehnice

PO 2-1-2 Investitii la nivelul companiei

PO 2-9-3 Asistenta juridica

PS 2-4-3 Egalitatea de sanse

PS 2-10-2 Managementul informatiilor documentate

3.3. Audit Intern

In semestrul I 2021 au fost desfasurate urmatoarele misiuni:

-Evaluarea activitatii juridice la nivelul Companiei;

-Verificarea fiselor de post a personalului TESA din cadrul Serviciului Flota si Coordonare Portuara;

-Evaluarea modului de organizare si functionare a activitatilor de prevenire si protectie;

-Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei anul 2021.

Numar masuri dispuse urmare a misiunilor de audit = 9

3.4. Control financiar de Gestiune

Programul de control financiar de gestiune pentru semestrul I 2021 a cuprins urmatoarele activitati si obiective:

Nr. Crt.	Structura Functionala Controlata	Activitatea controlata	Obiective de control
1.	CN APDM SA GALATI – Serviciul Financiar de Contabilitate	Fundamentarea proiectului BVC pentru anul 2021 (Raport Control pentru CA-APDM SA +Raport Control AGA)	1.Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate de APDM SA Galati
2.	CN APDM SA GALATI – Serviciul Financiar-Contabilitate	Circuitul documentelor privind receptia materialelor, inregistrarea si eliberarea acestora	1.Respectarea prevederilor legale incidente activitatii economico-financiare a companiei 2.Cresterea eficientei utilizarii resurselor alocate de APDM SA Galati
3.	CN APDM SA GALATI - sediul central si Sucursalele Braila si Tulcea(casierii)	Modul de aplicare a prevederilor legale privind respectarea regulamentului operatiunilor de casa	1.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul privat al statului 2.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei
4.	CN APDM SA GALATI sediul central si sucursalele Braila si Tulcea -comisia de inventariere	Modul de aplicarea a prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public	1.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei 2.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al statului
5.	CN APDM SA GALATI sediul central si sucursalele Braila si Tulcea -comisia de inventariere	Modul de aplicare a prevederilor legale privind inventarierea bunurilor din domeniul privat–Galati, Braila, Tulcea (semnale costiere, alte mijloace fixe si obiecte de inventar	1.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei 2.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al statului
6	CN APDM SA GALATI Serviciul Financiar - Contabilitate	Executia bugetului de venituri si cheltuieli 2020 (Raport Control pentru CA-	1.Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne privind inventarierea bunurilor din domeniul

		APDM SA +Raport Control AGA	privat al statului 2.Asigurarea integritatii patrimoniului companiei
--	--	-----------------------------	--

Numar masuri urmare activitatilor de control - zero

3.5. CFPP

CFPP exercitat la nivelul CN APDM SA Galati, in semestrul I 2021 a constatat in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul CFPP din punct de vedere al respectarii prevederilor legale, indeplinirii sub toate aspectele a principiilor/regulilor procedurale/metodologice si incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament – BVC :

- 2697 operatiuni care au primit viza CFPP in valoare de 30.507.322 lei;
- 401 operatiuni care au primit viza CFPP cu valoare 0 lei ;
- zero refuzuri la viza.

3.6. Management Resurse Umane

- Au fost organizate 12 selectii externe de personal pentru ocuparea urmatoarelor posturi devenite vacante: 2 posturi reprezentant comercial, 1 post sef parc auto, 3 selectii ptr. 1 post operator portuar/dispecer Sucursala Braila, 2 posturi marinar fluvial, 1 referent proiecte europene, 1 Director Exploatare, 2 selectii-post inginer;
- Au fost efectuate 10 angajari pentru urmatoarele categorii de personal: 9 posturi de executie (2 posturi reprezentant comercial, 1 post sef parc auto, 2 posturi operator portuar/dispecer Sucursala Braila, 2 posturi marinar fluvial, 1 post referent proiecte europene, 1 post inginer) si 1 post conducere, respectiv Director Exploatare;
- In ceea ce priveste **formarea profesionala**, 7 salariatii din cadrul companiei au participat la urmatoarele cursuri de formare profesionala: manager proiect, prelungire atestat fochist, management financiar, combaterea poluarii (prelungire), acestora fiindu-le intocmite acte aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor CCM incheiat la nivel de unitate;
- In ceea ce priveste disciplina muncii, au fost inregistrate 5 sesizari la comisia de disciplina fiind dispuse 5 sanctiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, respectiv : 2 avertismente scrise, 1 sanctionare disciplinara cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%, 1 sanctionare disciplinara cu reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 5%, precum si o desfacere disciplinara a contractului individual de munca pentru incalcarea grava a regulilor de disciplina muncii.
- A fost aprobat in cadrul Consiliului de Administratie Regulamentul Intern actualizat cu noile prevederi legale privind activitatea de telemunca in contextul COVID-19, discriminarea si hartuirea morala la locul de munca, fiind inserate fapte/clauze ce constituie abateri disciplinare si sanctiuni aplicabile, precum clauza de confidentialitate si alte reguli obligatorii pe durata executarii contractelor individuale de munca ale salariatilor.
- In luna ianuarie 2021 a fost inregistrat la ITM Galati actul aditional nr. 2 la Contractul Colectiv de Munca, in conformitate cu Legea Dialogului social nr. 62/2011, cu urmatoarele prevederi:
 - actualizarea grilei de salarizare, respectiv anexa 2 prin majorarea nivelului maxim din grila;
 - actualizarea planului de formare/perfectionare profesionala a salariatilor pe anul 2021;
- Referitor la fluctuatia de personal la nivelul semestrului I 2021, 13 salariatii din cadrul companiei si-au incetat activitatea prin: acordul ambelor parti (3), pensionare pentru limita de varsta (1), pensionare anticipata partiala (3), sanctionare disciplinara (1), necorespondere profesionala la locul de munca(1),

expirare contract incheiat pe o durata determinata (1), demisie prin renuntarea la preaviz (1), pensionare limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare (1) si prin deces (1).

3.7. Activitate Comerciala

3.7.1. Contracte comerciale aferente activitatii de exploatare Sem. I 2021

Nr. crt.	Indicator	Numar contracte		
		Inchiriere	Prestatii portuare	Total contracte comerciale
1.	Numar contracte comerciale aflate in derulare	68	130	198
2.	Nou incheiate	5	2	7
3.	Reziliate/ incetate de drept	4	3	7
Total semestrul I 2021		69	129	198

3.7.2. Cifra de afaceri Sem. I 2021

Nr. crt.	Indicator	Planificat Sem. I 2021[lei]	Realizat Sem. I 2021[lei]	Grad realizare Sem. I 2021[%]
1.	Venituri din inchirieri terenuri portuare	2.857.670	2.875.292,48	100,62%
2.	Venituri din inchirieri spatii cladiri	275.930	260.926,67	94,56%
3.	Alte venituri (inchiriere mijloace fixe, valorificare reziduuri de hidrocarburi, parcare Galati, penalitati, utilitati)	211.428,86	223.053,68	105,50%
Total Sem. I 2021		3.345.028,86	3.359.272,83	100,43%
VENITURI DIN PRESTATII		6.253.484,74	5.009.117,21	80,10%
VENITURI TOTALE SEMESTRUL I 2021		9.598.513,60	8.368.390,04	87,18%

La nivelul semestrului I 2021, veniturile realizate de catre companie sunt urmatoarele :

-veniturile din inchirieri terenuri portuare cunosc o evolutie ascendenta fata de nivelul planificat, deoarece incepand cu 01.09.2020 preturile contractelor de inchiriere/subconcesiune teren portuar s-au transformat in euro si fluctuatiile de curs valutar au influentat veniturile, au fost incheiate 2 contracte de inchiriere teren portuar cu SC Pinasore S.R.L. pentru suprafata de 1.656 mp, situata in Portul Docuri Galati, respectiv cu CNFR Navrom S.A. Galati pentru suprafata de 2.630 mp, situata in Portul Docuri Galati, valabil incepand cu data de 07.06.2021 ;

-veniturile din inchirieri spatii cunosc o evolutie descendenta, la data fundamentarii bugetului fiind prevazuta inchirierea suprafetei de 197,7 mp situata in incinta Garii Fluviale Tulcea, dar din lipsa de ofertanti procedura de licitatie publica cu strigare nu a mai avut loc;

-alte venituri au crescut comparativ cu nivelul prognozat, intrucat s-au colectat cantitati mai mari de reziduuri de hidrocarburi de la nave;

-veniturile din prestatii portuare realizate sunt sub nivelul planificat, urmare a :

- traficului maritim mai mic decat nivelul programat intrucat urmare secetei prelungite care a afectat recolta 2020-2021 (productia a fost mai mica cu aproximativ 40% fata de anul precedent) s-a inregistrat o scadere a volumelor de marfa iesite din silozurile operatorilor din Portul Braila, implicit a prestatiilor conexe (stationare la cheu fara operatiuni, curse nava specializata si preluarea deseurilor);
- traficului fluvial, realizat sub program (95,09%), ca urmare a inceperii lucrarilor din cadrul proiectelor derulate in Porturile Docuri Galati - Dana 32 si in Portul Isaccea, fiind afectata activitatea operatorilor

TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galati si CNFR Navrom S.A. Galati, astfel ca s-a inregistrat o scadere a volumului de marfa operat prin aceste porturi.

3.7.3. Analiza traficului de marfuri Sem. I 2021

CN APDM SA GALATI

Tip trafic	2021 Semestrul I planificat	2021 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfa operate maritim	1.353	1.225,272	90,56%
Mii tone marfa operate fluvial	3.268	3.107,601	95,09%
Mii tone marfa general	4.621	4.332,873	93,76%

Portul Galati

Tip trafic	2021 Semestrul I planificat	2021 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfa operate maritim	1.225	1.103,548	90,09%
Mii tone marfa operate fluvial	1.740	1.624,762	93,38%
Mii tone marfa general	2.965	2.728,310	92,02%

Portul Braila

Tip trafic	2021 Semestrul I planificat	2021 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfa operate maritim	128	119,890	93,66%
Mii tone marfa operate fluvial	634	634,827	100,13%
Mii tone marfa general	762	754,717	99,04%

Portul Tulcea

Tip trafic	2021 Semestrul I planificat	2021 Semestrul I realizat	Realizat / Planificat Semestrul I - %
Mii tone marfa operate maritim		1,834	-
Mii tone marfa operate fluvial	894	848,012	94,86%
Mii tone marfa general	894	849,846	94,86%

3.7.4. Garantii contractuale - Sem. I 2021

Nr. Crt.	Indicator	Garantii Calculate -Lei-	Garantii Depuse -Lei-	Gradul de constituire -Lei-
1	Garantii la contractele de chirii	1.457.478,00	1.434.256,09	98,41%
2	Garantii la contractele de prestari servicii	1.195.802,52	1.543.837,95	129,11%
	TOTAL	2.911.562,44	2.653.280,52	112,24%

La data de 30.06.2021, gradul de constituire al garantiilor aferente contractelor comerciale a fost de **112,24%** din care:

- **98,41 %** - garantii aferente contractelor de inchiriere,
- **129,10 %**, - garantii aferente contractelor de prestari servicii.

Principalii clienti care nu au constituit integral garantia la contractele de chirii sunt: Bristol Logistics, Romnav S.A. Braila, Scut Construct S.R.L., To Prest, Unicom Oil Terminal S.A., Danubtrans Smardan si CNFR Navrom S.A., care reprezinta **1,59 %** (33.246,82 lei), din totalul garantiilor calculate pentru anul 2021.

Garantiile aferente contractelor de prestari servicii au un grad de constituire peste nivelul calculat, deoarece sunt beneficiari care au garantie depusa peste aceasta valoare.

3.7.5. Creante – Sem. I 2021

Planificat la 30.06.2021 – 395 mii lei

Realizat la 30.06.2021 – 402,53 mii lei, din care :

- Creante in litigiu = 365,40 mii lei ;
- Creante exclusiv litigii – 37,13 mii lei

3.7.6. Gradul de Ocupare a Terenului Portuar - Domeniul Public al Statului - Semestrul I 2021

	Suprafata teren portuar concesionat, conform contract nr. LO/3447/2008* -mp-	Suprafata teren portuar inchiriat la 30.06.2021 - mp -			Grad ocupare teren portuar la 30.06.2021 - % -
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL C.N. APDM S.A.	1.567.936,04	1.342.949,81	1.340.459,81	2.490	85,65
din care:					
ZONA GALATI	881.183,00	834.264,72	834.261,72	3,00	94,68
din care:					
- Port Mineralier	204.404,00	204.404,00	204.404,00	-	100,00
- Port Docuri	207.513,00	205.033,92	205.033,92	-	98,81
- Port Bazinul Nou	418.189,00	407.371,80	407.371,80	-	97,41
- Port Comercial	51.077,00	17.455	17.452	3,00	34,17
SUCURSALA BRAILA	477.478,05	358.726,67	356.239,67	2.487,00	75,13
din care :					
- Port Braila	414.965,00	313.855,67	311.368,67	2.487,00	75,64
- Port Macin	43.745,00	37.865,00	37.865,00	-	86,55
- Port Smardan	4.367,05	4.217,00	4.217,00	-	96,56
- Port Harsova	14.401,00	2.789,00	2.789,00	-	19,36
SUCURSALA TULCEA	209.274,99	149.958,42	149.958,42	-	71,66
din care:					
- Port Tulcea	87.833,00	60.666,00	60.666,00	-	69,07
- Port Mahmudia	50.667,00	50.667,00	50.667,00	-	100,00
- Port Isaccea	49.785,00	27.651,00	27.651,00	-	55,54

- Port Chilia Veche	20.989,99	10.974,42	10.974,42	-	52,28
---------------------	-----------	-----------	-----------	---	-------

Diferenta de teren neinchiriat de **14,35%** reprezinta:

- **12,96%** teren portuar care nu se poate inchiria, fiind aferent: cladirilor (gari fluviale, magazii etc), platformelor cu destinatia de punct colectare deseuri, cailor de acces, zonelor verzi etc.
 - **1,39%** reprezinta teren portuar posibil de inchiriat
 - Port Braila 2.025,00 mp teren portuar
 - Port Macin 4.354,00 mp teren aferent platforma debarcader
 - Port Harsova 4.031,00 mp teren portuar din care :
2.835 mp teren cu platforma (fost depozit cereale) si 1.196 mp teren adiacent Gara Fluviala Harsova
 - Port Chilia Veche 10.015,57 mp teren aferent danei de pasageri
- Total teren de inchiriat = 20.425,57 mp**

3.7.7. Gradul de ocupare a spatiilor din incinta cladirilor - domeniul privat al C.N. APDM S.A. – Semestrul I 2021

	Suprafata Totala Spatii , cladiri -mp-	Suprafata inchiriată la data de 30.06.2021 -mp-			Grad ocupare Spatii Incinta Cladiri la 30.06.2021 -%-
		TOTAL din care:	cu contract inchiriere	cu contract comodat	
TOTAL CN APDM SA	4.370,58	3.059,37	2.243,76	815,61	69,99
Gara Fluviala Galati	1.361,78	1.311,19	1.311,19	0,00	96,28
Gara Fluviala Tulcea	2.546,00	1.625,28	809,67	815,61	63,83
Gara Fluviala Chilia Veche	295,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Gara Fluviala Isaccea	166,99	122,90	122,90	0,00	73,59

Din datele prezentate in tabelul de mai sus, gradul de ocupare este de **69,99%**, intrucat :

Diferenta suprafetelor neinchiriate de **30,01 %** reprezinta:

- **18,74%** spatii care nu se pot inchiria: sedii ale companiei, cai acces (scari, holuri), spatiu acces calatori etc.
- **11,27%** reprezinta spatii posibil de inchiriat:
 - o Gara Fluviala Tulcea 197,70 mp etaj II
 - o Gara Fluviala Chilia Veche 295,81 mp (dupa reabilitare)

Total suprafata spatii de inchiriat = 493,51 mp

3.8. Achizitii

In semestrul I 2021 au fost realizate **177 achizitii sectoriale**, in conformitate cu Programul Anual al Achizitiilor Sectoriale 2021 aprobat la nivel de companie, din care:

Nr. crt.	Achizitii Sectoriale initiate	Numar Achizitii	Valoare Estimata exclusiv TVA - Lei -	Valoare contractata Lei exclusiv TVA	Economii Inregistrate exclusiv TVA - Lei -
1	Achizitie directa offline	11	49.045	29.051,92	19.993,08
2	Achizitie directa offline anulata	165	504.035,60	187.070,51	316.965,09
3	Achizitie directa online	1	243.229,90	-	

	anulata				
	Total achizitii directe	177	796.310,50	216.122,43	336.958,17
	Proceduri simplificate online				
1	Proceduri simplificate online- finalizate	5	16.822.476	16.652.371,01	170.104,99
2	Proceduri simplificate online- in curs de depunere oferte	4	2.491.750	-	-
3	Proceduri simplificate online - in curs de evaluare oferte	1	700.000	-	-
4	Proceduri simplificate online - atribuite	3	2.451.750	1.913.264,40	538.485,60
5	Proceduri simplificate online - in deliberare	2	1.110.975	955.775	155.200
6	Proceduri simplificate online - anulate	2	24.000		
	Licitatii deschise online				
1	Licitatii deschise online atribuite	1	1.477.855	1.052.902,66	421.952,34
	Total licitatii	1	1.477.855	1.052.902,66	421.952,34

3.9. Activitatea Juridica

In semestrul I 2021 au fost depuse diligentele necesare intocmirii actelor procedurale in procesele aflate pe rolul instantelor de judecata precum si in promovarea de noi actiuni in instanta, in vederea solutionarii favorabile a litigiilor in care este implicata compania si a recuperarii debitelor restante.

Actiunile corespunzatoare fiecărei faze procedurale (cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri juridice, concluzii, obiectiuni rapoarte judiciare de expertiza etc.) sunt descrise astfel:

a) **Dosar nr. 7159/327/2020** – Judecatoria Tulcea (Fond), Tribunalul Tulcea (Apel)

Parti: CN APDM SA Galati – Reclamant, Consiliul Judetean Tulcea – Parat

Obiect: Ordonanta presedintiala – APDM solicita sistare lucrari efectuate de Consiliul Judetean Tulcea

Masuri intreprinse – APDM a depus Concluzii scrise

Prin Hotarare 76/20.01.2021, Judecatoria Tulcea respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale, ca inadmisibila.

b) **Dosar nr. 21339/233/2019** – Tribunalul Tulcea (Fond)

Parti: CN APDM SA Galati, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor – Reclamanti, UAT Comuna Chilia Veche – Parat

Obiect: Actiune in revendicare teren Chilia Veche

Masuri intreprinse – APDM a depus Apel

Tribunalul Tulcea a stabilit termen de judecata in apel la data de 26.08.2021.

c) **Dosar nr. 1211/121/2020** – Tribunalul Galati (Fond)

Parti: Teodor Sandu – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca - Salariatul Teodor Sandu a formulat contestatie impotriva deciziei de sanctionare cu avertisment scris nr. 29/10.03.2020 a APDM

Masuri intreprinse – APDM a depus Concluzii scrise

Prin Hotararea nr. 366/25.02.2021, Tribunalul Galati admite in parte cererea de chemare in judecata. Anuleaza in parte Decizia nr 29/10.03.2020, in sensul ca dispune anulara art 2 din decizia contestata, prin care a fost obligat reclamantul la restituirea sumei de 1258 lei reprezentand contravaloarea sporului de 10% din salariul de baza acordat in perioada 25.10.2019 – 31.01.2020.

Instanta obliga APDM catre reclamant la plata sumei de 1.200 lei reprezentand cheltuieli de judecata, onorariu avocat.

APDM a formulat apel si Instanta a stabilit termen de judecata la data de 16.09.2021.

d) **Dosar nr. 2322/121/2020**– Tribunalul Galati (Fond)

Parti: Costan Paul – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca - Salariatul Costan Paul a formulat contestatie impotriva deciziei de sanctionare cu avertisment scris nr.73/29.05.2020 a APDM.

Masuri intreprinse – APDM a depus Concluzii scrise

e) **Dosar nr. 21190/196/2019** – Tribunalul Braila (Apel)

Parti: CN APDM SA Galati – Reclamant, Complexul Energetic Oltenia – Parat

Obiect: Pretentii (c/val. penalitati) obligarea paratei la plata sumei de 3312,03 lei c/val. dobanda penalizatoare si 237 lei - cheltuieli de judecata.

Masuri intreprinse – APDM a depus Intampinare

Prin Hotarare 284/06.05.2021, Tribunalul Braila respinge Apelul formulat de parat ca nefondat.

f) **Dosar nr. 16182/196/2017** – Curtea de Apel Galati (Recurs)

Parti: Tehnonav SNCRN SA Braila – recurent, Hercules SA Braila – intimat, CN APDM SA Galati - intimat parat

Obiect: Actiune in constatare – drept de proprietate platforma SC TEHNONAV SNCRN SA Braila a solicitat instantei sa constate dreptul de proprietate asupra platformei betonate si constructiei metalice, realizata pe terenul administrat de APDM si folosit potrivit contractului de inchiriere.

Prin Hotararea 679/2020 15.12.2020 (din apel), instanta respinge ca nefondat apelul declarat de SC Tehnonav SNCRN SA Braila. Admite apelul declarat de SC Hercules SA Braila, schimba in parte sentinta atacata si in rejudecare: Admite in parte cererea de interventie principala formulata de SC Hercules SA Braila. Constata dreptul de proprietate al SC Hercules SA Braila asupra platformei betonate situata in danele 39-40 foste 16-18, pe terenul proprietatea intimatei CNAPDM Galati cu nr. cadastral 71916, in suprafata de 1220 mp. cuprinsa intre punctele A-B-C-D-anexa 1 la raportul de expertiza Jianu Nicolae. Respinge ca prematur formulat capatul de cerere vizand constatarea nulitatii contractului de inchiriere si a actelor aditionale si cel vizand punerea in posesie. Mentine restul dispozitiilor sentintei. Obliga apelanta Tehnonav si intimata CNAPDM Galati sa plateasca apelantei SC Hercules SA Braila cheltuieli de judecata de 15.032,24 lei.

La data de 02.02.2021 a fost declarat recurs de catre TEHNONAV SNCRN SA Braila

Masuri intreprinse – depus Concluzii scrise

g) **Dosar nr. 462/113/2021** – Tribunalul Braila

Parti: Tranole Toader – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca.

Salariatul Tranole Toader a contestat decizia de concediere, concediere decisa ca urmare a rezultatului nesatisfacator a evaluarii profesionale privind activitatea pe anul 2020.

La termenul din data de 26.05.2021 instanta a ramas in pronuntare, amanand-o la data de 25.06.2021

Masuri intreprinse – APDM a depus Intampinare.

Solutie: Instanta respinge contestatia formulata de Contestator ca nefondata.

h) **Dosar nr. 2127/121/2020** - Tribunalul Galati

Parti: Poalelungi Dumitru – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca Salariatul Poalelungi Dumitru a formulat contestatie impotriva deciziei de sanctionare cu avertisment scris.

Instanta anuleaza Decizia nr. 72/29.05.2020 emisa de parata CN APDM SA. la act ca reclamantul isi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

Masuri intreprinse – APDM a depus Apel.

i) **Dosar nr. 1803/202/2020** – Judecatoria Calarasi

Parti: APDM – Reclamant, Donau Star Shipping SRL Calarasi - Parat

Obiect: Pretentii.

APDM a formulat cerere de chemare in judecata prin care a solicitat instantei obligarea paratei Donau Star Shipping SRL Calarasi la plata sumei de 38.445,96 lei precum si la plata cheltuielilor de judecata

Masuri intreprinse – depus Precizari.

j) **Dosar nr. 4978/121/2020** - Tribunalul Galati

Parti: Cucu Andra – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca Salariata a formulat contestatie impotriva deciziei de sanctionare cu avertisment scris.

Masuri intreprinse – APDM a depus Intampinare.

k) **Dosar nr. 6711/233/2021 - Judecatoria Galati**

Parti: AZL Sulina – Reclamant, APDM - Parat

Obiect: Pretentii

AZL Sulina a chemat in judecata pe APDM SA Galati solicitand obligarea la plata sumei de 142.150,43 lei, pentru ocuparea danelor 13 si 18 Port Tulcea (facturi emise de AZL Sulina si refuzate partial de APDM SA)

Masuri intreprinse – APDM a depus Intampinare.

l) **Dosar nr. 1078/113/2021 – Tribunalul Braila**

Parti: Scarlat Gheorghe – Contestator, APDM – Intimat

Obiect: Litigiu de munca.

Salariatul Scarlat Gheorghe a formulat contestatie impotriva deciziei emisa de APDM, prin care a fost sanctionat cu reducerea salariului cu 5% timp de trei luni.

Masuri intreprinse – APDM a depus Intampinare.

DOSARE CASTIGATE IN INSTANTA

Dosar nr. 146/121/2020 - Tribunalul Galati/Curtea de Apel Galati

APDM – Reclamant, Intimat DGRFP Galati – Parat/Apelant

Obiectul cauzei : anulare Proces Verbal de contraventie

Admite plangerea APDM privind anularea PV de contraventie, Instanta a anulat in parte acest PV, privind contraventia prevazuta de art. 41 pct. 2 lit. d) din Legea nr. 81/1991 si in acest sens a inlaturat sanctiunea amenzii in suma de 500 lei aplicata APDM.

DGRFP Galati a formulat apel.

Solutia in apel: Instanta a respins ca nefondat, apelul declarat de catre apelanta intimata D.G.R.F.P. Galati.

Dosar nr. 1289/121/2020 – Curtea de Apel Galati (Apel)

Parti: Stan Gelu, Magearu Dragos Lucian – Reclamanti Apelanti, APDM – Parat Intimat

Obiect: Anulare Hotarare AGA nr. 1/09.12.2019, nr. 1/03.02,2020 si nr. 1/26.03.2020

Masuri intreprinse - APDM a depus Intampinare

Prin Hotararea nr. 73/10.03.2021, Curtea de Apel Galati respinge, ca neintemeiat, apelul formulat de reclamantii Stan Gelu si Magearu Dragos Lucian impotriva Sentintei civile nr. 346/09.10.2020 pronuntata de Tribunalul Galati. **Definitiva.**

Dosar nr. 21190/196/2019 – Complexul Energetic Oltenia

Solutie APEL : Se respinge ca nefondat apelul formulat de Complexul Energetic Oltenia. Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare.

Solutionat in Trim. II 2021

Dosar nr. 6941/327/2016 - Curtea de Apel Constanta (Recurs)

Prin Decizia civila nr. 200/21.04.2021, Curtea de Apel Constanta a respins recursul Serviciului de Ambulanta Tulcea ca inadmisibil. Definitiva.

In vederea evitarii punerii in executare silita, cu act nr. 3225/06.05.2021, APDM a transmis Serviciului de Ambulanta Tulcea notificare de plata a sumei totale de 62.762,76 lei, suma ce a fost incasata de companie.

DOSARE PIERDUTE IN INSTANTA

Dosar nr. 7159/327/2020 - JUDECATORIA TULCEA (fond) / TRIBUNALUL TULCEA (apel)

Ordonanta Presedintiala – Sistare lucrari. APDM vs. CJ Tulcea - Prin ordonanta presedintiala s-a solicitat sistarea lucrarilor efectuate de catre Consiliul Judetean Tulcea pe Faleza Tulcea, prin actiunile lor au distrus bunurile proprietate privata a Companiei. La data de 26.08.2020 Politia Tulcea a constatat daunele aduse bunurilor (s-a dezafectat platforma portuara prin scoaterea pavelelor de granit, a taiat cablu conector din aluminiu la trei tablouri de refurnizare a energiei electrice, unul fiind relocat pe partea exterioara a gardului Portului Comercial Tulcea, iar in urma activitatilor de escavare a distrus si reseaua de apa potabila).

SOLUTIA INSTANTEI FOND

Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale, ca inadmisibila.

SOLUTIA INSTANTEI IN APEL

Respinge apelul APDM ca nefondat.

Dosar nr. 2303/121/2020 - TRIBUNAL GALATI

Parti : CRACIUN SORIN – Reclamant, APDM - Parat

Tipul cauzei : Litigiu de munca

Obiectul cauzei : anulare act administrativ (Decizie de sanctionare disciplinara)

Salariatul Craciun Sorin a formulat contestatie impotriva deciziei de sanctionare cu avertisment scris. S-a formulat intampinare

Instanta admite actiunea formulata de Reclamant si anuleaza Decizia de sanctionare emisa de APDM.

Obliga parata APDM sa plateasca reclamantului suma de 1.190 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Se va formula apel in termen dupa comunicarea sentintei.

Dosar nr. 16395/233/2017 - Tribunalul Galati

Reclamant - APDM, Parat - DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GALATI

Obiect: anulare proces verbal de contraventie

Solutie FOND Se respinge actiunea ca nefondata

APDM a formulat apel si Instanta a respins apelul. Definitiva.

Dosar nr. 110/44/2018 – ICCJ a Romaniei

Parti: APDM- Recurent (Reclamant), MFP - Intimat (Parat) MFE - Intimat (Parat)

Obiect: contestatie act administrativ fiscal – anulara Notei de Constatate a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr.76.207/29.11.2017.

Prin actiunea introductiva s-a solicitat anulara Notei de Constatate nr. 76207/19.11.2017 prin care s-a stabilit o corectie financiara de 1.757.000 lei privind proiectul CODENAV si exonerarea de la plata creantelor bugetare in cuantum de 1.757.000 lei. S-a solicitat astfel avand in vedere ca prin Nota de Constatate nr. 76207/19.11.2017, pentru contractul de furnizare 68/22.04.2011, s-a stabilit o corectie financiara de 1.757.000 lei, din care 1.249.578,4 lei contributie fonduri UE si 507.421,6 lei contributie buget de stat. Prin aceeasi nota de constatare s-a stabilit ca in ceea ce priveste contractul de furnizare 68/22.04.2011 debitul in sarcina beneficiarului CN APDM SA Galati este 0 (zero)

Prin Sentinta Civila nr. 79/2018 pronuntata de Curtea de Apel Galati in dosarul nr. 110/44/2018 se respinge actiunea APDM de anulare a Notei de Constatate nr. 76207/19.11.2017 prin care s-a stabilit o corectie

financiara de 1.757.000 lei privind proiectul CODENAV. Prin Hotararea 1239/2021 Inalta Curte de Casatie si Justitie respinge recursul APDM ca nefondat, sens in care Sentinta Civila nr. 79/2018 pronuntata de Curtea de Apel Galati ramane definitiva.

Corecția în sumă de 1.757.000 lei va fi suportată de la bugetul de stat nefiind in sarcina CN APDM SA Galați.

Dosar nr. 248/327/2021 – Judecatoria Tulcea

Parti: CJ si UAT Tulcea Reclamanti, APDM parat

Obiect: actiune in evacuare

Prin Hotararea nr.1159/21.04.2021 instanta admite cererea formulata de reclamantii in contradictoriu cu parata APDM.

Instanta dispune evacuarea bunurilor APDM aflate pe domeniul public al judetului Tulcea situate pe amplasamentul obiectivului de investitii „Modernizarea Portului Tulcea de la MM 38+1530 la MM 38+800”, constand in platforma Port Calatori/Faleza Tulcea, platforma Calatori CFR, retele apa exterioare/Faleza Tulcea, retele electrice exterioare/Faleza Tulcea. **Executorie.**

APDM a formulat apel in termenul legal prevazut de lege, apel ce nu suspenda efectele solutiei de la fondul cauzei.

3.10. Activitatea de intretinere/reparatii si dezvoltare/modernizare infrastructura portuara

3.10.1. ACTIVITATEA DE DRAGAJ

In perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 s-au desfasurat urmatoarele lucrari de dragaj, in baza avizului de deversare material dragat nr. 03/D/04.02.2021:

Zona Galati:

- Port Docuri - Gura Bazin (3191 mcrh), Dana 23 (7.966 mcrh)

Fizic (mii mp)		Valoric (lei, exclusiv TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
22.727	11.157,00	383.896	188.464,04

Din cauza nivelului ridicat al Dunarii inregistrat in perioada martie - aprilie 2021, Programul de dragaj va fi decalat corespunzator pentru trimestrele III si IV 2021 in cazul in care conditiile hidro-meteorologice vor permite desfasurarea activitatilor de dragaj.

3.10.2. MASURATORI HIDROGRAFICE

In perioada 01.01.2021 - 30.06.2021 s-au realizat masuratori hidrografice la danele din jurisdicia CN APDM SA, cu prelucrarea corespunzatoare a datelor si intocmirea schitelor cu adancimile reduse, astfel:

Zona Galati:

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| • Port Mineralier - Danele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 71.350 mii mp | 7.135 lei |
| • Port Comercial - Danele 13, 14, 15, 21 | 19.000 mii mp | 1.900 lei |
| • Port Docuri - Gura Bazin, Senal Centru Bazin
Danele 23, 24,25,26,27,28,29,30,32 | 99.391 mii mp | 9.939,10 lei |
| • Port Bazinul Nou - Danele 46, 47, 48, 49, 50 | 16.800 mii mp | 1.680 lei |

Zona Braila:

Gura Bazin, Senal Centru Bazin,
Danele - 20, 23, 24, 25A, 25B, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38

	128.042 mii mp	12.804,20 lei
--	----------------	---------------

Zona Tulcea:

- | | | |
|---|---------------|-----------|
| • Port Isaccea - Danele 1, 2, 3, 4, 5 | 16.840 mii mp | 1.684 lei |
| • Port Comercial - Danele 3, 4, 5 | 22.400 mii mp | 2.240 lei |
| • Port Industrial - Danele 1, 2 | 10.000 mii mp | 1.000 lei |
| • Port Mahmudia - Debarcader, Dana dolomita,
Etapa II, Etapa III | 39.200 mii mp | 3,920 lei |

Total = 423.023 mii mp 42.302,30 lei

Fizic (mii mp)		Valoric (lei, exclusiv TVA)	
Program	Realizat	Program	Realizat
440.000	423.023	44.000,00	42.302,30

Diferenta valorica neutilizata reprezinta economie rezultata in urma derularii procedurii de achizitie a serviciilor pentru efectuarea masuratorilor hidrografice (diferenta intre valoarea estimata si cea atribuita pentru tariful de masuratori hidrografice).

3.10.3. SEMNALIZARE PORTUARA

Planul de semnalizare pentru anul 2021 nu prevede activitati de semnalizare portuara pentru trimestrul I 2021.

In trimestrul II 2021 s-a efectuat cursa de verificare a starii tehnice a semnalelor costiere si plutitoare si s-a constatat faptul ca, toate cele 70 de semnale sunt pe pozitie: Port Galati - 34 buc., Port Braila - 7 buc., Port Harsova - 6 buc., Zona Tulcea, inclusiv Isaccea si Mahmudia - 23 buc.

S-a elaborat si aprobat Raportul de semnalizare aferent trimestrului II 2021.

3.10.4. INTRETINERE SI REPARATII INFRASTRUCTURA PORTUARA

In trimestrul I 2021 nu s-au derulat activitati de intretinere si reparatii infrastructura portuara, acestea fiind planificate pentru trimestrele II si III.

In trimestrul II 2021 s-au elaborat/ revizuit documentele necesare demararii achizitiei serviciilor/ lucrarilor de intretinere si reparatii infrastructura portuara, proceduri finalizate la sfarsitul lunii iunie, contractele urmand a se derula in trimestrul III 2021:

- Erbicidare ambrozie si vegetatie, inclusiv curatare vegetatie in acvatoriu - Zona Tulcea;
- Reparatii peree zona Galati, Braila, Macin, Bac Smardan - Chiciu;
- Reparare cheu vertical cu decolmatare aluviuni danele 19, 20 - Port Comercial Galati;
- Curatare banchete si trotuare de aluviuni - zona Galati;
- Expertiza tehnica infrastructura Port Braila.

Aceasta situatie, coroborata si cu nivelele mari ale apelor Dunarii inregistrate in luna aprilie 2021, a decalat programul de realizare a activitatilor de intretinere si reparatii infrastructura portuara pentru trimestrul III 2021.

3.10.5. ACTIUNI PRIVIND MODIFICARI CADASTRALE ALE DOMENIULUI PUBLIC CONCESIONAT CN APDM SA.
Procedura de achizitia de „servicii de topografie” a terenului portuar aflat in concesiunea companiei, care urmeaza a se inchiria agentilor economici si a bunurilor private ale companiei a fost anulata de catre Comisia de evaluare oferte din cauza abordarii neuniforme a modului in care s-a determinat cantitatea si cuantumul propunerii financiare.

In curs de revizuire documentatie de achizitie (Referat de necesitate, Caiet de sarcini), in principal pentru:

Localitate	Descriere/Amplasament	CF	Suprafata in acte	Suprafata masurata	Ultima actualizare a suprafetei
Braila	Teren-Chiosc	81437	11	-	fara geometrie
Braila	Teren Portuar	81520	2.012	-	fara geometrie
Chilia Veche	Gara Fluviala	30237	295,81	-	fara geometrie
Chilia Veche	Constructie	30238	928,42	-	fara geometrie
Chilia Veche	Constructie	30239	109,95	-	fara geometrie

Chilia Veche	Teren Portuar - Dana Comerciala	30531	10.974,42	-	fara geometrie
Macin	Teren Portuar	31808	408	-	fara geometrie
Tulcea	Port Comercial, Str. Portului nr. 14	34208	254,50	-	fara geometrie
Tulcea	Port industrial, Str. Portului nr. 2	34209	308,35	-	fara geometrie
Tulcea	Teren Portuar, Dana AMIC	36411	2.074,59	-	fara geometrie

Serviciile de topografie constau din:

- identificare in teren a bunurilor publice aflate in concesiunea CN APDM SA, conform documentelor si a situatiei din teren;
- intocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile publice aflate in concesiunea CN APDM SA;
- intocmire de Ortofotoplanuri pentru bunurile private ale CN APDM SA;
- identificare, trasare in teren si intocmire Planuri de situatie/ Schite a suprafetelor inchiriate sau care urmeaza a se inchiria agentilor economici prin contracte de inchiriere.

Planurile vor fi anexa la fiecare contract de inchiriere teren/ spatiu.

2. Reevaluarea domeniului public al statului

Proiectul de HG avizat de catre MTI (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii) a fost transmis catre Ministerul Finantelor Publice (MFP) si catre Ministerul de Justitie (MJ), in vederea avizarii.

Urmare a solicitarilor de clarificari primite din partea MFP, este in derulare corespondenta cu MTI in vederea reactualizarii bunurilor aferente domeniului public si a obiectelor de inventar.

Dupa obtinerea avizarii favorabile MFP si MJ, proiectul de HG privind reevaluarea domeniului public al statului va fi retransmis catre MTI care il va inainta catre Guvern in vederea aprobarii si publicarii in Monitorul Oficial.

3.10.6. INVESTITII DIN SURSE PROPRII

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Structura responsabila	Program aprobat in sedinta CA din 24.06.2021 (mii lei)	Realizat la 30.06.2021	Grad Realizare %	Observatii
A. OBIECTIVE/ LUCRARI IN CONTINUARE						
1	Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	893,00	453,44	51%	Obiectivul cu valoarea totala de 1.893 mii lei se va realiza in perioada 2021-2022. Contract in derulare. Ordin de incepere a lucrarilor emis in data de 31.03.2021.
2	Protectie cheuri verticale - amortizori	SIPE	316,50	316,45	100%	Obiectiv finalizat (economii inregistrate)
3	Modernizare platforma si covor asfaltic platforma acces garaje	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	255,00	99,06	39%	Contract in derulare. Ordin de incepere a lucrarilor emis in data de 06.05.2021.
B. LUCRARI NOI						
1	Recertificare nava PA 2510	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	2,00	0,83	100%	Obiectiv finalizat (economii inregistrate)
2	Recertificare nava PA 2511	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	2,00	0,83	100%	Obiectiv finalizat

3	Recertificare nava PA 2825	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	204,00	0,00	0%	Contract in derulare semnat in data de 06.07.2021
4	Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare danele 13 si 15	Serviciul Administrativ	75,00	0,00	0%	Documentatie de achizitie in lucru, in asteptare solutii tehnice de la executanti (contract semnat in luna iulie 2021)
5	Inlocuire fereste si usi exterioare Gara Fluviala Galati	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	142,20	0,00	0%	Obiectivul cu valoare totala de 814,20 mii lei se va realiza in perioada 2021-2022. In curs de elaborare Caietul de sarcini si Referatul de necesitate.
6	Modernizare Gara Fluviala Tulcea	Compartiment Tehnic, Reparatii, ISPS	455,00	0,00	0%	Obiectivul cu valoare totala de 500,00 mii lei se va realiza in perioada 2021-2022. In curs de elaborare Caietul de sarcini si Referatul de necesitate
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII						
a) DOTARI INDEPENDENTE						
1	Sistem desktop complet (8 bucati)	Compartiment IT	42,00		100%	Obiectiv finalizat
2	Reinnoire licenta antivirus (140 utilizatori)	Compartiment IT	14,00		100%	Obiectiv finalizat
3	Multifunctionala A3 color	Compartiment IT	15,00		100%	Obiectiv finalizat
4	Licenta AUTOCAD - abonament	SIPE	20,00	20,00	100%	Obiectiv finalizat
5	Sistem alarmare contra efracției	Serviciul Administrativ	3,50	3,50	100%	Obiectiv finalizat
6	Modernizare instalatie interioara de iluminat spatii birouri Gara Fluviala Galati	Serviciul Administrativ	29,55	29,55	100%	Obiectiv finalizat
7	Reabilitare, modernizare si dezvoltare sistem de masuratori batimetrice	SIPE	100,00	0,00	0%	Obiectivul se va realiza in perioada 2021-2022). Documentatie de achizitie in curs de revizuire.
8	Sistem de management electronic al documentelor	Compartiment IT	25,00	0,00	0%	Obiectivul cu valoare totala de 375 mii euro se va realiza in perioada 2021-2022 (diferenta de 350 mii lei va fi reprogramata in 2022)
b) CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PREFEZABILITATE, FEZABILITATE A PROIECTELOR SI A ALTOR STUDII AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII						
1	Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	Serviciul Exploatare Flota si Coordonare Portuara	50,00	0,00	0%	Obiectivul se va realiza in perioada 2021-2022. In curs de elaborare Caietul de sarcini si Referatul de necesitate.
2	Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din cadrul	UIP PMG	124,00	124,00	100%	Obiectiv finalizat

	Portului Bazinul Nou Galati					
3	SF "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului" Avize, acorduri conform cerinte CU + alte avize/acorduri necesare	UIP „Port Braila_Front operare”	70,00	0,00	0%	SF avizat CTE APDM in sedinta din 19.04.2021 (Certificat de urbanism NR. 929/12.05.2021). Avizare CTE MTI, Consiliul Interministerial - in asteptare. In curs de obtinere avize/ acorduri conform CU.
c) LUCRARI DE FORAJ, CARTAREA TERENULUI, FOTOGRAMMETRIE, DETERMINARI SEISMOLOGICE, CONSULTANTA, ASISTENTA TEHNICA SI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR						
1	Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar al frontului de operare la Dunare, adiacent molului					
	Servicii de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului "Port Braila - Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri"	UIP „Port Braila_Incinta bazin”	40,00	0,00	100%	Se va scoate acest obiectiv din Programul de Investitii deoarece se va plati din fonduri europene nerambursabile POIM 2014-2020. Contract de finantare semnat in data de 03.06.2021.

3.10.7. INVESTITII DIN SURSE ALOCATII BUGETARE

A. Cheu vertical Dana 31 Port Bazin Docuri Galati - Racorduri la utilitati

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Contract de prestari servicii nr. 1503/26.02.2021 incheiat cu firma EL MARP Company SRL
Valoare contract = 253 mii lei, exclusiv TVA
Durata contract: 66 luni de la data semnarii contractului, din care:
 - ✓ 2 luni de la data semnarii contractului, pentru etapa de proiectare;
 - ✓ 4 luni de la data finalizarii etapei de proiectare, pentru executia lucrarilor;
 - ✓ 60 luni de la data semnarii PV de receptie la terminarea lucrarilor, pentru perioada de garantie.
- Ordin de incepere prestare servicii si executie lucrari emis in data de 05.03.2021;
Proiect tehnic in curs de elaborare;
Plati estimate pentru trimestrele III si IV 2021.

B. Amenajare Dane RO-RO Port Bazinul Nou Galati - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 7279/19.10.2020 incheiat cu Consitrans SRL Bucuresti avand ca obiect elaborare SF + CF - in derulare
Valoare contract = 398,09 mii lei mii lei, exclusiv TVA
Durata contract: de la data semnarii contractului si pina la data finalizarii evaluarii aplicatiei de finantare de catre AM.
Studiu de fezabilitate avizat CTE APDM in sedinta din data de 07.06.2021 - in asteptare aviz CTE MTI.

C. Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 3817/31.05.2021 incheiat cu ALLPLAN Proiect SRL Constanta avand ca obiect elaborare SF + CF - in derulare
Valoare contract = 525 mii lei mii lei, exclusiv TVA
Durata contract: 120 zile de la data semnarii contractului

D. Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche” - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Contract sectorial de prestari servicii nr. 5025/20.07.2021 incheiat cu TECHE Construct Solutions SRL Bucuresti si Consitrans SRL Bucuresti - tert sustinator - in derulare
Valoare contract = 344,80 mii lei, exclusiv TVA
Durata contract: 120 zile de la data semnarii contractului

E. Reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii portuare in Portul Harsova - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare ;
Valoare estimata = 548 mii lei, alocata pentru trimestrul III 2021.

F. Dezvoltare Port Mahmudia in conexiune cu Mm79 - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare;
Valoare estimata = 547 mii lei, alocata pentru trimestrul III 2021.
- initierea demersurilor pentru includerea suprafetei de teren alocata obiectivului investitional ”Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II” in limitele portului Mahmudia.

G. Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Macin” - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare ;
Valoare estimata = 547 mii lei, alocata pentru semestrul II 2021.

H. REABILITARE SI MODERNIZARE DANA 25 PORT BRAILA” - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare;
Valoare estimata = 548 mii lei, alocata pentru semestrul II 2021.

I. Ranfluare Epava Gaesti” - Studiu de fezabilitate

Stadiu realizare obiectiv investitional:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare ;
Valoare estimata = 5.916 mii lei, alocata pentru semestrul II 2021.

3.11. ACTIVITATEA DE COMBATAREA POLUARII IN PORTURILE GALATI, BRAILA SI TULCEA

In semestrul I 2021 s-au asigurat servicii de preluare deseuri in program ordonat si la solicitare, atat pentru nave maritime cat si pentru nave de navigatie interioara. Astfel, la nivelul CN APDM SA s-au efectuat 589 de preluari de la navele maritime, 788 preluari de la navele de navigatie interioara si s-au realizat 381 ore de asistenta la transvazarea de produse petroliere in dane specializate. Au fost colectati 9452 saci de deseuri menajere, 334,5 mc de reziduuri de hidrocarburi, 21 mc de ape uzate menajere si 1936 kg de deseuri periculoase (filtre de ulei, materiale absorbante contaminate si ambalaje contaminate).

Comenzile cu privire la preluarea deseurilor generate de nave si asistenta la transvazarea produselor petroliere au fost realizate 100 %.

Deseurile preluate de la nave au fost tratate/ eliminate in conformitate cu reglementarile in vigoare in proportie de 100 %.

3.12. ACTIVITATEA SSM/SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIE CIVILA

Activitatea operationala desfasurata in semestrul I 2021:

- Triajul epidemiologic atat pentru personalul angajat al companiei, cat si al vizitatorilor;
- Efectuarea controlului medical anual si la angajare, atat al personalului navigant, cat si al personalului TESA, precum si testarea anuala a salariatilor companiei;
- Actualizarea componentei Comitetului de securitate si sanatate in munca;

- Asigurarea materialelor de unica folosinta, dezinfectante pentru personalul companiei, cat si pentru alte actiuni organizate de aceasta;
- Controale interne in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
- Realizarea actiunii de dezinfectie pentru contaminarea cu SarsCov 2, precum si testarea salariatilor care au fost contacti directi cu persoane infectate, au stat in izolare si s-au reintors in colectivitate;
- Instruirea personalului la angajare pe linie de securitate si sanatate in munca;
Pe linie de SU:
- Instruirea personalului nou angajat in domeniul situatiilor de urgenta evidentiat in fisele individuale de instructaj, precum si testarea anuala a personalului;
- Controale interne in domeniul situatiilor de urgenta;
- Simulare interventie in caz de poluare accidentala in Portul Galati;
- Participare la exercitiul de testare a Planului de urgente in caz de accidente majore organizat de ISU Galati in luna iunie 2021;
- Instruirea celulei de urgenta si a sefilor echipelor de interventie in domeniul situatiilor de urgenta.

3.13. PROIECTE EUROPENE

A. PROIECTE CU FINANTARE PRIN MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CEF)

A1. PLATFORMA MULTIMODALA GALATI - ETAPA I - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE

Proiectul integrat "Platforma Multimodala Galati - inlaturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reseaua centrala Rhin - Dunare/ Alpi" (PMG), face parte din proiectele prioritare pre-identificate de CE prin Regulamentul nr. 1315/2013, finantabil prin MIE 2014-2020 - Apelul de Transport.

Prima etapa a proiectului PMG are drept scop modernizarea infrastructurii portuare situata in zona Portului Bazinul Nou, amplasata in limitele Portului Galati.

Obiectiv general: promovarea utilizarii cailor navigabile interioare si transportul maritim pe coridorul Rin-Dunare, prin modernizarea infrastructurii portuare de baza si sustinerea operatiunilor de transbordare in portul Galati.

Beneficiari: **CN APDM SA - Coordonator proiect**

Metaltrade International SRL - Partener proiect

Port Bazinul Nou SA - Partener proiect

Stadiu implementare proiect:

- **Acord de cooperare** incheiat intre CN APDM SA, Port Bazinul Nou SA si Metaltrade International SRL in vederea realizarii Proiectului si a asigurarii indeplinirii obligatiilor asumate prin acord, detaliate pe faze de actiune comuna, a fost incheiat in data de 10.02.2016;
- **Indicatori tehnico-economici** aprobati prin HG nr. 80/28.01.2020:

✓ Modernizare cheu	868 ml	CN APDM SA
✓ Modernizare sistem rutier, inclusiv pasaj	2.284 ml	CN APDM SA
✓ Repozitionare cale ferata	390 ml	CN APDM SA
✓ Zona acces	33.682 mp	Metal Trade International SRL
✓ Platforma multimodala	125.264 mp	Port Bazinul Nou SA
✓ Durata de realizare a investitiei = 40 luni		
- **Valoare buget total proiect** = 25,61 mil. euro
- **Proiect tehnic pentru executia lucrarii de investitie:**
 - ✓ contract de prestari servicii nr. 546/06.03.2018 semnat cu Asocierea Acciona Ingineria SA Baicons Impex SRL - in derulare

- ✓ s-a solicitat revizuirea Devizului general pentru fiecare obiect investitional in parte si pentru proiectul integrat.
- **Documentatia de atribuire a contractului de lucrari pentru executia cheului:** contract de consultanta nr. 337/11.07.2018 semnat cu Team Pro SRL Bucuresti - in derulare
- **Supervizare lucrari:** contract de servicii nr. 590/PMGI/24.06.2019 semnat cu TPF Inginerie SRL Bucuresti - in derulare
- **Audit financiar:** contract de prestari servicii nr. 222/31.01.2018 semnat cu Deloitte Audit SRL Bucuresti - in derulare
- **Executie lucrari:**
 - ✓ procedurile de atribuire lansate in SEAP au fost anulate din cauza lipsei depunerii de oferte;
 - ✓ procedura de achizitie sectoriala de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru atribuirea contractului de lucrari - anulata;
- In data de **29.01.2021** a avut loc o **sedinta de lucru** privind statusul Acordului de finantare, cu reprezentantii INEA, MTI - DGOIT si partenerii proiectului, iar la recomandarea INEA s-a propus **incetarea Acordului de finantare si continuarea implementarii proiectului** prin accesarea fondurilor europene nerambursabile **prin intermediul POIM 2014-2020;**
- In data de **18.03.2021** s-a semnat contractul de servicii privind scrierea si depunerea Cererii de finantare in cadrul POIM 2014-2020. Livrabil predat - Analiza institutionala;
- Revizuirea valorii Devizului General - in lucru.

B. PROIECTE CU FINANTARE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020

B1. PLATFORMA MULTIMODALA GALATI - ETAPA II - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - IN IMPLEMENTARE

Acest proiect reprezinta a doua etapa a proiectului PMG si are drept scop modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru inlaturarea blocajelor in trafic si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuara.

Obiectiv general: modernizarea portului Galati, situat pe TEN-T Central, pana in anul 2021, prin reconfigurarea si imbunatatirea infrastructurii publice rutiere si feroviare de acces in port.

Valoare buget total proiect = 57.040,46 mii. lei

Valoare totala eligibila proiect = 40.158,58 mii lei

Stadiu implementare proiect:

- **Indicatorii tehnico-economici** aprobati prin HG nr. 80/28.01.2020:

✓ Drum public modernizat	2.284 ml
✓ Cale ferata realizata	390 ml
✓ Pasaj peste intersectia cu calea ferata realizat	1 buc.
✓ Sens giratoriu realizat	1 buc.
✓ Durata de realizare a investitiei = 40 luni	
- **Contract de finantare** nr. 78/23.09.2020 semnat cu MTI - in derulare.
- **Servicii de supervizare:** contract nr. 7381/19.10.2020 semnat cu TPF Inginerie SRL - in derulare.
- **Executie lucrari:** procedura de atribuire a contractului anulata ca urmare a lipsei depunerii ofertelor, se va relua dupa revizuirea valorii Devizului General - in lucru.

Cereri de rambursare:

- Cerere de rambursare nr. 1 aferenta perioadei 01.04.2017 - 31.12.2020, autorizata in data de 09.03.2021. Valoare totala autorizata = 46.447,61 lei, din care 39.480,47 lei (85%), 6.967,14 lei (15%).

B2. DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: modernizarea portului Isaccea pana in anul 2022, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii existente si realizarea de lucrari de dragaj in vederea asigurarii adancimii de navigatie la danele de acostare.

Valoare buget total proiect = 18.156,40 mii lei

Valoare totala eligibila proiect = 15.278,63 mii lei

Stadiu implementare proiect:

- **Indicatorii tehnico - economici** aprobati prin OMT nr. 469/29.01.2019:
 - ✓ 5 dane reabilitate si modernizate, respectiv 340 ml reabilitati si modernizati la danele 1-3 si 300 mp suprafata de pereu reabilitata la danele 4-5
 - ✓ suprafata teren aferenta lucrarilor 18.360 mp
 - ✓ suprafata parcari 2.000 mp
 - ✓ suprafata drumuri reabilitate/ extinse 6.040 mp
 - ✓ Durata de realizare a investitiei = 24 luni
- **Contract de finantare** nr. 65/14.04.2020 semnat cu MTI - in derulare.
- **Proiectare tehnica si executie lucrari:**
 - ✓ contract nr. 5350/06.08.2020 semnat cu Asocierea formata din VEPEX COM SRL lider al asocierii dintre Hidrotehnica Romconstruct SA & Superquatro Grup SRL & BCPC Biroul de Consultanta Proiectare in Constructii SRL - in derulare;
 - ✓ Autorizatie de construire obtinuta la data de 25.01.2021
 - ✓ Proiect tehnic aprobat de beneficiar la data de 24.04.2021
 - ✓ Executia lucrarilor a inceput prin realizarea activitatilor de organizare e santier, lucrari de dragaj (4.000 mc), confectionare piloti (80%), confectionare dale (80%).
- **Supervizare proiectare tehnica si executie lucrari:**
 - ✓ contract nr. 8287/23.11.2020 - in derulare
 - ✓ ordinul de incepere a lucrarilor emis in data de 24.11.2020
- **Cereri de rambursare:**
 - ✓ Cerere de rambursare nr. 1 aferenta perioadei 01.03.2018 - 30.06.2020, autorizata in data de 04.03.2021 Valoare autorizata = 202.895,08 lei, din care 172.460,82 lei (85%), 30.434,26 lei (15%)
 - ✓ Cerere de rambursare nr. 2 aferenta perioadei 01.07.2020 - 31.12.2020, autorizata in data de 31.05.2021 Valoare autorizata = 729.765,89 lei, din care 620.301,01 lei (85%), 109.464,88 lei (15%)

B3. DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA - ETAPA I - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: cresterea atractivitatii si accesibilitatii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile durabilitatii, inovarii si securitatii, capabil sa asigure legaturi rapide si eficiente cu pietele internationale, pentru fluidizarea maxima a circulatiei marfurilor, asigurand totodata o infrastructura portuara la standarde europene in acord cu practicile si politicile UE.

Valoare totala buget proiect = 64.246,21 mii. lei

Valoare totala eligibila proiect = 53.822,74 mii lei

Stadiu implementare proiect:

- **Indicatorii tehnico-economici** aprobati prin HG nr. 142/24.02.2020:
 - ✓ **Port Industrial:**

cheu vertical nou-creat	100 ml
teritoriu portuar nou-creat	4.000 mp
reabilitare cheu existent	230 ml
 - ✓ **Port Comercial:**

cheu vertical nou-creat	323 ml
-------------------------	--------

teritoriu portuar nou-creat	4.000 mp
platforma de circulatie la cheu	3.520 mp
reabilitare drum acces la cheu	125 ml

- ✓ **Durata de realizare a investitiei** = 87 luni
- **Contract de finantare** nr. 72/10.07.2020 semnat cu MTI - in derulare
- **Proiectare tehnica si executie lucrari:**
 - ✓ Contract de proiectare si executie lucrari nr. 6276/08.09.2020 - Lot I - Port Industrial Tulcea semnat cu Asocierea formata din Canal Sea Services SRL & Ave Tebia SRL & Aduro Impex SRL cu tert sustinator Lesaci Com SRL si tert sustinator si subcontractant Eurocerad International SRL - in derulare; DTAC - in curs de obtinere Autorizatie de construire.
 - ✓ Contract de proiectare si executie lucrari nr. 6277/08.09.2020 - Lot II - Port Comercial Tulcea semnat cu Asocierea formata din Canal Sea Services SRL & Ave Tebia SRL & Aduro Impex SRL cu tert sustinator Lesaci Com SRL si tert sustinator si subcontractant Eurocerad International SRL - in derulare;
 - ✓ Ordinul administrativ de incepere a lucrarilor a fost emis de supervizor in data de 27.11.2020.
- **Supervizare proiectare tehnica si executie lucrari:**
 - ✓ contract de supervizare proiectare si executie lucrari - Lot I - Port Industrial nr. 8539/26.11.2020 semnat cu Asocierea formata din Pegasus Engineering SRL, Konsent SA, Specialist Consulting SRL - in derulare
 - ✓ Contract de supervizare proiectare si executie lucrari - Lot II - Port Comercial nr. 8538/26.11.2020 semnat cu Asocierea formata din Pegasus Engineering SRL, Konsent SA, Specialist Consulting SRL - in derulare
 - ✓ Ordinul de incepere a serviciilor de supervizare a fost emis in data de 27.11.2020
 - ✓ Raportul initial, Manual de asigurare a calitatii, Manual Procedurilor de supervizare, aferente celor doua obiective investitionale - aprobate de Beneficiar;
 - ✓ Ordin administrativ nr. 2 aferent celor doua obiective investitionale - in analiza la Antreprenor.
- **Audit financiar:** contract semnat in data de 23.12.2020 - in derulare
- **Cereri de rambursare:**
 - ✓ CR nr. 1 aferenta perioadei 03.08.2018 - 31.10.2020, autorizata in data de 25.05.2021
Valoare autorizata = 214.136,36 lei, din care 181.939,41 lei (85%), 32.196,95 lei (15%)
 - ✓ CR nr. 2 aferenta perioadei 01.11.2020 - 28.02.2021, autorizata in data de 20.07.2021
Valoare autorizata = 2.353.676,26 lei, din care 2.000.624,82 lei (85%), 353.051,44 lei (15%)

B4. LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PORTUARA - CHEU DANA 32 PORT DOCURI GALATI

Obiectiv general: modernizarea Danei 32 (70 ml) din Portul Docuri Galati in vederea eficientizarii activitatii de operare portuara la capacitate marita si asigurarea conditiilor de siguranta in ceea ce priveste navigabilitatea.

Valoare totala buget proiect = 25.245,62 mii lei

Valoare totala eligibila proiect = 21.282,15 mii lei

Stadiu implementare proiect:

- **Indicatori tehnico-economici** aprobati prin OMT nr. 470/29.01.2019:
 - ✓ Cheu vertical Dana 32 - 70 ml;
 - ✓ Durata de realizare a investitiei = 24 luni;
- **Contract de finantare** nr. 85/18.11.2020 semnat cu MTI - in derulare;
- **Contract de proiectare tehnica si executie lucrari** nr. 1328/19.02.2021 semnat cu Asocierea formata din VEPEX COM SRL lider al asocierii dintre Hidrotehnica Romconstruct SA & Superquatro Grup SRL & BCPC Biroul de Consultanta Proiectare in Constructii SRL - in derulare.
- **Contract de supervizare** proiectare tehnica si executie lucrari nr. 1329/19.02.2021 semnat cu TPF Inginerie SRL - in derulare:
 - ✓ In data de 02.03.2021 s-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor.

- **Cereri de rambursare:**

- ✓ CR nr. 1 aferenta perioadei 27.04.2018 - 31.12.2020, autorizata in data de 05.03.2021
Valoare autorizata = 79.966,30 lei, din care 67.971,36 lei (85%), 11.994,94 lei (15%)
- ✓ CR nr. 2 aferenta perioadei 01.01.2020 - 31.03.2021, autorizata in data de 21.05.2021
Valoare autorizata = 64.484,29 lei, din care 54.811,65 lei (85%), 9.672,64 lei (15%)

B5. PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA PORTUARA A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI - IN IMPLEMENTARE

Obiectiv general: integrarea Portului Braila in fluxul international de marfuri prin modernizarea si reabilitarea infrastructurii portuare si a drumurilor de acces interioare in vederea imbunatatirii capacitatilor economice ale operatorilor portuari din zona Portului Braila.

Valoare totala buget proiect = 127.136,31 mii lei

Stadiu pregatire proiect:

- **Indicatori tehnico-economici** aprobati prin HG nr. 894/22.10.2020:

- ✓ cheuri verticale noi, pe coloane, aferente danelor 31 si 32 915 ml
- ✓ cheuri pereate modernizate, cu dale beton, aferente danei 33 220 ml
- ✓ cheuri verticale existente, reabilite, aferente danelor 34, 35, 36, 37, 38 550 ml
- ✓ Mol 90 ml
- ✓ Drumuri de utilitate publica DUP3, DUP5 si DUP6 2.811 ml
- ✓ Instalatii de alimentare cu apa - Danele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 + Canalizare pluviala
- ✓ Instalatii electrice (furnizare energie electrica la nave, iluminat dane) - DUP 3, 5, 6 si dane Danele 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
- ✓ Durata de realizare a investitiei = 53 luni.

- **Contract de finantare** nr. 101/03.06.2021 semnat cu MTIC OIT - in derulare

- **Consultanta in domeniul achizitiilor pentru evaluarea ofertelor** depuse pentru proiectare si executie lucrari: contract nr. 7747 / 03.11.2020 incheiat cu Work Consult SRL - finalizat

- **Proiectare tehnica si executie lucrari:** contract nr. 4271/16.06.2021 incheiat cu asocierea Hercules SA & Concivia SA & Interconstruct SRL – in derulare, in etapa de elaborare a proiectului tehnic (ordin incepere lucrari emis in data de 16.06.2021)

- **Servicii de supervizare proiectare tehnica si executie lucrari:** contract nr. 4062/09.06.2021 incheiat cu TPF Inginerie SRL si TPF Gertinsa Euroestudios SL – sustinator – in derulare (ordin incepere lucrari emis in data de 15.06.2021)

B6. PORT BRAILA - LUCRARI DE INFRASTRUCTURA A SECTORULUI PORTUAR AL FRONTULUI DE OPERARE LA DUNARE, ADIACENT MOLULUI - IN PREGATIRE

Obiectiv general: integrarea Portului Braila in fluxul international de marfuri prin modernizarea infrastructurii portuare si a drumurilor de acces interioare in vederea imbunatatirii capacitatilor economice ale operatorilor portuari din zona Portului Braila.

Valoare totala buget proiect = 96.679,71 mii lei (estimare)

Stadiu pregatire proiect:

- **Studiu de fezabilitate:**

- ✓ contract nr. 41 / 17.04.2019 incheiat cu Consitrans SRL Bucuresti - in derulare;
- ✓ SF rev. 3 - avizat CTE APDM conform Document avizare nr. 577/CTE/21.05.2021, in asteptare avizare CTE MTI

- **Formulare pentru aprobare finantare:** F01 si F23 in lucru (se vor finaliza dupa avizarea SF-ului revizuit de catre CTE MTI)

- **Indicatori tehnico - economici:**

- ✓ cheu vertical tip estacada, Danele 26-27 350 ml
- ✓ Drum de utilitate publica DUP 4 312 ml
- ✓ Instalatii de alimentare cu apa - Danele 26 si 27 + Canalizare pluviala
- ✓ Instalatii electrice (furnizare energie electrica la nave, iluminat dane) - DUP 4 si danele 26, 27
- ✓ **Durata de realizare a investitiei** = 57 luni
- **Certificat de urbanism** nr. 929/12.05.2021 emis de Primaria Municipiului Braila
- **Acorduri/ avize conform CU:** in curs de obtinere.

B7. DEZVOLTAREA PORTULUI GALATI - AMENAJARE DANE RO-RO - IN PREGATIRE

Obiectiv general: consolidarea pozitiei pe piata si cresterea competitivitatii portului Galati, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare pe baza structurii si volumelor de marfa prognozate, in concordanta cu cerintele pietei si nevoile operatorilor.

Valoare estimata buget total proiect = 75.000 mii lei (se va actualiza conform Devizului general elaborat in cadrul SF)

Stadiu pregatire proiect:

- **Studiu de Fezabilitate:** avizat CTE APDM in sedinta din data de 07.06.2021 - in asteptare aviz CTE MTI (Contract nr. 7279/13.10.2020 - in derulare);
- **Cerere de finantare:** in curs de elaborare (Contract nr. 7279/13.10.2020 - in derulare);
- **Acorduri/ avize:** s-au depus la institutiile avizatoare documentatiile tehnice in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor conform cerintelor Certificatului de urbanism.

B8. MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA SI EXTINDERE PORT MINERALIER GALATI - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Valoare estimata buget total proiect = 40 mil. Euro

Stadiu pregatire proiect:

- Contract pentru elaborare Studiu de fezabilitate semnat in luna mai 2021, in valoare de 525 mii lei, exclusiv TVA.

B9. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHIE - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Valoare estimata buget total proiect = 8 mil Euro

Stadiu pregatire proiect:

- Contract semnat in data de 20.07.2021 pentru Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente pentru proiect - in derulare

B10. REABILITAREA, EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE IN PORTUL HARSOVA - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Stadiu pregatire proiect:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare.

B11. DEZVOLTARE PORT MAHMUDIA IN CONEXIUNE CU MM79 - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Valoare estimata buget total proiect = 15 mil. Euro

Stadiu pregatire proiect:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare.
- Initierea demersurilor pentru includerea suprafetei de teren alocata obiectivului investitional "Dezvoltare Port Tulcea - Etapa II" in limitele portului Mahmudia.

B12. DEZVOLTARE PORT GURA ARMAN, TURCOAIA, MACIN - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Stadiu pregatire proiect:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare.

B13. REABILITARE SI MODERNIZARE DANA 25 PORT BRAILA - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Stadiu pregatire proiect:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare.

B14. RANFLUARE EPAVA GAESTI - IN PREGATIRE

Obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport naval si realizarea de noi elemente de infrastructura portuara.

Stadiu pregatire proiect:

- Documentatie de achizitie in curs de elaborare.

C. PROIECTE CU FINANTARE PRIN HORIZON 2020

I. PROIECT "NAVA CU PROPULSIE BAZATA PE HIDROGEN SI ELECTRICA" - IN PREGATIRE

Proiect in parteneriat cu Trading Line Fleet SRL - Lider de parteneriat.

CN APDM SA face parte din consortiu international de cercetare initiat de Trading Line Fleet SRL in vederea dezvoltarii proiectului de nava cu propulsie bazata pe hidrogen si electrica, cu tehnologie de pilotare de la distanta pentru a colecta date si de a dezvolta inteligenta artificiala pentru nave autonome.

In luna ianuarie 2021 a fost semnat Protocolul de colaboare intre CN APDM SA si Asociatia Internationala Eco Odessa in vederea promovarii crearii si dezvoltarii cooperarii in domeniul transportului fluvial si intermodalitatea de a intensifica schimburile comerciale dintre Romania si Ucraina prin atragerea traficului de marfuri in porturile dunarene administrate de cele doua companii.

CAP. 4. TRANZACTII CONFORM ART. 52 DIN OUG NR. 109 / 2011

In semestrul I 2021 nu s-au inregistrat tranzactii conform art. 52 din OUG nr. 109 / 2011.

CAP. 5. PERFORMANTE FINANCIARE / ANALIZA REALIZARII PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA DATA DE 30.06.2021 SI ANEXE

Analiza indicatorilor economico-financiari realizati la data de 30.06.2021 s-a efectuat comparativ cu prevederile cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli avizat de Consiliul de Administratie in data de 05.02.2021, reavizat in data de 16.04.2021 si aprobat de AGA in data de 25.05.2021, pe baza datelor prezentate in anexa 1 „Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021”, anexa 2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli” si anexa 4 “Programul de investitii, dotari si surse de finantare” din cadrul documentatiei privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Pentru semestrul I 2021, CN APDM SA Galati si-a propus, prin bugetul de venituri si cheltuieli, un **profit brut** in suma de 1.839,28 mii lei, realizand 1.910,66 mii lei, cu 3,88% (71,38 mii lei) mai mult fata de program, compania a inregistrat o rentabilitate la cifra de afaceri de 23,22%, cu 19,62% peste program. Profitul net realizat la data de 30.06.2021 este de 1.640,76 mii lei, cu 10,79% (160,76 mii lei) mai mult fata de program.

La data 30.06.2021 compania a inregistrat **venituri totale** in suma de 10.307,06 mii lei, cu 9,60% (1.094,04 mii lei) sub program, motivat de:

Veniturile din servicii prestate, cu pondere mare in totalul veniturilor (48,60%) s-au realizat cu 19,90% sub program. Nerealizarea acestor venituri este motivata de:

- tariful *stationare nave maritime la cheu* propus a fi majorat de la 2,12 lei/tona la 2,46 lei/tona a intrat in vigoare mai tarziu, incepand cu data de 08.04.2021, avand in vedere ca la intocmirea proiectului de buget 2021 a fost luata in calcul o solutie de crestere a veniturilor prin majorarea acestui tarif, nefiind necesara avizarea CSDN. In conformitate cu directivele CE aplicabile, nota de fundamentare privind majorarea acestui tarif a fost supusa consultarii comunitatii portuare, tariful putand fi ulterior aplicat, in termen de 60 de zile de la consultare, ceea ce a condus la intarzierea aplicabilitatii.

- traficul maritim s-a realizat sub program (90,53%), ca urmare a secetei prelungite care a afectat recolta anului 2020 (productia de cereale a fost mai mica cu aprox.40% fata de anul precedent), astfel ca, s-a inregistrat o scadere a volumului de marfa iesit din silozurile operatorilor din Portul Braila in prima jumatate a anului 2021.

- traficul fluvial s-a realizat sub program (95,09%), ca urmare a inceperii lucrarilor din cadrul proiectelor derulate in Porturile Docuri Galati - Dana 32 si in Portul Isaccea, fiind afectata activitatea operatorilor TTS Porturi Fluviale S.R.L. Galati si CNFR Navrom S.A. Galati, astfel ca, s-a inregistrat o scadere a volumului de marfa operat prin aceste porturi.

Veniturile din redevente si chirii, cu o pondere de 30,94% in veniturile totale, s-au realizat cu 0,82% (26,31 mii lei) sub program.

Alte venituri – s-au realizat cu 496,87% (23,80 mii lei) peste program, ca urmare a preluarii unei cantitati de reziduuri de hidrocarburi mai mare decat nivelul programat si s-au eliberat mai multe avize/acorduri decat cele estimate la fundamentarea bugetului.

Alte venituri din exploatare s-au realizat cu 6,44% (89,27 mii lei) peste program, datorita facturarii penalitatilor catre clientii care nu si-au achitat facturile la termenul scadent, dar si refacturarii unor consumuri de utilitati aferente spatiilor inchiriate mai mari decat cele estimate la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Veniturile financiare s-au realizat cu 11,74% (63,56 mii lei) peste program, pe fondul cresterii cursului valutar care a determinat inregistrarea unor diferente favorabile de curs valutar peste nivelul programat. La data de 30.06.2021 CN APDM SA Galati a inregistrat **cheltuieli totale** in suma de 8.396,40 mii lei, cu 12,19% mai putin fata de program, astfel:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii – s-au realizat in proportie de 57,47%, cu 1.303,46 mii lei sub program, astfel:

A1. Cheltuieli privind stocurile - s-au realizat cu 11,24% (87,61 mii lei) mai putin fata de program, motivat de faptul ca :

- materialele consumabile au fost achizitionate in functie de necesitati, fara a afecta activitatea structurilor functionale, iar achizitia unor materiale s-a efectuat la preturi mai mici decat cele folosite la fundamentarea bugetului pe anul 2021;

- cheltuielile cu piesele de schimb nu au fost realizate la nivelul programului, ca urmare a unei exploatare optime a mijloacelor de transport naval si auto, precum si a echipamentelor din dotare;

- s-au inregistrat depasiri cu 13,71% la cheltuielile cu energia electrica furnizata navelor si refacturata ulterior, fata de nivelul estimat la fundamentarea bugetului.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti - s-au realizat cu 74,21% sub program, astfel :

- cheltuielile de intretinere si reparatii s-au realizat in proportie de 23,92 % (288,95 mii lei), cu 918,97 mii lei mai putin fata de sumele prognozate, din care:

a) cheltuielile de dragaj, masuratori hidrografice si semnalizari - s-au realizat in cuantum de 230,77 mii lei, cu 735,57 mii lei mai putin fata de program, din cauza nivelului ridicat al Dunarii din prima jumatate a anului 2021, dar si din cauza indisponibilitatii operatorului din cauza defectiunilor aparute la salanda, urmand ca aceste cheltuieli sa fie facute in trimestrul al III-lea;

b) alte cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - s-au realizat in proportie de 24,08% respectiv 58,18 mii lei, cu 183,40 mii lei fata de program, pe fondul unei bune exploatare a mijloacelor de transport auto, a instalatiilor si a echipamentelor IT, fapt pentru care nu au fost necesare lucrari de reparatii la nivelul planificat; de asemenea, nu s-au efectuat reparatiile programate la nave deoarece contractul s-a semnat in luna iulie 2021, realizarea acestor cheltuieli fiind decalate in trimestrul urmator ;

- cheltuielile privind chiriile s-au realizat in proportie de 1,65%, nerealizarea de 33,94 mii lei fata de program reprezinta faptul ca nu s-a inregistrat chiria terenului portuar la Faleza Tulcea pentru trimestrul I si II 2021, societatea AZL Sulina nu ne-a facturat, urmare a Ordonantei prezidentiale de suspendare a lucrarilor in aceasta zona.

- cheltuielile privind primele de asigurare s-au realizat in proportie de 63,58% fata de program, datorita contractarii de prime de asigurare la un nivel mai scazut decat cel bugetat pentru cladiri si mijloace de transport, iar asigurarea pentru nave a intrat in vigoare incepand cu trim. al - II- lea 2021.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - s-au realizat cu 24,27% (233,17 mii lei) sub program, motivat de faptul ca :

- cheltuielile de protocol s-au realizat cu 15,29% (2,92 mii lei) peste program, deoarece nu a fost previzionat protocolul pentru intalnirea cu oficialitatile din Serbia si pentru evenimente neprevazute (coroane funerare);

- cheltuielile de reclama si publicitate s-au realizat in proportie de 74,97% fata de program (cu 23,73 mii lei mai putin), intrucat nu s-au achizitionat materiale promotionale si nu s-au publicat comunicate de presa la nivelul estimat;

- cheltuielile de deplasare s-au realizat cu 17,24% (11,13 mii lei) mai mult fata de program, pe seama deplasarilor interne, in numar mai mare decat cel prognozat la fundamentarea bugetului semestrului I 2021;

- cheltuieli cu formarea profesionala s-au realizat cu 66,11% (10,38 mii lei) sub program deoarece salariatii nu au participat la cursuri de formare profesionala conform planului, motivat de faptul ca nu s-au format clase cu numar suficient de participanti, aceste cheltuieli decalandu-se pentru semestrul al- II - lea;

- alte cheltuieli s-au realizat cu 36,61% (185,76 mii lei) sub program, motivat de :

a) cheltuielile de judecata, s-au realizat cu 64,94% sub program respectiv cu 2,97 mii lei mai puțin, deoarece s-a previzionat o valoare mai mare aferenta taxelor pentru declaratii notariale si specimen de semnături pentru administratori;

b) cheltuielile cu auditul financiar au valoarea estimata de 23,20 mii lei si s-au realizat 18,20 mii lei, mai puțin cu 5 mii lei, deoarece al doilea raport de audit pentru proiectul *Dezvoltare Port Tulcea etapa I* se va finaliza in trimestrul III;

c) cheltuieli cu servicii preluare deseuri periculoase si deseuri menajere previzionate mai puțin cu 6,71 mii lei;

d) cheltuieli cu servicii de expertiza ranfluare nava Gaesti realizate in valoare de 14,73 mii, cu 3,27 mii lei mai puțin fata de valoarea previzionata;

e) servicii de deratizare, dezinfectie realizate in valoare de 14,58 mii lei, mai puțin cu 3,73 mii lei fata de valoarea previzionata pentru acest semestru;

f) cheltuieli cu servicii de cablare structurata pentru telefonie fixa si rețeaua de calculatoare Gara Fluviala Galati previzionata in valoare de 1 mii lei, nu s-a realizat inca in acest semestru;

g) cheltuieli cu servicii de reparatii si intretinere gard ornamental la cheu Dunare D7-D16 in valoare de 6,66 mii lei, nu s-a realizat inca in acest semestru;

h) cheltuieli cu servicii de intretinere spatii verzi in valoare de 5 mii lei, se vor realiza in trimestrul al III-lea;

i) cheltuieli privind comportarea in timp a constructiei la Danele 23-25 in valoare de 44,65 mii lei, nu s-a realizat inca in acest semestru, se vor realiza in trimestrul al III-lea;

j) cheltuieli cu servicii topografice, respectiv identificare, masurare si trasarea geometriei in teren a suprafetelor de teren inchiriate sau care urmeaza a se inchiria de catre agentii economici, intocmire planuri si ortofotoplanuri, rectificari/actualizari CF, intabulari bunuri publice si private ale companiei s-au realizat cu 94% (68,90 mii lei) sub program, se vor realiza in trimestrul al III-lea;

k) cheltuieli cu servicii de intabulare cheuri Turcoaia, Gura Arman in valoare de 15 mii lei, nu s-a realizat inca, se vor realiza in trimestrul al III-lea;

l) cheltuieli pentru alipire parcele in Macin si in Chilia Veche in valoare de 30 mii lei, nu s-a realizat in acest semestru, se vor realiza in trimestrul al III-lea;

m) s-au efectuat cheltuieli cu servicii inchiriere platforme ridicatoare neprevazute in buget, care au fost necesare transferului pontonului PA2511 din zona Falezii Tulcea la Galati, inchiriere platforma pentru demontare instalatie iluminat si inchiriere impingator si macara plutitoare pentru scoatere butelie de pe Ecoport 2 in valoare de 15,79 mii lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - s-au realizat cu 10,12% (16 mii lei) sub program, in structura acestora inregistrandu-se nerealizarea fata de program a cheltuielilor cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice, care au fost estimate la nivelul de 1% din veniturile realizate din exploatarea domeniului public.

C. Cheltuieli cu personalul - s-au realizat cu 1,91% (91,54 mii lei) peste program, astfel:

C1. Cheltuieli cu salariile - se inregistreaza o crestere cu 0,10% (3,68 mii lei) fata de program, din cauza sporurilor acordate pentru munca suplimentara desfasurata in sarbatorile legale de catre personalul navigant si dispaceri (pentru asigurarea continuitatii activitatii din cauza fluctuatiei de personal), precum si acordarea drepturilor banesti convenite salariatilor care s-au pensionat anticipat in semestrul I 2021, conform CCM.

C2. Bonusuri – s-au realizat cu 5,08% (30,95 mii lei) peste program, pe seama inregistrarii peste nivelul estimat a cheltuielilor sociale, respectiv ajutoare de deces acordate salariatilor, pentru decesul unor membri ai familiilor acestora, precum si ajutorul social acordat familiei datorita decesului unui salariat din cadrul Sucursalei Tulcea in conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca in vigoare.

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, alte comisii si comitete - s-au realizat cu 15,26% (48,95 mii lei) peste program, din cauza ca s-au impartit eronat sumele pe trimestre.

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – s-au realizat cu 4,92% (7,96 mii lei) peste program, in corelare cu ritmul de realizare a cheltuielilor de personal.

D. Alte cheltuieli de exploatare – s-au realizat cu 1,80% (26,07 mii lei) sub program, ca urmare a inregistrarii de ajustari din anulara provizioanelor constituite pentru clientii litigiosi care s-au incasat in acest semestru (Navrom Delta, Xannat Mineral) mai mari decat cele programate.

Cheltuielile financiare s-au realizat in proportie de 187,87% (cu 88,57 mii lei peste program), pe fondul inregistrarii unor diferente nefavorabile de curs valutar peste nivelul programat.

Cheltuieli de investitii – surse de finantare (anexa nr.3)

Sursele de finantare a investitiilor s-au realizat in proportie de 37,40%.

Cheltuielile de investitii s-au realizat in proportie de 41,85%, gradul de realizare pe obiective de investitii fiind redat, astfel:

***Finantate din alocatii de la buget -822 mii lei program:**

- *Lucrari de infrastructura portuara cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galati* – suma de 36 mii lei programata in sem.I 2021, aferenta etapei de proiectare, din cadrul contractului nr.15036/26.02.2021 in curs de executare, nu s-a realizat deoarece Avizul tehnic de racordare energie electrica se afla inca pe circuitul de semnatura in cadrul Electrica SA;

- *Studiu fezabilitate "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 partial, 40 si 41 partial, inclusiv capul de mol)"* - din suma de 396 mii lei programata in semestrul I 2021 s-au realizat cheltuieli de 0,05 mii lei, reprezentand anuntul publicitar pentru obtinerea avizului Gospodarie ape, s-a depus documentatia pentru avizare in CTE MTI;

- *Studiu fezabilitate "Modernizare infrastructura portuara si extindere Port Mineralier Galati* - suma programata in cuantum de 390 mii lei nu s-a utilizat, deoarece procedura de achizitie s-a finalizat in data de 31.05.2021 prin semnarea contractului nr.3817, iar conform art.4 -Durata contractului - 120 de zile de la data semnarii, cand vor fi predate livrabilele si se va emite factura.

***Finantate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM,** realizat 40,45% astfel:

- *Dezvoltare Port Isaccea- reabilitare si modernizare infrastructura portuara-* s-au realizat cheltuieli in proportie de 76,33% si reprezinta cheltuieli de supervizare si executie lucrari;

- *Dezvoltare Port Tulcea etapa I-* s-au realizat cheltuieli in proportie de 6,95% si reprezinta cheltuieli cu achizitia mijlocului de transport, a obiectelor de inventar si a serviciilor de supervizare. Gradul de realizare a fost influentat de retinerea avansului acordat in cuantum de 25% aplicat la situatia intermediara de plata si modificarile pentru clauza 37.11 si 37.5 din contract privind unele modificari de natura tehnica, care trebuie corelate cu cerintele beneficiarului din caietul de sarcini (la Port Industrial modificari de cartament macara, la Port Comercial racordarea la reseaua de apa publica conform avizului de bransare);

- *Lucrari de infrastructura portuara –cheu Dana 32 Port Docuri Galati* - s-au realizat cheltuieli in proportie de 94,85%, si reprezinta achizitia de obiecte de inventar si mijloace fixe, cheltuieli cu supervizarea, cu proiectare si executia lucrarilor.

- *Platforma Multimodala Galati Etapa II* - se lucreaza la revizuirea devizului si a bugetului, astfel incat nu s-au mai realizat activitatile prognozate pentru semestrul I 2021;

- *Port Braila-Lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri-* s-au realizat cheltuieli in proportie de 98,03% si reprezinta cheltuieli realizate in anii precedenti din surse proprii si recuperate din POIM in anul 2021, precum si avansul 5% aferent contractului de proiectare si executie nr. 4271/16.06.2021.

***Finantate din surse proprii**, realizat 104,10% astfel:

- *Solutii refacere acoperis Gara Fluviala Galati* - suma programata in semestrul I 2021 a fost de 185,82 mii lei, conform graficului de executie a lucrarilor, dar s-au realizat efectiv cheltuieli cu 144,02% peste programul acestui semestru, furnizorul concentrandu-si forta de munca suplimentar atat timp cat permit conditiile meteorologice.

- *Modernizare platforma si covor asfaltic platforma acces garaje* – s-au realizat cheltuieli in proportie de 38,85% fata de program, constand in: taxa ISC necesara la inceputul demararii lucrarilor de constructii (0,77 mii lei) si cheltuieli de proiectare si executie (98,29 mii lei);

- *Recertificare nave PA 2510 si PA 2511* au fost realizate, inregistrandu-se o economie de 2,34 mii lei fata de program, in urma derularii procedurilor de achizitie;

- *Retea interioara alimentare cu apa cheu Dunare danele 13 si 15* – in valoare de 75 mii lei nu s-a realizat in acest semestru;

- *Protectie cheuri verticale-amortizori* - obiectiv realizat in baza contractului nr. 7204/12.10.2020 pentru montarea celor 55 de amortizori in zona danelor 34-38 Braila, in anul 2020 au fost montati 20 de amortizori si in trimestrul I 2021 au fost montati inca 35 de amortizori;

Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) – s-au realizat in proportie de 74,68% datorita faptului ca s-au inregistrat economii in urma procedurilor de achizitie: *Reinnoire licente antivirus, licenta Autocad, Sistem desktop (8 buc.), Multifunctionala A3 color, Sistem de alarmare contra efracției, Modernizare instalatie interioara de iluminat spatii birouri Gara Fluviala Galati* au fost achizitionate la preturi mai mici decat cele programate, inregistrandu-se economii in valoare de 31,41 mii lei.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si alte studii aferente obiectivelor de investitii s-au realizat in proportie de 64,57%, astfel:

- *Expertiza tehnica pentru stabilirea gradului de stabilitate si rezistenta a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galati* – in valoare de 124 mii lei, obiectiv realizat;

- *Port_Braila_Lucrari de infrastructura a sectorului portuar a frontului de operare la Dunare, adiacent molului*”- nerealizarea de 68,73 mii lei se datoreaza contractului nr. 41 / 2019, care a fost prelungit pana la data de 17.07.2021, ceea ce a determinat decalarea primirii livrabilelor si implicit transmiterea facturilor. Acestea se vor transmite dupa obtinerea avizurilor CTE APDM, CTE MTI, Consiliul Interministerial, conform clauzelor contractuale.

La data de 30.06.2021 CN APDM SA Galati nu a inregistrat arierate fata de bugetul consolidat al statului si fata de furnizorii din activitatea de exploatare si activitatea de investitii, iar creantele restante reprezinta 402,53 mii lei (cu 7,53 mii lei, respectiv 1,91% peste program), din care clientii aflati in litigiu sunt in suma de 365,39 mii lei.

Lichiditatea curenta realizata la data de 30.06.2021 este de 2,48 oferind garantia acoperirii datorii curente din active curente.

Rentabilitatea la cifra de afaceri calculata la data de 30.06.2021 este de 23,22%, cu 19,62% peste program, ca urmare a realizarii cu 3,88 % mai mult decat programat a profitului brut.

Productivitatea muncii exprimata in unitati valorice pe total personal mediu a inregistrat o scadere cu 5,99% fata de program, in conditiile scaderii numarului mediu de personal cu 4,96%, iar castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala fiind realizat cu 5,44% peste program.

CAP. 6 – STADIUL PROCEDURII DE SELECTIE A ADMINISTRATORILOR CN APDM SA GALATI CONFORM OUG NR. 109/2011

Prin Hotararea nr.1/14.05.2021, AGA CN APDM SA Galati a aprobat in unanimitate declansarea procedurii de selectie a membrilor Coniliului de Administratie, procedura ce va fi efectuata de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane si comisie constituita la nivelul ministerului, conform prevederilor OUG. nr.109/2011 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Prin Ordinul MTI nr. 384/18.05.2021 s-a constituit comisia de selectie a candidatilor pentru pozitia de administrator ai CN APDM SA Galati.

Anexa nr.1 - Executia bugetara- Realizari la 30.06.2021 ;

Anexa nr.2 - Executia bugetara -Detalierea indicatorilor economico-financiari – Realizari la 30.06.2021 ;

Anexa nr.3 - Program de investitii, dotari si surse de finantare – realizari la data de 30.06.2021

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	23.608,78	11.401,10	10.307,06	90,40	43,66
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.545,68	10.859,55	9.701,95	89,34	43,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	1.063,10	541,55	605,11	111,74	56,92
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	21.488,40	9.561,82	8.396,40	87,81	39,07
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	21.306,80	9.461,02	8.207,03	86,75	38,52
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.791,73	3.064,56	1.761,10	57,47	22,60
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	318,82	158,12	142,12	89,88	44,58
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.858,68	4.793,66	4.885,20	101,91	49,55
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.545,37	4.311,01	4.345,64	100,80	50,85
	C1	ch. cu salariile	12	7.545,55	3.701,20	3.704,88	100,10	49,10
	C2	bonusuri	13	999,81	609,81	640,76	105,08	64,09
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	989,90	320,84	369,79	115,26	37,36
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	323,41	161,81	169,77	104,92	52,49
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.337,57	1.444,68	1.418,61	98,20	42,50
	2	Cheltuieli financiare	19	181,60	100,80	189,37	187,87	104,28
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.120,38	1.839,28	1.910,66	103,88	90,11
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	470,73	358,28	269,90	75,33	57,34
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.649,65	1.481,00	1.640,76	110,79	99,46
	1	Rezerve legale	27					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1.649,65	1.481,00	1.640,76	110,79	99,46
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	160,00				
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	452,41				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	361,93				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36					
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	90,48				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1.197,24				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.323,33	680,15	83,30	12,25	3,59
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2.323,33	680,15	83,30	12,25	3,59
	a)	cheltuieli materiale	41	200,41	41,53	14,32	34,48	7,15
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1.379,13	432,88			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	405,01	111,28	20,06	18,03	4,95
	d)	cheltuieli cu reclame si publicitate	44	98,91	20,16	12,08	59,92	12,21
	e)	alte cheltuieli	45	239,87	74,30	36,84	49,58	15,36
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	69.653,66	24.682,42	9.231,04	37,40	13,25
	1	Alocații de la buget	47	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	69.653,66	20.782,35	8.696,40	41,85	12,49
X		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	141				
	2	Nr.mediu de salariați total	51	141	141	134	95,04	95,04
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.888,91	4805,76	5067,26	105,44	103,65
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4.584,37	4.196,69	4.426,38	105,47	96,55
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	159,90	77,02	72,40	94,01	45,28
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	141,94	68,04	63,20	92,89	44,53
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	910,19	838,68	814,63	97,13	89,50
	9	Plăți restante	58					
	10	Creanțe restante	59	385,00	395,00	402,53	101,91	104,55

Director general
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef
Spiridon Adina

Execuția bugetară realizată la data de 30.06.2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
			3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.608,78	11.401,10	10.307,06	90,40	43,66
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.545,68	10.859,55	9.701,95	89,34	43,03
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.764,52	9.473,97	8.227,10	86,84	41,63
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	13.264,61	6.253,48	5.009,12	80,10	37,76
		a3) din redevențe și chirii	6	6.482,34	3.215,70	3.189,39	99,18	49,20
		a4) alte venituri	7	17,57	4,79	28,59	596,87	162,72
		b) din vânzarea mărfurilor	8					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d) din producția de imobilizări	12					
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.781,16	1.385,58	1.474,85	106,44	53,03
		f1) din amenzi și penalități	15	10,00	0,00	6,21	0,00	62,10
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2.531,50	1.265,75	1.232,85	97,40	48,70
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21	239,66	119,83	235,79	196,77	98,39
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.063,10	541,55	605,11	111,74	56,92
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiții financiare	24			44,23		
		c) din diferențe de curs	25	1.023,30	521,65	512,19	98,19	50,05
		d) din dobânzi	26	0,20	0,10	6,48	6480,00	3240,00
		e) alte venituri financiare	27	39,60	19,80	42,21	213,18	106,59
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	21.488,40	9.561,82	8.396,40	87,81	39,07
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	21.306,80	9.461,02	8.207,03	86,75	38,52
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	7.791,73	3.064,56	1.761,10	57,47	22,60
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1.493,99	779,52	691,91	88,76	46,31
		a) cheltuieli cu materiile prime	32					
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	593,16	317,21	247,53	78,03	41,73
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	35,00	21,73	9,49	43,67	27,11
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	361,24	198,15	195,02	98,42	53,99
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	140,84	104,94	38,03	36,24	27,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	760,00	357,37	406,35	113,71	53,47
		e) cheltuieli privind mărfurile	38					


0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
			3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4.293,01	1.324,18	341,50	25,79	7,95
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4.060,26	1.207,92	288,95	23,92	7,12
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	69,02	34,51	0,57	1,65	0,83
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	67,82	33,91	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	1,20	0,60	0,57	95,00	47,50
	c)	prime de asigurare	44	163,73	81,75	51,98	63,58	31,75
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.004,73	960,86	727,69	75,73	36,30
	a)	cheltuieli cu colaborarii	46					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	207,76	113,91	93,10	81,73	44,81
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	32,21	19,10	22,02	115,29	68,36
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	175,55	94,81	71,08	74,97	40,49
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- ch.de promovare a produselor	55					
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	15,00	0,00	13,00	0,00	86,67
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57					
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	15,00	0,00	13,00	0,00	86,67
	d3)	- pentru cluburile sportive	59					
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,20	0,60	0,48	80,00	40,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	164,71	64,55	75,68	117,24	45,95
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	68,78	29,72	40,60	136,61	59,03
		-interna	64	48,78	23,72	36,67	154,60	75,17
		-externa	65	20,00	6,00	3,93	65,50	19,65
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	109,80	64,65	77,34	119,63	70,44
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18,00	9,00	7,74	86,00	43,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	366,50	200,80	138,76	69,10	37,86
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	261,80	155,80	124,02	79,60	47,37
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	36,00	18,00	7,20	40,00	20,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35,10	15,70	5,32	33,89	15,16
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	20,00				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	13,60	11,30	2,22	19,65	16,32
	j)	alte cheltuieli	77	1.121,75	507,35	321,59	63,39	28,67
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	318,82	158,12	142,12	89,88	44,58
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	170,88	81,61	73,64	90,23	43,09
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0,90	0,90	0,78	86,67	86,67
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82					
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,90	0,90	0,20	22,22	22,22
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	146,14	74,71	67,50	90,35	46,19
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	9.858,68	4.793,66	4.885,20	101,91	49,55
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	8.545,37	4.311,01	4.345,64	100,80	50,85
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7.545,55	3.701,20	3.704,88	100,10	49,10
		a) salarii de bază din care:	88	7.020,80	3.480,66	3.427,33	98,47	48,82
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	524,76	220,54	277,55	125,85	52,89
		c) alte bonificații (conform CCM)	90					
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	999,81	609,81	640,76	105,08	64,09
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	74,87	46,87	73,09	155,94	97,62
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		b) tichete de masă;	95	394,60	199,60	201,78	101,09	51,14
		c) tichete de vacanță;	96					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	198,47	198,47	198,47	100,00	100,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	331,87	164,87	167,42	101,55	50,45
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	989,90	320,84	369,79	115,26	37,36
		a) pentru directori/directorat	104	468,00	160,50	171,00	106,54	36,54
		-componenta fixă	105	468,00	160,50	171,00	106,54	36,54
		-componenta variabilă	106					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	521,90	160,34	198,79	123,98	38,09
		-componenta fixă	108	521,90	160,34	198,79	123,98	38,09

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
		-componenta variabilă	109					
		c) pentru AGA și cenzori	110					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	323,41	161,81	169,77	104,92	52,49
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	3.337,57	1.444,68	1.418,61	98,20	42,50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	114					
		- către bugetul general consolidat	115					
		- către alți creditori	116					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					
		d) alte cheltuieli	119			0,49		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	3.424,70	1.678,91	1.680,26	100,08	49,06
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-87,13	-234,23	-262,14	111,92	300,86
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	160,00				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	160,00				
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124					
		f1.3) alte provizioane	124a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	247,13	234,23	262,14	111,92	106,07
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	247,13	234,23	262,14	111,92	106,07
		- din participarea salariaților la profit	127	198,47	198,47	198,47	100,00	100,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					
		- venituri din alte provizioane	129	48,66	35,76	63,67	178,05	130,85
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	181,60	100,80	189,37	187,87	104,28
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136					
		c) alte cheltuieli financiare	137	181,60	100,80	189,37	187,87	104,28
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2.120,38	1.839,28	1.910,66	103,88	90,11
		venituri neimpozabile	139	48,66		204,11		419,45
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	870,34	400,00	61,54	15,39	7,07
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	470,73	358,28	269,90	75,33	57,34
	V	DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22.545,68	10.859,55	9.701,95	89,34	43,03
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143					
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144					
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	21.306,80	9.461,02	8.207,03	86,75	38,52
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					

		INDICATORI	Nr. rd.	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	8.545,37	4.311,01	4.345,64	100,80	50,85
	a)	creștere salarială aferentă reîntregirii pentru întreg an	147a)	515,27	515,27	515,27	100,00	100,00
		a) creșteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.48.(1) a))	47a)1	7,37	7,37	7,37	100,00	100,00
		b) creșteri datorate acordării unor creșteri salariale în anul precedent (art.48.(1) b))	47a)2	507,90	507,90	507,90	100,00	100,00
	b)	creștere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147b)					
	c)		147c)					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	141				
	5	Nr.mediu de salariați	149	141	141	134	95,04	95,04
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5.050,46	5.095,76	5.405,02	106,07	107,02
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.888,91	4.805,76	5.067,26	105,44	103,65
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.584,37	4.196,69	4.426,38	105,47	96,55
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	159,90	77,02	72,40	94,01	45,28
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	141,94	68,04	63,20	92,89	44,53
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.150	155					
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					
		- pret mediu (p)	158					
		- valoare=QPF x p	159					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					
	8	Plăți restante	161					
	9	Creanțe restante, din care:	162	385,00	395,00	402,53	101,91	104,55
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					
		- de la operatori cu capital privat	164	385,00	395,00	402,53	101,91	104,55
		- de la bugetul de stat	165					
		- de la bugetul local	166					
		- de la alte entități	167					
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168					
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169					
		- alte rezerve	170					
		- rezultatul reportat	171					

Director general
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic
Cozma Simona Adriana

Contabil Șef
Spiridon Adina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare realizate la data de 30.06.2021


		mii lei					
0	1	Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%) 6 = 5/4	Grad realizare față de program an (%) 7 = 5/3
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	69.653,66	24.682,42	9.231,04	37,40	13,25
	1	Surse proprii, din care:	7.145,86	5.054,44	1.623,16	32,11	22,71
		a) - amortizare	893,21	447,41	447,41	100,00	50,09
		b) - profit	1.645,62				
		c) - disponibil din an precedent (amortizare + profit net)	4.607,03	4.607,03	1.175,75	25,52	25,52
	2	Alocații de la buget	4.741,00	822,00	0,05	0,01	0,00
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		- Fonduri externe nerambursabile postaderare CEF - INEA					
		- Alte fonduri externe nerambursabile POIM	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		- Alte fonduri europene/plusuri inventar /bonus contracte comerciale					
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	69.653,66	20.782,35	8.696,40	41,85	12,49
	1	Investiții în curs, din care:	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		Finanțate din surse proprii, din care:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	4.741,00	822,00	0,05	0,00	0,00
		Finanțate din alocații de la buget, din care:	4.741,00	822,00	0,05	0,01	0,00
		<i>Lucrări de infrastructură portuară cheu vertical dana 31 port Bazin Docuri Galați</i>	2.513,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Amenajare dane RO-RO Port Bazin Nou (39 parțial, 40 și 41 parțial, inclusiv capul de mol)"</i>	493,00	396,00	0,05	0,01	0,01
		<i>Studiu fezabilitate DPT Etapa II - Ecoport</i>	492,00				
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Modernizare infrastructură portuară și extindere Port Mineralier Galați"</i>	750,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Studiu fezabilitate obiectiv "Dezvoltare Port Mahmudia - Etapa I"</i>	493,00				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	2	Investiții noi, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
		Finanțate din alte surse - fonduri externe nerambursabile postaderare CEF-INEA, din care: **					
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:	57.766,80	18.805,98	7.607,83	40,45	13,17
		<i>Dezvoltare port Isaccea -reabilitare și modernizare infrastructură portuară(proiect 15379) FEDR</i>	9.295,99	1.852,00	1.413,57	76,33	15,21
		<i>Dezvoltare Port Tulcea etapa I (proiect 16739) FEDR</i>	18.006,84	11.404,89	792,18	6,95	4,40
		<i>Lucrări de infrastructură portuară -cheu dana 32 Port Docuri Galați(Proiect 16279) FC</i>	5.751,95	1.153,22	1.093,87	94,85	19,02
		<i>Platforma Multimodală Galați Etapa II(proiect 16702) FC</i>	20.317,02	0,87	0,00	0,00	0,00
		<i>Port Brăila _Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri FEDR</i>	4.395,00	4.395,00	4.308,21	98,03	98,03
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	3.984,10	836,32	870,61	104,10	21,85
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	3.667,60	519,82	554,16	106,61	15,11
		Finanțate din surse proprii, din care:	3.667,60	519,82	554,16	106,61	15,11
		<i>Soluții refacere acoperiș Gara Fluvială Galați</i>	893,00	185,82	453,44	244,02	50,78
		<i>Modernizare platformă și covor asfaltic platformă acces garaje</i>	255,00	255,00	99,06	38,85	38,85
		<i>Recertificare nava Depol 6</i>	82,00				
		<i>Recertificare nava PA 2510</i>	2,00	2,00	0,83	41,50	41,50
		<i>Recertificare nava PA 2511</i>	2,00	2,00	0,83	41,50	41,50
		<i>Recertificare nava PA 2825</i>	204,00				
		<i>Recertificare nava PA 128</i>	28,00				
		<i>Recertificare nava CD 179</i>	292,00				
		<i>Recertificare nava PA 181</i>	185,00				
		<i>Recertificare nava PA 182</i>	173,00				
		<i>Recertificare nava PA 178</i>	173,00				
		<i>Rețea interioară alimentare cu apă cheu Dunăre danele 13 si 15</i>	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Modernizare platformă parcare auto și înlocuire sistem protecție trotuar platformă din borduri prefabricate</i>	273,50				
		<i>Platforma Multimodală Galați – Etapa II</i>	237,90				
		<i>Înlocuire fereste și usi exterioare Gara Fluvială Galați, zugrăveli și vopsitorii exterioare totale clădire Gara Fluvială Galați</i>	142,20				
		<i>Modernizare Gara Fluvială Tulcea</i>	455,00				
		<i>Modernizare PT 627 Isaccea</i>	195,00				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		Finanțate din surse proprii, din care:	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		<i>Protecție cheuri verticale-amortizori</i>	316,50	316,50	316,45	99,98	99,98
		Finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 POIM, din care:					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1.254,05	124,05	92,64	74,68	7,39
		Dezvoltarea și securizarea aplicației RORIS DAHAR	80,00				
		Sistem desktop complet (8 bucăți)	42,00	42,00	42,44	101,05	101,05
		Reînnoire licență antivirus (140 utilizatori)	14,00	14,00	8,46	60,43	60,43
		Multifuncțional A3 color	15,00	15,00	14,00	93,33	93,33
		Licență AUTOCAD -abonament	20,00	20,00	4,00	20,00	20,00
		Sistem detecție și avertizare incendiu Gara Fluvială Galați	50,00				
		Sistem alarmare contra efracției	3,50	3,50	3,29	94,00	94,00
		Autoturism hibrid 4x4	200,00				
		Modernizare instalație interioară de iluminat spații birouri Gara Fluvială Galați	29,55	29,55	20,45	69,20	69,20
		Reabilitare, modernizare și dezvoltare sistem de măsuratori batimetrice	100,00				
		Șalupa rapidă	680,00				
		Autoturism hibrid 4x4	20,00				
	5	Alte cheltuieli de investiții	1.907,71	194,00	125,27	64,57	6,57
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	1.787,71	194,00	125,27	64,57	7,01
		Dezvoltarea sistemului integrat de mediu	50,00				
		Expertiza tehnică pentru stabilirea gradului de stabilitate și rezistență a capului de mol din cadrul Portului Bazinul Nou Galați	124,00	124,00	124,00	100,00	100,00
		Dezvoltare Port Chilia Veche	500,00				
		Port Brăila_Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului	70,00	70,00	1,27	1,81	1,81
		Actualizarea documentației tehnico-economică din cadrul Sub-Proiectului tehnic 2_ racord Rutier și feroviar - Platforma Multimodală Galați	177,71				
		Servicii de consultanță pentru actualizarea documentației tehnico-economice și elaborarea aplicației de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile disponibile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 pentru proiectul: Platforma Multimodală Galați – Etapa I	316,00				
		Reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Măcin cu puncte de lucru Turcoaia și Gura Arman	550,00				
		Finanțate din alte surse-fonduri europene, din care:	0,00				
		- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, din care :	0,00				
		Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de fezabilitate privind sistemul IT de comunicare - proiect Daphne					
		<i>Finanțate din surse proprii, din care:</i>	120,00	0,00			
		- Lucrări de consultanță și alte cheltuieli asimilate investițiilor, din care :	120,00	0,00			
		Consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul: Reducerea colmatării infrastructurii în Porturile Dunării Maritime	0,00	0,00	0,00		

		Indicatori	Program an 2021	Program la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Grad realizare față de program trim.II (%)	Grad realizare față de program an (%)
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5/3
		<i>Cartare zgomot în porturile Galați și Brăila</i>	35,00				
		<i>Servicii de consultanță privind elaborarea cererii de finanțare pentru accesare fonduri europene nerambursabile pentru proiectul Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar a frontului de operare la Dunăre, adiacent molului</i>	45,00				
		<i>Servicii de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului Port Brăila_ Lucrări de infrastructură a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri</i>	40,00				
	6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					

Director general
Șerban Alexandru Gabriel



Director economic
Cozma Simona Adriana

A handwritten signature in black ink.

Contabil Șef
Spiridon Adina

A handwritten signature in black ink.